

Misura 3.5-Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04


Totale spesa programmata

23,0 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04	M€	%
Programmato	16,4	100,0
Impegni	6,1	37,0
Pagamenti	3,7	22,6

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

Totale progetti finanziati


Numero	4
Contributo ammesso totale	6,1 M€
Di cui da PIT	0,0 M€
Pagamenti totali	3,7 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	26,4 %
Dimensione media dei progetti	1.515.517 €
Avanzamento medio dei progetti	61,0 %


Progetti ultimati

Numero	0	0,0 % del totale
Contributo ammesso	0,0 M€	0,0 % del totale

Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)



Distribuzione dei progetti per comune



Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 021325 Programma di defin ddei profili prof e dei corrisp percorsi formativi	€ 1.936.197	8,4%	72,4%
2 021609 Realizzazione di una banca dati per il monitoraggio del fabbis formativo	€ 1.801.815	7,8%	30,0%
3 021323 Formazione-certificazione formatori	€ 1.549.371	6,7%	69,0%
4 021324 Prog. per la creaz di un centro di erog. di srv. di orient. e accompa	€ 774.685	3,4%	88,5%