

Misura 4.19-Ricomposizione fondiaria

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04


Totale spesa programmata

48,8 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04	M€	%
Programmato	32,7	100,0
Impegni	25,0	76,3
Pagamenti	18,1	55,4

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

Totale progetti finanziati


Numero	2
Contributo ammesso totale	25,0 M€
Di cui da PIT	0,0 M€
Pagamenti totali	18,1 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	51,1 %
Dimensione media dei progetti	12.475.072 €
Avanzamento medio dei progetti	72,5 %


Progetti ultimati

Numero	0	0,0 % del totale
Contributo ammesso	0,0 M€	0,0 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)



Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 001 - Permute migliorative, acquisti e assegnazione dei terreni	€ 24.830.143	50,9%	72,5%
2 002 - Piano di Riordino Fondiario	€ 120.000	0,2%	80,0%