

## Misura 4.3-Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04


## Totale spesa programmata

18,7 M€

## Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04	M€	%
Programmato	8,4	100,0
Impegni	0,0	0,0
Pagamenti	0,0	0,0

## Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



## PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

## Totale progetti finanziati


Numero	4
Contributo ammesso totale	0,7 M€
Di cui da PIT	0,7 M€
Pagamenti totali	0,0 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	3,8 %
Dimensione media dei progetti	€
Avanzamento medio dei progetti	%


## Progetti ultimati

Numero	0	% del totale
Contributo ammesso	0,0 M€	% del totale

## Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)



## Distribuzione dei progetti per comune



## Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 Costruzioni impianti elettrici: Impresa Electric System S.n.c. Di Deriu S. E Virdis G. P. PIT NU 01	€ 354.810	1,9%	0,0%
2 Locale per lavorazione alluminio: Impresa Lilliu Antonella PIT OR 03 048	€ 230.000	1,2%	0,0%
3 Laboratorio produzione di dolci: Impresa Tradizione E Bonta' PIT OR 03 101	€ 60.000	0,3%	0,0%
4 Produzione dolci e pasta fresca: Impresa Marongiu Letizia PIT OR 03 102	€ 60.000	0,3%	0,0%