

## Misura 4.5-Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04


## Totale spesa programmata

98,5 M€

## Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04	M€	%
Programmato	66,6	100,0
Impegni	13,0	19,5
Pagamenti	8,2	12,4

## Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



## PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

## Totale progetti finanziati


Numero	127
Contributo ammesso totale	279,4 M€
Di cui da PIT	207,3 M€
Pagamenti totali	8,2 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	283,8 %
Dimensione media dei progetti	2.200.136 €
Avanzamento medio dei progetti	2,9 %


## Progetti ultimati

Numero	12	9,4 % del totale
Contributo ammesso	1,1 M€	0,4 % del totale

## Distribuzione dei progetti per comune



## Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)



## Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 turismo: Impresa Gefim Spa PIT SS 01 5.A.1.b	€ 62.700.000	63,7%	0,0%
2 turismo: Impresa La Nuova Argentiera Srl PIT SS 01 5.A.1.a	€ 48.146.168	48,9%	0,0%
3 Struttura ricettiva Minuter: Impresa Mi.no.ter. Spa PIT CA 03 038	€ 20.000.000	20,3%	0,0%
4 Ammodernamento a fini turistici: Impresa Gema 96 Spa PIT SS 07 003	€ 9.083.444	9,2%	0,0%
5 Ammodernamento a fini turistici: Impresa Sns Spa PIT SS 07 002	€ 9.055.039	9,2%	0,0%