

Misura 6.3-Interventi nel settore telematico

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04


Totale spesa programmata

94,7 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04	M€	%
Programmato	65,4	100,0
Impegni	23,2	35,5
Pagamenti	11,6	17,8

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

Totale progetti finanziati


Numero	93
Contributo ammesso totale	65,5 M€
Di cui da PIT	31,7 M€
Pagamenti totali	11,6 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	69,2 %
Dimensione media dei progetti	704.507 €
Avanzamento medio dei progetti	17,7 %


Progetti ultimati

Numero	40	43,0 % del totale
Contributo ammesso	5,1 M€	7,7 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)



Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 attività telematiche: Impresa Tiscali Spa PIT CA 03 036	€ 35.000.000	37,0%	0,0%
2 E-GOS (E Government Sardegna)	€ 7.223.263	7,6%	22,3%
3 Cagliari Realizzazione Rete Telematica	€ 4.636.875	4,9%	0,0%
4 Nuoro - Realizzazione Rete Telematica	€ 2.449.145	2,6%	0,0%
5 Sassari Realizzazione Rete Telematica	€ 2.328.061	2,5%	0,0%