

## Misura 7.1-Assistenza tecnica

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04


## Totale spesa programmata

13,3 M€

## Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04	M€	%
Programmato	9,5	100,0
Impegni	9,9	104,5
Pagamenti	4,7	49,6

## Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



## PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

## Totale progetti finanziati

Numero	49
Contributo ammesso totale	10,2 M€
Di cui da PIT	0,0 M€
Pagamenti totali	4,7 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	76,5 %
Dimensione media dei progetti	207.980 €
Avanzamento medio dei progetti	46,2 %


## Progetti ultimati

Numero	28	57,1 % del totale
Contributo ammesso	0,9 M€	9,1 % del totale

## Distribuzione dei progetti per comune



## Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)



## Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 06 Assistenza Tecnica e Supporto al Monitoraggio	€ 2.789.332	20,9%	68,8%
2 09 Piano di Comunicazione	€ 2.040.000	15,3%	22,2%
3 07 Atto Aggiuntivo PIT	€ 1.389.888	10,4%	22,9%
4 01 Valutatore Indipendente	€ 864.000	6,5%	50,0%
5 Rinnovo contratto Valutatore	€ 864.000	6,5%	0,0%