

## Misura 4.14-Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04


## Totale spesa programmata

4,0 M€

## Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04	M€	%
Programmato	2,3	100,0
Impegni	0,0	0,0
Pagamenti	0,0	0,0

## Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



## PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

## Totale progetti finanziati


Numero	38
Contributo ammesso totale	1,5 M€
Di cui da PIT	1,5 M€
Pagamenti totali	0,0 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	37,2 %
Dimensione media dei progetti	€
Avanzamento medio dei progetti	%


## Progetti ultimati

Numero	0	% del totale
Contributo ammesso	0,0 M€	% del totale

## Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)



## Distribuzione dei progetti per comune



## Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 Agriturismo: Azienda Agricola Agrituristica Porcheddu Angelo PIT SS 02 113	€ 185.924	4,6%	0,0%
2 Agriturismo: Azienda Agricola Agrituristica Piras Giovanni PIT SS 02 114	€ 165.000	4,1%	0,0%
3 Agriturismo: Azienda Agricola Fauro PIT SS 02 117	€ 154.936	3,9%	0,0%
4 Centro di documentazione demontropologica: PIT CA 04 057	€ 129.113	3,2%	0,0%
5 Impresa Marzano Giuseppe PIT SS 02 030	€ 46.480	1,2%	0,0%