



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Società dell'Informazione - Atto Integrativo

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Numero interventi nel campione

5




■ Stanziamenti=32.360.000,00 € ■ Impegni=25.231.946,92 €
■ Pagamenti =5.331.381,74 €

Avanzamento impegni: 77.98 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 16.48 % sullo stanziato

Distribuzione in base alle fonti


limitatamente agli stanziamenti ripartiti



● Altro pubblico = 0 ● Comunitario = 0 ● Privati = 1.800.000
● Regionale = 8.860.000 ● Statale = 21.700.000

Distribuzione in base alla località

E' possibile che alcuni progetti ricadano in più province



● tutte le provincie (100 %) = 5

Report del progetto: SIAI101 - Polo di eccellenza per la ricerca post-genomica e per la sperimentazione della medicina personalizzata

Programma/Fonte

Intesa - APQ Societa' dell'Informazione - Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott.ssa Antonella Giglio

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=13.612.000,00 € ■ Impegni=10.778.000,00 €
■ Pagamenti=4.019.094,95 € ■ Costo realizzato=4.019.094,95 €

Avanzamento impegni: 79.19 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 29.53 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 29.53 % sullo stanziato

Report del progetto: SIAI103 - Estensione dei servizi informativi integrati per la gestione del territorio (progetto SIT2COM)

Programma/Fonte

Intesa - APQ Societa' dell'Informazione - Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Ing. Giorgio Pittau

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=9.360.000,00 € ■ Impegni=5.348.450,00 €

■ Pagamenti=77.124,74 € ■ Costo realizzato=77.124,74 €

Avanzamento impegni: 57.15 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.83 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.83 % sullo stanziato

Report del progetto: SIAI105-P - Progetto per i Sistemi Avanzati per la Connettività Sociale (progetto SAX): Progetto P

Programma/Fonte

Intesa - APQ Società dell'Informazione - Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott.ssa Antonella Giglio

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=2.028.414,00 € ■ Impegni=1.932.555,92 €
■ Pagamenti=1.229.807,05 € ■ Costo realizzato=1.229.807,05 €

Avanzamento impegni: 95.28 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 60.63 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 60.63 % sullo stanziato

Report del progetto: SIAI105-I - Progetto per i Sistemi Avanzati per la Connettività Sociale (progetto SAX): Progetto I

Programma/Fonte

Intesa - APQ Società dell'Informazione - Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie


Responsabile dell'intervento

Ennio Bertolazzi

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=1.067.586,00 € ■ Impegni=1.067.586,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SIAI106 - Servizi Innovativi e Connettività per la Sardegna

Programma/Fonte

Intesa - APQ Società dell'Informazione - Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott.ssa Antonella Giglio

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=6.292.000,00 € ■ Impegni=6.105.355,00 €

■ Pagamenti=5.355,00 € ■ Costo realizzato=5.355,00 €

Avanzamento impegni: 97.04 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.09 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.09 % sullo stanziato