
 

 
SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CARBONIA 

Settore Direzione Lavori 

 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 

  
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

(art. 149 D. Lgs. 50/2016) 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  FABBRICATI SITI A BUGGERRU IN VIA MONTE ROSMARINO 
N.  76, 78,80 – IGLESIAS - CUP J64B11000290002 - CIG 6860741E90 

L'anno Duemiladiciasette, il giorno ventuno del mese di Settembre 

PREMESSO CHE: 
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Immobili di Carbonia n. 491 del 07.09.2015 
è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per un importo di €. 81.324,40 di cui:  

  Lavori a misura     €.  78.931,00 
  Sicurezza non soggetta a ribasso  €.    2.393,40 

 
- con contratto d’appalto in data 10.05.2017 stipulato mediante scambio di corrispondenza con posta 
elettronica certificata tra l’Ing. Sebastiano Marco Bitti, in qualità di Direttore ad interim del Servizio 
Territoriale Gestione Immobili di Carbonia dell’Azienda AREA e il Sig. Salvatore Loi, Amministratore Unico 
dell’impresa LVS srl – Cagliari avente sede a Cagliari  (CA) in Via Mandrolisai n. 10 – P Iva 02993290929 pec:  
lvs.srl@caesardegna.it, per un importo complessivo di €. 58.698,04 di cui, al netto del ribasso del 28,666%, 
di cui:  

 Lavori a misura     €.  56.304,64; 
 Sicurezza non soggetta a ribasso  €.    2.393,40; 

 
- in data 21.06.2017 sono stati consegnati i lavori e che pertanto l’ultimazione prevista entro 70 gg  è 
stabilita per il giorno 30.08.2017; 
 
- in data 08.08.2017 i lavori sono stati sospesi per la redazione della presente perizia suppletiva e di 
variante; 
 
- in data 21.09.2017 i lavori sono stati ripresi; 
 
- non è stata liquidata nessuna anticipazione; 
 
- ad oggi non sono stati redatti Stati d’Avanzamento Lavori; 
 
- in corso d’opera si è riscontrata la necessità di introdurre delle nuove lavorazioni con conseguente 
concordamento di nuovi prezzi, al fine di migliorare la qualità e la funzionalità delle opere; 
 
- che le opere suppletive e di variante non comportano comunque modifiche sostanziali al progetto, 
investendo solo aspetti di dettaglio. 

 



TUTTO CIO’ PREMESSO 
Con il presente atto si conviene quanto segue: 
ART. 1 - Il Sig. Salvatore Loi, in qualità di Titolare della ditta Amministratore Unico dell’impresa LVS srl – 
Cagliari, assume l’impegno di accettare l’esecuzione senza eccezione alcuna dei lavori suppletivi e di 
variante secondo quanto esposto nei documenti di perizia allegati al presente atto. 
Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto stipulato in data 10.05.2017 agli 
stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto soggetti anch’essi 
al ribasso di cui sopra del 28,666%. 
 
ART. 2 - L'importo del presente atto di sottomissione ammonta a €. 14.095,48 (euro 
quattordicimilanovantacinque/48) al netto del ribasso anzidetto, rimanendo invariati gli oneri per la 
sicurezza. Pertanto:  

 Contratto (€) Perizia n. 1 (€) Variazioni (€) 
Totale lavori a misura  78.931,00 95.653,13 +16.722,13 

Ribasso 28,666% sui lavori -22.626,36 -27.419,93 +4.793,57 
Totale lavori al netto del ribasso 56.304,64 68.233,20 +11.928,56 
Attuazione piani di sicurezza 2.393,40 2.900,46 +507,06 

Sommano 58.698,04 71.133,66 +12.435,62 
 
ART. 3 - Ai sensi dell’art. 149 del D. Lgs. n. 50/2016, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi, meglio 
descritti nell’allegato elenco prezzi, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 28,666%: 

NUOVE VOCI PREZZO IN €. 

NP01 
CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE classe GS 500 per zone carrabili secondo le norme UNI 
124 classi B125, C250, D400, sezioni quadrata netta 500x500 e 600x600, compresa la 
fornitura e posa in opera in malta cementizia e qualsiasi altro onere per dare l'opera 
finita a regola d'arte 

 
 
 
 

96,30 cadauno 
NP02 
Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti con l'impiego di 
pompe ed in zone disagiate, dato in opera gettato entro apposite casseforme da 
compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le 
armature metalliche 40,58 mc 
NP03 
Maggiorazione del rinterro IN ZONA RISTRETTA, con materiali provenienti da cave di 
prestito, di idonea granulometria e totale assenza di materie organiche, eseguito con 
l'ausilio a mano; incluso l'avvicinamento dei materiali, lo spianamento, la  
compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del 
terreno preesistente ed il costipamento prescritto. 
 25,81 mc 
NP04 
Eliminazione barriera architettonica all'ingresso del fabbricato "C", relativa alla 
demolizione di cordolo in calcestruzzo e pavimentazione esistente, ancoraggio dei 
piantoni del cancello pedonale, realizzazione rampa per disabili con raccordo con la 
pavimentazione stradale in calcestruzzo e successiva posa in opera di pavimentazione 
antisdrucciolevole e qualsiasi altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte 
 1.500,00 a corpo 
NP05 
Sistemazione lucernaio del fabbricato "B" comprendente l'impermeabilizzazione con 
materiali idonei e qualsiasi altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, da 
eseguirsi con l'ausilio di cestello elevatore o in alternativa ponteggio 500,00 a corpo 
NP06  



RICERCA ED ELIMINAZIONE PERDITE IN RETE di impianti idrico sanitari o di scarico sia 
interne che esterne all'alloggio, sottotraccia, comprendente lo smontaggio e 
rimontaggio di apparecchi sanitari, tagli, fori etc., rimozione di marciapiedi, massetti, 
pavimenti, rivestimenti e piastrelle, la fornitura e posa in opera dei materiali necessari 
alle riparazioni relative ad una singola tubatura previa verifica dell'idoneità della 
stessa (tubazione di adduzione o scarico di qualsiasi sezione e materiale), compresi 
allacci, guarnizioni, pezzi speciali e minuterie, la chiusura delle tracce, la fornitura e 
posa in opera dei nuovi pavimenti e rivestimenti in piastrelle in monocottura o altro di 
dimensioni e colore simili a quelle esistenti (scelta commerciale) e il ripristino dello 
stato dei luoghi in genere, tiro in alto e calo in basso, trasporto e conferimento a 
discarica delle macerie, compresi ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro 
finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

420,00 a corpo 
NP07 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI CMANDO, SEGNALAZIONE, 
DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, 
componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, 
adatti per impianti elettrici  civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere 
funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi 
accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: 
interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A 3KA. 97,19 cadauno 
NP08 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE dato in opera completo di conduttori 
unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC colore grigio per 
esterni, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non 
propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, compresa qualsiasi 
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte 40,93 cadauno 
NP09  
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore crepuscolare per guida DIN, completo di 
elemento esterno fotosensibile per il rilevamento del livello di soglia di luminosità. 

 
 

266,76 cadauno 
NP10 
Ripristino di pavimento nel fabbricato "B" compresa la rimozione di quello esistente il 
livellamento del massetto esistente ed il successiva fornitura e posa in opera di 
pavimentazione compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte 400,00 a corpo 

 
ART. 4 - Per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo 
utile per dare ultimati i lavori, già fissato nel C.S.A. in giorni 70 (settanta), viene incrementato di ulteriori 5 
(cinque) giorni, pertanto l’ultimazione degli stessi è prevista per il 18.10.2017; 
 
ART. 5  - Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo 
dopo intervenute le approvazioni di legge. 
 
Il Direttore dei lavori        L’impresa appaltatrice 

…………………………………………       ……………………………….. 

VISTO: Il Responsabile Unico del procedimento 

………………………………………………………………………… 


