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SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CARBONIA 

Settore Direzione Lavori 

 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 

 
RELAZIONE DI VARIANTE 

(art. 149 D. Lgs. 50/2016) 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 22 ALLOGGI IN PIAZZA GIOVANNI XXIII N.C. 12÷13, 17, 

16 – IGLESIAS - CUP J54B16000090002 - CIG 6860211933 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Cecilia Gilardi 

PROGETTISTA: Geom. Massimiliano Saiu 

DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Massimiliano Saiu, Ing. Nicola Peracchio, Ing. Cecilia Gilardi 

RESPONSAB. SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE: Ing. Andrea Branca 

RESPONSAB. SICUREZZA FASE ESECUZIONE: Ing. Massimo Placitu 

GARA D’APPALTO: procedura negoziata 

TIPOLOGIA DI APPALTO: appalto a misura 

IMPORTO A BASE DI GARA: €. 233.681,55 di cui per lavori a misura €. 216.681,55 e per oneri della sicurezza 
non soggetta a ribasso  €.  17.000,00 

AGGIUDICAZIONE: 24.03.2017 (Determinazione del Direttore della C.C. n. 890) 

AGGIUDICATARIO: SAGLIMBENI COSTRUZIONI SRL avente sede a Piazza Armerina  (EN) in Via Bellia n. 1 –P 
Iva 01097890865 pec:  sag.cost@pec.it  

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:  €. 144.473,76 di cui, al netto del ribasso del 41,17%, per lavori a misura €. 
127.473,76 e per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso €.   17.000,00 

CONTRATTO: in data 02.05.2017 mediante scambio di corrispondenza con posta certificata 

CONSEGNA DEI LAVORI: 23.05.2017 

TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI: 11.08.2017 (80 gg naturali e consecutivi) 

SOSPENSIONE DEI LAVORI: 02.08.2017 

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI: 28.08.2017 

ANTICIPAZIONE: €. 28.894,75 (Det. D.S.T n. 1959 del 06.06.2017)  

STATI D’AVANZAMANTO EMESSI: n. 1 in data 08.08.2017 di €. 46.492,42 (Det. D.S.T. CR/2995 DEL 
09.08.2017) 

ANDAMENTO DEI LAVORI: si prevede l’integrazione di nuove voci ed  con contestuale concordamento di 
nuovi prezzi, al fine di garantire la migliore funzionalità e qualità delle opere in corso di realizzazione. 

Queste opere suppletive e di variante non comportano comunque modifiche al progetto, investendo solo 
aspetti di dettaglio. Pertanto sono stati concordati con l’impresa aggiudicataria: 
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NUOVE VOCI PREZZO IN €. 

NP01 
Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a montanti e 
traversi prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50 realiz- zato in acciaio S235JR e S355JR 
zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, 
movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera 
ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in leg- no o metallici,  tavole 
fermapiede, mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento 
tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi 
tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative 
vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego. Realizzato 
secondo D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956 e succ. mod, in conformità D.M. 
115/1990. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale 
di facciata. Incluso ogni onere  e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta 
regola d'arte. 

 
 

18,60 mq 
  
TUTTO CIÒ PREMESSO ho redatto la perizia suppletiva e di variante n. 1 dal quale risulta un nuovo importo 
contrattuale, al netto del ribasso d’asta del 41,17%, di €. 163.747,54 di cui per lavori €. 146.747,54 e per 
oneri per la sicurezza €. 17.000,00. Rispetto all’importo di aggiudicazione la presente perizia suppletiva e di 
variante è superiore di €.  19.273,78 con una variazione percentuale del 13,341%.  La perizia trova 
copertura finanziaria nell’economia conseguita dal ribasso d’asta. 
 Per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo 
utile per dare ultimati i lavori, già fissato nel C.S.A. in giorni 80 (ottanta), viene incrementato di ulteriori 35 
(trentacinque) giorni, pertanto l’ultimazione degli stessi è prevista per il 11.10.2017. 
Carbonia, 28.08.2017                                                   

          Il Direttore dei lavori 
                               ………………………………………… 


