
 

 
SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CARBONIA 

Settore Direzione Lavori 

 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 

  
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

(art. 149 D. Lgs. 50/2016) 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 22 ALLOGGI IN PIAZZA GIOVANNI XXIII N.C. 12÷13, 17, 
16 – IGLESIAS - CUP J54B16000090002 - CIG 6860211933 

L'anno Duemiladiciasette, il giorno ventotto del mese di Agosto 

PREMESSO CHE: 
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Immobili di Carbonia n. 422 del 13.09.2016 è 

stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per un importo di €. 233.681,55 di cui:  
  Lavori a misura     €.  216.681,55 
  Sicurezza non soggetta a ribasso  €.    17.000,00 

 
- contratto d’appalto in data 02.05.2017 stipulato mediante scambio di corrispondenza con posta 
elettronica certificata tra l’Ing. Sebastiano Marco Bitti, in qualità di Direttore ad interim del Servizio 
Territoriale Gestione Immobili di Carbonia dell’Azienda AREA e il Sig. Filippo Saglimbeni, Amministratore 
Unico dell’impresa SAGLIMBENI COSTRUZIONI SRL  avente sede a Piazza Armerina  (EN) in Via Bellia n. 1 –P 
Iva 01097890865 pec:  sag.cost@pec.it, per un importo complessivo di €. 144.473,76 di cui, al netto del 
ribasso del 41,17%, per:  

 Lavori a misura     €. 127.473,76 
 Sicurezza non soggetta a ribasso  €.   17.000,00 

 
- in data 23.05.2017 sono stati consegnati i lavori e che pertanto l’ultimazione prevista entro 80 gg  è 
stabilita per il giorno 11.08.2017; 
 
- in data 02.08.2017 i lavori sono sospesi per la redazione della perizia suppletiva e di variante; 
 
- in data 28.08.2017 i lavori sono stati ripresi; 
 
- è stata liquidata l’anticipazione del 20% per un importo di €.  €. 28.894,75 (Det. D.S.T n. 1959 del 
06.06.2017)  

- ad oggi è stato redatto Stato d’Avanzamento Lavori: 
 n. 1 in data 08.08.2017 di €. 46.492,42 (Det. D.S.T. CR/2995 DEL 09.08.2017) 

 
- in corso d’opera si è riscontrata la necessità di introdurre delle nuove lavorazioni con conseguente 
concordamento di nuovi prezzi, al fine di migliorare la qualità e la funzionalità delle opere; 
 
- che le opere suppletive e di variante non comportano comunque modifiche sostanziali al progetto, 
investendo solo aspetti di dettaglio. 

 



TUTTO CIO’ PREMESSO 
Con il presente atto si conviene quanto segue: 
ART. 1 - Il Sig. Sig. Filippo Saglimbeni, Amministratore Unico dell’impresa SAGLIMBENI COSTRUZIONI SRL  - 
Piazza Armerina (EN), assume l’impegno di accettare l’esecuzione senza eccezione alcuna dei lavori 
suppletivi e di variante secondo quanto esposto nei documenti di perizia allegati al presente atto. 
Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto stipulato in data 02.05.2017 agli 
stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto soggetti anch’essi 
al ribasso di cui sopra del 41,17%. 
 
ART. 2 - L'importo del presente atto di sottomissione ammonta a €. 19.273,78 (euro 
dicianovemiladuecentosettantatre/78) al netto del ribasso anzidetto, rimanendo invariati gli oneri per la 
sicurezza. Pertanto: 

 Contratto (€) Perizia n. 1 (€) Variazioni (€) 
Totale lavori a misura  216.681,55 249.443,38 +32.761,83 

Ribasso 41,17% sui lavori -89.207,79 -102.695,84 -13.488,05 
Totale lavori al netto del ribasso 127.473,76 146.747,54 +19.273,78 
Attuazione piani di sicurezza 17.000,00 17.000,00 0,00 

Sommano 144.473,76 163.747,54 +19.273,78 
 
ART. 3 - Ai sensi dell’art. 149 del D. Lgs. n. 50/2016, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi, meglio 
descritti nell’allegato elenco prezzi, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 41,17%: 
 

NUOVE VOCI PREZZO IN €. 

NP01 
Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a montanti e 
traversi prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50 realiz- zato in acciaio S235JR e S355JR 
zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, 
movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera 
ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in leg- no o metallici,  tavole 
fermapiede, mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento 
tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi 
tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative 
vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego. Realizzato 
secondo D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956 e succ. mod, in conformità D.M. 
115/1990. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale 
di facciata. Incluso ogni onere  e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta 
regola d'arte. 

 
 

18,60 mq 
 
 
ART. 4 - Per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo 
utile per dare ultimati i lavori, già fissato nel C.S.A. in giorni 80 (ottanta) viene incrementato di ulteriori 35 
(trentacinque) giorni; 
 
ART. 5  - Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo 
dopo intervenute le approvazioni di legge. 
 
Il Direttore dei lavori        L’impresa appaltatrice 

…………………………………………       ……………………………….. 



VISTO: Il Responsabile Unico del procedimento 

………………………………………………………………………… 


