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2

APQ stipulati - ordine cronologico

N. DATA STIPULA APQ INTERV.

1 21 aprile 1999 Valorizzazione Lingua e cultura sarda 1

3

269

25

32

46

39

8 11 giugno 2004 Risorse idriche e opere fognario depurative - 1° atto 
integrativo

30 Ass. Lavori pubblici

9 28 dicembre 2004 Società dell’informazione 15 Ass. Affari generali

10 30 marzo 2005 Aree urbane 19 Ass. Enti locali

11 13 aprile 2005 Società dell’informazione - 1° atto integrativo 5 Ass. Affari generali

93

18

5

Ass. Pubblica Istruzione

2 21 aprile 1999 Innovazione  sistemi didattici Ass. Pubblica Istruzione

Risorse idriche e opere fognario depurative 

Sicurezza per lo sviluppo della Regione Sardegna “E. Loi”

Viabilità

6 18 marzo 2004 Mobilità Ass. Trasporti

7 31 marzo 2004 Difesa del suolo Ass. Lavori pubblici

12 29 aprile 2005 Sviluppo locale D.G. Presidenza

Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico 

Mobilità - 1° atto integrativo 

RESPONSABILE ACCORDO

3 26 febbraio 2002 Ass. Lavori pubblici-Ass. Ambiente-
Ass. Agricoltura

4 4 aprile 2003 Centro regionale programmazione

5 11 luglio 2003 Ass. Lavori pubblici

13 27 maggio 2005 Centro regionale programmazione

14 6 luglio 2005 Ass. Trasporti
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APQ stipulati - ordine cronologico
N. DATA STIPULA APQ INTERV. RESPONSABILE ACCORDO

15 30 settembre 2005 Beni culturali 31

Società dell’informazione - 2° atto integrativo 5

4

17

18

6

10

8

8

23

25 14 dicembre 2006 Viabilità - 2° atto integrativo 8 Ass. Lavori pubblici

26 20 dicembre 2006 Metanizzazione Sardegna 47 Ass. Industria

27 22 dicembre 2006 Sviluppo locale - 1° atto integrativo 4 Presidenza

28 22 dicembre 2006 Sensi contemporanei 2 Ass. Pubblica Istruzione

14

24

42

32 30 luglio 2007 Società dell’informazione - 3° atto integrativo 11 Ass. Affari generali

Azioni di sistema

Risorse idriche e opere fognario depurative - 2°
atto integrativo 

Viabilità - 1° atto integrativo 

20 22 dicembre 2005 Mobilità - 2° atto integrativo Ass. Trasporti

Beni culturali - 1° atto integrativo 

Difesa del suolo - 2° atto integrativo 

23 30 novembre 2006 Istruzione e Università Ass. Pubblica Istruzione

Mobilità - 3° atto integrativo 

Aree urbane - 1° atto integrativo 

30 23 aprile 2007 Sviluppo locale - 2° atto integrativo Presidenza

Sostenibilità ambientale 

Ass. Pubblica Istruzione

16 15 dicembre 2005 Ass. Affari generali

17 22 dicembre 2005 

18 22 dicembre 2005 Ass. Lavori pubblici

19 22 dicembre 2005 Ass. Lavori pubblici

21 2 ottobre 2006 Ass. Pubblica Istruzione

22 26 ottobre 2006 Ass. Lavori pubblici

24 30 novembre 2006 Ass. Trasporti

29 12 febbraio 2007 Ass. Enti locali

31 17 luglio 2007 Ass. Ambiente
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APQ da stipulare  a valere su Delibera CIPE n. 3/2006
Settori individuati con delibera di Giunta n. 41/1 del 30/9/2006 e rivisti con delibera 
34/11 del 11/9/2007

Accordo di Programma Quadro Settori Euro
Viabilità Infrastrutture 44.200.000

Mobilità Infrastrutture 36.991.577

Difesa del Suolo Ambiente 20.000.000

Sostenibilità Ambientale Ambiente 10.000.000

Sviluppo Locale Multisettore (Infrastrutture ASI) 15.500.000

Istruzione Istruzione 25.000.000

Società dell’Informazione Società dell’Informazione 13.000.000

Metanizzazione Interventi strategici (30%) 26.800.000

Studi di Fattibilità Studi di Fattibilità 1.000.000

Aree Urbane Aree Urbane 18.808.423

Risorse Idriche Interventi strategici (30%) 61.225.600

Beni Culturali Beni Culturali 20.000.000

Azioni di Sistema Azioni di Sistema 500.000

Totale 293.025.600
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Sintesi Intesa
Fonti di finanziamento Intesa

STATO
TOTALE 
RISORSE UE

FAS ALTRE 
RISORSE

4.539.787.098 696.554.021 1.390.229.216 1.569.212.943 436.660.389 141.173.384 305.957.145

REGIONE ALTRI ENTI 
PUBBLICI PRIVATI

Altri ee pp 
3,1% Privati 6,7% UE 15,3%

FAS 30,6%

Altre Statali 
34,6%

Regione 9,6%
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Sintesi Intesa
Dati economici e finanziari Intesa

STANZIAMENTI IMPEGNI COSTO REALIZZATO PAGAMENTI

4.539.787.098 2.266.474.399 1.584.821.029 1.481.318.694

49,9%

34,9% 32,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti
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Sintesi APQ

N. APQ STANZIAMENTO IMPEGNO

12.911.422 12.911.422

41.309.317

796.830.524

61.917.576

501.505.550

399.197.712

33.364.814

34.930.065

56.838.723

13.792.193

25.231.947

56.598.049

4.486.786

14 Mobilità - 1° atto integrativo 39.583.331 24.712.318 17.236.871 10.611.043

5.278.110

41.316.552

961.203.253

65.272.473

874.290.964

611.165.888

42.400.000

78.328.023

58.226.000

43.746.027

32.360.000

122.393.907

85.704.000

20.316.421

COSTO 
REALIZZATO

1 Valorizzazione Lingua e cultura sarda 12.911.422

40.751.741

722.494.338

60.738.429

171.161.946

358.188.818

14.458.834

8 Risorse idriche e opere fognario depurative - 1° atto integrativo 6.894.120 5.690.732

9 Società dell’informazione 26.058.494 26.058.494

10 Aree urbane 3.728.312 3.728.312

11 Società dell’informazione - 1° atto integrativo 5.331.382 5.331.382

36.233.780

4.517.486

3.990.087

12.911.422

2 Innovazione  sistemi didattici 37.799.508

Risorse idriche e opere fognario depurative 

Sicurezza per lo sviluppo della Regione Sardegna “E. Loi”

Viabilità

6 Mobilità 343.784.866

7 Difesa del suolo 11.251.317

12 Sviluppo locale 35.075.169

Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico 

Beni culturali 

PAGAMENTO

3 708.630.850

4 58.507.781

5 171.161.946

13 11.690

15 3.909.576

Dati economici e finanziari  per APQ

N. APQ STANZIAMENTO IMPEGNO

12.911.422 12.911.422

41.309.317

796.830.524

61.917.576

501.505.550

399.197.712

33.364.814

34.930.065

56.838.723

13.792.193

25.231.947

56.598.049

4.486.786

14 Mobilità - 1° atto integrativo 39.583.331 24.712.318 17.236.871 10.611.043

5.278.110

41.316.552

961.203.253

65.272.473

874.290.964

611.165.888

42.400.000

78.328.023

58.226.000

43.746.027

32.360.000

122.393.907

85.704.000

20.316.421

COSTO 
REALIZZATO

1 Valorizzazione Lingua e cultura sarda 12.911.422

40.751.741

722.494.338

60.738.429

171.161.946

358.188.818

14.458.834

8 Risorse idriche e opere fognario depurative - 1° atto integrativo 6.894.120 5.690.732

9 Società dell’informazione 26.058.494 26.058.494

10 Aree urbane 3.728.312 3.728.312

11 Società dell’informazione - 1° atto integrativo 5.331.382 5.331.382

36.233.780

4.517.486

3.990.087

12.911.422

2 Innovazione  sistemi didattici 37.799.508

Risorse idriche e opere fognario depurative 

Sicurezza per lo sviluppo della Regione Sardegna “E. Loi”

Viabilità

6 Mobilità 343.784.866

7 Difesa del suolo 11.251.317

12 Sviluppo locale 35.075.169

Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico 

Beni culturali 

PAGAMENTO

3 708.630.850

4 58.507.781

5 171.161.946

13 11.690

15 3.909.576
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Sintesi APQ
Dati economici e finanziari  per APQ

N. APQ STANZIAMENTO IMPEGNO

28.000.000 942.262

1.129.086

20.378.146

33.913.023

9.338.328

199.368

-

18.150.000

12.915.804

-

100.607.275

-

-

-

-

-

-

4.914.057

61.870.190

286.671.023

51.585.000

39.979.200

11.100.000

135.950.000

124.547.614

77.905.000

479.324.884

5.000.000

950.000

60.889.604

19.874.289

38.767.978

23.240.000

COSTO 
REALIZZATO

PAGAMENTO

16 Società dell’informazione - 2° atto integrativo -

Azioni di sistema 881.834

2.575.754

12.311.388

1.130.071

118.794

-

18.150.000

12.080.763

25 Viabilità - 2° atto integrativo - -

26 Metanizzazione Sardegna 52.876.364

27 Sviluppo locale - 1° atto integrativo - -

28 Sensi contemporanei - -

-

-

-

32 Società dell’informazione - 3° atto integrativo - -

Risorse idriche e opere fognario depurative - 2° atto integrativo 

Viabilità - 1° atto integrativo 

20 Mobilità - 2° atto integrativo 805.071

Beni culturali - 1° atto integrativo 

Difesa del suolo - 2° atto integrativo 

23 Istruzione e Università 18.150.000

Mobilità - 3° atto integrativo 

Aree urbane - 1° atto integrativo 

30 Sviluppo locale - 2° atto integrativo -

Sostenibilità ambientale 

-

17 881.834

18 2.575.754

19 12.311.388

21 118.794

22 -

24 12.011.763

29 -

31 -
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Sintesi APQ
Stato avanzamento APQ stipulati da almeno 6 mesi
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Sintesi Intesa
Stato di attuazione Intesa per avanzamento lavori

Totale 
Interventi Progettazione Appalti in 

corso Aggiudicati Esecuzione 
lavori Conclusi Sospesi

882 250 22 71 163 326 50

Appalti in 
corso; 2,5%

Aggiudicati; 
8,0%

Progettazione; 
28,3%

Sospesi; 5,7%

Conclusi; 
37,0%

Esecuzione 
Lavori; 18,5%
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Sintesi APQ
Stato di attuazione APQ per avanzamento lavori

N. APQ PROGETTAZIONE APPALTI 
IN CORSO AGGIUDICATI

CONCLUSI SOSPESI

-

-

-

1

1

-

-

10

1

-

-

4

-

-1

3

220

14

20

10

3

-

-

-

26

2

4

2

-

5

-

5

7

1

-

-

-

-

15

2
-

2

6

4

5

11

2

4

1

5

3

14 Mobilità - 1° atto integrativo -

5 6

1 2 5

1

-

-

8

-

7

7

1

11

-

3
-

6

10

10

ESECUZIONE 
LAVORI

1 Valorizzazione Lingua e cultura sarda -

-

32

9

14

7

22

8 Risorse idriche e opere fognario depurative 
- 1° atto int.

4 30

9 Società dell’informazione 13 15

10 Aree urbane 12 19

11 Società dell’informazione - 1° atto 
integrativo

4 5

31

-

5

1

2 Innovazione  sistemi didattici 3

Risorse idriche e opere fognario depurative 

Sicurezza per lo sviluppo della Regione 
Sardegna “E. Loi”

Viabilità

6 Mobilità 46

7 Difesa del suolo 39

12 Sviluppo locale 93

Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico 

Beni culturali 

TOTALE

3 269

4 25

5 32

13 18

15 31
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Sintesi APQ
Stato di attuazione APQ per avanzamento lavori

N. APQ PROGETTAZIONE APPALTI 
IN CORSO

AGGIUDICATI CONCLUSI SOSPESI

-

-

2

1

2
-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

--

2

2

1

1
-

-

-

1
-

13
-

-

-

-

7

-

-

5

1

2
-

-

1

-

-

-

-

-

6

1
-

-

-

1
-

5
-

-

-

-

- -

-

-

4

-

1

6

3

6

8

7

21

7

27

4

2

14

24

42

11

ESECUZIONE 
LAVORI

TOTALE

16 Società dell’informazione - 2° atto integrativo -

Azioni di sistema 1

4

-

-

1

25 Viabilità - 2° atto integrativo - 8

26 Metanizzazione Sardegna 2 47

27 Sviluppo locale - 1° atto integrativo - 4

28 Sensi contemporanei - 2
-

-

-

32 Società dell’informazione - 3° atto integrativo - 11

Risorse idriche e opere fognario depurative -
2° atto int. 

Viabilità - 1° atto integrativo 

20 Mobilità - 2° atto integrativo 6
Beni culturali - 1° atto integrativo 

Difesa del suolo - 2° atto integrativo 

23 Istruzione e Università 8
Mobilità - 3° atto integrativo 

Aree urbane - 1° atto integrativo 

30 Sviluppo locale - 2° atto integrativo 24
Sostenibilità ambientale 

5

17 4

18 17

19 18

21 10

22 8

24 23

29 14

31 42
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Sintesi Intesa

DELIBERE CIPE STANZIAMENTI NOTE

DELIBERA CIPE 142/99 167.112.236

DELIBERA CIPE 36/02 190.962.000 Tutte le risorse sono state utilizzati dal Commissario per 
l’emergenza idrica.

DELIBERA CIPE 3/06 293.025.600 Sono stati programmati finora € 29.000.000

TOTALE DELIBERE 2.013.787.448

DELIBERA CIPE 84/00 213.348.000 € 36.569.502,72 sono stati utilizzati dal Commissario per 
l’emergenza idrica.

DELIBERA CIPE 138/00 184.473.000 € 131.785.648,44 sono stati utilizzati dal Commissario per 
l’emergenza idrica.

TOTALE FAS in APQ 1.390.229.216

DELIBERA CIPE 17/03 340.959.162

DELIBERA CIPE 20/04 308.869.452

DELIBERA CIPE 35/05 315.037.998

Stanziamenti Delibere CIPE dal 1990 ad oggi
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APQ Stipulati: % finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS)

N. 
DATA STIPULA APQ FINANZ. FAS % 

FAS

13 27 maggio 2005 Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico 85.704.000 43.800.000 51,1

14 6 luglio 2005 Mobilità - 1° atto integrativo 39.583.331 25.000.000 63,2

15 30 settembre 2005 Beni culturali 20.316.421 14.250.800 70,1

16 15 dicembre 2005 Società dell’informazione - 2° atto integrativo 28.000.000 28.000.000 100,0

1 21 aprile 1999 Lingua e cultura sarda 12.911.422 -

Innovazione e sistemi didattici 41.316.552

961.203.253

65.272.473

874.290.964

611.165.888

42.400.000

78.328.023

58.226.000

43.746.027

32.360.000

122.393.907

4.914.057

Risorse idriche e opere fognario depurative 

37.959.582 

254.868.157 

-

116.472.600 

24.049.000 

30.000.000 

40.608.865 

52.311.000 

26.860.091 

21.700.000 

108.898.340 

Sicurezza per lo sviluppo della Regione Sardegna “E. Loi”

Viabilità

6 18 marzo 2004 Mobilità 3,9

7 31 marzo 2004 Difesa del suolo 70,8

4.914.057 

8 11 giugno 2004 Risorse idriche  Opere fognario depurative - 1° atto int. 5,8

17 22 dicembre 2005 Azioni di sistema 100,0

Società dell’informazione 

Aree urbane 

Società dell’informazione - 1° atto integrativo

Sviluppo locale 

0,0

2 21 aprile 1999 91,9

3 26 febbraio 2002 26,5

4 4 aprile 2003 0,0

5 11 luglio 2003 13,3

9 28 dicembre 2004 89,8

10 30 marzo 2005 61,4

11 13 aprile 2005 67,1

12 29 aprile 2005 89,0
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APQ Stipulati: % finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS)

N. 
DATA 

STIPULA
APQ FINANZ. FAS

Risorse idriche  opere fognario depurative - 2° atto int. 61.870.190

286.671.023 139.860.398 48,8

50.450.000 37,1

51.585.000

39.979.200

11.100.000

135.950.000

124.547.614

77.905.000

479.324.884

5.000.000

950.000

29 12 febbraio 2007 Aree urbane - 1° atto integrativo 60.889.604 33.393.149 54,8

30 23 aprile 2007 Sviluppo locale - 2° atto integrativo 19.874.289 17.650.919 88,8

31 17 luglio 2007 Sostenibilità ambientale 38.767.978 37.000.000 94,4

32 30 luglio 2007 Società dell’informazione - 3° atto integrativo 23.240.000 18.240.000 78,53

4.539.787.098,17

Viabilità - 1° atto integrativo 

Mobilità - 2° atto integrativo 

-

51.482.000 

39.979.200 

11.100.000 

45.759.658 

23.239.000 

86.432.400 

5.000.000 

950.000 

Beni culturali - 1° atto integrativo 

Difesa del suolo - 2° atto integrativo 

Istruzione

1.390.229.215,89

24 30 novembre 2006 Mobilità - 3° atto integrativo 36,7

25 14 dicembre 2006 Viabilità - 2° atto integrativo 29,8

26 20 dicembre 2006 Metanizzazione Sardegna 18,0

Sviluppo locale - 1° atto integrativo 

Sensi contemporanei

TOTALE INTESA

% FAS

18 22 dicembre 2005 0,0

19 22 dicembre 2005

20 22 dicembre 2005 99,8

21 30 settembre 2006 100,0

22 26 ottobre 2006 100,0

23 30 novembre 2006

27 22 dicembre 2006 100,0

28 22 dicembre 2006 100,0

30,8
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Sintesi Intesa

Denominazione APQ 142/99 84/00 138/00 17/03 20/04 35/05 3/06 Totale
Lingua e cultura sarda -
Innovazione  sistemi didattici 13.944.336 24.015.246 37.959.582 
Risorse idriche 139.357.681 55.485.130 25.525.346 34.500.000 254.868.157 
Sicurezza -
Viabilità 78.380.400 2.973.600 35.118.600 116.472.600 
Mobilità 17.677.000 6.372.000 24.049.000 
Difesa del suolo 30.000.000 30.000.000 
Risorse idriche - 1° atto int. 13.810.219 11.298.646 15.500.000 40.608.865 
Società dell’informazione 52.311.000 52.311.000 
Aree urbane 24.840.000 2.020.091 26.860.091 
Società dell’inf. - 1° atto int. 21.700.000 21.700.000 
Sviluppo locale 50.000.076 58.898.264 108.898.340 
Ricerca scientifica 16.800.000 27.000.000 43.800.000 
Mobilità - 1° atto int. 25.000.000 25.000.000 
Beni culturali 14.250.800 14.250.800 
Società dell’inf. - 2° atto int. 22.000.000 6.000.000 28.000.000 
Azioni di sistema 1.190.357 1.851.000 1.872.700 4.914.057 
Risorse idriche - 2° atto int. -
Viabilità - 1° atto int. 18.633.000 33.570.398 87.657.000 139.860.398 
Mobilità - 2° atto int. 7.454.000 44.028.000 51.482.000 
Beni culturali - 1° atto int. 15.899.200 24.080.000 39.979.200 
Difesa del suolo - 2° atto int. 11.100.000 11.100.000 
Istruzione e Università 50.450.000 50.450.000 
Mobilità - 3° atto int. 45.759.658 45.759.658 
Viabilità - 2° atto int. 12.939.000 10.300.000 23.239.000 
Metanizzazione Sardegna 86.432.400 86.432.400 
Sviluppo locale - 1° atto int. 5.000.000 5.000.000 
Sensi contemporanei 950.000 950.000 
Aree Urbane 1° Atto Int. 33.393.149 33.393.149 
Sviluppo Locale 2° Atto Int. 137.731 913.188 16.600.000 17.650.919 
Sostenibilità Ambientale 27.000.000 10.000.000 37.000.000 
Società dell’Inf. 3° Atto Int. 5.160.000 80.000 13.000.000 18.240.000 
TOTALE 167.112.236 176.736.176 52.514.192 340.959.162 308.869.452 315.037.998 29.000.000 1.390.229.216 

Dati APQ per delibera CIPE
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1. APQ Lingua e cultura sarda (concluso)
Scheda di sintesi

Valorizzazione della lingua e della cultura sarda mediante interventi da realizzare nell’ambito della programmazione delle attività deliberata dalle 
scuole.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Pubblica Istruzione 
Data Stipula: 21 aprile 1999
N. di interventi: 1

Somme stanziate (S): € 12.911.422,49
Somme impegnate (I): € 12.911.422 ,49
Costo realizzato (R): € 12.911.422,49
Pagamenti (P): € 12.911.422,49

Fonte di finanziamento:
Altre risorse statali: € 5.164.568,99
Regione: € 7.746.853,50
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2. APQ  Innovazione sistemi didattici
Scheda di sintesi
Realizzazione di un sistema di apprendimento su rete tecno-educativa attraverso la realizzazione di infrastrutture del sistema scolastico 
regionale, con l’impiego di moderni sistemi tecnologici soprattutto nel campo della didattica.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Pubblica Istruzione 

Data Stipula: APQ originario  21 aprile 1999 

N. di interventi: 3

Somme stanziate (S): € 41.316.551,93

Somme impegnate (I): € 41.309.316,91

Costo realizzato (R): € 40.751.740,58

Pagamenti (P): € 37.799.508,17

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 37.959.582,09

Regione: € 3.356.969,84

(*) Delibere CIPE (FAS): 142/99 (€ 13.944.336,28); 138/00 (€ 24.015.245,81)
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3. APQ  Risorse idriche e opere fognario depurative 
Scheda di sintesi
Prevede un programma di interventi per il completamento e la riqualificazione delle infrastrutture di offerta primaria gestite direttamente dalla 
Regione e dai suoi enti , con priorità verso quelle ricadenti nei sub bacini FLumendosa - Campidano Cixerri. E ‘ previsto inoltre il completamento, 
la riqualificazione e/o costruzione delle infrastrutture depurative e dei collettori fognari ricadenti nei sub Bacini  I- Sulcis, II- Tirso, III-Temo- Mannu
di P.Torres-Coghinas, IV- Liscia-, V- Posada- Cedrini, VI – Sud Orientale; VII_ Flumendosa- Campidano- Cixerri.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici; 
Direttore Generale Assessorato Difesa Ambiente

Data Stipula: 26 febbraio 2002
N. di interventi: 269 

Somme stanziate (S): € 961.203.252,56
Somme impegnate (I): € 796.830.523,71
Costo realizzato (R): € 722.494.337,67
Pagamenti (P): € 708.630.850,02

Fonte di finanziamento:
UE: € 130.668.510,46
FAS(*): € 254.868.156,84
Altre risorse statali: € 308.094.970,88
Regione: € 236.827.480,09
Altri enti pubblici: € 30.744.134,29

(*) Delibere 142/99 (€ 139.357.680,85) ; 
84/00 (€ 55.485.129,63); 138/00 (€ 25.525.346,35); 17/03 (€ 34.500.000,00)
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4. APQ  Sicurezza
Scheda di sintesi
Si individuano 3 linee prioritarie di  intervento: I – accrescere e diffondere la cultura della legalità e della democrazia ; II – Potenziare, generalizzare e 
rendere permanente il monitoraggio degli investimenti pubblici; III – Potenziare ed integrare sul territorio il servizio offerto dalle Forze di Polizia nazionali e 
locali.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Centro Regionale di programmazione 
Data Stipula: APQ originario  4 aprile 2003
N. Interventi: 25 

Somme stanziate (S): € 65.272.473,23
Somme impegnate (I): € 61.917.576,21
Costo realizzato (R): € 60.738.429,22
Pagamenti (P): € 58.507.780,96

Fonte di finanziamento:
UE: € 65.272.473,23
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5. APQ  Viabilità
Scheda di sintesi
Gli interventi sono finalizzati a ricondurre allo “standard autostradale”gli itinerari Cagliari-Porto Torres; Abbasanta-Nuoro-Olbia; Alghero-
Sassari-Olbia; promuovere la “continuità territoriale interna“, elevando agli standard medi europei la maglia viaria di valenza regionale 
ed intervenendo sul fenomeno del doppio isolamento dei contesti territoriali più periferici; ridurre l’incidentalità ed i fenomeni di 
congestione, migliorando l’accessibilità ai nodi urbani e agli scali portuali ed aeroportuali. 
Più specificatamente sono previsti: interventi per ottimizzare i collegamenti con l’esterno, che interessano le tre principali porte 
d’ingresso della Sardegna (Olbia-PortoTorres-Cagliari); l’adeguamento della grande comunicazione Nord-Sud (SS 131 e SS 131 dcn); il 
complessivo adeguamento della rete viaria di interesse regionale di primo e secondo livello. 

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici 
Data Stipula: 11 luglio 2003
N. interventi: 32

Somme stanziate (S): € 874.290.963,99
Somme impegnate(I): € 501.501.549,92
Costo realizzato (R): € 171.161.946,44
Pagamenti (P): € 171.161.946,44

Fonte di finanziamento:
UE: € 173.511.728,73
FAS(*): € 116.472.600,00
Altre risorse statali: € 428.407.616,39
Regione: € 140.405.019,23
Altri enti pubblici: € 15.494.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 84/00 (€ 78.380.400); 138/00 (€ 2.973.600);
17/03 (€ 35.118.600)
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6. APQ  Mobilità
Scheda di sintesi
Si  prevede la realizzazione di un programma integrato di interventi sui sistemi ferroviario, aeroportuale, portuale e logistico, per assicurare 
una migliore accessibilità del territorio regionale.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Trasporti 
Data Stipula: 18 marzo 2004
N. Interventi: 46 

Somme stanziate (S): € 611.165.887,56
Somme impegnate (I): € 399.197.711,89
Costo realizzato (R): € 358.188.818,26
Pagamenti (P): € 343.784.866,38

Fonte di finanziamento:
UE: € 81.406.499,47
FAS(*): € 24.049.000,00
Altre risorse statali: € 497.351.544,28
Altri enti pubblici: € 145.963,81
Privati: € 8.212.880,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 17/03 (€ 17.677.000); 20/04 (€ 6.372.000)
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7. APQ  Difesa del suolo
Scheda di sintesi
Si prevede la realizzazione di un programma integrato di interventi  di difesa del suolo volti alla messa in sicurezza della rete stradale a rischio frana e 
delle aree a forte criticità idrogeologica, avendo quale quadro generale di riferimento il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI).

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici
Data Stipula: 31 marzo 2004
N. Interventi: 39 

Somme stanziate (S): € 42.400.000,00
Somme impegnate (I): € 33.364.814,32
Costo realizzato (R): € 14.458.833,85
Pagamenti (P): € 11.251.317,29

Fonte di finanziamento:
UE: € 11.250.000,00
FAS(*): € 30.000.000,00
Altre risorse statali: € 1.150.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 17/03
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8. APQ  Risorse idriche e opere fognario depurat. - 1° atto integr.
Scheda di sintesi
Il programma di interventi prevede sia la realizzazione di parte degli interventi urgenti previsti dai Programmi stralcio ex art.141, comma 4, 
Legge n.388/2000 secondo gli indirizzi dettati dalla delibera CIPE 23/2001 modificata con delibera n. 93 del 15 novembre 2001, sia parte degli 
interventi urgenti riguardanti il settore idropotabile. Da attuazione, inoltre, al completamento di alcuni interventi previsti nel Programma 
Operativo Risorse Idriche  (P.O.R.I.) del Q.C.S 94/99, non conclusi nel precedente periodo di programmazione, nonché attua la prima fase 
degli interventi urgenti di “riequilibrio del bilancio idrico” volti al superamento dell’emergenza idrica strutturale.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici
Direttore Generale Assessorato Difesa Ambiente

Data Stipula: 11 giugno 2004
N. interventi: 30 

Somme stanziate (S): € 78.328.022,58
Somme impegnate (I): € 34.930.064,59
Costo realizzato (R): € 6.894.119,90
Pagamenti (P): € 5.690.731,60

Fonte di finanziamento:
UE: € 20.583.155,76
FAS (*): € 40.608.865,26
Altre risorse statali: € 8.891.908,53
Regione: € 7.525.459,52
Altri enti pubblici: € 718.633,51

(*) Delibere CIPE (FAS): 142/99 (€ 13.810.219,29); 84/00 (€ 11.298.645,97);
17/03 (€ 15.500.000,00); 
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9. APQ  Società dell’informazione
Scheda di sintesi
Attraverso la realizzazione di  programmi di diffusione e consolidamento, su tutto il territorio regionale, delle opportunità offerte dall’uso 
delle tecnologie ICT, si prevede di favorire il rapido adeguamento della Pubblica Amministrazione ai nuovi compiti richiesti ed ai nuovi 
servizi offerti ai cittadini, nonché di sviluppare azioni tese a garantire un accesso alle reti più economico, più rapido e sicuro, oltre che a 
sostenere un forte investimento nelle risorse umane e nella loro formazione.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato AA.GG
Data Stipula: 28 dicembre 2004
N. Interventi: 15

Somme stanziate (S): € 58.226.000,00
Somme impegnate (I): € 56.838.723,47
Costo realizzato (R): € 26.058.493,67

Pagamenti (P): € 26.058.493,67

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 52.311.000,00
Altre risorse statali: € 1.811.000,00
Regione: € 4.104.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 17/03
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10. APQ  Aree Urbane
Scheda di sintesi
E’ prevista la realizzazione di un programma comprendente interventi infrastrutturali e di n. 5 interventi relativi ai Piani strategici delle città capoluogo,  
finalizzato alla programmazione ed all’attuazione di iniziative per l’accrescimento della dotazione strutturale e infrastrutturale dei comuni capoluogo e delle 
reti di città piccole e medie.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Enti Locali
Data Stipula: 30 marzo 2005
N. Interventi: 19

Somme stanziate (S): € 43.746.026,78
Somme impegnate (I): € 13.792.193,36
Costo realizzato (R): € 3.728.312,13
Pagamenti (P): € 3.728.312,13

Fonte di finanziamento:
UE: € 11.751.000,01
FAS(*): € 26.860.090,92
Altri enti pubblici: € 3.534.935,85
Privati: € 1.600.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 20/04 (€ 24.840.000); 35/05 (€ 2.020.090,92)
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11 APQ  Società dell’informazione - 1° atto integrativo
Scheda di sintesi
Amplia e rimodula il programma di interventi previsto nell’ambito dell’APQ “Società dell’Informazione” originario, avente come oggetto interventi 
finalizzati alla modernizzazione della P.A. e allo sviluppo della società civile nell’ambito della Società dell’Informazione, mediante la promozione 
di progetti volti a rafforzare la Società dell’Informazione nella Regione.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato AA.GG
Data Stipula: 13 aprile 2005
N. Interventi: 5

Somme stanziate (S): € 32.360.000,00
Somme impegnate (I): € 25.231.946,92
Costo realizzato (R): € 5.331.381,74
Pagamenti (P): € 5.331.381,74

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 21.700.000,00
Regione: € 8.860.000,00
Privati: € 1.800.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 17/03
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12. APQ  Sviluppo Locale
Scheda di sintesi
Il programma attuativo prevede 3 linee di intervento: a) azioni per l’implementazione della nuova programmazione integrata territoriale nel cui 
ambito vengono individuate le seguenti, ulteriori, linee di intervento: a.1) completamento degli interventi infrastrutturali dei patti territoriali 
(bando 10/10/1999) e patti territoriali specializzati per l’agricoltura e la pesca;  a.2) realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati 
nell’ambito di progetti integrati territoriali; a.3) realizzazione degli interventi infrastrutturali a completamento delle aree industriali della 
sardegna; linea di intervento b) interventi strategici regionali di supporto per lo sviluppo locale; b.1) realizzazione di interventi per la 
valorizzazione di tecniche e materiali costruttivi tradizionali e la tutela dell'identità culturale sarda a supporto dello sviluppo locale 
b.2) realizzazione di interventi per il miglioramento della competitività e internazionalizzazione delle imprese sarde; b.3) realizzazione di studi 
fattibilità; viene inoltre confermato l’impegno di preservare e sviluppare i poli chimici di Ottana, Assemini e Porto Torres. 

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale della Presidenza
Data Stipula: 29 aprile 2005

N. Interventi: 93

Somme stanziate (S): € 122.393.906,74
Somme impegnate (I): € 56.598.049,25
Costo realizzato (R): € 36.233.779,93

Pagamenti (P): € 35.075.168,91

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 108.898.339,93
Regione: € 7.067.341,90
Altri enti pubblici: € 6.428.224,91

(*) Delibere CIPE (FAS): 17/03 (€ 50.000.075,93); 20/04 (€ 58.898.264)

46,2%

29,6% 28,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

Altri ee 
pp 5,3%

Regione 
5,8%

FAS; 
89,0%



Cagliari, 17 ottobre 2007 Stato di attuazione degli accordi di programma quadro
REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA

29

13. APQ  Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico
Scheda di sintesi
Si prevede l’attivazione di un insieme organico ed integrato di interventi coerenti tra loro, finalizzato a dare attuazione alla Strategia 
Regionale per l’Innovazione (SRI) individuata nel Piano Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo tecnologico. Si individuano 3  filiere di 
eccellenza secondo la SRI: 1) quella della Biomedicina e delle Tecnologie per la Salute; 2)  quella della Biodiversità, con l’attivazione di 
laboratori di ricerca pubblici e centri di competenza. Inoltre, con l’APQ si intende realizzare: una struttura (Rete di poli di calcolo ad alte 
prestazioni) di supporto alle stesse filiere nonché funzionale alle attività del Parco Scientifico e Tecnologico regionale (Polaris) e dell’intera 
Comunità scientifica ed imprenditoriale sarda; nuovi laboratori della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari, per attività a favore del 
Territorio e delle imprese; l’avvio della realizzazione di altri Centri di Competenza Regionali. 

Responsabile dell’Accordo: Direttore Centro Regionale di Programmazione
Data Stipula: 27 maggio 2005 

N. Interventi: 18

Somme stanziate (S): € 85.704.000
Somme impegnate (I): € 4.486.785,80
Costo realizzato (R): € 4.517.485,80

Pagamenti (P): € 11.690,42

Fonte di finanziamento:
UE: € 21.510.000,00
FAS(*): € 43.800.000,00
Regione: € 2.514.000,00
Altri enti pubblici: € 1.770.000,00

Privati: € 16.110.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 17/03 (€ 16.800.000); 20/04 (€ 27.000.000)
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14 APQ  Mobilità - 1° atto integrativo
Scheda di sintesi
Il programma rafforza gli obiettivi e gli interventi già assunti con l’APQ stipulato il 18.03.2004 con l’inserimento di 2 ulteriori interventi nel settore 
aeroportuale.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Trasporti 
Data Stipula: 6 luglio 2005
N. Interventi: 5

Somme stanziate (S): € 39.583.330,80
Somme impegnate (I): € 24.712.318,15
Costo realizzato (R): € 17.236.871,46
Pagamenti (P): € 10.611.043,16

Fonte di finanziamento:
UE: € 12.400.000,00
FAS(*): € 25.000.000,00
Privati: € 2.183.330,80

(*) Delibere CIPE (FAS): 17/03 
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15. APQ  Beni culturali
Scheda di sintesi
Si prevede di realizzare un programma pluriennale di azioni ed interventi rispodenti alle seguenti Linee Strategiche di intervento: 1) 
creazione di un sistema dell’offerta culturale della Sardegna ; 2) recupero del patrimonio storico, culturale e paesaggistico; 3) ricerca 
e Sviluppo del Capitale Umano; 4) condivisione della conoscenza.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Pubblica Istruzione
Data Stipula: 30 settembre 2005 
N. Interventi: 31

Somme stanziate (S): € 20.316.421,44
Somme impegnate (I): € 5.278.110,37
Costo realizzato (R): € 3.990.087,57
Pagamenti (P): € 3.909.575,94

Fonte di finanziamento:
UE: € 4.110.997,02
FAS(*): € 14.250.800,00

Altre risorse statali: € 1.954.624,42

(*) Delibere CIPE (FAS):  20/04 (€ 14.250.800)
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16. APQ  Società dell’informazione - 2° atto integrativo
Scheda di sintesi
Viene ampliato il programma di interventi previsto nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro Società dell’Informazione e del 
relativo I Atto Integrativo, con l’obiettivo di rendere la Sardegna un modello di eccellenza per l’utilizzo delle nuove tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni, di cancellare il digital divide, di consentire lo sviluppo delle conoscenze in ambito ICT per 
il trasferimento e riuso a livello nazionale ed internazionale, al fine di consentire  l’apporto di competenze e di investimenti per la 
crescita, l’occupazione, nonché la nascita e valorizzazione delle imprese locali ed infine con l’obbiettivo di abbattere i confini 
geografici e superare i vincoli di natura territoriale.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato AA.GG
Data Stipula: 15 dicembre 2005
N. Interventi: 5

Somme stanziate (S): € 28.000.000,00
Somme impegnate (I): € 942.262,20
Costo realizzato (R): € 0
Pagamenti (P): € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 28.000.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 20/04 (€ 22.000.000); 3/06 (€ 6.000.000)
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17. APQ  Azioni di sistema
Scheda di sintesi
Si prevede la realizzazione di un programma di interventi finalizzato alla realizzazione di un insieme di azioni di supporto alla 
programmazione, attuazione, monitoraggio e alla sorveglianza degli APQ, ai fini dell’efficace raggiungimento degli obiettivi dei 
medesimi APQ. Si prevede l’acquisizione di attrezzature informatiche e di assistenza tecnica per il supporto alle strutture regionali e agli 
altri soggetti interessati all’attuazione degli APQ.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale della Presidenza
Data Stipula: 22 dicembre 2005
N. Interventi: 4 

Somme stanziate (S): € 4.914.056,94
Somme impegnate (I): € 1.129.085,65 
Costo realizzato (R): € 881.833,80
Pagamenti (P): € 881.833,80 

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 4.914.056,94

(*) Delibere CIPE (FAS): 17/03 (€ 1.190.356,94); 20/04 (€ 1.851.000); 35/05 (€ 1.872.700)
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18. APQ  Risorse idriche e opere fognario dep. - 2° atto integr.
Scheda di sintesi
Il programma di interventi prevede di rafforzare gli impegni assunti con l’APQ sottoscritto il 26 febbraio 2002 e relativo Atto integrativo
dell’11 giugno 2004, tramite l’individuazione di ulteriori interventi nel settore del ciclo idrico integrato, volti a tutelare i corpi idrici superficiali 
e sotterranei, di ridurre l’inquinamento in attuazione della direttiva 91/271/CE, di assicurare il fabbisogno idrico sull’intero territorio della 
Sardegna, sviluppando e monitorando le possibilità di utilizzo di reflui per l’irrigazione nel territorio regionale, anche promuovendo 
l’implementazione di progetti integrati.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici
Direttore Generale Assessorato Difesa Ambiente
Direttore Generale Assessorato Agricoltura

Data Stipula: 22 dicembre 2005
N. Interventi: 17

Somme stanziate (S): € 61.870.189,69
Somme impegnate (I): € 20.378.145,97
Pagamenti (P): € 2.575.754,29
Costo realizzato (R): € 2.575.754,29

Fonte di finanziamento:
UE: € 2.000.000,00
Altre risorse statali: € 59.870.189,69
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19. APQ  Viabilità - 1° atto integrativo
Scheda di sintesi
Il programma di interventi,  integrando e modificando le previsioni dell’APQ stipulato l’11 luglio 2003, provvede, tra l’altro, a rimodulare e 
riprogrammare le risorse stanziate sugli interventi ad elevata criticità.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici 
Data Stipula: 22 dicembre 2005
N. interventi: 18

Somme stanziate (S): € 286.671.022,75
Somme impegnate (I): € 33.913.022,75
Pagamenti (P): € 12.311.388,36
Costo realizzato (R): € 12.311.388,36

Fonte di finanziamento:
UE: € 72.565.000,00
FAS(*): € 139.860.397,68
Altre risorse statali: € 74.075.800,00
Regione: € 169.825,07

(*) Delibere CIPE (FAS): 84/00 (€ 18.633.000); 17/03 (€ 33.570.397,68); 20/04 (€ 87.657.000)
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20. APQ  Mobilità - 2° atto integrativo
Scheda di sintesi
Amplia e parzialmente sostituisce  il programma di interventi previsto nell’ambio dell’APQ Mobilità originario e del relativo I Atto Integrativo, 
prevedendo nuovi interventi relativamente a: Servizio Metropolitano su area vasta di Cagliari ; ottimizzazione dell’accessibilità alla Stazione 
ferroviaria di Macomer ; realizzazione a Carbonia della  Stazione intermodale passeggeri.per l’integrazione treno-bus ed interventi di 
sostegno alla pendolarità; realizzazione di infrastrutture trasporto pubblico  nel Comune di Nuoro; ammodernamento e velocizzazione della 
tratta ferroviaria (FF.S.) Oristano -Sassari - Olbia; adeguamento della pista di volo dell’aeroporto di Oristano Fenosu.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Trasporti 
Data Stipula: 22 dicembre 2005
N. Interventi: 6

Somme stanziate (S): € 51.585.000,00
Somme impegnate (I): € 9.338.328,03
Costo realizzato (R): € 1.130.070,66

Pagamenti (P): € 805.070,66

Fonte di finanziamento:
FAS(*) € 51.482.000,00

Regione: € 103.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 17/03 (€ 7.454.000); 20/04 (€ 44.028.000)
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21. APQ  Beni culturali - 1° atto integrativo
Scheda di sintesi
Viene ampliato il programma complessivo dell’APQ stipulato nel 2005, consentendo la prosecuzione di alcuni importanti interventi e arricchendolo 
con l’introduzione di alcune iniziative che si inseriscono nelle linee strategiche d’intervento, già disegnate nell’Accordo. 

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Pubblica Istruzione
Data Stipula: 30 settembre 2006 
N. Interventi: 10

Somme stanziate (S): € 39.979.200,00
Somme impegnate (I): € 199.368,48
Costo realizzato (R): € 118.794,98
Pagamenti (P): € 118.794,98

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 39.179.200,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 20/04 (€ 15.899.200); 35/05 (€ 24.080.000)
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22. APQ  Difesa del suolo - 2° atto integrativo
Scheda di sintesi
Il programma di interventi previsto, in stretta continuità programmatica all’Accordo di Programma Quadro “Difesa del Suolo”, già sottoscritto nel 
Marzo del 2004, e all’atto integrativo siglato nel dicembre 2005, concorre al raggiungimento della messa in sicurezza dei centri abitati, delle 
infrastrutture e delle aree a forte criticità idrogeologica . Gli interventi sono parte di una più vasta pianificazione di bacino ex lege 183/89, attuativi 
del “Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico” e del “Piano Generale di Forestazione”.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici
Data Stipula: 26 ottobre 2006
N. Interventi: 8

Somme stanziate (S): € 11.100.000,00
Somme impegnate (I): € 0
Costo realizzato (R): € 0
Pagamenti (P): € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 11.100.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 35/05 
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23. APQ  Istruzione e Università
Scheda di sintesi
Gli interventi si inseriscono in due linee principali di intervento: a) azioni strutturali per favorire la qualità ambientale delle strutture 
scolastiche con al potenziamento e alla qualificazione delle infrastrutture didattiche delle università di Cagliari e d Sassari, e 
specificatamente al potenziamento del polo tecnologico dell’università di Cagliari; al potenziamento del  polo di Bonassai per la ricerca  e la 
formazione in agraria; al potenziamento  delle strutture universitarie per la residenzialità degli studenti delle Università di Cagliari e Sassari: 
b) miglioramento qualitativo dell’offerta formativa con riferimento allla realizzazione della “Rete di scuole di eccellenza per il turismo”, Istituti 
alberghieri di Alghero,  Arzachena e Oristano”; allo “Studio di fattibilità di un polo di alta formazione nella Regione Sardegna dedicato 

all’area economica del Mediterraneo”.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Pubblica Istruzione
Data Stipula: 30 novembre 2006
N. Interventi: 8

Somme stanziate (S): € 135.950.000,00
Somme impegnate (I): € 18.150.000,00
Costo realizzato (R): € 18.150.000,00
Pagamenti (P): € 18.150.000,00

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 50.450.000,00
Regione: € 12.500.000,00
Altri enti pubblici: € 73.000.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 35/05 
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24. APQ  Mobilità - 3° atto integrativo
Scheda di sintesi
Viene ampliato  il programma di interventi previsto nell’ambito dell’APQ Mobilità e dei relativi I e II Atto Integrativo, Sono previsti 
complessivamente n. 24 nuovi  interventi : 17 nel settore ferroviario e 7 nel settore portuale.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Trasporti 
Data Stipula: 30 novembre 2006
N. Interventi: 23

Somme stanziate (S): € 124.547.613,98
Somme impegnate (I): € 12.915.804,00
Costo realizzato (R): € 12.080.763,00
Pagamenti (P): € 12.011.763,00

Fonte di finanziamento:
UE: € 33.194.230,00
FAS(*): € 45.759.658,00
Altre risorse statali: € 39.960.062,00
Regione: € 5.633.663,98

(*) Delibere CIPE (FAS): 35/05
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25. APQ  Viabilità - 2° atto integrativo
Scheda di sintesi
Il programma di interventi costituisce un ampliamento di quanto già previsto nell’APQ stipulato nel 2003, prevede inoltre l’inserimento dei 
progetti individuati con deliberazione di Giunta regionale n. 13/1 del 30.03.2006. Provvede inoltre alla rimodulazione finanziaria di alcuni 
interventi che hanno presentato criticità di diversa natura.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici 
Data Stipula: 14 dicembre 2006
N. interventi: 8

Somme stanziate (S): € 77.905.000,00
Somme impegnate (I): € 0
Costo realizzato (R): € 0
Pagamenti (P): € 0

Fonte di finanziamento:
UE: € 30.447.000,00
FAS(*): € 23.239.000,00
Altri enti pubblici: € 24.219.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 84/00 (€ 12.939.000); 35/05 (€ 10.300.000)
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26.  APQ  Metanizzazione Sardegna
Scheda di sintesi
Il programma di intereventi previsto è coerente con gli obiettivi e le strategie delineate dalla programmazione nazionale per la metanizzazione
del Mezzogiorno, prevista dalla legge 28 novembre 1980 n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni. 
E’ finalizzato alla progettazione e realizzazione di nuove reti urbane di distribuzione del gas, nonché all’estensione di quelle esistenti, 
compresa l’interconnessione delle reti in un sistema integrato. Gli interventi si riferiscono ai bacini d’utenza che hanno partecipato alla 
procedura concorsuale avviata con DGR del 22 novembre 2005, n. 54/28 e della determinazione del Direttore del Servizio Energia 
dell’Assessorato dell’Industria del 22 dicembre 2005, n. 689.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Industria
Data Stipula: 20 dicembre 2006
N. di interventi 47

Somme stanziate (S): € 479.324.884,26
Somme impegnate (I): € 100.607.275,02 
Costo realizzato (R): € 52.876.363,66

Pagamenti (P): € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 86.432.400,00
Altre risorse statali: € 116.864.366,41
Privati: € 217.660.785,75

(*) Delibere CIPE (FAS): 35/05
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27. APQ  Sviluppo Locale - 1° Atto integrativo
Scheda di sintesi
Il programma attuativo dell’APQ consolida le finalità e gli obiettivi dell’APQ Sviluppo Locale stipulato il 29.04.2005, finalizzato. Gli interventi si 
inseriscono all’interno della seguente linea di intervento individuata nell’APQ originario: azioni per l’implementazione della nuova programmazione 
integrata territoriale – linea di intervento a.3 - Realizzazione di interventi infrastrutturali a completamento delle aree industriali della Sardegna. 
L’obiettivo specifico è quello di rafforzare il completamento del sistema infrastrutturale regionale per la riqualificazione e il potenziamento delle aree 
industriali.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale della Presidenza
Data Stipula: 22 dicembre 2006
N. Interventi: 4

Somme stanziate (S): € 5.000.000
Somme impegnate (I): € 0
Costo realizzato (R): € 0
Pagamenti (P): € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 5.000.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 35/05 
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28. APQ  Sensi contemporanei
Scheda di sintesi
Il 4 aprile 2006 la Regione Sardegna, insieme con le Regioni  Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, ha sottoscritto l’APQ 
Multiregionale “Sensi Contemporanei” - Promozione e diffusione dell’arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e 
urbanistici nelle Regioni del Sud d’Italia”. Si prevede di realizzare due interventi ricompresi nel più ampio progetto “Manifatture. Fabbrica 
delle Creatività”. Si prevede inoltre di realizzare il “Centro di documentazione del cinema dello spettacolo e del patrimonio audiovisivo RAI 
Sardegna  e gli “Atelier per l’architettura” ovvero strutture volte a fornire sostegno logistico ed operativo agli studi internazionali di architettura 
chiamati dalla Regione a sviluppare idee e proposte per la Sardegna.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Pubblica Istruzione
Data Stipula: 22 dicembre 2006
N. Interventi: 2

Somme stanziate (S): € 950.000,00
Somme impegnate (I): € 0
Costo realizzato (R): € 0
Pagamenti (P): € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 950.000

(*) Delibere CIPE (FAS): 35/05
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29. APQ Aree Urbane – 1° Atto integrativo
Scheda di sintesi

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Enti Locali
Data Stipula: 12 febbraio 2007
N. Interventi: 14

Somme stanziate (S): € 60.889.604,34
Somme impegnate (I): € 0
Costo realizzato (R): € 0
Pagamenti (P): € 0

Fonte di finanziamento:
UE: € 18.883.426,71
FAS(*): € 33.393.149,07
Altre risorse statali: € 883.138,11
Altri enti pubblici: € 7.729.890,45

(*) Delibere CIPE (FAS): 35/05
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30. APQ Sviluppo Locale – 2° Atto integrativo
Scheda di sintesi

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale della Presidenza
Data Stipula: 23 aprile 2007 
N. Interventi: 24

Somme stanziate (S): € 19.874.288,59
Somme impegnate (I): € 0
Costo realizzato (R): € 0
Pagamenti (P): € 0

Fonte di finanziamento:
UE: € 2.000.000,00
FAS(*): € 17.650.919,16
Regione: € 16.600,73
Altri enti pubblici: € 206.768,70

(*) Delibere CIPE (FAS): 17/03 (€ 137.731,00); 20/04 (€ 913.188,16);
35/05 (€ 16.600.000,00)
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31. APQ Sostenibilità Ambientale
Scheda di sintesi

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Ambiente
Data Stipula: 17 luglio 2007 
N. Interventi: 42

Somme stanziate (S): € 38.767.977,52
Somme impegnate (I): € 0
Costo realizzato (R): € 0
Pagamenti (P): € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 37.000.000,00
Altre risorse statali: € 536.970,00
Altri enti pubblici: € 1.231.007,52

(*) Delibere CIPE (FAS): 35/05 (€ 27.000.000,00); 3/06 (€ 10.000.000)
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32. APQ Società dell’Informazione – 3° Atto Integrativo
Scheda di sintesi
.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato AA. GG.
Data Stipula: 30 luglio 2007
N. Interventi: 11

Somme stanziate (S): € 23.240.000,00
Somme impegnate (I): € 0
Costo realizzato (R): € 0
Pagamenti (P): € 0

Fonte di finanziamento:
UE: € 5.000.000,00
FAS(*): € 18.240.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 20/04 (€ 5.160.000,00); 35/05 (€ 80.000);
3/06 (€ 13.000.000)
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