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1 - SarBC-SF1 - Studio fattibilità per individuare la strategia di sviluppo dei distretti 
culturali per le politiche culturali della Sardegna 

 

Somma stanziata: € 100.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto 

 

 
 
 

0,0% 0,0%0,0%
0,00M€

0,02M€

0,04M€

0,06M€

0,08M€

0,10M€

0,12M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
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2 - SarBC-SF2b - Studio fattibilità per il Museo regionale dell’arte nuragica e dell’arte 
contemporanea del Mediterraneo – Cagliari 

 

Somma stanziata: € 100.800,00 

 

Somma impegnata: € 100.800,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 100.800,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 100.800,00 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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3 - SarBC2-02 - Realizzazione e allestimento Museo della Sardegna giudicale 

 

Somma stanziata: € 1.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 8.000,00 

% impegnato su stanziato: 0,8% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Relazione idea 
progettuale 
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0,00M€
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4 - SarBC2-03 - Realizzazione e allestimento Museo bonifiche e elettrificazione della 
Sardegna Villa Dolcetta – Arborea 

 

Somma stanziata: € 1.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 8.000,00 

% impegnato su stanziato: 0,8% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Definizione idea 
progettuale 

 

 
 
 

0,8% 0,0%0,0%
0,00M€

0,20M€

0,40M€

0,60M€
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5 - SarBC2-04 - Realizzazione e allestimento del Museo del ‘900 e del contemporaneo 

 

Somma stanziata: € 890.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progetto definit. ed 
esecutivo 

 

 
 
 

0,0% 0,0%0,0%
0,00M€

0,10M€

0,20M€

0,30M€

0,40M€

0,50M€

0,60M€

0,70M€

0,80M€

0,90M€

1,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
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6 - SarBC2-05 - Valorizzazione Convento Gesuiti – Convitto Canopoleno – Sassari 

 

Somma stanziata: € 168.624,42 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Nessuna attività 

 

 
 
 

0,0% 0,0%0,0%
0,00M€

0,02M€

0,04M€

0,06M€

0,08M€

0,10M€

0,12M€

0,14M€

0,16M€

0,18M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
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7 - SarBC2-06 - Potenziamento e valorizzazione delle collezioni permanenti del Museo 
Man di Nuoro 

 

Somma stanziata: € 200.000,00 

 

Somma impegnata: € 96.000,00 

% impegnato su stanziato: 48% 

 

Costo realizzato: € 96.000,00 

% realizzato su stanziato: 48% 

 

Pagamenti: € 96.000,00 

% pagato su stanziato: 48% 

 

Stato di attuazione: Appalto 

 

 
 
 

48,0% 48,0%48,0%

0,00M€

0,05M€

0,10M€

0,15M€

0,20M€

0,25M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
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8 - SarBC-SF3b - Studio di fattibilità tramite concorso di idee del Museo delle Identità di 
Nuoro 

 

Somma stanziata: € 300.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Nessuna attività 

 

 
 
 

0,0% 0,0%0,0%
0,00M€

0,05M€

0,10M€

0,15M€

0,20M€

0,25M€

0,30M€

0,35M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
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9 - SarBC2-07 - Museo archeologico nazionale e Pinacoteca nazionale. Integrazione 
strutturale 

 

Somma stanziata: € 90.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione 

 

 
 
 

0,0% 0,0%0,0%
0,00M€

0,01M€

0,02M€

0,03M€

0,04M€

0,05M€

0,06M€

0,07M€

0,08M€

0,09M€

0,10M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
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10 - SarBC2-08 - Pinacoteca nazionale. Allestimento 

 

Somma stanziata: € 600.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione 

 

 
 
 

0,0% 0,0%0,0%
0,00M€

0,10M€

0,20M€

0,30M€

0,40M€

0,50M€

0,60M€

0,70M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
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11 - SarBC2-09 - Museo archeologico nazionale storico: restauro e fruizione 

 

Somma stanziata: € 600.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Sospeso per 
indisponibilità fondi MIBAC 

 

 
 
 

0,0% 0,0%0,0%
0,00M€

0,10M€

0,20M€

0,30M€

0,40M€

0,50M€

0,60M€

0,70M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
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12 - SarBC2-10 - Le statue nuragiche di Monte Prama di Cabras 

 

Somma stanziata: € 1.200.000,00 

 

Somma impegnata: € 8.985,60 

% impegnato su stanziato: 0,75% 

 

Costo realizzato: € 8.985,60 

% realizzato su stanziato: 0,75% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Predisposizione bando di 
gara 

 

 
 
 

0,7% 0,7%0,0%
0,00M€

0,20M€

0,40M€

0,60M€

0,80M€

1,00M€

1,20M€

1,40M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
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13 - SarBC2-11 - Restauro di cinque relitti del porto di Olbia 

 

Somma stanziata: € 2.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 6.739,20 

% impegnato su stanziato: 0,34% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione 

 

 
 
 

0,3% 0,0%0,0%
0,00M€

0,50M€

1,00M€

1,50M€

2,00M€

2,50M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



12 BENI CULTURALI 
 APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 12 - Beni culturali 14 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

14 - SarBC2-13 - Recupero edificio “La Piccola” per il museo del porto 

 

Somma stanziata: € 1.575.194,00 

 

Somma impegnata: € 986.174,59 

% impegnato su stanziato: 62,61% 

 

Costo realizzato: € 255.649,89 

% realizzato su stanziato: 16,23% 

 

Pagamenti: € 255.649,89 

% pagato su stanziato: 16,23% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 

 

 
 
 

62,6%

16,2%16,2%

0,00M€

0,20M€

0,40M€

0,60M€

0,80M€

1,00M€

1,20M€

1,40M€

1,60M€

1,80M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
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15 - SarBC 2-14 - Valorizzazione museale Montevecchio 

 

Somma stanziata: € 1.972.865,00 

 

Somma impegnata: € 1.972.865,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.850.052,45 

% realizzato su stanziato: 93,77% 

 

Pagamenti: € 1.850.052,45 

% pagato su stanziato: 93,77% 

 

Stato di attuazione: Collaudo 

 

 
 
 

100,0% 93,8%93,8%

0,00M€

0,50M€

1,00M€

1,50M€

2,00M€

2,50M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



12 BENI CULTURALI 
 APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 12 - Beni culturali 16 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

16 - SarBC2-15 - Restauro impianti minerari ex forge–miniera di Guspini 

 

Somma stanziata: € 562.938,02 

 

Somma impegnata: € 562.938,02 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 413.280,91 

% realizzato su stanziato: 73,41% 

 

Pagamenti: € 413.280,91 

% pagato su stanziato: 73,41% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 

 

 
 
 

100,0%

73,4%73,4%

0,00M€

0,10M€

0,20M€

0,30M€

0,40M€

0,50M€

0,60M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



12 BENI CULTURALI 
 APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 12 - Beni culturali 17 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

17 - SarBC2-16 - Metodologie per progettazione sostenibile paesaggio 

 

Somma stanziata: € 130.000,00 

 

Somma impegnata: € 115.000,00 

% impegnato su stanziato: 88,46% 

 

Costo realizzato: € 115.000,00 

% realizzato su stanziato: 88,46% 

 

Pagamenti: € 106.993,46 

% pagato su stanziato: 82,3% 

 

Stato di attuazione: Collaudo 

 

 
 
 

88,5% 88,5%
82,3%

0,00M€

0,02M€

0,04M€

0,06M€

0,08M€

0,10M€

0,12M€

0,14M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
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18 - SarBC2-17 - Concorso di idee per l’individuazione di tipologie edilizie costiere della 
Sardegna 

 

Somma stanziata: € 300.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto 

 

 
 
 

0,0% 0,0%0,0%
0,00M€

0,05M€

0,10M€

0,15M€

0,20M€

0,25M€

0,30M€

0,35M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
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19 - SarBC3-18 - Centro di conservazione dei Beni Culturali - Laboratori aperti al pubblico 
– Sassari 

 

Somma stanziata: € 3.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 20.541,68 

% impegnato su stanziato: 0,68% 

 

Costo realizzato: € 20.541,68 

% realizzato su stanziato: 0,68% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione 

 

 
 
 

0,0% 0,0%0,0%
0,00M€

0,05M€

0,10M€

0,15M€

0,20M€

0,25M€

0,30M€

0,35M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
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20 - SarBC3-19 - Scuola di alta formazione per restauratori. Impianto strutturale 

 

Somma stanziata: € 1.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 11.739,20 

% impegnato su stanziato: 1,17% 

 

Costo realizzato: € 11.739,20 

% realizzato su stanziato: 1,17% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione 

 

 
 
 

1,2% 1,2%0,0%
0,00M€

0,20M€

0,40M€

0,60M€

0,80M€

1,00M€

1,20M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
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21 - SarBC-SF4b - Studio di fattibilità per la realizzazione della Fabbrica delle  Arti e della 
Creatività del Mediterraneo 

 

Somma stanziata: € 500.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto 
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22 - SarBC4-21 - Biblioteca Universitaria di Cagliari. Allestimento funzionale nuova sede 

 

Somma stanziata: € 1.455.378,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Sospeso per 
indisponibilità fondi MIBAC 
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23 - SarBC4-22 - Archivi - deposito archeologici - Viale La Plaia - Cagliari. Ristrutturazione 

 

Somma stanziata: € 750.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Sospeso per 
indisponibilità fondi MIBAC 
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24 - SarBC4-23 - Archivi-deposito archeologici, viale La Plaia - Cagliari. Progettazione 
ampliamento 

 

Somma stanziata: € 350.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appato 
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25 - SARBC4-24 - Recupero testimonianze storiche archivio audiovisivo RAI 

 

Somma stanziata: € 200.000,00 

 

Somma impegnata: € 133.333,32 

% impegnato su stanziato: 66,67% 

 

Costo realizzato: € 66.666,66 

% realizzato su stanziato: 33,33% 

 

Pagamenti: € 66.666,66 

% pagato su stanziato: 33,33% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (33%) 
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26 - SarBC4-25 - Catalogazione in SBN e riproduzione digitale dei frontespizi di materiale 
librario antico 

 

Somma stanziata: € 520.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione 
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27 - SarBC4-26 - Ricognizione delle banche dati del patrimonio culturale della Sardegna. 
Adeguamento delle banche dati agli standard richiesti 

 

Somma stanziata: € 156.000,00 

 

Somma impegnata: € 142.000,00 

% impegnato su stanziato: 91,03% 

 

Costo realizzato: € 49.512,81 

% realizzato su stanziato: 31,74% 

 

Pagamenti: € 49.512,81 

% pagato su stanziato: 31,74% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (31%) 
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28 - SarBC4-27 - Digitalizzazione cartografia storica della Sardegna 

 

Somma stanziata: € 300.000,00 

 

Somma impegnata: € 199.342,74 

% impegnato su stanziato: 66,45% 

 

Costo realizzato: € 123.419,95 

% realizzato su stanziato: 41,14% 

 

Pagamenti: € 123.419,95 

% pagato su stanziato: 41,14% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (41%) 
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29 - SarBC4-28 - Polo tecnologico per i beni culturali. Strutture e servizi 

 

Somma stanziata: € 500.000,00 

 

Somma impegnata: € 479.187,03 

% impegnato su stanziato: 95,84% 

 

Costo realizzato: € 325.656,43 

% realizzato su stanziato: 65,13% 

 

Pagamenti: € 325.656,43 

% pagato su stanziato: 65,13% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (65%) 
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30 - SarBC4-29 - Sistema informativo georeferenziato 

 

Somma stanziata: € 350.000,00 

 

Somma impegnata: € 24.787,60 

% impegnato su stanziato: 7,08% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione 
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31 - SarBC-SF5 - Studio di fattibilità messa in rete e condivisione dei sistemi informativi sui 
Beni Culturali in Sardegna 

 

Somma stanziata: € 250.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Studio di fattibilità 
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1 - SarBD-SF1 - Studio di fattibilità sistema bibliotecario urbano Cagliari 

 

Somma stanziata: € 50.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0,00 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Nessuna attività 
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2 - SarBD-SF2 - Studio fattibilità per la realizzazione dell' Archivio Storico della Regione 
Autonoma della Sardegna – Cagliari 

 

Somma stanziata: € 50.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0,00 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Nessuna attività 
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3 - SarBD-01 - Progettazione preliminare intero intervento, progettazione definitiva, 
esecutiva e realizzazione 1° modulo funzionale Museo Regionale arte nuragica e arte 
contemporanea del Mediterraneo 

 

Somma stanziata: € 33.099.200,00 

 

Somma impegnata: € 199.368,48 

% impegnato su stanziato: 0,6% 

 

Costo realizzato: € 118.794,98 

% realizzato su stanziato: 0,36% 

 

Pagamenti: € 118.794,98 

% pagato su stanziato: 0,36% 

 

Stato di attuazione: Progetto preliminare 
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4 - SarBD-02 - Museo e laboratori delle Identità 

 

Somma stanziata: € 9.330.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0,00 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Nessuna attività 
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5 - SarBD-03 - Rete museale dei Fenici 

 

Somma stanziata: € 500.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0,00 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Nessuna attività 
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6 - SarBD-04 - Statue nuragiche di Monte Prama di Cabras. Documentazione, restauro e 
musealizzazione 

 

Somma stanziata: € 400.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0,00 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione 
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7 - SarBD-05 - Navi romane nel porto di Olbia 

 

Somma stanziata: € 300.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0,00 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione 
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8 - SarBD-06 - Scuola regionale di alta formazione per restauro e conservazione del 
patrimonio culturale-istituzionale - Li Punti Sassari 

 

Somma stanziata: € 300.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0,00 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Nessuna attività 
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9 - SarBD-07 - Patrimonio archeologico subacqueo di Arbus e recupero di un galeone 
storico 

 

Somma stanziata: € 150.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0,00 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione 
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