
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

   Cagliari, febbraio 2007  5 - Viabilità 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

5 – APQ Viabilità 

Assessorato Lavori Pubblici 

Schede di sintesi per intervento al 31 dicembre 2006 



5 VIABILITÀ 
 APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5 - Viabilità 1 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

 
Indice 
 
Pag. Intervento  
1 APQ Originario 
1 1 - 001 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 23+885 al Km. 32+412 Nuraminis - Villagreca 
2 2 - 002 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km 32+412 al Km. 41+000 Svincolo Villasanta 
3 3 - 003 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal km 41+000 al km 47+600 (Variante Sanluri) 
4 4 - 009 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 79+500 al Km. 88+357 Uras Macomer 2 Lotto 
5 5 - 010 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km 88+357 al Km 93+400 Uras Macomer 3 Lotto 1 Stralcio 
6 6 - 011 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 93+400 al Km.99+500 Uras Macomer 3 Lotto 2 Stralcio 
7 7 - 012 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 99+500 al Km.108+300 Uras Macomer 4 Lotto 
8 8 - 031 - Lavori di completamento della variante di Sassari - Truncu Reale Porto Torres Lotto "B" tra i Km. 6+410 e 10+623 
9 9 - 034 - Collegamento S.S 131 con Porto Torres (Camionale A.S.I.) 
10 10 - 039 - SS 131 dcn - Completamento Circonvallazione di Olbia collegamento con il porto industriale 
11 11 - 041 - SS 131 dcn - Collegamento alla S.S. 125 Raccordo in territorio di Galtelli 
12 12 - 044 - S.S. 125 "Cagliari-Tortoli" - Lavori di completamento della variante esterna all'abitato di Cagliari in alternativa alla S.S. 554 - 1 lotto 2 

stralcio (svincolo Flumini di Quartu) 
13 13 - 045 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S. 125 - Tronco Terramala-Capo Boi 1° lotto 
14 14 - 046 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tronco Terramala-Capo Boi - 2 lotto 
15 15 - 052 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tertenia-San Priamo - 1 lotto 1 stralcio 
16 16 - 053 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tertenia-San Priamo - 1 lotto 2 stralcio 
17 17 - 058 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tertenia-San Priamo - 4 lotto 1 stralcio 
18 18 - 067 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tertenia-Tortoli - 4 lotto 1 stralcio 
19 19 - 068 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tertenia-Tortolii - 4 lotto 2 stralcio 
20 20 - 069 - Connessione alla S.S. 125 - Collegamento con il porto di Arbatax 
21 21 - 073 - S.S. 125/133bis - Lavori di costruzione della S.S. 125/133bis 1 lotto - Olbia-Casagliana (tipo B) 



5 VIABILITÀ 
 APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5 - Viabilità 1 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

 
 
Pag. Intervento  
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l'interconnessione delle strade esistenti anche di diversa competenza gestionale 
48 13 - 122 - SP 70 "Bassacutena-Porto Pozzo" completamento lavori di ammodernamento 
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54 1 - 081 - SS 291 " Lavori di costruzione della nuova SS 291 Olmedo - Intersezione SS 291 esistente, 3° lotto" 
55 2 - 128 - Trasversale sarda - Collegamento Oristano/Tortolì - 1° lotto 1° stralcio - Lavori di adeguamento della SP  Sarule-Mamoiada 
56 3 - 129 - Programma coordinato ed organico di interventi nel settore viario per incrementare le possibilità di accesso alle zone costiere da parte dei 

comuni interni più prossimi, al fine di integrare e rafforzare le potenzialità di sviluppo turistico 
57 4 - 130 - Studio per la razionalizzazione e ottimizzazione delle connessioni viarie tra il Sulcis-Iglesiente e l'Oristanese 
58 5 - 131 - SS 131 "Cagliari-Sassari" tratto km 23+885 e km 32+412 Sovrappasso sulla SS 131 della strada comunale Muracesus nel territorio di 

Nuraminis 
59 6 - 132 - SS 131 "Cagliari-Sassari" Innesto della variante di Sassari-Truncu Reale-Porto Torres al km 209+400 
60 7 - 133 - SS 125 "Cagliari-Olbia" Ponte sul rio Padrongianus al km 311+860 
61 8 - 134 - SS 128 "Messa in sicurezza dei punti critici della SS 128 nei tratti Senorbì-Isili
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1 - 001 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 23+885 al Km. 
32+412 Nuraminis - Villagreca 

 

Somma stanziata: € 31.100.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto Concluso 
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2 - 002 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km 32+412 al Km. 
41+000 Svincolo Villasanta 

 

Somma stanziata: € 61.100.000,00 

 

Somma impegnata: € 61.100.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto Concluso 
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3 - 003 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal km 41+000 al km 
47+600 (Variante Sanluri) 

 

Somma stanziata: € 41.140.000,00 

 

Somma impegnata: € 33.969.261,91 

% impegnato su stanziato: 82,57% 

 

Costo realizzato: € 9.494.833,00 

% realizzato su stanziato: 23,08% 

 

Pagamenti: € 9.494.833,00 

% pagato su stanziato: 23,08% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (22%) 
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4 - 009 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 79+500 al Km. 
88+357 Uras Macomer 2 Lotto 

 

Somma stanziata: € 33.215.613,24 

 

Somma impegnata: € 33.215.613,24 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 5.007.403,73 

% realizzato su stanziato: 15,08% 

 

Pagamenti: € 5.007.403,73 

% pagato su stanziato: 15,08% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (15%) 
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5 - 010 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km 88+357 al Km 
93+400 Uras Macomer 3 Lotto 1 Stralcio 

 

Somma stanziata: € 25.964.498,96 

 

Somma impegnata: € 25.964.498,96 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 12.837.840,93 

% realizzato su stanziato: 49,44% 

 

Pagamenti: € 12.837.840,93 

% pagato su stanziato: 49,44% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (49%) 
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6 - 011 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 93+400 al 
Km.99+500 Uras Macomer 3 Lotto 2 Stralcio 

 

Somma stanziata: € 49.860.000,00 

 

Somma impegnata: € 39.005.753,51 

% impegnato su stanziato: 78,23% 

 

Costo realizzato: € 10.123.853,54 

% realizzato su stanziato: 20,3% 

 

Pagamenti: € 10.123.853,54 

% pagato su stanziato: 20,3% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (20%) 
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7 - 012 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 99+500 al 
Km.108+300 Uras Macomer 4 Lotto 

 

Somma stanziata: € 36.300.000,00 

 

Somma impegnata: € 28.929.839,94 

% impegnato su stanziato: 79,7% 

 

Costo realizzato: € 5.290.438,57 

% realizzato su stanziato: 14,57% 

 

Pagamenti: € 5.290.438,57 

% pagato su stanziato: 14,57% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (14%) 
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8 - 031 - Lavori di completamento della variante di Sassari - Truncu Reale Porto Torres 
Lotto "B" tra i Km. 6+410 e 10+623 

 

Somma stanziata: € 11.362.051,79 

 

Somma impegnata: € 11.362.051,79 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 8.328.913,69 

% realizzato su stanziato: 73,3% 

 

Pagamenti: € 8.328.913,70 

% pagato su stanziato: 73,3% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (73%) 
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9 - 034 - Collegamento S.S 131 con Porto Torres (Camionale A.S.I.) 

 

Somma stanziata: € 5.164.600,00 

 

Somma impegnata: € 5.164.600,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.211.680,37 

% realizzato su stanziato: 23,46% 

 

Pagamenti: € 1.211.680,37 

% pagato su stanziato: 23,46% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (23%) 
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10 - 039 - SS 131 dcn - Completamento Circonvallazione di Olbia collegamento con il 
porto industriale 

 

Somma stanziata: € 7.747.000,00 

 

Somma impegnata: € 7.747.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 6.332.018,40 

% realizzato su stanziato: 81,74% 

 

Pagamenti: € 6.332.018,40 

% pagato su stanziato: 81,74% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (82%) 

 

 
 
 

100,0%

81,7%81,7%

0,00M€

1,00M€

2,00M€

3,00M€

4,00M€

5,00M€

6,00M€

7,00M€

8,00M€

9,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



5 VIABILITÀ 
 APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5 - Viabilità 11 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

11 - 041 - SS 131 dcn - Collegamento alla S.S. 125 Raccordo in territorio di Galtelli 

 

Somma stanziata: € 5.165.000,00 

 

Somma impegnata: € 5.165.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 307.412,98 

% realizzato su stanziato: 5,95% 

 

Pagamenti: € 307.412,98 

% pagato su stanziato: 5,95% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (6%) 
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12 - 044 - S.S. 125 "Cagliari-Tortoli" - Lavori di completamento della variante esterna 
all'abitato di Cagliari in alternativa alla S.S. 554 - 1 lotto 2 stralcio (svincolo Flumini di 
Quartu) 

 

Somma stanziata: € 14.427.538,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto  
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13 - 045 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S. 125 - Tronco Terramala-Capo 
Boi 1° lotto 

 

Somma stanziata: € 92.580.000,00 

 

Somma impegnata: € 92.580.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 2.442.846,00 

% realizzato su stanziato: 2,64% 

 

Pagamenti: € 2.442.846,00 

% pagato su stanziato: 2,64% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (3%) 
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14 - 046 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tronco Terramala-Capo 
Boi - 2 lotto 

 

Somma stanziata: € 151.303.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto  
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15 - 052 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tertenia-San Priamo - 1 
lotto 1 stralcio 

 

Somma stanziata: € 28.405.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto  
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 APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5 - Viabilità 16 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

16 - 053 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tertenia-San Priamo - 1 
lotto 2 stralcio 

 

Somma stanziata: € 35.472.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto  
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

17 - 058 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tertenia-San Priamo - 4 
lotto 1 stralcio 

 

Somma stanziata: € 19.276.000,00 

 

Somma impegnata: € 15.755.585,79 

% impegnato su stanziato: 81,74% 

 

Costo realizzato: € 5.788.687,40 

% realizzato su stanziato: 30,03% 

 

Pagamenti: € 5.788.687,40 

% pagato su stanziato: 30,03% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (30%) 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

18 - 067 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tertenia-Tortoli - 4 lotto 1 
stralcio 

 

Somma stanziata: € 24.015.245,81 

 

Somma impegnata: € 19.031.809,21 

% impegnato su stanziato: 79,25% 

 

Costo realizzato: € 9.026.867,41 

% realizzato su stanziato: 37,59% 

 

Pagamenti: € 9.026.867,41 

% pagato su stanziato: 37,59% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (38%) 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

19 - 068 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tertenia-Tortolii - 4 lotto 2 
stralcio 

 

Somma stanziata: € 13.815.222,05 

 

Somma impegnata: € 11.305.971,16 

% impegnato su stanziato: 81,84% 

 

Costo realizzato: € 983.859,10 

% realizzato su stanziato: 7,12% 

 

Pagamenti: € 983.859,10 

% pagato su stanziato: 7,12% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (7%) 
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   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5 - Viabilità 20 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

20 - 069 - Connessione alla S.S. 125 - Collegamento con il porto di Arbatax 

 

Somma stanziata: € 1.549.000,00 

 

Somma impegnata: € 1.549.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 627.010,42 

% realizzato su stanziato: 40,48% 

 

Pagamenti: € 627.010,42 

% pagato su stanziato: 40,48% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (40%) 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

21 - 073 - S.S. 125/133bis - Lavori di costruzione della S.S. 125/133bis 1 lotto - Olbia-
Casagliana (tipo B) 

 

Somma stanziata: € 33.979.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

22 - 079 - S.S. 291 - Lavori di costruzione della S.S. 291 bivio Olmedo-Alghero-Aeroporto 
Fertilia – Tratto Alghero-bivio Rudas 1 lotto (compresa Circonvallazione di Alghero) 

 

Somma stanziata: € 57.843.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Sospeso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

23 - 080 - S.S. 291 - Lavori di costruzione della S.S. 291 bivio Olmedo-Alghero-Aeroporto 
Fertilia - Tratto bivio Rudas - Olmedo 2 lotto 

 

Somma stanziata: € 48.372.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

24 - 089 - S.S. 128 - Lavori di costruzione della S.S. 128 bivio Monastir-bivio Serri 1 lotto 

 

Somma stanziata: € 20.658.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

25 - 094 - S.S. 597/S.S. 199 (Sassari-Olbia) - Lavori di ammodernamento della S.S. 199, 
adeguamento tra Olbia e la S.S. 131dcn 

 

Somma stanziata: € 16.493.794,14 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione definitiva 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

26 - 100 - S.S. 127 Tempio - Sassari - Lavori di ammodernamento e sistemazione - Scala 
Ruja-Tempio 1 lotto 1 stralcio 

 

Somma stanziata: € 17.265.000,00 

 

Somma impegnata: € 14.176.026,41 

% impegnato su stanziato: 82,11% 

 

Costo realizzato: € 2.781.988,00 

% realizzato su stanziato: 16,11% 

 

Pagamenti: € 2.781.988,00 

% pagato su stanziato: 16,11% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (16%) 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

27 - 101 - S.S. 127 Tempio - Sassari Lavori di ammodernamento e sistemazione Scala 
Ruja-Tempio 1 lotto 2 stralcio 

 

Somma stanziata: € 20.600.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

28 - 102 - S.S. 130 Cagliari - Carbonia: Lavori di ammodernamento e sistemazione per 
l'eliminazione degli svincoli a raso tra Elmas-Assemini-Decimomannu 

 

Somma stanziata: € 41.722.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione definitiva  
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

29 - 103 - S.S. 130 Cagliari - Carbonia: Lavori di installazione di una barriera 
spartitraffico centrale tra i km 16+800 e km 50+200 1 stralcio ed allargamento sede 

 

Somma stanziata: € 13.428.000,00 

 

Somma impegnata: € 13.428.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 13.428.000,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 6.077.533,99 

% pagato su stanziato: 45,26% 

 

Stato di attuazione: Da collaudare 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

30 - 104 - S.S. 130 Cagliari - Carbonia: Circonvallazione di Iglesias 

 

Somma stanziata: € 7.052.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Sospeso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

31 - 105 - S.S. 130 Cagliari - Carbonia: Lavori di ammodernamento della S.S. 130 e S.S. 
126 tratto Carbonia-Iglesias 1 lotto 

 

Somma stanziata: € 20.658.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Sospeso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

32 - 106 - S.S. 389 Bitti - Budduso (Prosecuzione collegamento con la SP  Abbasanta-
Budduso-Olbia) 

 

Somma stanziata: € 20.658.000,00 

 

Somma impegnata: € 20.658.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.707.108,44 

% realizzato su stanziato: 8,26% 

 

Pagamenti: € 1.707.108,44 

% pagato su stanziato: 8,26% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (8%) 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

33 - 107 - S.S. 389 tratto Ala dei Sardi-bivio Padru - collegamento alla Abbasanta-
Budduso-Olbia 

 

Somma stanziata: € 15.494.000,00 

 

Somma impegnata: € 15.494.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 113.054,26 

% realizzato su stanziato: 0,73% 

 

Pagamenti: € 113.054,26 

% pagato su stanziato: 0,73% 

 

Stato di attuazione: Appalto in corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

34 - 108 - S.S. 389 tronco Villanova-Lanusei-Tortoli lotto bivio Villagrande-svincolo 
Arzana 

 

Somma stanziata: € 20.865.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

35 - 110 - S.S. 129bis Macomer - Bosa tratto Suni-Bosa 

 

Somma stanziata: € 12.911.400,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva in 
corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

1 - 040 - S.S. 131 dcn Barriera centrale 1° lotto tratto Abbasanta-Nuoro 

 

Somma stanziata: € 11.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 
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   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.1 - Viabilità 37 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

2 - 074 - S.S. 125/133 bis Olbia-Palau 2° lotto 1° stralcio 

 

Somma stanziata: € 25.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione definitiva in 
corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

3 - 083b - S.S. 195 messa in sicurezza 2° lotto km. 10+500-12+550 3 rotatorie svincolo 
Maramura, svincolo Capoterra, svincolo Frutti d'Oro 

 

Somma stanziata: € 3.253.631,68 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 
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 I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

4 - 083e - S.S. 195 messa in sicurezza 5° lotto km. 13+500-14+000 rotatorie doppia Torre 
degli Ulivi – Su Spantu 

 

Somma stanziata: € 1.175.098,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 
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5.1 VIABILITÀ 
 I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.1 - Viabilità 40 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

5 - 083f - S.S. 195 messa in sicurezza 6° lotto km. 12+500-13+500 intersezione San 
Girolamo 

 

Somma stanziata: € 1.135.668,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 
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5.1 VIABILITÀ 
 I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.1 - Viabilità 41 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

6 - 083g - S.S. 195 messa in sicurezza 7° lotto 1° stralcio km. 14+000-15+000 Su Loi 

 

Somma stanziata: € 1.032.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 
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5.1 VIABILITÀ 
 I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.1 - Viabilità 42 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

7 - 083h - S.S. 195 messa in sicurezza 7° lotto 2° stralcio km. 14+000-15+000 Su Loi. 

 

Somma stanziata: € 556.848,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 
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5.1 VIABILITÀ 
 I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.1 - Viabilità 43 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

8 - 084a - S.S. 195 1° lotto stralcio 

 

Somma stanziata: € 30.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto in corso 

 

 
 
 

0,0% 0,0%0,0%
0,00M€

5,00M€

10,00M€

15,00M€

20,00M€

25,00M€

30,00M€

35,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



5.1 VIABILITÀ 
 I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.1 - Viabilità 44 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

9 - 085 new - S.S. 195 tratto Cagliari - Pula 2°, 3° e 5° lotto 

 

Somma stanziata: € 105.699.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto in corso 
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5.1 VIABILITÀ 
 I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.1 - Viabilità 45 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

10 - 115 - Lavori di messa a norma della S.S. 554, eliminazione degli svincoli a raso (asse 
attrezzato urbano) 

 

Somma stanziata: € 30.457.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Studio fattibilità 
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5.1 VIABILITÀ 
 I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.1 - Viabilità 46 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

11 - 120 - Ammodernamento e riassetto funzionale della rete stradale dell'ANAS (strade 
di competenza statale e regionale) al fine di conseguire un sostanziale incremento delle 
velocità di percorrenza con interventi puntuali per l'eliminazione dei nodi critici 

 

Somma stanziata: € 1.100.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Studio fattibilità 
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5.1 VIABILITÀ 
 I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.1 - Viabilità 47 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

12 - 121 - Realizzazione percorsi stradali di collegamento aree interne con i principali assi 
viari regionali tramite il riassetto funzionale e l'interconnessione delle strade esistenti 
anche di diversa competenza gestionale 

 

Somma stanziata: € 1.100.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Studio fattibilità 
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5.1 VIABILITÀ 
 I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.1 - Viabilità 48 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

13 - 122 - SP 70 "Bassacutena-Porto Pozzo" completamento lavori di ammodernamento 

 

Somma stanziata: € 1.032.913,80 

 

Somma impegnata: € 1.032.913,80 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 22.152,89 

% realizzato su stanziato: 2,14% 

 

Pagamenti: € 22.152,89 

% pagato su stanziato: 2,14% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (2%) 

 

 
 
 

100,0%

2,1%2,1%
0,00M€

0,20M€

0,40M€

0,60M€

0,80M€

1,00M€

1,20M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



5.1 VIABILITÀ 
 I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.1 - Viabilità 49 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

14 - 123 - Circonvallazione di Luras, dalla SP  10 inizio abitato alla SP  10 fine abitato 

 

Somma stanziata: € 1.365.717,52 

 

Somma impegnata: € 1.365.717,52 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 69.461,54 

% realizzato su stanziato: 5,09% 

 

Pagamenti: € 69.461,54 

% pagato su stanziato: 5,09% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (5%) 
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5.1 VIABILITÀ 
 I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.1 - Viabilità 50 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

15 - 124 - SP 14M sopraelevata di Olbia sud - completamento lavori di adeguamento e 
miglioramento funzionale 

 

Somma stanziata: € 1.291.142,25 

 

Somma impegnata: € 1.291.142,25 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 17.603,50 

% realizzato su stanziato: 1,36% 

 

Pagamenti: € 17.603,50 

% pagato su stanziato: 1,36% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (1%) 
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5.1 VIABILITÀ 
 I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.1 - Viabilità 51 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

16 - 125 - Strada di accesso a Sedini, dalla S.S. 134 alla SP  13M 

 

Somma stanziata: € 9.871.767,00 

 

Somma impegnata: € 9.871.767,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 2.999.560,90 

% realizzato su stanziato: 30,39% 

 

Pagamenti: € 2.999.560,90 

% pagato su stanziato: 30,39% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (30%) 
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5.1 VIABILITÀ 
 I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.1 - Viabilità 52 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

17 - 126 - Costruzione della strada di circonvallazione di Abbiadori dalla SP  59/bis alla 
SP  94 

 

Somma stanziata: € 1.032.913,80 

 

Somma impegnata: € 1.032.913,80 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 56.133,16 

% realizzato su stanziato: 5,43% 

 

Pagamenti: € 56.133,16 

% pagato su stanziato: 5,43% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (5%) 
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5.1 VIABILITÀ 
 I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.1 - Viabilità 53 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

18 - 127 - SP  25 Sorso - Sassari, lavori di adeguamento e messa in sicurezza 

 

Somma stanziata: € 1.549.370,70 

 

Somma impegnata: € 1.549.370,70 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 248.836,61 

% realizzato su stanziato: 16,06% 

 

Pagamenti: € 248.836,61 

% pagato su stanziato: 16,06% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (16%) 
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5.2 VIABILITÀ 
 II ATTO INTEGRATIVO 14 DICEMBRE 2006 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.2 - Viabilità 54 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

1 - 081 - SS 291 " Lavori di costruzione della nuova SS 291 Olmedo - Intersezione SS 291 
esistente, 3° lotto" 

 

Somma stanziata: € 54.666.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione definitiva 
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5.2 VIABILITÀ 
 II ATTO INTEGRATIVO 15 DICEMBRE 2006 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.2 - Viabilità 55 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

2 - 128 - Trasversale sarda - Collegamento Oristano/Tortolì - 1° lotto 1° stralcio - Lavori di 
adeguamento della SP  Sarule-Mamoiada 

 

Somma stanziata: € 10.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione preliminare 
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5.2 VIABILITÀ 
 II ATTO INTEGRATIVO 16 DICEMBRE 2006 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.2 - Viabilità 56 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

3 - 129 - Programma coordinato ed organico di interventi nel settore viario per 
incrementare le possibilità di accesso alle zone costiere da parte dei comuni interni più 
prossimi, al fine di integrare e rafforzare le potenzialità di sviluppo turistico 

 

Somma stanziata: € 200.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Studio di fattibilità 
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5.2 VIABILITÀ 
 II ATTO INTEGRATIVO 17 DICEMBRE 2006 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.2 - Viabilità 57 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

4 - 130 - Studio per la razionalizzazione e ottimizzazione delle connessioni viarie tra il 
Sulcis-Iglesiente e l'Oristanese 

 

Somma stanziata: € 100.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Studio di fattibilità 
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5.2 VIABILITÀ 
 II ATTO INTEGRATIVO 18 DICEMBRE 2006 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.2 - Viabilità 58 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

5 - 131 - SS 131 "Cagliari-Sassari" tratto km 23+885 e km 32+412 Sovrappasso sulla SS 
131 della strada comunale Muracesus nel territorio di Nuraminis 

 

Somma stanziata: € 2.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione preliminare 
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5.2 VIABILITÀ 
 II ATTO INTEGRATIVO 19 DICEMBRE 2006 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.2 - Viabilità 59 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

6 - 132 - SS 131 "Cagliari-Sassari" Innesto della variante di Sassari-Truncu Reale-Porto 
Torres al km 209+400 

 

Somma stanziata: € 2.500.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva 
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5.2 VIABILITÀ 
 II ATTO INTEGRATIVO 20 DICEMBRE 2006 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.2 - Viabilità 60 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

7 - 133 - SS 125 "Cagliari-Olbia" Ponte sul rio Padrongianus al km 311+860 

 

Somma stanziata: € 2.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva 
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5.2 VIABILITÀ 
 II ATTO INTEGRATIVO 21 DICEMBRE 2006 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 5.2 - Viabilità 61 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

8 - 134 - SS 128 "Messa in sicurezza dei punti critici della SS 128 nei tratti Senorbì-Isili 

 

Somma stanziata: € 6.439.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Nessun interventi 
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