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1 – Sistema Portuale - AP CA-01 - Dragaggio a -16 metri bacino di evoluzione del porto 
canale 

 

Somma stanziata: € 15.622.821,20 

 

Somma impegnata: € 15.622.821,20 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 14.852.821,20 

% realizzato su stanziato: 95,07% 

 

Pagamenti: € 12.674.285,97 

% pagato su stanziato: 81,13% 

 

Stato di attuazione: Collaudo 
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2 – Sistema Portuale - AP CA-02 - Manutenzione straordinaria dente di attracco Molo 
Rinascita 

 

Somma stanziata: € 1.552.852,00 

 

Somma impegnata: € 1.552.852,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.552.852,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Collaudo 
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3 - Sistema Portuale - AP CA-03 - I Lotto opere di infrastrutturazione avamporti Porto 
Canale 

 

Somma stanziata: € 9.894.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione definitiva 
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4 - Sistema Portuale  - AP CA-04 - Realizzazione darsena Porto Foxi – Sarroch 

 

Somma stanziata: € 5.145.963,81 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione definitiva 
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5– Sistema Portuale - AP CA-05 - Realizzazione di una struttura sul Molo Ichnusa per 
l'accoglimento dei crocieristi - Cagliari 

 

Somma stanziata: € 4.339.584,00 

 

Somma impegnata: € 3.818.779,01 

% impegnato su stanziato: 88% 

 

Costo realizzato: € 3.700.000,00 

% realizzato su stanziato: 85,26% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 85% 
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6– Sistema Portuale - AP CA-06 - Realizzazione darsena pescherecci - Cagliari 

 

Somma stanziata: € 6.992.486,08 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione definitiva 
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7– Sistema Portuale - AP CA-07 - Adeguamento tecnico funzionale Molo Sabaudo lato est - 
Cagliari 

 

Somma stanziata: € 7.331.604,84 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Studio di fattibilità 
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8– Sistema Portuale - AP CA-08 - Manutenzione Straordinaria Fabbricato "Centro Servizi" - 
Cagliari 

 

Somma stanziata: € 1.177.594,42 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Studio di fattibilità 
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9– Sistema Portuale - AP CA-09 - Banchinamento lato di ponente del Porto Canale - I Lotto 
- Cagliari 

 

Somma stanziata: € 23.797.152,90 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto lavori 

 

 
 
 

0,0% 0,0%0,0%
0,00M€

5,00M€

10,00M€

15,00M€

20,00M€

25,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



6 MOBILITÀ 
 APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 6 - Mobilità 10 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

10– Sistema Portuale - AP OL-GA01 - Porto di Olbia - Approfondimenti del bacino portuale 
lato nord 

 

Somma stanziata: € 15.450.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione preliminare 
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11– Sistema Portuale - AP OL-GA02 - Porto di Golfo Aranci - Lavori di sistemazione del 
porto pescherecci 

 

Somma stanziata: € 3.300.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione definitiva 
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12– Sistema Portuale - ENAC-AL-01 - Aeroporto di Alghero: sistema di controllo 100% 
bagali da stiva. 

 

Somma stanziata: € 331.782,99 

 

Somma impegnata: € 331.782,99 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 331.782,99 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 331.782,99 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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13– Sistema Portuale - ENAC-AL-02 - Aeroporto di Alghero - Riqualifica via di rullaggio 1° 
lotto 

 

Somma stanziata: € 3.616.500,08 

 

Somma impegnata: € 3.616.500,08 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 3.616.500,08 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 3.446.822,47 

% pagato su stanziato: 95,31% 

 

Stato di attuazione: Collaudo 
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14– Sistema Portuale - ENAC-CA-01 - Aeroporto di Cagliari Aerostazione passeggeri 2^ 
fase 

 

Somma stanziata: € 43.500.000,00 

 

Somma impegnata: € 43.500.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 43.500.000,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 41.276.221,93 

% pagato su stanziato: 94,89% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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15– Sistema Portuale - ENAC-CA-02 - Aeroporto di Cagliari: Sistema controllo 100% 
bagagli da stiva 

 

Somma stanziata: € 446.000,00 

 

Somma impegnata: € 446.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 446.000,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 433.120,00 

% pagato su stanziato: 97,11% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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16– Sistema Portuale - ENAC-CA-03 - Aeroporto Cagliari: Riqualificazione aeroporto classe 
ICAO (pista principale) 

 

Somma stanziata: € 25.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto lavori 
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17– Sistema Portuale - ENAC-OL-01 - Aeroporto di Olbia: Sistema di controllo 100% 
bagagli da stiva 

 

Somma stanziata: € 3.029.000,00 

 

Somma impegnata: € 3.029.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 3.029.000,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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18– Sistema Portuale - ENAV-AL/01 - Aeroporto di Alghero: ammodernamento sistema 
ATC 

 

Somma stanziata: € 8.983.436,15 

 

Somma impegnata: € 8.983.436,15 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 8.983.436,15 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 8.983.436,15 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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19– Sistema Portuale - ENAV-OL/01 - Ammodernamento Sistema ATC-Aeroporto Olbia 

 

Somma stanziata: € 26.101.717,04 

 

Somma impegnata: € 26.101.717,04 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 23.902.562,33 

% realizzato su stanziato: 91,57% 

 

Pagamenti: € 23.902.562,33 

% pagato su stanziato: 91,57% 

 

Stato di attuazione: Collaudo 
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20– Sistema Portuale - MIT 01 - Porto di Porto Torres - Realizzazione di una struttura da 
adibire a terminal portuale a servizio dei vettori industriali 

 

Somma stanziata: € 2.635.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 

 

 
 
 

0,0% 0,0%0,0%
0,00M€

0,50M€

1,00M€

1,50M€

2,00M€

2,50M€

3,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



6 MOBILITÀ 
 APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 6 - Mobilità 21 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

21– Sistema Portuale - MIT 02 - Porto di Porto Torres - Progetto dell'escavo necessario al 
mantenimento dei fondali del porto commerciale 

 

Somma stanziata: € 2.616.874,63 

 

Somma impegnata: € 2.616.874,63 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 2.409.534,24 

% realizzato su stanziato: 92,08% 

 

Pagamenti: € 2.413.015,48 

% pagato su stanziato: 92,21% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 92% 
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22– Sistema Portuale - MIT 03 - Porto di Porto Torres - Progetto dell'escavo del fondale 
antistante la nuova banchina ASI 

 

Somma stanziata: € 2.240.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Sospeso 
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23– Sistema Portuale - MIT 04 - Porto di Porto Torres - Impianto di condizionamento 
nell'edificio sede della Capitaneria di Porto 

 

Somma stanziata: € 165.666,62 

 

Somma impegnata: € 165.666,62 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 165.666,62 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 165.666,62 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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24– Sistema Portuale - MIT 05 - Porto di Olbia - Sistemazione del Lungomare via Genova 
molo Brin 

 

Somma stanziata: € 12.395.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Sospeso 
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25– Sistema Portuale - MIT 06 - Porto di Olbia - Ripristino e completamento delle soglie 
guardiane sulla banchina dell'Isola Bianca 

 

Somma stanziata: € 3.085.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Sospeso 
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26– Sistema Portuale - MIT 07 - Porto di Porto Torres - Fornitura ed installazione parabordi 
nel terzo accosto del porto industriale 

 

Somma stanziata: € 750.000,00 

 

Somma impegnata: € 750.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 750.000,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 750.000,00 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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27– Sistema Portuale - MIT 08 - Porto di Porto Torres - (SS A 407) - Nuovo Molo di Levante 
per costruire l'avamporto del porto commerciale 

 

Somma stanziata: € 17.405.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Sospeso 
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28– Sistema Portuale - MIT 09 - Cagliari (CA A 301) - Lavori di manutenzione straordinaria 
ex deposito AGIP con nuova destinazione ad abitazione 

 

Somma stanziata: € 178.778,00 

 

Somma impegnata: € 178.778,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 178.778,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 178.778,00 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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29– Sistema Portuale - MIT 10 - Cagliari (CA A 288) - Completamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria edificio della Capitaneria di Porto di Piazza Deffenu 

 

Somma stanziata: € 173.436,43 

 

Somma impegnata: € 173.436,43 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 173.436,43 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 173.436,43 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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30– Sistema Portuale - MIT 11 - Cagliari - Pavimentazione dell'area demaniale in uso alla 
Guardia di Finanza sita in località Su Siccu 

 

Somma stanziata: € 419.542,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Sospeso 
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31– Sistema Portuale - MIT 12 - La Maddalena - Lavori di ristrutturazione dell'edificio 
demaniale sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo 

 

Somma stanziata: € 192.106,45 

 

Somma impegnata: € 192.106,45 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 89.969,45 

% realizzato su stanziato: 46,83% 

 

Pagamenti: € 89.969,45 

% pagato su stanziato: 46,83% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 46% 
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32– Sistema Portuale - MIT 13 - La Maddalena - Lavori di ristrutturazione della caserma 
Barletta in uso Squadriglio Navale Guardia di Finanza 

 

Somma stanziata: € 182.650,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 
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33 - Sistema ferroviario - RAS 01 - Ottimizzazione accessibilità Stazione Ferroviaria di 
Macomer tramite sottovia carrabile 

 

Somma stanziata: € 2.900.000,00 

 

Somma impegnata: € 2.551.312,29 

% impegnato su stanziato: 87,98% 

 

Costo realizzato: € 286.870,03 

% realizzato su stanziato: 9,89% 

 

Pagamenti: € 286.870,03 

% pagato su stanziato: 9,89% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 10% 
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34 - Sistema ferroviario - RAS 02/a - Studi di fattibilità previsti dall'I.I.P 21/04/99 per il 
risanamento delle Aziende Governative Ferrovie della Sardegna (FdS) e Ferrovie 
Meridionali Sarde (FMS) e conseguente passaggio alla gestione regionale 

 

Somma stanziata: € 18.480,00 

 

Somma impegnata: € 18.480,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 18.480,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 18.480,00 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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35 - Sistema ferroviario - RAS 02/b - Studi di fattibilità previsti dall'I.I.P.l 21/04/99 per il 
risanamento delle Aziende Governative Ferrovie della Sardegna (FdS) e Ferrovie 
Meridionali Sarde (FMS) e conseguente passaggio alla gestione regionale 

 

Somma stanziata: € 399.520,00 

 

Somma impegnata: € 5.500,00 

% impegnato su stanziato: 1,38% 

 

Costo realizzato: € 4.400,00 

% realizzato su stanziato: 1,1% 

 

Pagamenti: € 4.400,00 

% pagato su stanziato: 1,1% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 1% 
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36 –Sistema aeroportuale - RAS 03/a - Tortolì - Adeguamento aeroporto 

 

Somma stanziata: € 99.000,00 

 

Somma impegnata: € 99.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 59.298,26 

% realizzato su stanziato: 59,9% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 59% 
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37 - Sistema aeroportuale - RAS 03/b - Tortolì - Adeguamento aeroporto 

 

Somma stanziata: € 3.072.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: In fase di appalto 
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38–Sistema aeroportuale - RAS 04 - Ampliamento piazzale di sosta aeromobili e relative 
strutture logistiche (Lotto 1°) Aeroporto Olbia-Costa Smeralda 

 

Somma stanziata: € 8.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 4.870.000,00 

% impegnato su stanziato: 60,88% 

 

Costo realizzato: € 2.700.000,00 

% realizzato su stanziato: 33,75% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 33% 

 

 
 
 

60,9%

33,8%

0,0%
0,00M€

1,00M€

2,00M€

3,00M€

4,00M€

5,00M€

6,00M€

7,00M€

8,00M€

9,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



6 MOBILITÀ 
 APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 6 - Mobilità 39 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

39 - Sistema aeroportuale - RAS 05 - Lavori di completamento dell'Aeroporto di Olbia 
Costa Smeralda 

 

Somma stanziata: € 760.000,00 

 

Somma impegnata: € 760.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 580.000,00 

% realizzato su stanziato: 76,32% 

 

Pagamenti: € 598.000,00 

% pagato su stanziato: 78,68% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 76% 
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40 - Sistema aeroportuale - RAS 06 - Ristrutturazione vecchia aerostazione Aeroporto 
Alghero-Fertilia 

 

Somma stanziata: € 4.376.893,62 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 
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41–Sistema aeroportuale - RAS 08 - Zona di sicurezza (resa) testata 32 pista principale 
mediante colmata stagno Aeroporto Cagliari Elmas 

 

Somma stanziata: € 2.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 2.000.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.600.000,00 

% realizzato su stanziato: 80% 

 

Pagamenti: € 1.600.000,00 

% pagato su stanziato: 80% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 80% 
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42 – Sistema aeroportuale - RAS 09 - Adeguamento pista di volo sussidiaria, comprese 
aree di sicurezza di testata (resa) e tombamento canale di guardia Aeroporto Cagliari-
Elmas 

 

Somma stanziata: € 5.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 5.000.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 2.000.000,00 

% realizzato su stanziato: 40% 

 

Pagamenti: € 2.000.000,00 

% pagato su stanziato: 40% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 40% 
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43 – Sistema ferroviario - RFI 01 - Ammodernamento e velocizzazione Rete sarda - 
Telecomando della rete sarda (SCC) 

 

Somma stanziata: € 90.811.000,00 

 

Somma impegnata: € 90.237.754,00 

% impegnato su stanziato: 99,37% 

 

Costo realizzato: € 90.237.754,00 

% realizzato su stanziato: 99,37% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Collaudo 
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44– Sistema ferroviario - RFI 02 – Ammodernamento e velocizzazione Rete Sarda –
Variante Chilivani 

 

Somma stanziata: € 3.700.000,00 

 

Somma impegnata: € 3.700.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 3.700.000,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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45– Sistema ferroviario - RFI 03 - Raddoppio Decimomannu - San Gavino 

 

Somma stanziata: € 215.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 104.964.890,00 

% impegnato su stanziato: 48,82% 

 

Costo realizzato: € 104.964.890,00 

% realizzato su stanziato: 48,82% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 49% 
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46– Sistema ferroviario - RFI 04 - Riqualificazione e mantenimento stazioni/fermate - 
Macomer - Oristano - Abbasanta – Siliqua - Villamassargia e 1° fase nuova stazione di 
Olbia nonché 1° fase interventi servizio metropolitano CA Decimomannu 

 

Somma stanziata: € 23.239.000,00 

 

Somma impegnata: € 11.971.748,00 

% impegnato su stanziato: 51,52% 

 

Costo realizzato: € 8.367.200,00 

% realizzato su stanziato: 36% 

 

Pagamenti: € 6.100.342,00 

% pagato su stanziato: 26,25% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 36% 
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1 Sistema aeroportuale - ENAC AL05 - Aeroporto di Alghero: Sistema di controllo 
perimetrale e completamenti operativi 

 

Somma stanziata: € 5.700.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto 
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2 Sistema aeroportuale - ENAC OL04 - Aeroporto di Olbia: Completamento nuovo piazzale 
di sosta aeromobili e sistema di controllo perimetrale 

 

Somma stanziata: € 8.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 600.000,00 

% impegnato su stanziato: 7,5% 

 

Costo realizzato: € 600.000,00 

% realizzato su stanziato: 7,5% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto 
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3 Sistema aeroportuale - ENACAL0301 - Aeroporto di Alghero: Ampliamento piazzali 
sosta aeromobili 

 

Somma stanziata: € 6.280.777,77 

 

Somma impegnata: € 6.280.777,77 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 4.488.824,96 

% realizzato su stanziato: 71,47% 

 

Pagamenti: € 2.096.542,97 

% pagato su stanziato: 33,38% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 71% 
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4 Sistema aeroportuale - ENACAL0302 - Aeroporto di Alghero: Riqualifica pista di volo 

 

Somma stanziata: € 5.727.301,53 

 

Somma impegnata: € 5.727.301,53 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 4.982.922,03 

% realizzato su stanziato: 87% 

 

Pagamenti: € 3.045.449,57 

% pagato su stanziato: 53,17% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 87% 
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5 Sistema aeroportuale - ENACAL0303 - Aeroporto di Alghero: Completamento riqualifica 
via di rullaggio 

 

Somma stanziata: € 6.100.908,85 

 

Somma impegnata: € 6.100.809,85 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 5.109.050,62 

% realizzato su stanziato: 83,74% 

 

Pagamenti: € 3.054.489,85 

% pagato su stanziato: 50,07% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 83% 

 

 
 
 

100,0%
83,7%

50,1%

0,00M€

1,00M€

2,00M€

3,00M€

4,00M€

5,00M€

6,00M€

7,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



6.2 MOBILITÀ 
 II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 6.2 - Mobilità 52 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

1 Sistema aeroportuale - RAS 04-INT - Aeroporto di Oristano Fenosu - Adeguamento pista 
di volo 

 

Somma stanziata: € 287.080,98 

 

Somma impegnata: € 284.252,98 

% impegnato su stanziato: 99,01% 

 

Costo realizzato: € 282.080,98 

% realizzato su stanziato: 98,26% 

 

Pagamenti: € 282.080,98 

% pagato su stanziato: 98,26% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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2 Sistema ferroviario - RAS 05-INT - Servizio metropolitano su area vasta di Cagliari - 
Materiale rotabile: acquisto n. 3 composizioni del treno metropolitano + n. 1 locotrattore - 
di proprietà regionale 

 

Somma stanziata: € 7.223.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 
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3 - Sistema ferroviario  - RAS 06-INT - Stazione intermodale passeggeri Carbonia - 
integrazione treno-bus e interventi di sostegno alla pendolarità 

 

Somma stanziata: € 8.800.000,00 

 

Somma impegnata: € 482.249,40 

% impegnato su stanziato: 5,48% 

 

Costo realizzato: € 407.894,80 

% realizzato su stanziato: 4,64% 

 

Pagamenti: € 71.638,24 

% pagato su stanziato: 0,81% 

 

Stato di attuazione: Appalto lavori 
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4 – Sistema intermodale - RAS 07-INT - Lotto funzionale infrastrutture trasporto pubblico 
Comune di Nuoro (deposito, parcheggi, uffici) 

 

Somma stanziata: € 1.200.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione preliminare 
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5 – Sistema ferroviario- RAS 08-INT - Ammodernamento e velocizzazione tratta ferroviaria 
Oristano-Sassari-Olbia e rivitalizzazione stazioni impresenziate 

 

Somma stanziata: € 30.528.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione 
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6 - Sistema intermodale - RAS 09-INT - Servizio Metropolitano su Area vasta di Cagliari - 
Materiale rotabile - Acquisto n. 1 treno tipo "Minuetto" proprietà regionale 

 

Somma stanziata: € 3.500.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva 
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1 – Sistema ferroviario - CIPE35/01 - Servizio metropolitano su area vasta di Cagliari - 
acquisto materiale rotabile - tipo "Minuetto" 

 

Somma stanziata: € 10.500.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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2 - Sistema ferroviario - CIPE35/01b - Miglioramento dell'accessibilità alle località di 
servizio nella tratta ferroviaria Sassari e Porto Torres 

 

Somma stanziata: € 71.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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3 –Sistema intermodale - CIPE35/02 - Oristano - Centro Intermodale passeggeri - Stazione 
interscambio 

 

Somma stanziata: € 4.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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4 - Sistema intermodale - CIPE35/03 - Centro intermodale passeggeri – Macomer 

 

Somma stanziata: € 1.450.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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5 – Sistema intermodale - CIPE35/04 - Centro intermodale passeggeri Nuoro 

 

Somma stanziata: € 2.800.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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6 –Sistema intermodale -  CIPE35/05 - Stazione di interscambio San Gavino Sanluri - 
Recupero e adeguamento stazione d'interscambio FdS 

 

Somma stanziata: € 1.500.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: progettazione esecutiva in 
corso 
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7 – Sistema intermodale - CIPE35/06 - Iglesias - Centro intermodale Passeggeri - 1° Lotto 

 

Somma stanziata: € 1.533.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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8 – Sistema aeroportuale - CIPE35/07 - Collegamento aeroporto di Alghero linea FdS 
Alghero - Sassari – progettazione e 1° lotto 

 

Somma stanziata: € 8.610.658,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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9 –Sistema ferroviario - CIPE35/08 - Circonvallazione ferroviaria di Olbia - collegamento 
area industriale - Studio di fattibilità e adeguamento Progetto preliminare - 1^ fase 

 

Somma stanziata: € 500.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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10 – Sistema intermodale - CIPE35/09a - Cagliari Elmas - Collegamento fermata RFI con 
Aeroporto - parte SO.G.AER S.p.A. 

 

Somma stanziata: € 4.500.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: progettazione definitiva in 
corso 
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11 – Sistema intermodale - CIPE35/09b - Realizzazione fermata RFI - Aeroporto di Elmas - 
parte R.F.I. 

 

Somma stanziata: € 8.100.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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12 – Sistema ferroviario - CIPE35/10 - Servizio metropolitana leggera su area vasta di 
Cagliari - Studio di fattibilità 

 

Somma stanziata: € 300.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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13 –Sistema portuale - LLPP/01 - Realizzazione del banchinamento per il secondo attracco 
per navi traghetto a ridosso del molo di levante del porto di Arbatax 

 

Somma stanziata: € 4.582.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: progettazione esecutiva in 
corso 
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14 - Sistema portuale - LLPP/02 - Lavori di completamento del porto turistico di Porto 
Torres 

 

Somma stanziata: € 3.500.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: progettazione esecutiva in 
corso 
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15 - Sistema portuale - LLPP/03 - Lavori di completamento dei banchinamenti interni del 
porto di Carloforte 

 

Somma stanziata: € 2.500.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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16 - Sistema portuale - LLPP/04 - Dragaggio sistema portuale del Basso Sulcis porti di S. 
Antioco - Portovesme - Carloforte – Calasetta Sarroch-Perd'e Sali 

 

Somma stanziata: € 3.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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17 - Sistema portuale - LLPP/05 - Interventi per la messa in sicurezza secondo i parametri 
ISPS dei porti di Carloforte - Calasetta e Portovesme 

 

Somma stanziata: € 960.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: progettazione definitiva in 
corso 

 

 
 
 

0,0% 0,0%0,0%
0,00M€

0,20M€

0,40M€

0,60M€

0,80M€

1,00M€

1,20M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



6.3 MOBILITÀ 
 III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 6.3 - Mobilità 75 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

18 - Sistema portuale - LLPP/06 - Lavori di realizzazione del porto turistico di Cala 
Mangiavolpe a La Maddalena 

 

Somma stanziata: € 7.468.663,98 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: progettazione preliminare 
conclusa 
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19 - Sistema portuale - LLPP/07 - Studio di fattibilità sul completamento della rete 
portuale turistica isolana con riferimento ai quadranti Nord-Occidentale, Nord-Orientale, 
Sud-Occidentale e Sud-Orientale 

 

Somma stanziata: € 300.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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20 – Sistema ferroviario - RFI-06 - Area vasta di Cagliari - Materiale rotabile fornitura 
Minuetto nell'ambito dell'area vasta di Cagliari 

 

Somma stanziata: € 14.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 

 

 
 
 

0,0% 0,0%0,0%
0,00M€

2,00M€

4,00M€

6,00M€

8,00M€

10,00M€

12,00M€

14,00M€

16,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



6.3 MOBILITÀ 
 III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 6.3 - Mobilità 78 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

21 – Sistema ferroviario - RFI-07 - Area vasta di Cagliari - Materiale rotabile fornitura di 
Minuetto nell'ambito dell'area vasta di Cagliari 

 

Somma stanziata: € 7.595.488,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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22 – Sistema ferroviario - RFI-08 - Soppressione passaggi a livello 

 

Somma stanziata: € 10.735.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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23 – Sistema ferroviario - RFI-09 - Ammodernamento e velocizzazione della tratta 
ferroviaria (FF.S.) Cagliari - Oristano 

 

Somma stanziata: € 25.800.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 
Stato di attuazione: nessuna attività 

 
 
 

0,0% 0,0%0,0%
0,00M€

5,00M€

10,00M€

15,00M€

20,00M€

25,00M€

30,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 

 

 


