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1 - DF01 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la strada statale n. 126 tratto San 
Benedetto – Fluminimaggiore 
 

Somma stanziata: € 840.000,00 

 

Somma impegnata: € 585.011,99 

% impegnato su stanziato: 69,64% 

 

Costo realizzato: € 203.077,62 

% realizzato su stanziato: 24,18% 

 

Pagamenti: € 203.077,42 

% pagato su stanziato: 24,18% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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2 - DF02 - Interventi per la riduzione del pericolo di movimenti franosi lungo la SP 
Villasalto - SS 384 

 

Somma stanziata: € 652.994,76 

 

Somma impegnata: € 562.994,76 

% impegnato su stanziato: 86,22% 

 

Costo realizzato: € 148.860,62 

% realizzato su stanziato: 22,8% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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3 - DF03 - Completamento sistemazione idraulica rio Santu Milanu a protezione della 
strada provinciale  

 

Somma stanziata: € 2.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 1.639.594,08 

% impegnato su stanziato: 81,98% 

 

Costo realizzato: € 168.589,47 

% realizzato su stanziato: 8,43% 

 

Pagamenti: € 168.589,47 

% pagato su stanziato: 8,43% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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4 - DF04 - Sistemazione idraulica del rio Gutturu-Flumini nell'abitato di Gonnesa 

 

Somma stanziata: € 2.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 120.488,46 

% impegnato su stanziato: 6,02% 

 

Costo realizzato: € 120.488,46 

% realizzato su stanziato: 6,02% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione in fase di 
ultimazione 
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5 - DF05 - Sistemazione idraulica rio Lanessi - Comune di Segariu 

 

Somma stanziata: € 1.136.109,16 

 

Somma impegnata: € 1.100.366,14 

% impegnato su stanziato: 96,85% 

 

Costo realizzato: € 124.754,60 

% realizzato su stanziato: 10,98% 

 

Pagamenti: € 42.697,56 

% pagato su stanziato: 3,76% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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6 - DF06 - Completamento sistemazione idraulica Rio Mannu - Pula 

 

Somma stanziata: € 1.500.000,00 

 

Somma impegnata: € 1.218.925,17 

% impegnato su stanziato: 81,26% 

 

Costo realizzato: € 397.947,66 

% realizzato su stanziato: 26,53% 

 

Pagamenti: € 397.947,66 

% pagato su stanziato: 26,53% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 

 

 
 
 

81,3%

26,5%26,5%

0,00M€

0,20M€

0,40M€

0,60M€

0,80M€

1,00M€

1,20M€

1,40M€

1,60M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 7 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

7 - DF07 - Rio Masoni Ollastu completamento sistemazione idraulica e rifacimento ponte 
SS 195 – Comune di Capoterra 

 

Somma stanziata: € 834.329,44 

 

Somma impegnata: € 832.698,84 

% impegnato su stanziato: 99,8% 

 

Costo realizzato: € 262.268,95 

% realizzato su stanziato: 31,43% 

 

Pagamenti: € 262.268,95 

% pagato su stanziato: 31,43% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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8 - DF08 - Opere di protezione per frana lungo la rete viaria provinciale (SP S’Arenarzu – 
Diga Santa Chiara e SP n. 74) – Provincia di Oristano 

 

Somma stanziata: € 476.731,94 

 

Somma impegnata: € 471.291,57 

% impegnato su stanziato: 98,86% 

 

Costo realizzato: € 458.790,14 

% realizzato su stanziato: 96,24% 

 

Pagamenti: € 8.790,14 

% pagato su stanziato: 1,84% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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9 - DF09 - Opere per la riduzione del pericolo frane lungo la SS 292 in Comune di 
Tresnuraghes 

 

Somma stanziata: € 250.000,00 

 

Somma impegnata: € 24.000,00 

% impegnato su stanziato: 9,6% 

 

Costo realizzato: € 20.000,00 

% realizzato su stanziato: 8% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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10 - DF10 - Opere per la riduzione del pericolo frane lungo la SS 292 in comune di 
Sennariolo 

 

Somma stanziata: € 400.000,00 

 

Somma impegnata: € 358.303,46 

% impegnato su stanziato: 89,58% 

 

Costo realizzato: € 141.091,78 

% realizzato su stanziato: 35,27% 

 

Pagamenti: € 141.091,78 

% pagato su stanziato: 35,27% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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11 - DF11 - Realizzazione di arginature lungo il fiume Tirso a protezione delle 
infrastrutture presenti in località Silì 

 

Somma stanziata: € 1.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 798.043,62 

% impegnato su stanziato: 79,8% 

 

Costo realizzato: € 357.539,82 

% realizzato su stanziato: 35,75% 

 

Pagamenti: € 327.619,84 

% pagato su stanziato: 32,76% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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12 - DF12 - Consolidamento del muro di sostegno della S.P. a ridosso dell'abitato di 
Nughedu S. Vittoria 

 

Somma stanziata: € 217.240,00 

 

Somma impegnata: € 36.860,46 

% impegnato su stanziato: 16,97% 

 

Costo realizzato: € 20.271,37 

% realizzato su stanziato: 9,33% 

 

Pagamenti: € 20.271,37 

% pagato su stanziato: 9,33% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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13 - DF13 - Manutenzione alveo a protezione della viabilità comunale – Comune di Milis 

 

Somma stanziata: € 121.697,89 

 

Somma impegnata: € 118.681,89 

% impegnato su stanziato: 97,52% 

 

Costo realizzato: € 117.041,19 

% realizzato su stanziato: 96,17% 

 

Pagamenti: € 117.041,19 

% pagato su stanziato: 96,17% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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14 - DF14 - Interventi di consolidamento aree soggette a frana lungo la SP Asuni-Nureci 

 

Somma stanziata: € 453.080,12 

 

Somma impegnata: € 392.867,38 

% impegnato su stanziato: 86,71% 

 

Costo realizzato: € 65.571,24 

% realizzato su stanziato: 14,47% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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15 - DF15 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la strada provinciale Escalaplano-
Orroli 

 

Somma stanziata: € 1.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Fase di avanzamento 
lavori 
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16 - DF16 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la strada provinciale Escalaplano-
Perdasdefogu 

 

Somma stanziata: € 200.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Fase di avanzamento 
lavori 
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17 - DF17 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la S.P. Talana-Villagrande 

 

Somma stanziata: € 700.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Sospeso 
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 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 18 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

18 - DF18 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la SS 129 in prossimità dell'abitato 
di Bosa 

 

Somma stanziata: € 341.173,44 

 

Somma impegnata: € 300.034,63 

% impegnato su stanziato: 87,94% 

 

Costo realizzato: € 110.000,00 

% realizzato su stanziato: 32,24% 

 

Pagamenti: € 42.847,43 

% pagato su stanziato: 12,56% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 19 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

19 - DF19 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la strada ferrata delle Ferrovie 
Complementari in prossimità del centro di Bosa Marina 

 

Somma stanziata: € 883.414,49 

 

Somma impegnata: € 829.567,19 

% impegnato su stanziato: 93,9% 

 

Costo realizzato: € 254.864,13 

% realizzato su stanziato: 28,85% 

 

Pagamenti: € 244.864,13 

% pagato su stanziato: 27,72% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 20 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

20 - DF20 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la SP Nuoro-Oliena in prossimità 
dell'abitato di Nuoro 

 

Somma stanziata: € 200.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione:  
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7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 21 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

21 - DF21 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la SP e SC Nuoro-Monte Ortobene 

 

Somma stanziata: € 1.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 1.000.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 89.971,47 

% realizzato su stanziato: 9% 

 

Pagamenti: € 89.971,47 

% pagato su stanziato: 9% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 22 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

22 - DF22 - Completamento consolidamento dei versanti franosi lungo la SS 125 località 
Monte Tului – Comune di Dorgali 

 

Somma stanziata: € 566.514,46 

 

Somma impegnata: € 519.777,65 

% impegnato su stanziato: 91,75% 

 

Costo realizzato: € 94.844,62 

% realizzato su stanziato: 16,74% 

 

Pagamenti: € 94.844,62 

% pagato su stanziato: 16,74% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 23 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

23 - DF23 - Consolidamento dei versanti franosi a monte della SP Nuoro-Orgosolo in 
prossimità della strada ferrata 

 

Somma stanziata: € 150.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 24 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

24 - DF24 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la strada Sologo-Lula-Bitti-Punta 
Crastatogliu 

 

Somma stanziata: € 250.000,00 

 

Somma impegnata: € 245.939,71 

% impegnato su stanziato: 98,38% 

 

Costo realizzato: € 87.500,00 

% realizzato su stanziato: 35% 

 

Pagamenti: € 87.500,00 

% pagato su stanziato: 35% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 25 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

25 - DF25 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la SP Lula-Sant'Anna 

 

Somma stanziata: € 550.000,00 

 

Somma impegnata: € 460.755,20 

% impegnato su stanziato: 83,77% 

 

Costo realizzato: € 330.319,19 

% realizzato su stanziato: 60,06% 

 

Pagamenti: € 330.318,77 

% pagato su stanziato: 60,06% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 26 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

26 - DF26 - Consolidamento versanti in frana lungo il tracciato della SS 125 e delle strade 
comunali 

 

Somma stanziata: € 400.000,00 

 

Somma impegnata: € 370.518,38 

% impegnato su stanziato: 92,63% 

 

Costo realizzato: € 83.231,69 

% realizzato su stanziato: 20,81% 

 

Pagamenti: € 19.874,81 

% pagato su stanziato: 4,97% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 27 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

27 - DF27 - Consolidamento area instabile adiacenti la strada comunale per Punta Pedra 
Longa – Comune di Baunei 

 

Somma stanziata: € 635.291,20 

 

Somma impegnata: € 619.169,20 

% impegnato su stanziato: 97,46% 

 

Costo realizzato: € 315.659,34 

% realizzato su stanziato: 49,69% 

 

Pagamenti: € 315.659,34 

% pagato su stanziato: 49,69% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 28 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

28 - DF28 - Versanti franosi lungo la strada statale 125 – Comune di Barisardo 

 

Somma stanziata: € 83.617,85 

 

Somma impegnata: € 83.617,85 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 83.617,85 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 76.933,66 

% pagato su stanziato: 92,01% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 29 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

29 - DF29 - Consolidamento versanti franosi lungo la SS 198 pressi Km 79 – Comune di 
Gairo 

 

Somma stanziata: € 404.977,18 

 

Somma impegnata: € 386.895,18 

% impegnato su stanziato: 95,54% 

 

Costo realizzato: € 304.472,65 

% realizzato su stanziato: 75,18% 

 

Pagamenti: € 304.472,65 

% pagato su stanziato: 75,18% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 30 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

30 - DF30 - Consolidamento versanti franosi lungo la SS 198 pressi Km 79 –Comune di 
Gairo 

 

Somma stanziata: € 200.000,00 

 

Somma impegnata: € 137.444,70 

% impegnato su stanziato: 68,72% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 31 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

31 - DF31 - Opere di consolidamento dei versanti in frana lungo la SP Bosa-Alghero 
(completamento) 

 

Somma stanziata: € 2.200.000,00 

 

Somma impegnata: € 1.818.092,70 

% impegnato su stanziato: 82,64% 

 

Costo realizzato: € 55.982,70 

% realizzato su stanziato: 2,54% 

 

Pagamenti: € 55.982,70 

% pagato su stanziato: 2,54% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 32 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

32 - DF33 - Opere di consolidamento dei versanti in frana lungo la SS 131 nel tratto 
compreso tra il pianoro di Campeda e il bivio di Bonorva 

 

Somma stanziata: € 1.120.388,38 

 

Somma impegnata: € 1.094.454,88 

% impegnato su stanziato: 97,69% 

 

Costo realizzato: € 614.668,54 

% realizzato su stanziato: 54,86% 

 

Pagamenti: € 614.668,54 

% pagato su stanziato: 54,86% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 33 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

33 - DF34 - Opere di protezione dalla caduta di massi lungo la SS 131 in prossimità dello 
svincolo per Bonnanaro 

 

Somma stanziata: € 500.000,00 

 

Somma impegnata: € 327.814,78 

% impegnato su stanziato: 65,56% 

 

Costo realizzato: € 184.935,00 

% realizzato su stanziato: 36,99% 

 

Pagamenti: € 76.654,47 

% pagato su stanziato: 15,33% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 34 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

34 - DF35 - Opere di consolidamento dei versanti in frana lungo la SS 131 in prossimità 
della vallata del Mascari e la ferrovia – Comune di Sassari 

 

Somma stanziata: € 1.519.224,34 

 

Somma impegnata: € 1.466.278,89 

% impegnato su stanziato: 96,51% 

 

Costo realizzato: € 1.096.364,47 

% realizzato su stanziato: 72,17% 

 

Pagamenti: € 756.055,52 

% pagato su stanziato: 49,77% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 35 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

35 - DF37 - Consolidamento delle aree in frana lungo la strada di accesso all'abitato. 
Comune di Banari 

 

Somma stanziata: € 872.760,00 

 

Somma impegnata: € 654.961,34 

% impegnato su stanziato: 75,04% 

 

Costo realizzato: € 218.190,03 

% realizzato su stanziato: 25% 

 

Pagamenti: € 218.190,03 

% pagato su stanziato: 25% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 36 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

36 - DF38 - Consolidamento dei versanti in frana lungo la strada SS 134 nel comune di 
Castelsardo 

 

Somma stanziata: € 900.000,00 

 

Somma impegnata: € 98.576,24 

% impegnato su stanziato: 10,95% 

 

Costo realizzato: € 55.028,93 

% realizzato su stanziato: 6,11% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Sospeso 
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7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 37 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

37 - DF39 - Consolidamento dei versanti in frana lungo la strada SS 134 nel comune di 
Sedini 

 

Somma stanziata: € 300.000,00 

 

Somma impegnata: € 241.929,31 

% impegnato su stanziato: 80,64% 

 

Costo realizzato: € 161.478,36 

% realizzato su stanziato: 53,83% 

 

Pagamenti: € 138.887,68 

% pagato su stanziato: 46,3% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 38 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

38 - DF41 - Sistemazione del Rio Mannu in prossimità della SP18 e adeguamento 
attraversamenti. (Comune di Sassari) 

 

Somma stanziata: € 1.461.706,99 

 

Somma impegnata: € 1.407.659,63 

% impegnato su stanziato: 96,3% 

 

Costo realizzato: € 115.777,67 

% realizzato su stanziato: 7,92% 

 

Pagamenti: € 115.777,67 

% pagato su stanziato: 7,92% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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7 DIFESA DEL SUOLO 
 APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7 - Difesa del Suolo 39 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

39 - DF42 - Manutenzione e salvaguardia del sistema ambientale e naturalistico dell’asta 
valliva del Flumendosa.Interventi sugli argini. Manutenzione straordinaria e riassetto 
funzionale degli argini del Flumendasa nei comuni di San Vito, Muravera e Villaputzu. 1^ 
fase, 1° lotto, 1° comparto 

Somma stanziata: € 12.400.000,00 

 

Somma impegnata: € 6.404.592,82 

% impegnato su stanziato: 51,65% 

 

Costo realizzato: € 454.578,00 

% realizzato su stanziato: 3,67% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato. 
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori 
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7.1 DIFESA DEL SUOLO 
 II ATTO INTEGRATIVO 26 OTTOBRE 2006 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7.1 - Difesa del Suolo 40 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

1 - DF43 - Fiume Cedrino. Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei territori a valle 
della diga Pedra e Othoni. Progettazione generale e 1° stralcio esecutivo 

 

Somma stanziata: € 4.800.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Nessun intervento 

 

 
 
 

0,0% 0,0%0,0%
0,00M€

1,00M€

2,00M€

3,00M€

4,00M€

5,00M€

6,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



7.1 DIFESA DEL SUOLO 
 II ATTO INTEGRATIVO 26 OTTOBRE 2006 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 7.1 - Difesa del Suolo 41 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

2 - DF44 - Fiume Posada. Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del 
rio Posada a valle della diga Maccheronis. Progettazione generale e 1° stralcio esecutivo 

 

Somma stanziata: € 4.800.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessun intervento 
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REGIONE  
AUTONOMA  
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3 - DF45 - Interventi di ricostituzione boschiva, consolidamento di versanti a rischio di 
erosione a ridosso dell’abitato del Comune di Villacidro 

 

Somma stanziata: € 400.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessun intervento 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

4 - DF46 - Studio di fattibilità per la realizzazione di interventi di riassetto idrogeologico e 
recupero paesaggistico e ambientale della bassa valle del Flumendosa 

 

Somma stanziata: € 200.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessun intervento 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

5 - DF47 - Studio di fattibilità interessante aree pubbliche per la realizzazione degli 
interventi di rinaturalizzazione e di recupero paesaggistico ed ambientale delle aree 
degradate dalle attività di cava nella Gallura (Comuni di Tempio Pausania, Luras, 
Calangianus, Luogosanto e Sant’Antonio di Gallura) 

 

Somma stanziata: € 200.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessun intervento 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

6 - DF48 - Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi necessari alla difesa 
delle coste e per la ridefinizione degli equilibri ambientali nelle aree a rischio di erosione 
nel settore nord-occidentale della Sardegna (Alghero, Sassari, Porto Torres, Castelsardo e 
Valledoria) 

 

Somma stanziata: € 300.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessun intervento 
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REGIONE  
AUTONOMA  
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7 - DF49 - Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi prioritari di riassetto 
idrogeologico con tecniche di ingegneria naturalistica nel sub bacino n.7 – Flumendosa, 
Campidano, Cixerri del P.A.I. 

 

Somma stanziata: € 200.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessun intervento 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

8 - DF50 - Studio di fattibilità per la realizzazione di interventi prioritari di riassetto 
idrogeologico e recupero paesaggistico e ambientale della bassa valle del Coghinas 

 

Somma stanziata: € 200.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessun intervento 
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