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1 - SI01/A - RTR- Rete Telematica Regionale  

 

Somma stanziata: € 2.330.000,00 

 

Somma impegnata: € 2.330.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Realizzata e collaudata 
infrastruttura di rete; attivate le sedi previste ed 
effettuata migrazione vecchia rete  
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2 - SI01/B - SIBAR- Sistemi Informativi di base  

 

Somma stanziata: € 9.573.526,00 

 

Somma impegnata: € 9.573.526,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 5.833.155,56 

% realizzato su stanziato: 60,93% 

 

Pagamenti: € 5.833.155,56 

% pagato su stanziato: 60,93% 

 

Stato di attuazione: Avviata costituzione 
centri, nominati coordinatori e selezionato 
personale, infrastrutt. HW e SW. Esecuzione 
lavori 61%. 

 

 
 
 

100,0%

60,9%60,9%

0,00M€

2,00M€

4,00M€

6,00M€

8,00M€

10,00M€

12,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



8 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE 
 APQ ORIGINARIO 28 DICEMBRE 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 8 - Società dell'Informazione 3 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

3 - SI01_05 - CSR- Centro Servizi Regionale  

 

Somma stanziata: € 4.550.000,00 

 

Somma impegnata: € 4.549.546,67 

% impegnato su stanziato: 99,99% 

 

Costo realizzato: € 1.507.162,11 

% realizzato su stanziato: 33,12% 

 

Pagamenti: € 1.507.162,11 

% pagato su stanziato: 33,12% 

 

Stato di attuazione: Start-up completato. 
Esecuzione lavori 33%. 
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4 - SI01_07 - Servizi di e-Government ai cittadini: AnagS - Anagrafe soggetti assistibili SSR 

 

Somma stanziata: € 2.740.000,00 

 

Somma impegnata: € 2.351.153,43 

% impegnato su stanziato: 85,81% 

 

Costo realizzato: € 1.046.042,64 

% realizzato su stanziato: 38,18% 

 

Pagamenti: € 1.046.042,64 

% pagato su stanziato: 38,18% 

 

Stato di attuazione: Lavori in corso di 
realizzazione 
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5 - SI01_09 - SICPAC - Sistema integrato per la gestione del patrimonio ambientale e 
culturale 

Somma stanziata: € 4.275.000,00 

 

Somma impegnata: € 3.471.767,70 

% impegnato su stanziato: 81,21% 

 

Costo realizzato: € 878.537,29 

% realizzato su stanziato: 20,55% 

 

Pagamenti: € 878.537,29 

% pagato su stanziato: 20,55% 

 
Stato di attuazione: In sviluppo prototipo 
sistema centro catalogo e digital library. In 
installazione infrastruttura HW. Digitalizzazioni 
completate. In realizzazione percorsi realtà 
virtuale, multimediali per musei. Esecuzione 
lavori 21%. 
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6 - SI01 - SISTAR - Sistema per la gestione delle informazioni statistiche 

 

Somma stanziata: € 580.000,00 

 

Somma impegnata: € 580.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 257.872,47 

% realizzato su stanziato: 44,46% 

 

Pagamenti: € 257.872,47 

% pagato su stanziato: 44,46% 

 

Stato di attuazione: Rilascio primo sistema di 
navigazione e visualizz. basi dati statistiche e 
integrazione sito Sardegna statistiche. 
Esecuzione lavori 44%. 
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7 - SI02 - SITR - Realizzazione e sviluppo del sistema informativo territoriale regionale 
della Regione Autonoma della Sardegna 

 

Somma stanziata: € 9.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 8.917.345,00 

% impegnato su stanziato: 99,08% 

 

Costo realizzato: € 3.427.407,30 

% realizzato su stanziato: 38,08% 

 

Pagamenti: € 3.427.407,30 

% pagato su stanziato: 38,08% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 38%. 

 

 
 
 

99,1%

38,1%38,1%

0,00M€

1,00M€

2,00M€

3,00M€

4,00M€

5,00M€

6,00M€

7,00M€

8,00M€

9,00M€

10,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



8 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE 
 APQ ORIGINARIO 28 DICEMBRE 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 8 - Società dell'Informazione 8 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

8 - SI03 - Connettività Regionale  

 

Somma stanziata: € 6.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 5.999.251,04 

% impegnato su stanziato: 99,99% 

 

Costo realizzato: € 4.687.532,52 

% realizzato su stanziato: 78,13% 

 

Pagamenti: € 4.687.532,52 

% pagato su stanziato: 78,13% 

 

Stato di attuazione: Ottenuta approvazione 
Commissione Europea - Fissata per il 20 
febbraio la firma del contratto. Esecuzione 
lavori 78%. 
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9 - SI04 - CST - Centri Servizio Territoriali per l'e-Government nei piccoli e medi Comuni 

 

Somma stanziata: € 2.520.000,00 

 

Somma impegnata: € 2.144.279,72 

% impegnato su stanziato: 85,09% 

 

Costo realizzato: € 218.783,06 

% realizzato su stanziato: 8,68% 

 

Pagamenti: € 218.783,06 

% pagato su stanziato: 8,68% 

 

Stato di attuazione: Completata progettazione, 
incontri con Amministrazioni provinciali e 
workshop territoriali di presentazione progetto 
agli enti locali. Esecuzione lavori 9%. 
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10 - SI05 - CAPSDA - Centri di accesso pubblico ai servizi digitali  

 

Somma stanziata: € 1.727.000,00 

 

Somma impegnata: € 1.277.654,53 

% impegnato su stanziato: 73,98% 

 

Costo realizzato: € 458.915,03 

% realizzato su stanziato: 26,57% 

 

Pagamenti: € 458.915,03 

% pagato su stanziato: 26,57% 

 

Stato di attuazione: Completati gara, contratto 
e selezione enti ospitanti – Centri in fase di 
realizzazione. Esecuzione lavori 27%. 
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11 - SI06 - RTP - Servizi di telemedicina specializzata  

 

Somma stanziata: € 2.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 1.999.918,79 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 165.589,00 

% realizzato su stanziato: 8,28% 

 

Pagamenti: € 165.590,70 

% pagato su stanziato: 8,28% 

 

Stato di attuazione: Effettuata fase preliminare 
di analisi e disegno applicazione. Esecuzione 
lavori 8%. 
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12 - SI07 - MEDIR - Rete dei medici di medicina generale  

 

Somma stanziata: € 7.857.000,00 

 

Somma impegnata: € 7.855.821,59 

% impegnato su stanziato: 99,99% 

 

Costo realizzato: € 1.249.631,81 

% realizzato su stanziato: 15,9% 

 

Pagamenti: € 1.249.631,81 

% pagato su stanziato: 15,9% 

 

Stato di attuazione: Completata fase di analisi 
e disegno applicazione - Completata 
ricognizione dotazioni delle ASL. Esecuzione 
lavori 15%. 
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13 - SI08 - CAT - Centri territoriali per l'aggregazione dei processi di acquisto 

 

Somma stanziata: € 1.500.000,00 

 

Somma impegnata: € 1.499.920,37 

% impegnato su stanziato: 99,99% 

 

Costo realizzato: € 265.364,42 

% realizzato su stanziato: 17,69% 

 

Pagamenti: € 262.772,19 

% pagato su stanziato: 17,52% 

 

Stato di attuazione: Fase di sperimentazione 
per testare strumenti telematici di acquisto e 
stabilire modalità di relazione con 
Amministrazioni e Imprese. Esecuzione lavori 
17%. 
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14 - SI09 - SPC- Sviluppo servizi infrastrutturali locali: SQCN - Sardinian Qualified 
Community Network (SPC-Sviluppo servizi infrastrutturali locali) 

 

Somma stanziata: € 2.129.080,00 

 

Somma impegnata: € 2.129.080,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 91.800,00 

% realizzato su stanziato: 4,31% 

 

Pagamenti: € 91.800,00 

% pagato su stanziato: 4,31% 

 

Stato di attuazione: Analisi e progettazione 
CG-SQCN, componenti di identificazione e 
accesso e dei servizi del SOC; avvio attività di 
realizzazione. Esecuzione lavori 4%. 
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15 - SI10 - SPC- Sviluppo servizi infrastrutturali locali: ICAR - Interoperabilità e 
cooperazione applicativa tra le Regioni (SPC - Sviluppo servizi infrastrutturali locali) 

 

Somma stanziata: € 1.492.920,00 

 

Somma impegnata: € 1.492.920,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: In linea con lo stato di 
avanzamento del progetto a livello nazionale. 
Esecuzione lavori 2%. 
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1 - SIAI101 - Polo eccellenza per la ricerca postgenomica e per la sperimentazione della 
medicina personalizzata 

 

Somma stanziata: € 13.612.000,00 

 

Somma impegnata: € 10.778.000,00 

% impegnato su stanziato: 79,18% 

 

Costo realizzato: € 4.019.094,95 

% realizzato su stanziato: 29,53% 

 

Pagamenti: € 4.019.094,95 

% pagato su stanziato: 29,53% 

 
Stato di attuazione: Principali apparecchiature 
acquisite ; completati 2 master Biotecnologie; 
valutati e finanziati progetti piccole imprese e 
progetti ricerca; Borse di studio assegnate. 
Esecuzione lavori 30%. 
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2 - SIAI103 - SIT2COM - Estensione servizi informativi integrati per la gestione del 
territorio 

 

Somma stanziata: € 9.360.000,00 

 

Somma impegnata: € 5.310.950,00 

% impegnato su stanziato: 56,74% 

 

Costo realizzato: € 140.952,74 

% realizzato su stanziato: 1,51% 

 

Pagamenti: € 77.124,74 

% pagato su stanziato: 0,82% 

 

Stato di attuazione: Stato di attuazione 
avanzato  
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3 - SIAI105-I - SAX-I - Progetto per i sistemi avanzati per la connettività sociale 

 

Somma stanziata: € 1.067.586,00 

 

Somma impegnata: € 1.067.586,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto concluso. 
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4 - SIAI105-P - SAX-P - Progetto per i sistemi avanzati per la connettività sociale 

 

Somma stanziata: € 2.028.414,00 

 

Somma impegnata: € 1.910.091,92 

% impegnato su stanziato: 94,17% 

 

Costo realizzato: € 1.118.346,38 

% realizzato su stanziato: 55,13% 

 

Pagamenti: € 1.118.346,38 

% pagato su stanziato: 55,13% 

 

Stato di attuazione: 64 centri collaudati – 
Collaudo concluso  – 63 contributi erogati -  50 
centri attivati. Esecuzione lavori 55%. 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

5 - SIAI106 - SICS - Servizi Innovativi e connettività per la Sardegna 

 

Somma stanziata: € 6.292.000,00 

 

Somma impegnata: € 5.355,00 

% impegnato su stanziato: 0,09% 

 

Costo realizzato: € 5.355,00 

% realizzato su stanziato: 0,09% 

 

Pagamenti: € 5.355,00 

% pagato su stanziato: 0,09% 

 

Stato di attuazione: Appalto. 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

1 - SIAI201 - Infrastrutture e servizi banda larga nelle aree svantaggiate 

 

Somma stanziata: € 8000000 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione definitiva 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

2 - SIAI202 - Comunas 

 

Somma stanziata: € 2000000 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione definitiva 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

3 - SIAI203 - Sistemi integrati per la diffusione dell'e-business nelle imprese sarde 

 

Somma stanziata: € 3000000 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione definitiva 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

4 - SIAI204 - Servizi informativi per lo sviluppo delle economie dei distretti dell'identità 

 

Somma stanziata: € 1000000 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione definitiva 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

5 - SIAI205 - Estensione Sistema informativo sanità regionale 

 

Somma stanziata: € 11000000 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione definitiva 
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