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1 - pdq_04 - Castelsardo - Il contenitore delle chiavi per l'accessibilità: creazione di un 
centro per accrescere la fruizione dei luoghi e dei servizi offerti al cittadino 

 

Somma stanziata: € 7.479.413,32 

 

Somma impegnata: € 190.963,19 

% impegnato su stanziato: 2,55% 

 

Costo realizzato: € 20.907,03 

% realizzato su stanziato: 0,28% 

 

Pagamenti: € 20.907,03 

% pagato su stanziato: 0,28% 

 

Stato di attuazione: In fase di progettazione 
esecutiva 

 

 
 
 

2,6% 0,3%0,3%
0,00M€

1,00M€

2,00M€

3,00M€

4,00M€

5,00M€

6,00M€

7,00M€

8,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



9 AREE URBANE 
 APQ ORIGINARIO 30 MARZO 2005 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 9 - Aree Urbane 2 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

2 - pdq_05_1 - Alghero - Recupero e riqualificazione ai fini sociali e culturali del complesso 
urbano Lo Quarter - lotto A - atelier culturali 

 

Somma stanziata: € 2.224.797,21 

 

Somma impegnata: € 275.487,45 

% impegnato su stanziato: 12,38% 

 

Costo realizzato: € 1.730,40 

% realizzato su stanziato: 0,08% 

 

Pagamenti: € 1.730,40 

% pagato su stanziato: 0,08% 

 

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva 
conclusa 
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3 - pdq_05_2 - Alghero - Recupero e riqualificazione ai fini sociali e culturali del complesso 
urbano Lo Quarter - lotto B - complesso del San Michele 

 

Somma stanziata: € 6.240.170,79 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva 
conclusa 
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4 - pdq_10_1 - Cagliari - Mediateca del Mediterraneo 

 

Somma stanziata: € 10.175.000,00 

 

Somma impegnata: € 409.333,42 

% impegnato su stanziato: 4,02% 

 

Costo realizzato: € 393.509,28 

% realizzato su stanziato: 3,87% 

 

Pagamenti: € 393.509,28 

% pagato su stanziato: 3,87% 

 

Stato di attuazione: In fase di appalto 
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5 - pdq_10_2 - Cagliari - Sistemazioni Piazza Annunziata - Via Mameli 

 

Somma stanziata: € 2.825.000,00 

 

Somma impegnata: € 140.322,13 

% impegnato su stanziato: 4,97% 

 

Costo realizzato: € 125.313,52 

% realizzato su stanziato: 4,44% 

 

Pagamenti: € 125.313,52 

% pagato su stanziato: 4,44% 

 

Stato di attuazione: In fase di appalto 
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6 - pdq_14_1 - Carbonia - Ecologie del traffico. Riqualificazione funzionale e ambientale 
dell'asse attrezzato per l'accessibilità sostenibile alla città di fondazione 

 

Somma stanziata: € 4.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 2.968.499,64 

% impegnato su stanziato: 74,21% 

 

Costo realizzato: € 125.112,97 

% realizzato su stanziato: 3,13% 

 

Pagamenti: € 125.112,97 

% pagato su stanziato: 3,13% 

 

Stato di attuazione: Lavori in esecuzione 
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7 - pdq_14_2 - Carbonia - Restauro e recupero del Padiglione Torneria e Forge come 
struttura polifunzionale integrata. Alta formazione universitaria e Centro congressi 

 

Somma stanziata: € 2.160.000,00 

 

Somma impegnata: € 223.326,95 

% impegnato su stanziato: 10,34% 

 

Costo realizzato: € 178.146,25 

% realizzato su stanziato: 8,25% 

 

Pagamenti: € 178.146,25 

% pagato su stanziato: 8,25% 

 

Stato di attuazione: In fase di progettazione 
esecutiva 
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8 - pdq_14_3 - Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico con funzione di 
centro educativo giovanile integrato 

 

Somma stanziata: € 2.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 182.998,11 

% impegnato su stanziato: 9,15% 

 

Costo realizzato: € 167.324,66 

% realizzato su stanziato: 8,37% 

 

Pagamenti: € 167.324,66 

% pagato su stanziato: 8,37% 

 

Stato di attuazione: In fase di aggiudicazione 
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9 - pdq_14_4 - Carbonia - Itinerari storico-culturali del moderno. Riqualificazione 
dell'accessibilità allo spazio pubblico centrale della "città di fondazione" 

 

Somma stanziata: € 1.800.000,00 

 

Somma impegnata: € 1.517.063,29 

% impegnato su stanziato: 84,28% 

 

Costo realizzato: € 273.002,94 

% realizzato su stanziato: 15,17% 

 

Pagamenti: € 273.002,94 

% pagato su stanziato: 15,17% 

 

Stato di attuazione: In fase di esecuzione 
lavori 
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10 - ps_1 - Alghero - piano strategico 

 

Somma stanziata: € 432.833,60 

 

Somma impegnata: € 314.879,79 

% impegnato su stanziato: 72,75% 

 

Costo realizzato: € 164.928,71 

% realizzato su stanziato: 38,1% 

 

Pagamenti: € 164.928,71 

% pagato su stanziato: 38,1% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (38%) 
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11 - ps_10 - Selargius - piano strategico 

 

Somma stanziata: € 270.323,36 

 

Somma impegnata: € 154.624,00 

% impegnato su stanziato: 57,2% 

 

Costo realizzato: € 87.112,00 

% realizzato su stanziato: 32,23% 

 

Pagamenti: € 87.112,00 

% pagato su stanziato: 32,23% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (32%) 
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12 - ps_2 - Cagliari - piano strategico 

 

Somma stanziata: € 1.022.917,42 

 

Somma impegnata: € 240.651,37 

% impegnato su stanziato: 23,53% 

 

Costo realizzato: € 75.119,87 

% realizzato su stanziato: 7,34% 

 

Pagamenti: € 75.119,87 

% pagato su stanziato: 7,34% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (7%) 
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13 - ps_3 - Carbonia - piano strategico 

 

Somma stanziata: € 210.000,00 

 

Somma impegnata: € 177.483,00 

% impegnato su stanziato: 84,52% 

 

Costo realizzato: € 85.162,56 

% realizzato su stanziato: 40,55% 

 

Pagamenti: € 85.162,56 

% pagato su stanziato: 40,55% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (40%) 
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14 - ps_4 - Iglesias - piano strategico 

 

Somma stanziata: € 210.000,00 

 

Somma impegnata: € 117.600,00 

% impegnato su stanziato: 56% 

 

Costo realizzato: € 58.800,00 

% realizzato su stanziato: 28% 

 

Pagamenti: € 58.800,00 

% pagato su stanziato: 28% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (28%) 
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15 - ps_5 - Nuoro - piano strategico 

 

Somma stanziata: € 409.472,15 

 

Somma impegnata: € 218.407,06 

% impegnato su stanziato: 53,34% 

 

Costo realizzato: € 91.077,68 

% realizzato su stanziato: 22,24% 

 

Pagamenti: € 91.077,68 

% pagato su stanziato: 22,24% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (22%) 
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16 - ps_6 - Olbia - piano strategico 

 

Somma stanziata: € 510.971,13 

 

Somma impegnata: € 421.206,18 

% impegnato su stanziato: 82,43% 

 

Costo realizzato: € 144.245,62 

% realizzato su stanziato: 28,23% 

 

Pagamenti: € 144.245,62 

% pagato su stanziato: 28,23% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (28%) 
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17 - ps_7 - Oristano - piano strategico 

 

Somma stanziata: € 410.246,79 

 

Somma impegnata: € 157.100,00 

% impegnato su stanziato: 38,29% 

 

Costo realizzato: € 26.583,00 

% realizzato su stanziato: 6,48% 

 

Pagamenti: € 26.583,00 

% pagato su stanziato: 6,48% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (6%) 
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18 - ps_8 - Quartu Sant'Elena - piano strategico 

 

Somma stanziata: € 473.192,98 

 

Somma impegnata: € 347.098,01 

% impegnato su stanziato: 73,35% 

 

Costo realizzato: € 96.565,22 

% realizzato su stanziato: 20,41% 

 

Pagamenti: € 96.565,22 

% pagato su stanziato: 20,41% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (20%) 
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19 - ps_9 - Sassari - piano strategico 

 

Somma stanziata: € 891.688,03 

 

Somma impegnata: € 455.713,91 

% impegnato su stanziato: 51,11% 

 

Costo realizzato: € 252.782,15 

% realizzato su stanziato: 28,35% 

 

Pagamenti: € 252.782,15 

% pagato su stanziato: 28,35% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (28%) 
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