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1 - APQB 005  - Reti comunali del metano del Bacino n. 5 

 

Somma stanziata: € 18.041.290,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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2 - APQB 005-A  - Reti comunali del metano del Comune di Monti 

 

Somma stanziata: € 1.195.475,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: appalto 
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3 - APQB 010  - Reti comunali del metano del Bacino n. 10 

 

Somma stanziata: € 6.943.411,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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4 - APQB 010-A  - Reti comunali del metano del Comune di Buddusò 

 

Somma stanziata: € 1.883.001,00 

 

Somma impegnata: € 1.883.001,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.883.001,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: esecuzione lavori 100% 
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5 - APQB 010-B  - Reti comunali del metano del Comune di Bultei 

 

Somma stanziata: € 662.565,00 

 

Somma impegnata: € 662.565,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 176.240,00 

% realizzato su stanziato: 26,6% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: esecuzione lavori 26.6% 
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6 - APQB 010-C  - Reti comunali del metano del Comune di Pattada 

 

Somma stanziata: € 1.631.425,00 

 

Somma impegnata: € 1.631.425,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.435.367,62 

% realizzato su stanziato: 87,98% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: esecuzione lavori 87,98  
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7 - APQB 011  - Reti comunali del metano del Bacino n. 11 

 

Somma stanziata: € 8.728.973,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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8 - APQB 011-A  - Reti comunali del metano del Comune di Budoni 

 

Somma stanziata: € 1.324.762,00 

 

Somma impegnata: € 1.324.762,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: appalto 
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9 - APQB 013  - Reti comunali del metano del Bacino n. 13 

 

Somma stanziata: € 15.001.365,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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10 - APQB 013-A  - Reti comunali del metano del Comune di Macomer 

 

Somma stanziata: € 4.411.365,00 

 

Somma impegnata: € 4.411.365,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 294.879,14 

% realizzato su stanziato: 6,68% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: esecuzione lavori 6,68% 
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11 - APQB 013-B  - Reti comunali del metano del Comune di Illorai 

 

Somma stanziata: € 625.123,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: appalto 
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12 - APQB 013-C  - Reti comunali del metano del Comune di Sedilo 

 

Somma stanziata: € 1.202.968,00 

 

Somma impegnata: € 1.202.968,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.082.671,20 

% realizzato su stanziato: 90% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: esecuzione lavori 90% 
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13 - APQB 017  - Reti comunali del metano del Bacino n. 17 

 

Somma stanziata: € 17.119.021,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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14 - APQB 019  - Reti comunali del metano del Bacino n. 19 

 

Somma stanziata: € 9.881.444,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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15 - APQB 019-A  - Reti comunali del metano del Comune di Arborea 

 

Somma stanziata: € 1.799.212,00 

 

Somma impegnata: € 1.799.212,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.799.212,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: esecuzione lavori 100% 
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16 - APQB 019-B  - Reti comunali del metano del Comune di Terralba 

 

Somma stanziata: € 3.758.691,00 

 

Somma impegnata: € 3.758.691,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 901.000,00 

% realizzato su stanziato: 23,97% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: esecuzione lavori 23,97% 
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17 - APQB 022  - Reti comunali del metano del Bacino n. 22 

 

Somma stanziata: € 19.286.959,12 

 

Somma impegnata: € 19.286.959,12 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 19.286.959,12 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: esecuzione lavori 100% 
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18 - APQB 022-A  - Reti comunali del metano del Comune di Jerzu 

 

Somma stanziata: € 1.256.996,04 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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19 - APQB 024  - Reti comunali del metano del Bacino n. 24 

 

Somma stanziata: € 16.966.190,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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20 - APQB 024-A  - Reti comunali del metano del Comune di Arbus 

 

Somma stanziata: € 2.961.539,00 

 

Somma impegnata: € 2.961.539,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 2.905.070,06 

% realizzato su stanziato: 98,09% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: esecuzione lavori 98,09% 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

21 - APQB 025  - Reti comunali del metano del Bacino n. 25 

 

Somma stanziata: € 12.844.775,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

22 - APQB 025-A  - Reti comunali del metano del Comune di Siddi 

 

Somma stanziata: € 471.859,00 

 

Somma impegnata: € 471.859,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 471.859,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: esecuzione lavori 100% 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

23 - APQB 026  - Reti comunali del metano del Bacino n. 26 

 

Somma stanziata: € 7.008.940,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

24 - APQB 026-A  - Reti comunali del metano del Comune di Mandas 

 

Somma stanziata: € 1.210.454,00 

 

Somma impegnata: € 1.210.454,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.210.454,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: esecuzione lavori 100% 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

25 - APQB 026-B  - Reti comunali del metano del Comune di Ortacesus 

 

Somma stanziata: € 572.679,00 

 

Somma impegnata: € 572.679,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 572.679,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: esecuzione lavori 100% 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

26 - APQB 026-C  - Reti comunali del metano del Comune di Siurgus Donigala 

 

Somma stanziata: € 1.095.239,00 

 

Somma impegnata: € 1.095.239,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.095.239,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: esecuzione lavori 100% 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

27 - APQB 028  - Reti comunali del metano del Bacino n. 28 

 

Somma stanziata: € 8.962.464,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

28 - APQB 028-A  - Reti comunali del metano del Comune di Serdiana 

 

Somma stanziata: € 1.131.051,00 

 

Somma impegnata: € 1.131.051,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.131.051,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: esecuzione lavori 100% 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

29 - APQB 032  - Reti comunali del metano del Bacino n. 32 

 

Somma stanziata: € 17.477.578,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

30 - APQB 032-A  - Reti comunali del metano del Comune di Villaspeciosa 

 

Somma stanziata: € 991.772,00 

 

Somma impegnata: € 991.772,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 991.772,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: esecuzione lavori 100% 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

31 - APQB 033  - Reti comunali del metano del Bacino n. 33 

 

Somma stanziata: € 41.787.421,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

32 - APQB 033-A  - Rete comunale del Comune di Selargius 

 

Somma stanziata: € 9.534.292,00 

 

Somma impegnata: € 9.534.292,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 148.079,22 

% realizzato su stanziato: 1,55% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: esecuzione lavori 1,55% 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

33 - MEAP 031  - Reti comunali del metano del Bacino n. 31 

 

Somma stanziata: € 10.214.809,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

34 - MET 001  - Reti comunali del metano del Bacino n. 1 

 

Somma stanziata: € 13.735.971,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

35 - MET 002  - Reti comunali del metano del Bacino n. 2 

 

Somma stanziata: € 9.811.568,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 

 

 
 
 

0,0% 0,0%0,0%
0,00M€

2,00M€

4,00M€

6,00M€

8,00M€

10,00M€

12,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



15 METANIZZAZIONE SARDEGNA  
 APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006 
  

   Cagliari, febbraio 2007 Stato attuazione interventi 15 - Metanizzazione Sardegna  36 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

36 - MET 004  - Reti comunali del metano del Bacino n. 4 

 

Somma stanziata: € 17.944.158,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

37 - MET 006  - Reti comunali del metano del Bacino n. 6 

 

Somma stanziata: € 14.826.953,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

38 - MET 007  - Reti comunali del metano del Bacino n. 7 

 

Somma stanziata: € 11.564.383,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

39 - MET 009  - Reti comunali del metano del Bacino n. 9 

 

Somma stanziata: € 7.221.768,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

40 - MET 015  - Reti comunali del metano del Bacino n. 15 

 

Somma stanziata: € 8.977.068,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

41 - MET 018  - Reti comunali del metano del Bacino n. 18 

 

Somma stanziata: € 8.769.028,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

42 - MET 027  - Reti comunali del metano del Bacino n. 27 

 

Somma stanziata: € 15.767.059,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

43 - MET 030  - Reti comunali del metano del Bacino n. 30 

 

Somma stanziata: € 14.913.253,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

44 - MET 034  - Reti comunali del metano del Bacino n. 34 

 

Somma stanziata: € 11.176.000,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

45 - MET 034-A  - Reti comunali del metano del Comune di Carbonia 

 

Somma stanziata: € 10.682.586,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: appalto 
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AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

46 - MET 036  - Reti comunali del metano del Bacino n. 36 

 

Somma stanziata: € 13.807.298,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

47 - MET 037  - Reti comunali del metano del Bacino n. 37 

 

Somma stanziata: € 13.775.351,00 

 

Somma impegnata: € 0,00 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0,00 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: nessuna attività 
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