

Misura 1.8-Formazione per le misure dell'Asse I

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04


Totale spesa programmata

41,6 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04	M€	%
Programmato	29,7	100,0
Impegni	11,9	40,2
Pagamenti	7,2	24,2

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

Totale progetti finanziati


Numero	29
Contributo ammesso totale	11,9 M€
Di cui da PIT	0,0 M€
Pagamenti totali	7,2 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	28,7 %
Dimensione media dei progetti	411.608 €
Avanzamento medio dei progetti	60,2 %


Progetti ultimati

Numero	0	0,0 % del totale
Contributo ammesso	0,0 M€	0,0 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)



Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 021032 Serv accogli, assisten, inform turist ricreazio e sport aree natura	€ 1.232.215	3,0%	75,4%
2 021030 Serv ristoraz, logistica, connes fruizione parco e aree nat in genere	€ 1.232.215	3,0%	52,5%
3 021014 Gest. qualita4 sistemi fognario depurat acque reflue urbane e industrial	€ 1.161.130	2,8%	57,2%
4 021017 Gestione ambientale con tecnighe informatiche GIS	€ 1.084.033	2,6%	85,6%
5 021015 Ricognizione delle strutture fognarie e depurative	€ 1.061.727	2,6%	55,0%