

Misura 3.3-Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di 5

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04


Totale spesa programmata

36,1 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04	M€	%
Programmato	25,9	100,0
Impegni	63,2	244,0
Pagamenti	36,2	139,7

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

Totale progetti finanziati


Numero	312
Contributo ammesso totale	64,0 M€
Di cui da PIT	0,0 M€
Pagamenti totali	36,2 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	177,2 %
Dimensione media dei progetti	204.988 €
Avanzamento medio dei progetti	56,6 %


Progetti ultimati

Numero	58	18,6 % del totale
Contributo ammesso	10,0 M€	15,6 % del totale

Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)



Distribuzione dei progetti per comune



Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 040236 Addetto alla produzione di olii vegetali grezzi	€ 982.905	2,7%	1,9%
2 040214 Addetto alla logistica	€ 625.950	1,7%	1,5%
3 040228 Cameriere sala e bar	€ 383.543	1,1%	3,7%
4 040104 Addetto all'assemblaggio di schede elettroniche	€ 352.000	1,0%	5,8%
5 040137 Casaro	€ 346.889	1,0%	2,3%