

Misura 3.4-Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04


Totale spesa programmata

28,2 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04	M€	%
Programmato	20,1	100,0
Impegni	9,4	47,1
Pagamenti	6,3	31,2

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

Totale progetti finanziati


Numero	94
Contributo ammesso totale	11,4 M€
Di cui da PIT	0,0 M€
Pagamenti totali	6,3 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	40,5 %
Dimensione media dei progetti	121.287 €
Avanzamento medio dei progetti	54,9 %


Progetti ultimati

Numero	14	14,9 % del totale
Contributo ammesso	1,6 M€	14,0 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)



Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 001- Piano di comunic., animaz. sensibiliz. temi inclus. lav. sog. svant.	€ 245.216	0,9%	99,9%
2 021311 Implementazione dei percorsi di inclusione sociale di categ. svantaggiate	€ 163.200	0,6%	0,0%
3 021280 Operatore del teatro di animazione dello spettacolo popolare	€ 161.135	0,6%	90,3%
4 021278 Operatore di telelavoro	€ 160.236	0,6%	84,9%
5 021279 Operatore di telelavoro	€ 160.236	0,6%	73,0%