

Misura 3.6-Prevenzione dispersione scolastica e formativa

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04


Totale spesa programmata

21,0 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04	M€	%
Programmato	15,0	100,0
Impegni	8,0	53,8
Pagamenti	7,1	47,3

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

Totale progetti finanziati


Numero	203
Contributo ammesso totale	8,9 M€
Di cui da PIT	0,8 M€
Pagamenti totali	7,1 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	42,2 %
Dimensione media dei progetti	43.651 €
Avanzamento medio dei progetti	79,9 %


Progetti ultimati

Numero	168	82,8 % del totale
Contributo ammesso	4,6 M€	51,8 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)



Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 Interventi contro la dispersione: Comunita' montana XVII - Alta Marmilla PIT OR 03 034	€ 708.000	3,4%	0,0%
2 01 DEMETRA	€ 272.014	1,3%	59,1%
3 42 Prevenzione della dispersione scolastica e formativa	€ 246.050	1,2%	82,1%
4 43 Fuori dal labirinto - Il filo d'Arianna	€ 220.869	1,1%	99,4%
5 08 Prevenzione della dispersione scolastica e formativa	€ 188.337	0,9%	82,4%