

Misura 4.1-Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04


Totale spesa programmata

157,0 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04	M€	%
Programmato	128,0	100,0
Impegni	154,4	120,7
Pagamenti	60,2	47,0

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

Totale progetti finanziati


Numero	3122
Contributo ammesso totale	401,0 M€
Di cui da PIT	205,1 M€
Pagamenti totali	60,2 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	255,4 %
Dimensione media dei progetti	128.446 €
Avanzamento medio dei progetti	15,0 %


Progetti ultimati

Numero	763	24,4 % del totale
Contributo ammesso	37,2 M€	9,3 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)



Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 Attività editoriale: Impresa L'unione Editoriale PIT CA 03 034	€ 30.077.791	19,2%	0,0%
2 Realizzazione di un centro di produzione di "pasti: Impresa Cater Roma - Iglesias PIT CA 02 013	€ 10.214.000	6,5%	0,0%
3 Nuovo impianto per industria: Impresa Idrogest PIT SS 07 196	€ 9.296.224	5,9%	0,0%
4 Laboratori parco: Consorzio Ventuno PIT CA 05 042	€ 8.000.000	5,1%	0,0%
5 Realizzazione di macchinari e impianti per il trat.: Impresa Italcoser - Iglesias PIT CA 02 014	€ 7.718.490	4,9%	0,0%