

## Misura 4.17-Ricostruzione potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e prevenzione

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04


## Totale spesa programmata

21,0 M€

## Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04	M€	%
Programmato	21,0	100,0
Impegni	11,5	54,6
Pagamenti	10,6	50,5

## Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



## PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

## Totale progetti finanziati


Numero	983
Contributo ammesso totale	11,7 M€
Di cui da PIT	0,0 M€
Pagamenti totali	10,6 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	55,5 %
Dimensione media dei progetti	11.854 €
Avanzamento medio dei progetti	91,0 %


## Progetti ultimati

Numero	749	76,2 % del totale
Contributo ammesso	6,4 M€	54,8 % del totale

## Distribuzione dei progetti per comune



## Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)



## Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 100000 Intervento B - C. B. della Sardegna Meridionale - Fornitura mezzi	€ 1.500.000	7,1%	85,1%
2 Ricostituz. potenz. agric. dannegg. - AGRICOLA MEDITERRANEA SPA	€ 447.314	2,1%	70,0%
3 Ricostituz. potenz. agric. dannegg. - SOC. APISTICA DEL CAMPIDANO	€ 282.247	1,3%	99,9%
4 Ricostituz. potenz. agric. dannegg. - SAR.AL.BA. S.R.L.	€ 252.711	1,2%	89,9%
5 Ricostituz. potenz. agric. dannegg. - TRUDU GIUSEPPE	€ 245.971	1,2%	56,9%