

Misura 4.2-Interventi per l'attrazione di imprese esterne

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04


Totale spesa programmata

5,7 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04	M€	%
Programmato	2,6	100,0
Impegni	1,6	61,5
Pagamenti	1,3	48,6

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

Totale progetti finanziati


Numero	10
Contributo ammesso totale	1,6 M€
Di cui da PIT	0,0 M€
Pagamenti totali	1,3 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	27,6 %
Dimensione media dei progetti	158.552 €
Avanzamento medio dei progetti	79,0 %


Progetti ultimati

Numero	7	70,0 % del totale
Contributo ammesso	1,1 M€	70,0 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)



Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 03 Scouting Business International	€ 223.109	3,9%	99,8%
2 02 Acquisizione SITAI Osservatorio Industriale	€ 216.912	3,8%	100,0%
3 01 Azione di Scouting Advanse international	€ 196.254	3,4%	35,0%
4 10 Portale del Marketing Osservatorio Srl	€ 185.924	3,2%	100,0%
5 07 azioni promozionali AZIENDA EUROPA	€ 185.924	3,2%	33,1%