

Misura 4.21-Insediamiento giovani agricoltori

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04


Totale spesa programmata

82,0 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04	M€	%
Programmato	61,9	100,0
Impegni	52,0	84,0
Pagamenti	35,5	57,4

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

Totale progetti finanziati


Numero	2333
Contributo ammesso totale	58,3 M€
Di cui da PIT	0,0 M€
Pagamenti totali	35,5 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	71,1 %
Dimensione media dei progetti	25.000 €
Avanzamento medio dei progetti	60,8 %


Progetti ultimati

Numero	154	6,6 % del totale
Contributo ammesso	3,9 M€	6,6 % del totale

Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)



Distribuzione dei progetti per comune



Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1	€ 25.000	0,0%	100,0%
2	€ 25.000	0,0%	100,0%
3	€ 25.000	0,0%	100,0%
4	€ 25.000	0,0%	100,0%
5	€ 25.000	0,0%	100,0%