

Misura 5.3-Formazione per le misure dell'Asse V

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04


Totale spesa programmata

41,6 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04	M€	%
Programmato	29,7	100,0
Impegni	15,3	51,6
Pagamenti	7,0	23,5

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

Totale progetti finanziati


Numero	35
Contributo ammesso totale	15,3 M€
Di cui da PIT	0,0 M€
Pagamenti totali	7,0 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	36,8 %
Dimensione media dei progetti	437.531 €
Avanzamento medio dei progetti	45,6 %


Progetti ultimati

Numero	2	5,7 % del totale
Contributo ammesso	0,1 M€	0,6 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)



Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 021497 A scuola di integrazione	€ 3.168.205	7,6%	17,3%
2 021503 Formaz., integr., comunicaz. nell'area della riabilitazione integrata	€ 2.166.692	5,2%	63,6%
3 021499 Aggiornamento per operatori del settore materno infantile	€ 1.601.920	3,8%	11,8%
4 021514 Formaz., interazione e comunicaz., area della tutela, salute mentale integrata	€ 1.216.772	2,9%	64,7%
5 021501 Aggiornamento per operatori all'assistenza educativa territoriale	€ 991.597	2,4%	12,0%