

Misura 6.4-Formazione per la Società dell'Informazione

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04


Totale spesa programmata

41,6 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04	M€	%
Programmato	29,7	100,0
Impegni	21,9	73,8
Pagamenti	19,9	67,0

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

Totale progetti finanziati


Numero	4
Contributo ammesso totale	21,9 M€
Di cui da PIT	0,0 M€
Pagamenti totali	19,9 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	52,6 %
Dimensione media dei progetti	5.477.048 €
Avanzamento medio dei progetti	90,7 %


Progetti ultimati

Numero	0	0,0 % del totale
Contributo ammesso	0,0 M€	0,0 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)



Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 021097 Reti e nodi di servizio: un'opportunità per l'innovazione	€ 10.342.475	24,8%	95,9%
2 021096 R.U.P.A.R.: rete unitaria pubblica amministrazione regionale	€ 9.258.324	22,2%	87,0%
3 021098 Attività forma. aggiornamento e riquali. servizi bibliote. e archivistic	€ 1.534.312	3,7%	80,3%
4 021099 Attività forma. aggiornamento e riquali. servizi bibliote. e archivistic	€ 773.082	1,9%	87,4%