



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.10.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.12.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16.01.2009

ORDINANZA N. 14 DEL 9/07/2009

**Oggetto: O.P.C.M. 3711/08: "Ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 / Comparto C"
Approvazione quadro economico rimodulato**

**IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22.10.2008**

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31.10.2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della Legge 24.02.1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31.10.2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;
- VISTO** l'articolo 1, comma 3, lettera b) della predetta Ordinanza che dispone che il Commissario delegato provvede al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, agli interventi urgenti di manutenzione straordinaria della viabilità e degli alvei dei corsi d'acqua e alle opere di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 3 del 25 novembre 2009 con la quale sono stati programmati gli interventi urgenti di ripristino delle reti idriche e fognarie del Comune di Capoterra e degli altri comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 da realizzarsi a cura della Società Abbanoa Spa, gestore unico del servizio idrico integrato;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 2 del 5 febbraio 2009 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il

Dir. Gen ADIS Gabriella Mulas
Dir. Serv. D.S. ADIS Carla Lecca
Istruttore Stefania Nascimben



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.10.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.12.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16.01.2009

quadro economico dei lavori di estrema urgenza "Ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 / Comparto C" recante il seguente quadro economico:

C) LAVORI DI ESTREMA URGENZA		Importi
1) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA		
1.a)	Importo lavori da eseguirsi con procedura negoziata	€ 582.000,00
1.b)	Oneri per la sicurezza	€ 18.000,00
1)	<i>Totale lavori in appalto</i>	<i>€ 600.000,00</i>
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
2.a	Spese generali	€ 60.000,00
2.b	Imprevisti	€ 2.000,00
2)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 62.000,00
3)	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 662.000,00

ATTESO che la Società Abbanoa Spa, con nota prot. n. MC/RC/54332/D1 del 18.06.2009 ha comunicato di aver aggiudicato i predetti lavori con un ribasso d'asta del 18,34 %, tale per cui il quadro economico risulta il seguente:

C) LAVORI DI ESTREMA URGENZA		Importi
1) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA		
1.a)	Importo lavori da eseguirsi con procedura negoziata	€ 475.261,20
1.b)	Oneri per la sicurezza	€ 18.000,00
1)	<i>Totale lavori in appalto</i>	<i>€ 493.261,20</i>
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
2.a	Spese generali	€ 60.000,00
2.b	Imprevisti	€ 2.000,00
2.c	Economie	€ 106.738,80
2)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 168.738,80
3)	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 662.000,00

ATTESO che la società Abbanoa Spa con la nota predetta ha comunicato che i lavori suddetti, consegnati in via d'urgenza in data 12.03.2009 e tutt'ora in corso, hanno necessitato, a seguito di verifiche puntuali impossibili da effettuare in fase di elaborazione progettuale, l'inserimento e la modifica di alcune lavorazioni inizialmente non previste ma comunque tali da richiedere la predisposizione di una perizia suppletiva e di variante superiore ai limiti previsti dal comma 3 art 132 della Legge 163/2006 per il quale si richiede specifico provvedimento di deroga in



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.10.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.12.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16.01.2009

riferimento all'urgente completamento dei lavori stessi;

RITENUTO di dover procedere:

- all'approvazione del quadro economico dell'intervento "Ripristino della funzionalità del Servizio Idrico Integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22.10.2008 – comparto C" relativo ai lavori in corso di realizzazione con procedure di estrema urgenza;
- alla deroghe normativa richiesta dalla Società Abbanoa Spa ai fini dell'urgente realizzazione dei lavori;

ORDINA

Art. 1

(Approvazione nuovo quadro economico)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, in relazione al permanere delle gravi condizioni di carattere igienico-sanitarie nell'area interessata dai lavori di ripristino del servizio idrico-fognario nel territorio di Capoterra, ed alla conseguente necessità di completare detti lavori con estrema urgenza, è autorizzata la realizzazione di una perizia di suppletiva e di variante dell'intervento "Ripristino della funzionalità del Servizio Idrico Integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22.10.2008 – comparto C" fino al 10% dell'importo contrattuale, in deroga al disposto di cui al comma 3 dell'art. 132 del Decreto Legislativo 163/2006.
2. Il quadro economico dei lavori di "Ripristino della funzionalità del Servizio Idrico Integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22.10.2008 – comparto C", a seguito della realizzazione della perizia di variante di cui al punto precedente è rimodulato come segue:

C) LAVORI DI ESTREMA URGENZA		Importi
1) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA		
1.a)	Importo lavori da eseguirsi con procedura negoziata	€ 522.786,74
1.b)	Oneri per la sicurezza	€ 19.800,00
1)	Totale lavori in appalto	€ 542.586,74
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
2.a)	Spese generali	€ 60.000,00
2.b)	Imprevisti	€ 59.413,26
2)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 119.413,26
3)	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 662.000,00

Dir. Gen ADIS Gabriella Mulas
Dir. Serv. D.S. ADIS Carla Lecca
Istruttore Stefania Nascimben



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.10.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.12.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16.01.2009

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si richiamano le Ordinanze commissariali n. 2 del 10.11.2008, n. 3 del 25.11.2008, n. 2 del 5.02.2009, la convenzione tra Abbanoa Spa e Regione Autonoma della Sardegna e tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del Codice Civile in quanto applicabili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24/02/1992 n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

**Il Commissario Delegato
Ugo Cappellacci**

Dir. Gen ADIS Gabriella Mulas
Dir. Serv. D.S. ADIS Carla Lecca
Istruttore Stefania Nascimben