



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

02-01-00 - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It

02-01-05 - Servizio Sistemi

Oggetto: **Contratto repertorio n. 74 - Intervento BPR2/SUS Realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) e informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on line. CUPMASTER E72B10000160004 - CUP E29G10000140009 – CIG 6125186762 – Approvazione variante di progetto ai sensi dell'art. 114 comma 2 del d.lgs. 163 /2006 e dell' art. 311 del DPR 207/2010. Approvazione modifica contrattuale VAR 07 di proroga tecnica di 1 mesi.**

IL DIRETTORE

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31

VISTA La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11

VISTA Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4. Legge di Stabilità 2021.

VISTA Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5, Bilancio di previsione triennale 2021-202

VISTO la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché disciplinante la figura del responsabile del procedimento;

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007, "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18 /CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";

VISTO il D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il DPR del 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTA il Decreto Presidenziale n. 30 prot. n. 7120 del 22 febbraio 2019, con il quale all'ing. Nicoletta Sannio, funzionario dell'Amministrazione regionale, sono conferite le



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

funzioni di

Direttore del Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema Regione presso la Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione n. 2021/28 del 15 maggio 2020, con il quale è stato disposto un nuovo assetto organizzativo della Direzione dell'innovazione e sicurezza IT e all'ing. Nicoletta Sannio è stato confermato l'incarico di Direttore del Servizio Sistemi della suddetta Direzione generale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (RRDC);

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la Decisione C(2014) 8021 final;

VISTO il programma operativo regionale Sardegna FESR 2014 - 2020, "Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Regioni in transizione", approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 4926 del 14.7.2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 del 8.9.2015 "POR FESR 2014-2020. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza";

VISTA la Delibera G.R. n. 48/28 del 11.12.2012, avente ad oggetto "Direttive per la realizzazione dello Sportello Unico finalizzato all'erogazione dei servizi on line risultanti dall' informatizzazione dei processi già analizzati con l'intervento E-GROW. POR FESR 2007- 2013 Asse I "Società dell'informazione" obiettivo operativo 1.1.1";

VISTA la Delibera G.R. n. 49/3 del 06.10.2015, avente ad oggetto "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

(ADS)";

- VISTA** la delibera G.R. n. 11/6 del 01.03.2016, avente ad oggetto ""BPR2-SUS" (Sportello dei servizi online). Atto di indirizzo relativo all'inclusione del progetto nell'ambito dell' Agenda Digitale della Sardegna ed autorizzazione all'uso delle risorse POR FESR 2014-2020", con cui si individua Servizio sistemi informativi base e applicativi del Sistema Regione della Direzione generale degli Affari generali e della società dell'informazione (CDR 00.02.01.05) quale soggetto attuatore dell'intervento "Sportello Unico dei Servizi (BPR -SUS)" e con cui si dà mandato ai competenti uffici della Direzione generale dei Servizi finanziari di trasferire le risorse finanziarie del POR FESR 2014-2020, pari a € 5.000.000, nei capitoli del CDR 00.02.01.05, necessari per l'attuazione dell'intervento;
- VISTA** la delibera G.R. n. 20/2 del 19.4.2017, con la quale sono state ridotte le risorse disponibili per il progetto SUS di € 1.000.0000 e, conseguentemente, i fondi complessivi disponibili sono pari a € 4.000.0000;
- VISTA** la determinazione n. 59 del 11 marzo 2016, con la quale questo Servizio ha disposto l' aggiudicazione definitiva della procedura di gara "Realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) e informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on line, CUP MASTER E72B10000160004 - CUP E29G10000140009 – CIG 6125186762", in favore del costituendo RTI composto da Engineering Ingegneria informatica SpA (mandataria), Clariter Srl e Telecom Italia SpA (mandanti) per un importo pari a complessivi euro 3.619.130,00 IVA inclusa;
- VISTO** il contratto rep. n. 74 stipulato il 22 aprile 2016, tra il Direttore di questo Servizio, Ing. Alessandro Corrias, e il procuratore speciale della società mandataria del RTI Engineering Ingegneria Informatica SpA, ing. Carlo Carta, relativo all'appalto "Realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) e informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on line, CUP MASTER E72B10000160004 - CUP E29G10000140009 – CIG 6125186762";
- DATO ATTO** che con determinazione n. 54 del 04/03/2015 è stato nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. Giampiero Mugheddu;
- VISTA** la comunicazione del funzionario ing. Giampiero Mugheddu, acquisita al protocollo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

AAGG il 14/12/2020 al n° 38717, con la quale il dipendente comunica che a fare data dal 16/12 /2020 prenderà servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la propria determinazione rep. n. 23 prot. 528 del 27/01/2021 è stato quale Responsabile Unico del Procedimento per la fase di esecuzione per la procedura in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n.50/2016, il dott. Paolo Frattini, in possesso dei requisiti di legge, del titolo di studio e della professionalità adeguata in rapporto alle funzioni da svolgere con i connessi compiti così come declinati nell'art. 31 D. Lgs 50/2016, in sostituzione dell'ing. Giampiero Mugheddu.

VISTO il contratto rep. n. 10 del 21 aprile 2016 con il quale è stato affidato alla società Hedyà Srl, in persona dell'ing. Tatiana Onali, il servizio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto;

VISTO determinazione n. 296 – prot. n. 4075 del 23/06/2020, con cui è stato nominato, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'ing Gualtiero Asunis, in sostituzione dell'ing. Tatiana Onali della società Hedyà;

VISTA la determinazione n. 178/3764 del 17/05/2016 con la quale è stata data esecutività al contratto sopracitato (rep. n. 74) e sono stati assunti i seguenti impegni di spesa: 3160006008 – 3160006009 - 3160006010 relativi all'intervento denominato "BPR2-SUS" a valere sui fondi POR FESR 2014-2020 e sui fondi del bilancio pluriennale regionale per una somma complessiva di € 3.619.130,00, Iva al 22% inclusa;

VISTA la determinazione n. 251/3934 del 08/06/2018, con cui è stata approvata la prima rimodulazione delle attività previste nel sopracitato contratto, con l'obiettivo principale di aggiornare l'elenco dei procedimenti da informatizzare a fronte di un numero importante di stralci (procedimenti non più necessari) e di nuove opportunità di informatizzazione;

CONSIDERATO che con la variante appena citata è stato, inoltre, esteso il termine di conclusione delle attività di progetto a tutto il 15/08/2019, con contestuale estensione delle attività ricomprese nei canoni di gestione e manutenzione della piattaforma;

VISTA la determinazione n. 477/6831 del 23/10/2018, con cui è stata approvata la variante onerosa "SANIT_37-16-07", resa efficace con Atto di sottomissione, rep. n. 27, prot. 6999, del 29/10/2018, successivamente integrato con la nota rep. n. 28, prot. 7361, del 14/11 /2018, che ha esteso le attività previste dal contratto originario con l'



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

inclusione dell'

applicativo finalizzato alla predisposizione della documentazione per l'accreditamento delle strutture socio-sanitarie private di media ed elevata complessità;

VISTA la determinazione n. 446/4873 del 01/08/2019, con cui è stata approvata la seconda rimodulazione - a saldi invariati - delle attività previste dal contratto ed è stata estesa la durata del contratto sino al 31/01/2020;

VISTA la nota del RTI aggiudicatario dell'appalto, prot. n. 20200116_SUS_CO_FM_01 del 16 /01 /2020, con la quale è stata richiesta la proroga dei termini di conclusione contrattuale al 31 /03/2020 necessaria a completare le attività di rilascio in produzione dei procedimenti

informatizzati compatibilmente alla concessione dei nulla osta da parte delle strutture competenti;

VISTA il positivo parere del Direttore di Esecuzione del Contratto Ing. Tatiana Onali della società Hedy, con nota prot. n. 118 del 17/01 /2020, sulla concessione della proroga come sopra richiamata;

RILEVATA la necessità di avviare una nuova procedura di gara per individuare il nuovo soggetto gestore del sistema SUS, alla scadenza del citato contratto, senza soluzione di continuità;

VISTA la determinazione n. 36 – prot. n. 420 del 23/01/2020, con la quale è stata disposta la nuova proroga non onerosa delle attività al 31/05/2020, al fine di consentire il completamento delle residuali attività di rilascio in produzione dei procedimenti informatizzati e nelle more dell'espletamento della nuova procedura concorsuale per garantire la prosecuzione dei servizi di gestione ed evoluzione del SUS senza soluzione di continuità;

VISTA la determinazione, rep n. 35 – prot. n. 419 del 23/01/2020, con cui è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento per la nuova procedura di gara, a cui è stato dato mandato di curarne la parte programmatica, progettuale ed esecutiva, per garantire la continuità operativa dell'intervento SUS;

CONSIDERATO che lo scrivente Servizio, per individuare il nuovo soggetto cui affidare i servizi di gestione ed evoluzione del SUS ha valutato la possibilità di aderire alla convenzione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

- Consip SPCCloud – Lotto1, producendo a tal fine apposito Piano dei Fabbisogni (prot n. 730 del 05 /02/2020) cui è corrisposto il Progetto dei fabbisogni da parte dell'aggiudicatario della Convenzione Consip sopra citata (nota PEC del 18/03/2020);
- PRESO ATTO** che la proposta progettuale formulata e trasmessa dalla società Telecom Italia SpA, mandataria del RTI aggiudicatario della convenzione Consip SPC Cloud – Lotto 1, non risultava conveniente per l'Amministrazione regionale né in termini economici né in termini qualitativi e temporali, data la limitata durata della convenzione citata;
- RILEVATO** per quanto sopra rappresentato, la necessità e l'opportunità di procedere con una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, mediante delega alla Centrale Regionale di Committenza;
- CONSIDERATO** che nel medesimo periodo è sopravvenuta l'emergenza sanitaria da pandemia COVID-19;
- DATO ATTO** che a seguito di tale emergenza, il Presidente della Regione Sardegna ha emanato una serie di Ordinanze per fronteggiare e limitare la diffusione del virus SARS-CoV2 nel territorio della Sardegna
- VISTE** in particolare, le Ordinanze n. 4 del 08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020 e n. 9 del 14/03 /2020, nelle quali il Presidente della Regione ha rilevato la necessità di monitorare e autorizzare le partenze e gli arrivi sul territorio regionale, mediante richiesta di compilazione di appositi moduli da parte di tutti i cittadini che necessitano di spostarsi nel periodo di vigenza delle Ordinanze sopra richiamate, successivamente prorogate con altre apposite Ordinanze;
- CONSIDERATO** che gli organi regionali preposti alla gestione dell'emergenza hanno individuato il sistema SUS quale strumento più idoneo ad implementare la procedura elettronica necessaria per l'attuazione delle Ordinanze sopra citate;
- VISTA** la determinazione n. 255 - prot. n. 3419 - del 26/05/2020, con la quale è stata approvata la seconda perizia suppletiva di variante intesa alla realizzazione dell'applicativo per la gestione della prima fase dell'emergenza sanitaria COVID-19 e per l'estensione del contratto per ulteriori 6 mesi, sino al 30/11/2020;
- VISTA** la deliberazione GR n. 28/7 del 4 giugno 2020, con cui è stato dato mandato alla Direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT a procedere con la realizzazione dell'applicativo in questione, comprese le sue future evoluzioni, mediante apposita



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

estensione del contratto in essere per l'adeguamento del progetto "Sportello Unico dei Servizi";

VISTA la determinazione n. 296 prot. n. 4075 del 23/06/2020, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore di esecuzione del contratto all'ing. Gualtiero Asunis, funzionario incardinato nello scrivente servizio, in sostituzione dell'ing. Tatiana Onali a seguito di recesso contrattuale con la società Hedyà Srl;

CONSIDERATO il perdurare dell'emergenza sanitaria da pandemia COVID-19;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 27 del 02/06/2020, n. 35 del 15/07/2020, n. 36 del 31/06/2020, n. 37 del 09/08/2020 e n. 43 del 11/09/2020, emanate per gestire e fronteggiare la fase 2 dell'emergenza sanitaria;

VISTE in particolare, le Ordinanze n. 27 del 02/06/2020 e n. 35 del 15/07/2020, con cui è stato deciso di proseguire l'azione di contenimento e monitoraggio della pandemia, predisponendo a tal fine un nuovo apposito sistema per la registrazione dei luoghi di soggiorno e dello stato di salute di tutti i soggetti in ingresso nel territorio della Sardegna;

RILEVATO in particolare, quanto stabilito dall'art. 2 dell'Ordinanza n. 27 sopra citata *"Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi prima dell'imbarco utilizzando l'apposito modello – che si allega alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale – da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica nell'ambito dei procedimenti digitali dello sportello unico dei servizi della Regione Autonoma della Sardegna, in conformità a quanto indicato nella sezione "Nuovo Coronavirus" della home page del sito istituzionale della regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante l'applicazione "Sardegna Sicura", scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android progettata con funzionalità di contact tracing su base volontaria. Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d'imbarco e ad un documento d'identità in corso di validità".*

VISTA la propria determinazione rep. n. 427 prot. n. 6052 del 30/09/2020 che ha dato approvato ai sensi dell'art. 114, comma 2 del D. lgs. 163/2006 e dell'art. 311 del DPR



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

207/2010, la perizia suppletiva di variante VAR05 predisposta dal Direttore di esecuzione del contratto e dal capo progetto del RTI, prot. n. 6033 del 29/09/2020, relativa alle attività necessarie per l'implementazione dell'applicativo SardegnaSicura, dei servizi accessori e la proroga tecnica per ulteriori 6 mesi (sino al 31/05/2021) del contratto repertorio n. 74 – "Intervento BPR2 /SUS Realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) e informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on line", stipulato con il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. – Clariter S.r.l. – Telecom Italia S.p.A.;

VISTO

che la suddetta VAR 05 ha determinato un incremento di spesa per l'Amministrazione pari a € 335.917,28, oltre IVA, così suddivisi:

- Euro 193.291,83 + IVA, per la realizzazione dell'applicativo SardegnaSicura e ulteriori Servizi di Sviluppo Software a Consumo – SSC. Variazione in aumento di cui al comma 4 dell'art. 311 del DPR 207/2010 (quinto d'obbligo);
- Euro 142.625,45 + IVA, per la conduzione, gestione, manutenzione del sistema SUS (compreso SardegnaSicura) e l'assistenza agli utenti finali dal 01/12/2020 al 31/05/2021. Proroga tecnica, variazione in aumento oltre quinto d'obbligo.

VISTO

l'atto di sottomissione/aggiuntivo, rep. n. 34 - prot. n. 6280 - del 9/10 /2020, avente ad oggetto la "Realizzazione dell'applicativo web e della app SardegnaSicura, proroga gestione sistemistica/applicativa e help desk sino al 31/05 /2021", del contratto rep. n. 74 del 22/04/2016 relativo alla realizzazione dello sportello Unico dei Servizi;

VISTA

le proprie determinazioni rep. n. 444 prot. n. 6302 del 09/10/2020 e rep. n. 445 prot. n. 6303 del 09/10/2020 con le quali sono state impegnate le risorse necessarie per la realizzazione dell'atto di sottomissione/aggiuntivo, rep. n. 34 - prot. n. 6280 - del 9/10 /2020, avente ad oggetto la "Realizzazione dell'applicativo web e della app SardegnaSicura, proroga gestione sistemistica/applicativa e help desk sino al 31/05 /2021", del contratto rep. n. 74 del 22/04/2016 relativo alla realizzazione dello sportello Unico dei Servizi;

CONSIDERATO

che il contratto rep. n. 74 del 22 aprile 2016 relativo all'appalto "Realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) e informatizzazione dei procedimenti da erogare



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

come servizi on line, CUP MASTER E72B10000160004 - CUP E29G10000140009 – CIG 6125186762”, considerate le proroghe ad oggi intervenute, cessa i suoi effetti il prossimo 31/08/2021;

VISTE le ulteriori Ordinanze del Presidente della Regione n. 5 e 7 del 05/03/2021, n. 9 del 17 /03/2021, n. 11, 12 e 13 del 06/04/2021, n. 16 e 17 del 06/05/2021 e n. 43 del 11/09 /2020, emanate per gestire e fronteggiare la fase 2 dell'emergenza sanitaria;

VISTA la determinazione a contrarre, n. 361 prot. n. 5148 del 07/08/2020, con cui è stata conferita delega alla Centrale Regionale di Committenza per l'espletamento della procedura aperta di gara per l'individuazione del nuovo soggetto economico cui affidare la gestione e l'evoluzione dello Sportello Unico dei Servizi;

VISTA la nota di questo servizio prot. 1162 del 17/02/2021 con la quale sono state chieste alla Centrale Regionale di committenza informazioni circa le tempistiche di conclusione della procedura delegata con la suddetta n. 361 prot. n. 5148 del 07/08 /2020, con particolare riferimento ai tempi relativi alla stipulazione del contratto, risultando necessario garantire la manutenzione del sistema senza soluzione di continuità per evitare disservizi agli importanti servizi on line gestiti dalla piattaforma SUS.

VISTA la nota prot. 2896 del 08/04/2021 con la quale la Centrale regionale di committenza comunica che, salvo imprevisti, il nuovo contratto d'appalto avrebbe potuto essere stipulato entro il mese di luglio del corrente anno e che, in caso di eventuali adempimenti connessi all'ipotesi del verificarsi dell'anomalia dell'offerta, le tempistiche di aggiudicazione si sarebbero potute protrarre di ulteriori 30 giorni rispetto a tale previsione;

VISTA la propria nota prot. n. 4487 del 19/05/2021 con la quale si comunica alla Centrale regionale di committenza che, al fine di garantire la manutenzione del sistema SUS senza soluzione di continuità per evitare disservizi agli importanti servizi on line gestiti dalla piattaforma SUS, è intendimento di del Servizio Sistemi procedere ad una proroga tecnica del contratto in essere sino al 31/08/2021, atteso che si è verificata la fattispecie dell'offerta anomala, richiamata nella nota prot. 2896 del 08/04/2021;

VISTA la perizia VAR 06 di "Proroga gestione sistemistica/applicativa e help desk sino al 31 /08/2021 "limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 23 della L. 62/2005, acquisita agli atti con prot. n. 4596 del 24/05/2021, predisposta dal Direttore di esecuzione del contratto e dalla Stazione appaltante e controfirmata dal RTI;

VISTO

la propria determinazione rep. n. 190 prot. n. 4631 del 25/05/2021 con la quale:

- è stata approvata, ai sensi dell'art. 114, comma 2 del D. lgs. 163/2006 e dell'art. 311 del DPR 207/2010 e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 23 della L. 62 /2005, la perizia di variante VAR 06 predisposta dal Direttore di esecuzione del contratto e dalla stazione appaltante e controfirmata dal capo progetto del RTI, prot. n. 4596 del 24/05/2021, relativa alla "Proroga gestione sistemistica /applicativa e help desk sino al 31/08 /2021 del contratto repertorio n. 74 – "Intervento BPR2 /SUS Realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) e informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on line", stipulato con il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. – Clariter S.r.l. – Telecom Italia S.p.A.;
- è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo, da sottoscrivere con il RTI aggiudicatario del contratto SUS in oggetto, ai sensi del comma 4 dell'art. 311 del DPR 207/2010;

VISTO

l'atto aggiuntivo rep. n. 8 prot. n. 4675 del 26/05/2021 avente ad oggetto la proroga gestione sistemistica/applicativa e help desk sino al 31/08/2021 - Contratto repertorio n. 74 - Intervento BPR2/SUS Realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) e informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on line. CUPMASTER E72B10000160004 -* CUP E29G10000140009 - CIG Contratto originario: 6125186762 -CIG Proroga tecnica (quota eccedente il 5° d'obbligo): 8466050578, per l'importo complessivo di € 71.312,73, oltre IVA pari a € 15.688,80 per complessivi € 87.001,53 a valere sul bilancio regionale 2021, CDR 00.02.01.05.

VISTA

la propria determinazione rep. n. 194 prot. n. 4683 del 26/05/2021 con la quale:

- è stato reso esecutivo l'atto aggiuntivo, rep. n. 8 prot. n. 4675 del 26/05/2021 avente ad oggetto la proroga gestione sistemistica/applicativa e help desk sino al 31/08/2021 - Contratto repertorio n. 74 - Intervento BPR2/SUS Realizzazione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) e informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on line. CUPMASTER E72B10000160004 -CUP E29G10000140009 - CIG Contratto originario: 6125186762 -CIG Proroga tecnica (quota eccedente il 5° d'obbligo): 8466050578., per l'importo complessivo di € 71.312,73, oltre IVA pari a € 15.688,80 per complessivi € 87.001,53;

- sono state impegnate le risorse necessarie per l'attuazione dell'atto aggiuntivo, rep. n. 8 prot. n. 4675 del 26/05/2021;

RILEVATO

Allo stato attuale il servizio sistemi responsabile della gestione dello sportello unico dei servizi (SUS) non ha avuto comunicazioni ufficiali circa la chiusura della procedura di affidamento avviata con determinazione a contrarre n. 361 del 07/08 /2020.

VISTA

la propria nota prot. 5872 del 15/07/2021 con la quale si è dato atto di quanto appreso da interlocuzioni per le vie brevi dagli uffici della centrale regionale di committenza, circa il fatto che l'istruttoria relativa alla valutazione dell'offerta anomala è ancor in corso e che prima di poter addivenire alla stipula del contratto è necessario dar corso nei confronti dell'aggiudicatario alle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 e dei requisiti di partecipazione ex art 83 del Codice dei contratti, come evidenziato dalla comunicazione prot. 2896 del 08/04/2021 della stessa centrale regionale di committenza.

RILEVATA

quindi la necessità di prorogare il contratto in oggetto al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, quantificato un ulteriore mese a far data dal 01/09/2021 sino al 30/09 /2021, tenuto conto delle indicazioni contenute nella nota prot. n. 2896 del 08/04 /2021, considerato che è ancora in corso l'istruttoria sull'anomalia dell'offerta;

RILEVATA

pertanto, la necessità di predisporre una variante di proroga tecnica , comprendente i servizi di gestione e manutenzione della piattaforma SUS e dell'applicativo Sardegna Sicura, per un ulteriore mese;

CONSIDERATO

che della necessità di procedere ad una ulteriore proroga se ne è stata data comunicazione alla Centrale regionale di Committenza con la suddetta nota prot. n.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

5872 del 15/07/2021 indicando quale estensione della proroga quella di un ulteriore mese dal 1/08/2021 al 30/09/2021.

CONSIDERATO che nella vigenza del D.Lgs. n. 163/2006, in assenza di una espressa previsione di carattere generale della proroga del contratto, la giurisprudenza ha ammesso la proroga cosiddetta tecnica;

CONSIDERATO che la giurisprudenza e la prassi di settore, nell'ambito delle diverse pronunce sul tema, hanno ammesso la legittimità della proroga tecnica, in quanto istituito volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l'erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità;

CONSIDERATO che la proroga tecnica di cui trattasi è strettamente connessa al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), risulta necessaria per assicurare il servizio di gestione e manutenzione della piattaforma SUS che fornisce servizi pubblici verso cittadini e verso pubbliche amministrazioni ed è limitata nel tempo nelle more del reperimento di un nuovo contraente, la cui procedura risulta avviata nell'agosto del 2020;

VISTA la perizia VAR 07 - prot. 6369 del 03/08/2021- "Proroga gestione sistemistica /applicativa e help desk sino al 30/09/2021" limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, predisposta dal Direttore di esecuzione del contratto, dal RUP e dalla Stazione appaltante e controfirmata dal RTI;

RILEVATO che l'importo complessivo della variante VAR 07 in questione è pari a € 19.090,91, oltre iva di legge pari a € 4.200,00 per complessivi € 23.290,91, per servizi di "Gestione e manutenzione della Piattaforma SUS, Assistenza agli utenti (1 mesi) - Proroga tecnica dal 01/09/2021 al 30/09/2021;

VISTO che la perizia VAR07 eccede il quinto d'obbligo ed è disposta nelle more dell'espletamento della procedura di gara in corso di svolgimento a cura della Centrale regionale di committenza, è necessario ottenere il preventivo consenso da parte del RTI, così come previsto dall'art.311, comma 4 del DPR 207/2010;

DATO ATTO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

che nella perizia VAR07 di cui sopra è specificato che, in relazione ai servizi a canone, in caso di conclusione anticipata della nuova gara, rispetto ai tempi sopra stimati, gli effettivi compensi saranno riparametrati in funzione degli effettivi mesi (o frazione) di erogazione dei servizi.

DATO ATTO della disponibilità delle somme sopra evidenziate nei capitoli di spesa di competenza dello scrivente Servizio;

RITENUTO pertanto, di dover provvedere con l'approvazione della citata perizia di variante e del relativo atto aggiuntivo/di sottomissione;

DETERMINA

ART.1 Per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano nel presente dispositivo, è approvata ai sensi dell'art. 114, comma 2 del D. lgs. 163/2006 e dell'art. 311 del DPR 207/2010, la perizia di variante VAR 07 predisposta dal Direttore di esecuzione del contratto, dal RUP e dalla stazione appaltante e controfirmata dal capo progetto del RTI, prot. n. prot. 6369 del 03/08/2021 relativa alla "*Proroga gestione sistemistica /applicativa e help desk sino al 30/09/2021*" del contratto repertorio n. 74 – "*Intervento BPR2 /SUS Realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) e informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on line*", stipulato con il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. – Clariter S.r.l. – Telecom Italia S.p.A.;

ART.2 La suddetta variante determina un incremento di spesa per l'Amministrazione pari a € 19.090,91, oltre iva di legge pari a € 4.200,00 per complessivi € 23.290,91 per servizi di "*Gestione e manutenzione della Piattaforma SUS, Assistenza agli utenti (1mesi) - Proroga tecnica dal 01/09/2021 al 30/09/2021*"

ART.3 È approvato lo schema di atto aggiuntivo, da sottoscrivere con il RTI aggiudicatario del contratto SUS in oggetto, ai sensi del comma 4 dell'art. 311 del DPR 207/2010;

La presente determinazione è trasmessa all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 per gli adempimenti di competenza.

