



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE**

00.02.01.00 - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It

00.02.01.05 - Servizio Sistemi

## **Determinazione N.427 protocollo n. 6052 del 30/09/2020**

**Oggetto:** Contratto repertorio n. 74 - Intervento BPR2/SUS Realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) e informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on line. CUPMASTER E72B10000160004 - CUP E29G10000140009 – CIG 6125186762 – Approvazione variante di progetto ai sensi dell'art. 114 comma 2 del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 311 del DPR 207/2010. Approvazione perizia suppletiva di variante per la realizzazione dell'applicativo SardegnaSicura e proroga tecnica di 6 mesi.

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTA** la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 relativa alla "Disciplina del personale "; regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché disciplinante la figura del responsabile del procedimento;
- VISTO** il D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- VISTA**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE**

00.02.01.00 - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It

00.02.01.05 - Servizio Sistemi

### **Determinazione N.427 protocollo n. 6052 del 30/09/2020**

la Legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007, "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";

**VISTO** il DPR del 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

**VISTO** il Decreto Presidenziale n. 30 prot. n. 7120 del 22 febbraio 2019, con il quale all'ing. Nicoletta Sannio, funzionario dell'Amministrazione regionale, sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema Regione presso la Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione;

**VISTO** il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione n. 2021/28 del 15 maggio 2020, con il quale è stato disposto un nuovo assetto organizzativo della Direzione dell'innovazione e sicurezza IT e all'ing. Nicoletta Sannio è stato confermato l'incarico di Direttore del Servizio Sistemi della suddetta Direzione generale;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (RRDC);

**VISTO**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE**

00.02.01.00 - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It

00.02.01.05 - Servizio Sistemi

### **Determinazione N.427 protocollo n. 6052 del 30/09/2020**

l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la Decisione C(2014) 8021 final;

- VISTO** il programma operativo regionale Sardegna FESR 2014 - 2020, "Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Regioni in transizione", approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 4926 del 14.7.2015;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 del 8.9.2015 "POR FESR 2014-2020. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza";
- VISTA** la Delibera G.R. n. 48/28 del 11.12.2012, avente ad oggetto "Direttive per la realizzazione dello Sportello Unico finalizzato all'erogazione dei servizi on line risultanti dall'informatizzazione dei processi già analizzati con l'intervento E-GROW. POR FESR 2007-2013 Asse I "Società dell'informazione" obiettivo operativo 1.1.1";
- VISTA** la Delibera G.R. n. 49/3 del 06.10.2015, avente ad oggetto "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS)";
- VISTA** la delibera G.R. n. 11/6 del 01.03.2016, avente ad oggetto ""BPR2-SUS" (Sportello dei servizi online). Atto di indirizzo relativo all'inclusione del progetto nell'ambito dell'Agenda Digitale della Sardegna ed autorizzazione all'uso delle risorse POR FESR 2014-2020", con cui si individua Servizio sistemi informativi base e applicativi del Sistema Regione della Direzione generale degli Affari generali e della società dell'informazione (CDR 00.02.01.05) quale soggetto attuatore dell'intervento "Sportello Unico dei Servizi (BPR -SUS)" e con cui



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE**

00.02.01.00 - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It

00.02.01.05 - Servizio Sistemi

### **Determinazione N.427 protocollo n. 6052 del 30/09/2020**

si dà mandato ai competenti uffici della Direzione generale dei Servizi finanziari di trasferire le risorse finanziarie del POR FESR 2014-2020, pari a € 5.000.000, nei capitoli del CDR 00.02.01.05, necessari per l'attuazione dell'intervento;

**VISTA** la delibera G.R. n. 20/2 del 19.4.2017, con la quale sono state ridotte le risorse disponibili per il progetto SUS di € 1.000.0000 e, conseguentemente, i fondi complessivi disponibili sono pari a € 4.000.0000;

**VISTA** la determinazione n. 59 del 11 marzo 2016, con la quale questo Servizio ha disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara "Realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) e informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on line, CUP MASTER E72B10000160004 - CUP E29G10000140009 – CIG 6125186762", in favore del costituendo RTI composto da Engineering Ingegneria informatica SpA (mandataria), Clariter Srl e Telecom Italia SpA (mandanti) per un importo pari a complessivi euro 3.619.130,00 IVA inclusa;

**VISTO** il contratto rep. n. 74 stipulato il 22 aprile 2016, tra il Direttore di questo Servizio, Ing. Alessandro Corrias, e il procuratore speciale della società mandataria del RTI Engineering Ingegneria Informatica SpA, ing. Carlo Carta, relativo all'appalto "Realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) e informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on line, CUP MASTER E72B10000160004 - CUP E29G10000140009 – CIG 6125186762";

**DATO ATTO** che con determinazione n. 54 del 04/03/2015 è stato nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. Giampiero Mugheddu;

**VISTO** il contratto rep. n. 10 del 21 aprile 2016 con il quale è stato affidato alla società Hedyà Srl, in persona dell'ing. Tatiana Onali, il servizio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE**

00.02.01.00 - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It

00.02.01.05 - Servizio Sistemi

### **Determinazione N.427 protocollo n. 6052 del 30/09/2020**

**VISTA** la determinazione n. 178/3764 del 17/05/2016 con la quale è stata data esecutività al contratto sopracitato (rep. n. 74) e sono stati assunti i seguenti impegni di spesa: 3160006008 – 3160006009 - 3160006010 relativi all'intervento denominato "BPR2-SUS" a valere sui fondi POR FESR 2014-2020 e sui fondi del bilancio pluriennale regionale per una somma complessiva di € 3.619.130,00, Iva al 22% inclusa;

**VISTA** la determinazione n. 251/3934 del 08/06/2018, con cui è stata approvata la prima rimodulazione delle attività previste nel sopracitato contratto, con l'obiettivo principale di aggiornare l'elenco dei procedimenti da informatizzare a fronte di un numero importante di stralci (procedimenti non più necessari) e di nuove opportunità di informatizzazione;

**CONSIDERATO** che con la variante appena citata è stato, inoltre, esteso il termine di conclusione delle attività di progetto a tutto il 15/08/2019, con contestuale estensione delle attività ricomprese nei canoni di gestione e manutenzione della piattaforma;

**VISTA** la determinazione n. 477/6831 del 23/10/2018, con cui è stata approvata la variante onerosa "SANIT\_37-16-07", resa efficace con Atto di sottomissione, rep. n. 27, prot. 6999, del 29/10/2018, successivamente integrato con la nota rep. n. 28, prot. 7361, del 14/11/2018, che ha esteso le attività previste dal contratto originario con l'inclusione dell'applicativo finalizzato alla predisposizione della documentazione per l'accreditamento delle strutture socio-sanitarie private di media ed elevata complessità;

**VISTA** la determinazione n. 446/4873 del 01/08/2019, con cui è stata approvata la seconda rimodulazione - a saldi invariati - delle attività previste dal contratto ed è stata estesa la durata del contratto sino al 31/01/2020;

**DATO ATTO**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE**

00.02.01.00 - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It

00.02.01.05 - Servizio Sistemi

### **Determinazione N.427 protocollo n. 6052 del 30/09/2020**

la nota del RTI aggiudicatario dell'appalto, prot. n. 20200116\_SUS\_CO\_FM\_01 del 16/01/2020, con la quale è stata richiesta la proroga dei termini di conclusione contrattuale al 31/03/2020 necessaria a completare le attività di rilascio in produzione dei procedimenti informatizzati compatibilmente alla concessione dei nulla osta da parte delle strutture competenti;

**VISTO** il positivo parere del Direttore di Esecuzione del Contratto, con nota prot. n. 118 del 17/01/2020, sulla concessione della proroga come sopra richiamata;

**RILEVATA** la necessità di avviare una nuova procedura di gara per individuare il nuovo soggetto gestore del sistema SUS, alla scadenza del citato contratto, senza soluzione di continuità;

**VISTA** la determinazione n. 36 – prot. n. 420 del 23/01/2020, con la quale è stata disposta la nuova proroga non onerosa delle attività al 31/05/2020, al fine di consentire il completamento delle residuali attività di rilascio in produzione dei procedimenti informatizzati e nelle more dell'espletamento della nuova procedura concorsuale per garantire la prosecuzione dei servizi di gestione ed evoluzione del SUS senza soluzione di continuità;

**VISTA** la determinazione, rep n. 35 – prot. n. 419 del 23/01/2020, con cui è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento per la nuova procedura di gara, a cui è stato dato mandato di curarne la parte programmatica, progettuale ed esecutiva, per garantire la continuità operativa dell'intervento SUS;

**CONSIDERATO** che lo scrivente Servizio, per individuare il nuovo soggetto cui affidare i servizi di gestione ed evoluzione del SUS ha valutato la possibilità di aderire alla convenzione Consip



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE**

00.02.01.00 - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It

00.02.01.05 - Servizio Sistemi

### **Determinazione N.427 protocollo n. 6052 del 30/09/2020**

SPCCloud – Lotto1, producendo a tal fine apposito Piano dei Fabbisogni (prot n. 730 del 05 /02/2020) cui è corrisposto il Progetto dei fabbisogni da parte dell'aggiudicatario della Convenzione Consip sopra citata (nota PEC del 18/03/2020);

**PRESO ATTO** che la proposta progettuale formulata e trasmessa dalla società Telecom Italia SpA, mandataria del RTI aggiudicatario della convenzione Consip SPC Cloud – Lotto 1, non risultava conveniente per l'Amministrazione regionale né in termini economici né in termini qualitativi e temporali, data la limitata durata della convenzione citata;

**RILEVATO** per quanto sopra rappresentato, la necessità e l'opportunità di procedere con una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, mediante delega alla Centrale Regionale di Committenza;

**CONSIDERATO** che nel medesimo periodo è sopravvenuta l'emergenza sanitaria da pandemia COVID-19;

**DATO ATTO** che a seguito di tale emergenza, il Presidente della Regione Sardegna ha emanato una serie di Ordinanze per fronteggiare e limitare la diffusione del virus SARS-CoV2 nel territorio della Sardegna;

**VISTE** in particolare, le Ordinanze n. 4 del 08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020 e n. 9 del 14/03 /2020, nelle quali il Presidente della Regione ha rilevato la necessità di monitorare e autorizzare le partenze e gli arrivi sul territorio regionale, mediante richiesta di compilazione di appositi moduli da parte di tutti i cittadini che necessitano di spostarsi nel periodo di vigenza delle Ordinanze sopra richiamate, successivamente prorogate con altre apposite Ordinanze;

**CONSIDERATO** che gli organi regionali preposti alla gestione dell'emergenza hanno individuato il sistema SUS quale strumento più idoneo ad implementare la procedura elettronica necessaria per l'attuazione delle Ordinanze sopra citate;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE**

00.02.01.00 - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It

00.02.01.05 - Servizio Sistemi

### **Determinazione N.427 protocollo n. 6052 del 30/09/2020**

- VISTA** la determinazione n. 255 - prot. n. 3419 - del 26/05/2020, con la quale è stata approvata la seconda perizia suppletiva di variante intesa alla realizzazione dell'applicativo per la gestione della prima fase dell'emergenza sanitaria COVID-19 e per l'estensione del contratto per ulteriori 6 mesi, sino al 30/11/2020;
- VISTA** la deliberazione GR n. 28/7 del 4 giugno 2020, con cui è stato dato mandato alla Direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT a procedere con la realizzazione dell'applicativo in questione, comprese le sue future evoluzioni, mediante apposita estensione del contratto in essere per l'adeguamento del progetto "Sportello Unico dei Servizi";
- VISTA** la determinazione n. 296 prot. n. 4075 del 23/06/2020, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore di esecuzione del contratto all'ing. Gualtiero Asunis, funzionario incardinato nello scrivente servizio, in sostituzione dell'ing. Tatiana Onali a seguito di recesso contrattuale con la società Hedya Srl;
- CONSIDERATO** il perdurare dell'emergenza sanitaria da pandemia COVID-19;
- VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione n. 27 del 02/06/2020, n. 35 del 15/07/2020, n. 36 del 31/06/2020, n. 37 del 09/08/2020 e n. 43 del 11/09/2020, emanate per gestire e fronteggiare la fase 2 dell'emergenza sanitaria;
- VISTE** in particolare, le Ordinanze n. 27 del 02/06/2020 e n. 35 del 15/07/2020, con cui è stato deciso di proseguire l'azione di contenimento e monitoraggio della pandemia, predisponendo a tal fine un nuovo apposito sistema per la registrazione dei luoghi di soggiorno e dello stato di salute di tutti i soggetti in ingresso nel territorio della Sardegna;
- RILEVATO** in particolare, quanto stabilito dall'art. 2 dell'Ordinanza n. 27 sopra citata "*Tutti i soggetti*





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE**

00.02.01.00 - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It

00.02.01.05 - Servizio Sistemi

### **Determinazione N.427 protocollo n. 6052 del 30/09/2020**

*che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi prima dell'imbarco utilizzando l'apposito modello – che si allega alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale – da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica nell'ambito dei procedimenti digitali dello sportello unico dei servizi della Regione Autonoma della Sardegna, in conformità a quanto indicato nella sezione "Nuovo Coronavirus" della home page del sito istituzionale della regione Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)) o mediante l'applicazione "Sardegna Sicura", scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android progettata con funzionalità di contact tracing su base volontaria. Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d'imbarco e ad un documento d'identità in corso di validità".*

**RILEVATO** che, data la situazione di urgenza determinata dalla stagione estiva ormai avviata, è stato richiesto al RTI affidatario del contratto SUS di avviare immediatamente le attività per la realizzazione dell'applicativo denominato SardegnaSicura;

**VISTE** le note prot. n. 4374 del 03/07/2020 e prot. n. 4856 del 27/07/2020, con la quale lo scrivente Servizio ha richiesto alla società Engineering Ingegneria Informatica SpA di predisporre accurato documento di analisi e valutazione delle attività poste in essere per la realizzazione dell'applicativo;

**VISTE** le note prot. n. 20200728\_SUS\_CO\_FM\_01 del 28/07/2020 (prot. RAS n. 4911 del 28/07/2020) e prot. n. 20200904\_SUS\_CO\_FM\_01 del 04/09/2020 (prot. RAS n. 5498 del 07/09/2020), con cui la società Engineering ha formalizzato la propria proposta tecnico-economica, negoziata anche per le vie brevi, per la realizzazione dell'applicativo SardegnaSicura ed una serie di servizi accessori;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE**  
**ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE**

00.02.01.00 - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It

00.02.01.05 - Servizio Sistemi

### **Determinazione N.427 protocollo n. 6052 del 30/09/2020**

- DATO ATTO** degli ulteriori incontri, avvenute per le vie brevi, tesi a negoziare sia i contenuti che l'importo complessivo della variante oggetto della presente determinazione;
- VISTA** la determinazione a contrarre, n. 361 prot. n. 5148 del 07/08/2020, con cui è stata conferita delega alla Centrale Regionale di Committenza per l'espletamento della procedura aperta di gara per l'individuazione del nuovo soggetto economico cui affidare la gestione e l'evoluzione dello Sportello Unico dei Servizi;
- RILEVATA** della necessità di prorogare il contratto in oggetto per il tempo necessario ad espletare la nuova procedura di gara (proroga tecnica) quantificato in ulteriori sei mesi a far data dal 30 /11/2020 sino al 31/05/2020;
- RILEVATA** pertanto, la necessità di considerare nella variante di cui trattasi, apposita proroga tecnica ai sensi dell'art. 23 della L. 62/2005, comprendente i servizi di gestione e manutenzione della piattaforma SUS e dell'applicativo SardegnaSicura, per ulteriori 6 mesi;
- RITENUTO** opportuno incrementare i Servizi di Sviluppo Software a Consumo per far fronte alle eventuali necessità di ulteriori evoluzioni del sistema nel periodo di vigenza del presente contratto e della proroga di cui sopra;
- VISTA** la relativa perizia suppletiva di variante redatta ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera a) e b), del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., acquisita agli atti con prot. n. 6033 del 29/09/2020, predisposta dal Direttore di esecuzione del contratto e controfirmata per accettazione dal RTI;
- RILEVATO** che l'importo complessivo della variante in questione è pari a € 335.917,28 + IVA, di cui:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE**

00.02.01.00 - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It

00.02.01.05 - Servizio Sistemi

### **Determinazione N.427 protocollo n. 6052 del 30/09/2020**

- Euro 193.291,83 + IVA, per la realizzazione dell'applicativo SardegnaSicura e ulteriori Servizi di Sviluppo Software a Consumo – SSC. Variazione in aumento di cui al comma 4 dell'art. 311 del DPR 207/2010 (quinto d'obbligo);
- Euro 142.625,45 + IVA, per la conduzione, gestione, manutenzione del sistema SUS (compreso SardegnaSicura) e l'assistenza agli utenti finali dal 01/12/2020 al 31 /05/2021. Proroga tecnica, variazione in aumento oltre quinto d'obbligo.

**RILEVATO** pertanto, che la somma delle variazioni onerose sinora intervenute, esclusa la proroga tecnica, sono ricomprese entro i limiti previsti dal comma 4 dell'art. 311 del DPR 207/2010 (quinto d'obbligo) e che, conseguentemente, è possibile stipulare apposito atto di sottomissione con il RTI aggiudicatario dell'appalto per formalizzare l'estensione del contratto in oggetto;

**RILEVATO** che per la quota eccedente il quinto d'obbligo, derivante dalla proroga tecnica di sei mesi concessa nelle more dell'espletamento della procedura di gara già pubblicata su GUCE, è necessario ottenere il preventivo consenso da parte del RTI, così come previsto dall'art. 311, comma 4 del DPR 207/2010;

**DATO ATTO** della disponibilità delle somme sopra evidenziate nei capitoli di spesa di competenza dello scrivente Servizio;

**RITENUTO** pertanto, di dover provvedere con l'approvazione della citata perizia di variante e del relativo atto aggiuntivo/di sottomissione;

**DETERMINA**

**ART.1**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE**

00.02.01.00 - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It

00.02.01.05 - Servizio Sistemi

### **Determinazione N.427 protocollo n. 6052 del 30/09/2020**

Per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano nel presente dispositivo, è approvata ai sensi dell'art. 114, comma 2 del D. lgs. 163/2006 e dell'art. 311 del DPR 207/2010, la perizia suppletiva di variante predisposta dal Direttore di esecuzione del contratto e dal capo progetto del RTI, prot. n. 6033 del 29/09/2020, relativa alle attività necessarie per l'implementazione dell'applicativo SardegnaSicura, dei servizi accessori e la proroga tecnica per ulteriori 6 mesi (sino al 31/05/2021) del contratto repertorio n. 74 – “Intervento BPR2 /SUS Realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) e informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on line”, stipulato con il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. – Clariter S.r.l. – Telecom Italia S.p.A.;

#### **ART.2**

La suddetta variante determina un incremento di spesa per l'Amministrazione pari a € 335.917,28, oltre IVA, così suddivisi:

- Euro 193.291,83 + IVA, per la realizzazione dell'applicativo SardegnaSicura e ulteriori Servizi di Sviluppo Software a Consumo – SSC. Variazione in aumento di cui al comma 4 dell'art. 311 del DPR 207/2010 (quinto d'obbligo);
- Euro 142.625,45 + IVA, per la conduzione, gestione, manutenzione del sistema SUS (compreso SardegnaSicura) e l'assistenza agli utenti finali dal 01/12/2020 al 31/05/2021. Proroga tecnica, variazione in aumento oltre quinto d'obbligo.

#### **ART.3**

È approvato lo schema di atto aggiuntivo/di sottomissione, da sottoscrivere con il RTI aggiudicatario del contratto SUS in oggetto, ai sensi del comma 4 dell'art. 311 del DPR 207/2010;

La presente determinazione è trasmessa all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 per gli adempimenti di competenza.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE**  
**ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE**

00.02.01.00 - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It

00.02.01.05 - Servizio Sistemi

**Determinazione N.427 protocollo n. 6052 del 30/09/2020**

**Firmato digitalmente da**

*NICOLETTA*

*SANNIO*

**30/09/2020 13:08**