




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Innovazione sistemi didattici

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Numero interventi nel campione 3




■ Stanziamenti=41.316.551,93 € ■ Impegni=41.309.316,91 €
■ Pagamenti =37.799.508,17 €

Avanzamento impegni: 99.99 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 91.49 % sullo stanziato

Distribuzione in base alle fonti


limitatamente agli stanziamenti ripartiti



● Altro pubblico = 0 ● Comunitario = 0 ● Privati = 0 ● Regionale = 3.356.969,84
● Statale = 37.959.582,09

Distribuzione in base alla località

E' possibile che alcuni progetti ricadano in più province



● CAGLIARI (100 %) = 3 ● NUORO (100 %) = 3 ● ORISTANO (100 %) = 3
● SASSARI (100 %) = 3

Report del progetto: 01/a - Progetto M@rte - Infrastrutturazione aule informatiche

Programma/Fonte

Intesa - APQ Innovazione sistemi didattici

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni
2) NUORO	tutti i comuni
3) CAGLIARI	tutti i comuni
4) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport


Responsabile dell'intervento

Maria Luisa Sollai (Dir. Responsabile); Laura Garau (Resp. Proc.); Mauro Manca (Resp. Monitoraggio)

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=25.359.387,06 € ■ Impegni=25.359.387,06 €
■ Pagamenti=24.841.307,66 € ■ Costo realizzato=25.359.387,06 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 97.96 % sullo stanziato

Report del progetto: 01/b - Progetto M@rte - Servizi

Programma/Fonte

Intesa - APQ Innovazione sistemi didattici

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni
2) NUORO	tutti i comuni
3) CAGLIARI	tutti i comuni
4) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport


Responsabile dell'intervento

Maria Luisa Sollai (Dir. Responsabile); Laura Garau (Resp. Proc.); Mauro Manca (Resp. Monitoraggio)

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=13.350.320,87 € ■ Impegni=13.343.338,57 €
■ Pagamenti=10.351.609,23 € ■ Costo realizzato=12.785.762,24 €

Avanzamento impegni: 99.95 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 95.78 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 77.54 % sullo stanziato

Report del progetto: 01/c - Progetto M@rte - Formazione

Programma/Fonte

Intesa - APQ Innovazione sistemi didattici

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni
2) NUORO	tutti i comuni
3) CAGLIARI	tutti i comuni
4) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport


Responsabile dell'intervento

Maria Luisa Sollai (Dir. Responsabile); Laura Garau (Resp. Proc.); Mauro Manca (Resp. Monitoraggio)

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=2.606.844,00 € ■ Impegni=2.606.591,28 €
■ Pagamenti=2.606.591,28 € ■ Costo realizzato=2.606.591,28 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 100.00 % sullo stanziato