
 

 

Agenzia Laore Sardegna - Servizio Infrastrutture e Patrimonio  

Comune di San Giovanni Suergiu – Provincia di Carbonia Iglesias 

 
 

Lavori di: “Lavori di recupero conservativo della casa rurale sita nel Podere Pino - Ex azienda  Inps” 

Importo totale lavori compresi oneri sicurezza     €.  187.988,40 

Importo a base d’asta:        €.  183.988,40 

Ribasso d’asta del 23,581%:       €.    28.920,42 

Oneri di sicurezza         €.      4.000,00 

Importo contratto per lavori compresi oneri sicurezza   €.   144.602,10 

Importo contratto per lavori al netto degli oneri sicurezza  €.   140.602,10 

Impresa: “Sandro Marras via Verdi 5 – Sestu (Ca) “. 

CONTRATTO: in data 29/07/2015 Rep. n. 5562/2015. 

 

  
 

PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE 

RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO 

 

Progetto principale – Il progetto principale prevedeva un importo complessivo dell’opera di €. 

187.988,40 oltre € 4.000,00 per oneri sicurezza, per un importo complessivo a base di gara di € 

187.988,40, come meglio indicato: 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO 

A1) Opere Edili €                             164.453,47  

A2) Opere impiantistiche €                               19.534,93 

A3) Totale Importo dei lavori a base d'asta €                              183.988,40 

A4) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €                                 4.000,00 

Sommano A) €                              183.988,40  

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

B1) IVA su A (10%) €                               18.798,84  

B2) Incentivi per la progettazione (ex. art. 92 D.P.R. 163/2006 e s.m.i.) €                                2.500,00  

B3) Allacciamenti pubblici servizi €                                 2.000,00  

B4) Spese tecniche Prog. Esecutivo e Direzione Lavori €                                10.775,47  

B5) C.n.p.a.i.a. 4% + IVA B4 (22%) €                                 2.896,45  

B6) Imprevisti e arrotondamenti  €                                 4.332,84  

Totale somme a disposizione €                               41.303,60  

Totale lavori e somme a disposizione A+B €                             229.292,00  

 

 



 Con contratto Rep. n. 5562/2015 in data 29/07/2015, venivano affidati i lavori di ““Lavori di 

recupero conservativo della casa rurale sita nel Podere Pino - Ex azienda  Inps”, all’impresa 

“Sandro Marras via Verdi 5 – Sestu (Ca)”, per un importo di € 140.602,10 al netto del ribasso 

d’asta del 23,581% più € 4.000,00 per oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 

144.602,10; 

Al seguito dell’aggiudicazione dei lavori, il quadro economico è stato rettificato nel seguente modo: 

 

QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE LAVORI 

A1) Opere Edili + impianti €                             140.602,10   

A4) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €                                 4.000,00 

Totale Importo Lavori e Sicurezza €                           144.602,10 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

B1) IVA su A (10%) €                                14.460,21 

B2) Incentivi per la progettazione (ex. art. 92 D.P.R. 163/2006 e s.m.i.) €                                2.500,00  

B3) Allacciamenti pubblici servizi €                                 2.000,00  

B4) Spese tecniche Prog. Esecutivo e Direzione Lavori €                                10.775,47  

B5) C.n.p.a.i.a. 4% + IVA B4 (22%) €                                 2.896,45  

B6) Imprevisti e arrotondamenti  €                                 4.332,84  

B7) Economie d'asta €                                47.724,93 

Totale somme a disposizione €                               84.689,90  

Totale lavori e somme a disposizione A+B €                             229.292,00  

 

Considerato:  

- che in data 05 Ottobre 2015 venivano consegnati i lavori in oggetto: 

- Che durante la fase di demolizione della parte alta dei muri di sostegno della vecchia 

copertura si è riscontrata la presenza di diversi elementi lapidei concatenati per l’intero 

spessore della muratura, determinando la loro rimozione con altezze superiore, e con 

conseguente rifacimento della stessa con elementi in laterizio;  

- che a seguito di nuove decisioni intraprese dall’Agenzia Laore, di eseguire nuove opere 

impiantistiche di integrazione, quali la predisposizione per un impianto di riscaldamento 

alimentato da idrostufa, la realizzazione di un pianto di fitodepurazione, e implementazione 

dei punti idrici, si sono dovute variare le condizioni previste con il contratto sopra citato.  

Pertanto: 

- vista la Disposizione di Servizio n° 2 del Responsabile del Procedimento del 24 Marzo 2016 

rif. Prot. n. 11091/16, con la quale per i motivi sopra esposti, si autorizzava la D.L. a 

redigere una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs 163/06; 

- Visto il quadro economico relativo al progetto principale sopra riportato; 

il Direttore dei Lavori redige la perizia nel pieno rispetto della legge vigente. 



Il manifestarsi delle nuove esigenze tra progetto e situazione reale in seguito a migliorie 

comporta determina: lavorazioni in più per €. 36.804,62 e in meno per 1.184,22, pari ad una 

variazione complessiva di € 35.620,40 (al lordo del ribasso), con una variazione pari al 19,36%. 

Per effetto delle nuove opere previste nella presente perizia il quadro economico ha subito delle 

variazioni di importi, delle quantità e nelle categorie dei corpi d’opera dei lavori. 

Si evidenziano quindi, l’importo complessivo del contratto, le spese e gli importi relativi alla 

presente perizia distinti in Lavori e Somme a disposizione dell’Amministrazione, nonché 

l’importo dell’Atto di Sottomissione. 

– Lavori: 

 Importo lordo lavori di perizia suppletiva e di variante a carico dell’Impresa:  

€. 219.608,80, più oneri sicurezza pari a €. 5.000,00. 

 Importo netto lavori di perizia suppletiva e di variante a carico dell’Impresa:  

€. 167.822,85, più oneri sicurezza pari a €. 5.000,00. 

QUADRO ECONOMICO Perizia Suppletiva e di Variante   

Opere Edili ed impianti di Perizia Lordo  €                          219 608,84 

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                              5.000,00  

Totale lordo  €                          224.608,80 

Opere Edili ed impianti di Perizia al netto ribasso d'asta (23,581%)  €                          167.822,85 

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                              5.000,00  

Totale Importo Lavori e Sicurezza  €                          172.822,85 

 SOMME A DISPOSIZIONE   

IVA su A (10%)  €                            17 282,28 

Incentivi per la prog. (ex. art. 92 D.P.R. 163/2006 e s.m.i.)  €                              2.500,00  

Allacciamenti pubblici servizi  €                              2.000,00  

Spese tecniche Prog. Esec + Direzione Lavori+Perizia+Sic  €                            18.977,46 

C.n.p.a.i.a. 4%  €                                759,10  

IVA B4 (22%)  €                              4.342,04 

Imprevisti e arrotondamenti  €                              4.341,29 

Economie d'asta  €                              6.266,97 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €                            56.469,15 

TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (A+B)  €    229.292,00  

Riepilogo: 

Si avrà quindi: 

Importo totale netto lavori di perizia suppletiva e di variante 

(compresi € 5.000,00 per oneri per la sicurezza)    €   172 822,85 

Importo somme a disposizione dell’Amministrazione   €     56 469,15 

Importo complessivo di perizia suppletiva e di variante   €.   229 292,00 



Che a seguito nelle variazioni apportate, le nuove categorie contabili dei lavori, ai fini della 

liquidazione, come da art. 8.3 del Capitolato Speciale d’Appalto, vengono così modificate come 

indicato nella nuova tabella sottoindicata: 

 

 Corpo d’opera - Categorie di lavorazioni omogenee- contabili Prezzo Unitario Incidenza % 

C.001 Demolizioni € 40´079,73i 18,25% 

C.002 Murature, intonaci, risanamenti e tinteggiature € 63´478,67 28,91% 

C.003 Coperture € 38´288,06 17,43% 

C.004 Pavimentazioni € 12´452,26 5,67% 

C.005 Infissi € 23´369,26 10,64% 

C.006 Sistemazioni esterne € 6´675,25 3,04% 

C.007 Impianto elettrico € 11´338,43 5,16% 

C.008 Impianto idrico sanitario e fognario € 23´927,14 10,90% 

Totale Lavori  € 219´608,80 100,00% 

 

Allegati: 

La presente perizia suppletiva e di variante comprende i seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica e quadro economico  

- Verbale Concordamento prezzi   

- Atto di sottomissione 

- Computo metrico Perizia Suppletiva e di Variante 

- Quadro comparativo 

- Relazione tecnico specialistica impianti fitodepurazione 

- Analisi nuovi Prezzi 

Elaborati grafici 

- Tav. P1 – Inquadramento Territoriale 

- Tav. P2 – Planimetria generale - Schema impianto idrico fognario di progetto 

- Tav. P3 – Schema di progetto linea idrico fognaria e impianto di fitodepurazione - Schema di 

progetto linea idrico fognaria e impianto di fitodepurazione  

- Tav. P4 – Impianto idrico di adduzione Schema distribuzione impianto    

- Tav. P5 – Planimetrie di progetto - Schema impianto idrico per predisposizione impianto di 

riscaldamento  

- Tav. P6 – Interventi di progetto interventi di progetto. 

 
Il Direttore dei Lavori           L’Impresa “Sandro Marras via Verdi 5 – Sestu (Ca)”  

  ing. Davide Crabu      sig. Sandro Marras    

 

 

Visto 

Il Responsabile del Procedimento 
      ing. Sandro Murgia 


