
ID FASE PRESTAZIONI RICHIESTE SCADENZE PRESTAZIONALI

FASE N. 1 ATTIVAZIONE PRELIMINARE VAS

Entro giorni 10 naturali e consecutivi decorrenti dal

Verbale di Consegna del Servizio, presentazione da

parte dell’Aggiudicatario della bozza di istanza da

indirizzare al Servizio Regionale competente per

l’attivazione preliminare della VAS, unitamente alla

bozza del Documento di analisi preliminare.
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FASE N. 2 ANALISI DELLO STATO DI FATTO (Scenario Zero) 

Entro giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dal

Verbale di Consegna del Servizio, consegna

documentazione.

FASE N. 3 SCENARI FUTURI e MONITORAGGIO DEL PIANO

Entro giorni 300 naturali e consecutivi decorrenti dal

Verbale di Consegna del Servizio, consegna

documentazione.

FASE N. 4 FASE DI SCOPING

Entro giorni 150 naturali e consecutivi decorrenti dal

Verbale di Consegna del Servizio, presentazione da

parte dell’Aggiudicatario della proposta di Documento

di Scoping.

Entro 7 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante,

produzione di materiale specifico e organizzazione di

proiezioni.

Entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione

Appaltante, esame delle osservazioni pervenute da

parte dei Soggetti competenti in materia ambientale.

FASE N. 5 REDAZIONE DOCUMENTI VAS e SUPPORTO ALL’ITER APPROVATIVO

FASE 5.1 - Entro giorni 300 naturali e consecutivi

decorrenti dal Verbale di Consegna del Servizio

presentazione Rapporto Ambientale, Sintesi non

tecnica, Studio di Incidenza Ambientale, nonché

qualunque documento occorrente in relazione all’iter

previsto dalla Deliberazione delle Giunta Regionale n.

34/33 del 07.08.2012.

FASE 5.2 - Entro giorni 30, decorrenti dalla

formalizzazione del Parere motivato da parte del

Servizio valutazioni ambientali trasmissione del Piano

aggiornato.

FASE 5.2 - CONSEGNA PRT 

AGGIORNATO

ISTRUTTORIA  VERIFICA 

RISPONDENZA FASE N. 5

FASE N. 6 FASE CONCLUSIVA

Entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal

Verbale di completamento della Fase precedente,

consegna alla Stazione appaltante di tutta la

documentazione costituente la proposta definitiva di

PRT (revisionato anche in relazione al Parere motivato

espresso dal Servizio SAVI) e dei documenti a corredo

come specificato nel Capitolato Tecnico.

10 gg 30 gg 60 gg 90 gg 120 gg 150 gg 30 gg 30 gg 60 gg

TERMINI PROGRESSIVI 330 gg 360 gg

(*)

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA REVISIONE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21/2005 E PER LE RELATIVE PROCEDURE V.A.S.

ALLEGATO 1A AL CAPITOLATO TECNICO - FASIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI CONVENZIONALI

VERBALE CONSEGNA 

PRESTAZIONI

CONSEGNA 

DOCUMENTAZIONE FASE 2

(SEGUE ISTRUTTORIA E 

VERBALE COMPLETAMENTO 

FASE N.2 )

CONSEGNA 

DOCUMENTAZIONE FASE 4

VERBALE COMPLETAMENTO 

FASE N.4

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 

FASE 3

(SEGUE ISTRUTTORIA E 

VERBALE COMPLETAMENTO 

FASE N.3 )

PARERE MOTIVATO

 SERVIZIO SAVI

FASE CONCLUSIVA

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 

FASE 5.1
CONSEGNA DOCUMENTAZIONE FASE 5.2

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE FASE 1 VERBALE COMPLETAMENTO FASE 5

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE  

FASE 6 E VERBALE DI ULTIMAZIONE 

DELLE PRESTAZIONI

(SEGUE ENTRO 6 MESI VERIFICA DI 

CONFORMITA'  EX 102 D.LGS. N. 

50/2016)
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FASE 2

FASE 3

FASE 4 -

PRESENTAZIONE BOZZA 

DOCUMENTO DI 

SCOPING

FASE 4 - 

ESPLETAMENTO INCONTRI DI SCOPING

INCONTRO SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

ESAME OSSERVAZIONI (10 gg da richiesta)

 ADOZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING

(*)

FASE 5.1 - CONSEGNA DEL RAPPORTO 

AMBIENTALE, INCLUSA SINTESI NON TECNICA, E 

STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE

ITER APPROVATIVO VAS E PRT (*):

PUBBLICAZIONI

CONSULTAZIONI E ISTRUTTORIE PUBBLICHE

RIUNIONI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

ESPRESSIONE PARERE MOTIVATO SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI ( 60 gg 

formalizzazione osservazioni +90 gg espressione parere motivato )

210 gg 240 gg 270 gg 300 gg150 gg 180 gg30 gg 60 gg 90 gg 120 gg

Durante l'intero iter di approvazione del PRT e svolgimento VAS l'Aggiudicatario dovrà garantire assistenza e supporto secondo modalità e termini 

indicati nel Capitolato
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