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174 174 - RI058.107E - Comune di Sestu - riqualificazione della rete idrica urbana 
175 175 - RI058.108E - Comune di Setzu - riqualificazione della rete idrica urbana 
176 176 - RI058.109E - Comune di Siamanna - riqualificazione della rete idrica urbana 
177 177 - RI058.110 - Comune di Silanus - riqualificazione della rete idrica urbana 
178 178 - RI058.111E - Comune di Silius - riqualificazione della rete idrica urbana 
179 179 - RI058.112E - Comune di Simaxis - riqualificazione della rete idrica urbana 
180 180 - RI058.113E - Comune di Sinnai - riqualificazione della rete idrica urbana 
181 181 - RI058.114E - Comune di Siris - riqualificazione della rete idrica urbana 
182 182 - RI058.115 - Comune di Sorradile - riqualificazione della rete idrica urbana 
183 183 - RI058.116E - Comune di Stintino - riqualificazione della rete idrica urbana 
184 184 - RI058.117E - Comune di Suni - riqualificazione della rete idrica urbana 
185 185 - RI058.118E - Comune di Tertenia - riqualificazione della rete idrica urbana 
186 186 - RI058.119E - Comune di Tonara - riqualificazione della rete idrica urbana 
187 187 - RI058.120 - Comune di Torralba - riqualificazione della rete idrica urbana 
188 188 - RI058.121E - Comune di Tortolì - riqualificazione della rete idrica urbana 
189 189 - RI058.122E - Comune di Tramatza - riqualificazione della rete idrica urbana 
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190 190 - RI058.123 - Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - riqualificazione della rete idrica urbana 
191 191 - RI058.124E - Comune di Uras - riqualificazione della rete idrica urbana 
192 192 - RI058.125E - Comune di Uri - riqualificazione della rete idrica urbana 
193 193 - RI058.126E - Comune di Usini - riqualificazione della rete idrica urbana 
194 194 - RI058.127E - Comune di Uta - riqualificazione della rete idrica urbana 
195 195 - RI058.128E - Comune di Vallermosa - riqualificazione della rete idrica urbana 
196 196 - RI058.129E - Comune di Villa Verde - riqualificazione della rete idrica urbana 
197 197 - RI058.130 - Comune di Villanova Tulo - riqualificazione della rete idrica urbana 
198 198 - RI058.131E - Comune di Villaputzu - riqualificazione della rete idrica urbana 
199 199 - RI058.132 - Comune di Villasor - riqualificazione della rete idrica urbana 
200 200 - RI058.133E - Comune di Zeddiani - riqualificazione della rete idrica urbana 
201 201 - RI058.134E - Comune di Zerfaliu - riqualificazione della rete idrica urbana 
202 202 - RI058.19_1 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana 
203 203 - RI058.19_2 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana 
204 204 - RI058.19_3 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana 
205 205 - RI058.19_4 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana 
206 206 - RI058.19_5 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana 
207 207 - RI058.19_6 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana 
208 208 - RI058.19_7 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana 
209 209 - RI058.56_1 - Comune di Mogoro - riqualificazione della rete idrica urbana 
210 210 - RI058.56_2 - Comune di Mogoro - riqualificazione della rete idrica urbana 
211 211 - RI058.62_1 - Comune di Nughedu San Nicolò - riqualificazione della rete idrica URBANA - 1° lotto 
212 212 - RI058.62_2 - Comune di Nughedu San Nicolò - riqualificazione della rete idrica URBANA - 2° lotto 
213 213 - RI058.75_1 - Comune di Pattada - riqualificazione della rete idrica urbana - 1° lotto 
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214 214 - RI058.75_2 - Comune di Pattada - riqualificazione della rete idrica urbana - 2° lotto 
215 215 - RI058.82_1 - Comune di Quartu Sant'Elena - riqualificazione della rete idrica urbana 
216 216 - RI058.82_2 - Comune di Quartu Sant'Eelena - riqualificazione della rete idrica urbana 
217 217 - RI058.82_3 - Comune di Quartu Sant'Elena - riqualificazione della rete idrica urbana 
218 218 - RI058.82_4 - Comune di Quartu Sant'Elena - riqualificazione della rete idrica urbana 
219 219 - RI059 - Schema N.P.R.G.A. N. 10 Goceano - diramazione per Buddusò e Orune 
220 220 - RI060 - Schema N. 13 DEL P.R.G.A.: Completamento dell'acquedotto del Cedrino - diramazione per Calagonone 
221 221 - RI061 - Schema N. 14 DEL P.R.G.A.- interconnessione idraulica serbatoi Govossai e Olai e recupero acque 
222 222 - RI062 - Schemi N.P.R.G.A. nn.32-33-34 "Sarcidano Laconi Nurallao Nuragus" - rifacimento alcuni tratti di condotte 
223 223 - RI063 - Schema N. 13 DEL P.R.G.A. - condotta adduttrice per Galtellì e opere connesse di adeguamento 
224 224 - RI064/A - Completamento impianti di potabilizzazione e serbatoi idrici del comune di Cagliari: lotto 1 - comparto a: manutenzione straordinaria 

sulle condotte di acqua grezza dall'opera di presa di Sestu all'impianto di potabilizzazione di San Michele 
225 225 - RI064/B - Completamento impianti di potabilizzazione e serbatoi idrici del comune di Cagliari: lotto 1 - comparto b:ristrutturazione dei serbatoi 

idrici di Monte Urpino 
226 226 - RI065 - Schema N. 31 N.P.R.G.A. - Condotta di adduzione dalla diga cantoniera all'impianto di potabilizzazione di Silì - 1^ fase 
227 227 - RI066 - Schemi N. 45-49 DEL N.P.R.G.A. - "Sulcis nord-sud" - Condotta dorsale - 1°lotto - 
228 228 - RI067 - Schema N. 38 "Villacidro" - Rifacimento condotte dall'impianto di potabilizzazione ai partitori Seddanus e Gonnosfanadiga 
229 229 - RI068 - Progetto per l'ampliamento del serbatoio della diga di Maccheronis sul fiume Posada 
230 230 - RI069 - Schemi nn 21-26-28 "Flumineddu-Ogliastra-Bacu Turbina" 1° lotto 
231 231 - RI070_1 - Derivazione e utilizzazione delle risorse del Basso Flumendosa - collegamento con il serbatoio sul Mulargia a Monte Su Rei: indagini 

geognostiche traversa di derivazione - impianto di sollevamento - condotta di collegamento 
232 232 - RI070_2 - Lavori di irrigazione del comprensorio irriguo di Villasalto - 1° lotto 
233 233 - RI071 - Raddoppio impianto di potabilizzazione di Settimo S.Pietro 
234 234 - RI072 - Riassetto funzionale del ripartitore sud-est del sistema idrico Flumendosa-Campidano 5° lotto 
235 235 - RI073 - Collegamento del serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi 
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236 236 - RI074 - Opere di approvvigionamento idropotabile schema n. 39 NPRGA - 1° lotto 
237 237 - RI075 - Realizzazione dell'impianto di potabilizzazione di Pedra Majore Schema n.3 - Casteldoria 
238 238 - RI076 - Schema n. 37 NPRGA Santu Miali - 1° lotto 
239 239 - RI077 - Schema n. 2 Liscia - progetto esecutivo per il potenziamento e rifacimento della dorsale rete nord 
240 240 - RI078 - Progetto esecutivo per l'approvvigionamento idrico dei Comuni di Nurri e Orroli 
241 241 - RI079 - Schema n. 45 Sulcis Nord - Condotte S.Giovanni Suergiu S.Antioco Calasetta e Condotta sottomarina Carloforte 
242 242 - RI080 - Captazione dei deflussi del Basso Temo - pompaggio e mandata al Temo Cuga - 1° lotto 
243 243 - RI081 - Captazione dei deflussi del Baso Temo pompaggio e mandata al Temo Cuga - 2° lotto 
244 244 - RI082 - Captazione dei deflussi del Baso Temo pompaggio e mandata al Temo Cuga - 3° lotto 
245 245 - RI083 - Alimentazione della città di Alghero dal Coghinas a Truncu Reale 
246 246 - RI083/A - Alimentazione della città di Alghero dal Coghinas a Truncu Reale 
247 247 - RI084 - Ripristino della funzionalità degli acquedotti Coghinas 1° e 2° - 1° lotto 
248 248 - RI085 - Ripristino della funzionalità degli acquedotti "Coghinas 1° e 2° -  2° lotto 
249 249 - RI086 - Completamento del rifacimento della condotta adduttrice dall'impianto di potabilizzazione di Corongiu all'abitato di Burcei 
250 250 - RI087 - Realizzazione condotta adduttrice dal serbatoio di Arbus all'abitato di Montevecchio 
251 251 - RI088 - Riordino rete idrica della città di Olbia 
252 252 - RI089 - Adeguamento impianto di potabilizzazione di Simbirizzi - 2° lotto 
253 253 - RI091 - Irrigazione comprensorio Nurri-Orroli 1° lotto 
254 254 - RI092 - Adeguamento impianto di potabilizzazione per l'alimentazione idrica dei comuni della Sardegna centro-occidentale in derivazione dal 

Temo 
255 255 - RI093 - Schema NPRGA n.2 Liscia - diramazione Arzachena 
256 256 - RI094 - Schemi NPRGA n.46-39 Cagliari sud-orientale - condotte principali di avvicinamento per Villasimius 
257 257 - RI102_1 - Interventi sul manto di protezione della Diga Govossai - lavori sperimentali per il ripristino della tenuta 
258 258 - RI102_2 - Interventi sulla diga del Govossai - Manto di protezione - Impermeabilizzazione mediante schermo di iniezioni 
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259 259 - RI103 - Progetto per la mappatura, ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dei comuni della vasta area di Cagliari (2^ e 

3^ parte) 
260 260 - RI104 - Interventi sui serbatoi e sulla rete idrica interna del Comune di Oristano 
261 261 - RI105 - Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo ripristino della rete idrica interna del Comune di Olbia 
262 262 - RI106 - Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica interna del Comune di Alghero 
263 263 - RI107 - Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di 

Pabillonis Mogoro 1° e 2° lotto 
264 I Atto Integrativo 
264 1 - FD_A003/a - Realizzazione di un sistema fognario per la raccolta e il convogliamento dei reflui del Comune di Villa San Pietro all'impianto di 

depurazione consortile di Perd'è Sali-Porto Columbu 
265 2 - FD_A003/b - Completamento dell'impianto di depurazione consortile al servizio di Perd'è Sali Porto Columbu e Villa San Pietro e riutilizzo delle 

acque reflue a fini irrigui 
266 3 - FD_A004/a - Schema fognario depurativo n° 242 del PRRA al servizio degli abitati di Nurri e Orroli a tutela del lago Mulargia - Impianto di 

depurazipne 
267 4 - FD_A004/b - Schema fognario depurativo n° 242 del PRRA al servizio degli abitati di Nurri e Orroli a tutela del lago Mulargia - Collettori fognari 
268 5 - FD_A005 - Collettamento dei reflui di Muravera, Villaputzu, San Vito con realizzazione impianto di depurazione - Primo lotto impianto di 

depurazione 
269 6 - FD_A006 - Rifacimento collettori fognari esterni all'abitato di Isili fino al raccordo con il collettore esistente a valle della diga di Is Barroccus e 

realizzazione trattamento di denitrificazione presso l'impianto di depurazione esistente 
270 7 - FD_A007 - Realizzazione impianto di depurazione acque reflue del Comune di Mores 
271 8 - FD_A008 - Completamento delle opere igienico-sanitarie a protezione delle acque della diga Lerno sul Rio Mannu - Impianto di depurazione del 

Comune di Pattada - II lotto 
272 9 - FD_A009/a - Schema fognario depurativo al servizio dei centri di San Vero Milis, Milis, Seneghe e Narbolia. Collettori fognari. 
273 10 - FD_A009/b - Schema fognario depurativo al servizio dei centri di San Vero Milis, Milis, Seneghe e Narbolia. Impianto di depurazione. 
274 11 - FD_A010 - Realizzazione impianto di depurazione del Comune di Carloforte 
275 12 - FD_A011/a - Condotta di collegamento depuratore consortile di Serramanna al torrino di carico 
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276 13 - FD_A011a/b - Opere di completamento - Condotta di collegamento depuratore consortile di Serramanna al torrino di carico 
277 14 - FD_A012 - Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione del Comune di Buggerru 
278 15 - FD_A013 - Completamento impianto di depurazione del Comune di Oliena. 
279 16 - FD_A014 - Realizzazione impianto di depurazione del Comune di San Sperate. 
280 17 - FD_A015 - Completamento collettori fognari di adduzione dal Comune di Domusdemaria al depuratore di Chia 
281 18 - FD_P016 - Progettazione per il "Riassetto del drenaggio acque meteoriche comunali - Wetlands per la protezione ambientale dello stagno di Santa 

Gilla" 
282 19 - FD_003/a - Impianto di depurazione di Is Arenas - Nitrificazione-denitrificazione nel reattore biologico 
283 20 - FD_003/b - Impianto di depurazione di Is Arenas - Lavori di individuazione delle infiltrazioni ed emissioni ad elevata salinità e risanamento dei 

collettori fognari della città di Cagliari 
284 21 - RI108 - Schema n. 31 Tirso - Potenziamento 
285 22 - RI109 - Schemi nn. 45 - 49 del N.P.R.G.A. - Sulcis Nord-sud - Condotta dorsale secondo lotto 
286 23 - RI110 - Schema n. 37 "Santu Miali" - Completamento impianto di potabilizzazione 
287 24 - RI111 - Schema N. 6 N.P.R.G.A. "Porto Torres - Sorso - Sassari" - Potenziamento impianto di sollevamento per Sassari 
288 25 - RI112 - Schema n. 20 N.P.R.G.A. "Bau Pirastru" - Rifacimento diramazioni varie 
289 26 - RI113 - N.P.R.G.A. - Schema n. 27 "Mandrainas" - Potenziamento 
290 27 - RI114 - N.P.R.G.A. - Schema n. 7 "Bidighinzu" - Collegamento fra i serbatoi di osilo 
291 28 - RI115 - N.P.R.G.A. - Schema n. 31 "Tirso" - Potenziamento ramo sud 
292 29 - RI116 - N.P.R.G.A. - Schema n. 46 "Cagliari" - Completamento impianti di potabilizzazione e serbatoi idrici del Comune di Cagliari: lotto 1 - 

comparto "c": risanamento della condotta dn 800 mm, in acciaio, di collegamento dei serbatoi idrici San Michele - Monte Urpinu 
293 30 - RI117 - approvvigionamento idropotabile di Nurri - Orroli: potenziamento del potabilizzatore di Pranu Monteri 
294 II Atto Integrativo 
294 1 - AGR_01 - Realizzazione di una condotta adduttrice di collegamento tra l'invaso sul Rio Leni e l'invaso di Sa Forada de s'acqua a Santu Miali - 1° 

Stralcio 
295 2 - AGR_02 - Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua 
296 3 - AGR_03 - Progetto per il riordino irriguo dei distretti di Zinnigas 
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297 4 - AGR_04 - Progetto per impianto pilota di fitodepurazione (acque reflue) nel Comune di San Sperate 
298 5 - AGR_05 - Realizzazione della rete tubata irrigua nel comprensorio di Mogoro 
299 6 - AGR_06 - Lavori per la realizzazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque depurate provenienti dal depuratore di Olbia e 

interconnessione con il distretto irriguo di Olbia 
300 7 - AGR_07 - Sostituzione della condotta di adduzione DN900 in agro di San Giovanni Suergiu 
301 8 - FD_002/2 - Schema fognario depurativo a servizio di Tramatza e dei PIP di Terralba, Siamaggiore e Zeddiani 
302 9 - FD_003/2 - Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui dei comuni di Maracalagonis, Sinnai, Settimo San Pietro al depuratore 

consortile - opere di completamento 
303 10 - FD_004/2 - Completamento schema fognario-depurativo agglomerato industriale del Sarcidano - Isili 
304 11 - FD_005/2 - Schema fognario-depurativo al servizio dei centri di San Vero Milis, Milis, Seneghe e Narbolia - Completamento collettori fognari 
305 12 - FD_006/2 - Schema fognario-depurativo al servizio dei centri di San Vero Milis, Milis, Seneghe e Narbolia - Completamento impianto di 

depurazione 
306 13 - FD_003/2 - Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui dei comuni di Maracalagonis, Sinnai, Settimo San Pietro al depuratore 

consortile - opere di completamento 
307 14 - RI118 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana - 7° lotto europeo 
308 15 - RI119 - Schema N.P.R.G.A. N° 2 Liscia - Adeguamento di alcune sezioni di trattamento dell'impianto di potabilizzazione del Liscia 
309 16 - RI120-1 - Schema N.P.R.G.A. N° 2 Liscia - Potenziamento ramo sud per i centri di porto San Paolo, Loiri, Enas, Padru, Berchideddu e San Teodoro 
310 17 - RI120-2 - Schema N.P.R.G.A. N° 2 Liscia - Adeguamento dell'impianto di sollevamento di Monte Freare e telecontrollo
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1 - FD_A001 - Sistema integrato di raccolta, collettamento e depurazione dei reflui 
dell'abitato e degli insediamenti turistici - affinamento, regolazione idraulica e 
ridistribuzione delle acque usate 

 

Somma stanziata: € 15.175.499,46 

 

Somma impegnata: € 15.175.499,46 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 12.521.817,77 

% realizzato su stanziato: 82,51% 

 

Pagamenti: € 12.521.817,77 

% pagato su stanziato: 82,51% 

 

Stato di attuazione: In collaudo 
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2 - FD_A002 - Rilocalizzazione dell'impianto di depurazione con recupero acque reflue in 
località Caniga nel comune di Sassari 

 

Somma stanziata: € 18.056.435,23 

 

Somma impegnata: € 18.056.435,23 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 11.353.352,04 

% realizzato su stanziato: 62,88% 

 

Pagamenti: € 11.389.352,04 

% pagato su stanziato: 63,08% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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3 - FD_R001_A - Completamento funzionale del sistema fognario della città di Cagliari per 
l'eliminazione degli scarichi a mare ed il collettamento globale dei liquami al depuratore 
fognario di Is Arenas - comparto "a" Barracca Manna 

 

Somma stanziata: € 14.119.591,32 

 

Somma impegnata: € 14.119.591,32 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 12.832.959,56 

% realizzato su stanziato: 90,89% 

 

Pagamenti: € 12.832.959,56 

% pagato su stanziato: 90,89% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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4 - FD_R001_B - Completamento funzionale del sistema fognario della città di Cagliari per 
l'eliminazione degli scarichi a mare ed il collettamento globale dei liquami al depuratore 
fognario di Is Arenas - comparto "b" bacino via Dante e Poetto 

 

Somma stanziata: € 6.216.205,40 

 

Somma impegnata: € 6.216.205,40 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 6.216.205,40 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 6.216.205,40 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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5 - FD_R001_C - Completamento funzionale del sistema fognario della città di Cagliari per 
l'eliminazione degli scarichi a mare ed il collettamento globale dei liquami al depuratore 
fognario di Is Arenas - comparto "c" telecontrollo degli impianti di sollevamento e della 
fognatura urbana 

Somma stanziata: € 1.924.993,76 

 

Somma impegnata: € 1.924.993,76 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.924.993,76 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 1.924.993,76 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

6 - FD_R002_A - Completamento piattaforma ambientale per depurazione con riuso e 
trattamento R.S.U. in comune di Cagliari - Collettori fognari 

 

Somma stanziata: € 3.674.947,19 

 

Somma impegnata: € 3.674.947,19 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 3.674.947,19 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 3.674.947,19 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

7 - FD_R002_B - Completamento piattaforma ambientale per depurazione con riuso e 
trattamento R.S.U. in comune di Cagliari - Impianto di depurazione 

 

Somma stanziata: € 11.559.773,22 

 

Somma impegnata: € 11.559.773,22 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 11.559.773,22 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 11.559.773,22 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

8 - FD_R003_A - Convogliamento e trattamento acque reflue di Chilivani e Ozieri - 
Collettori fognari 

 

Somma stanziata: € 1.032.913,80 

 

Somma impegnata: € 1.032.913,80 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.032.913,80 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 1.032.913,80 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

9 - FD_R003_B - Convogliamento e trattamento acque reflue di Chilivani e Ozieri - 
Impianto di depurazione 

 

Somma stanziata: € 2.065.827,50 

 

Somma impegnata: € 2.065.827,50 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 2.065.827,50 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 2.065.827,50 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

10 - FD_R004 - Completamento impianto di depurazione consortile Serramanna 

 

Somma stanziata: € 5.408.336,65 

 

Somma impegnata: € 5.408.336,65 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 4.905.004,02 

% realizzato su stanziato: 90,69% 

 

Pagamenti: € 4.905.004,02 

% pagato su stanziato: 90,69% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

11 - FD_R004_B - Collettamento reflui da Sanluri stato al depuratore consortile 

 

Somma stanziata: € 1.237.430,73 

 

Somma impegnata: € 1.237.430,73 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.058.186,51 

% realizzato su stanziato: 85,51% 

 

Pagamenti: € 1.058.186,51 

% pagato su stanziato: 85,51% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

12 - FD_R005 - Lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione consortile 

 

Somma stanziata: € 1.342.787,94 

 

Somma impegnata: € 1.342.787,94 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.342.787,94 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 1.342.787,94 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

13 - FD_R006 - Adeguamento ed integrazione schema fognario depurativo - San Teodoro 

 

Somma stanziata: € 4.741.074,33 

 

Somma impegnata: € 4.741.074,33 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 4.741.074,33 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 4.741.074,33 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

14 - FD_R007_A - Risanamento degli stagni di Cabras, S.Ena Arrubia, Marceddì, del tratto 
montano e vallivo del fiume Tirso, mediante realizzazione di nuove opere fognario-
depurative e completamento delle esistenti - Comparto n.1/a: Realizzazione dei collettori 
fognari (rami Masullas e Curcuris) 

Somma stanziata: € 5.045.448,58 

 

Somma impegnata: € 5.045.448,58 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 5.045.448,58 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 5.045.448,58 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

15 - FD_R007_B - Risanamento degli stagni di Cabras, S.Ena Arrubia, Marceddì, del tratto 
montano e vallivo del fiume Tirso, mediante realizzazione di nuove opere fognario-
depurative e completamento delle esistenti - Comparto n.1/B: realizzazione depuratori 
consortili di Masullas e Curcuris. 

Somma stanziata: € 4.948.581,01 

 

Somma impegnata: € 4.948.581,01 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 4.948.581,01 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 4.948.581,01 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

16 - FD_R008_A - Risanamento degli stagni di Cabras, S.Ena Arrubia, Marceddì, del tratto 
montano e vallivo del fiume Tirso, mediante realizzazione di nuove opere fognario-
depurative e completamento delle esistenti - Comparto n.2/a: Schema fognario depurativo 
dei Comuni di Terralba, Marrubiu, Uras e S.Nicolò D'Arcidano - Realizzazione collettori 
fognari 

Somma stanziata: € 3.134.205,26 

 

Somma impegnata: € 3.134.205,26 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 3.134.205,26 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 3.134.205,26 

% pagato su stanziato: 100% 

 
Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

17 - FD_R008_B - Risanamento degli stagni di Cabras, S.Ena Arrubia, Marceddì, del tratto 
montano e vallivo del fiume Tirso, mediante realizzazione di nuove opere fognario-
depurative e completamento delle esistenti - Comparto n.2/b: Schema fognario depurativo 
dei Comuni di Terralba, Marrubiu, Uras e S.Nicolò D'Arcidano - Realizzazione impianto di 
depurazione centralizzato 

Somma stanziata: € 3.795.845,80 

 

Somma impegnata: € 3.795.845,80 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 3.795.845,80 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 3.795.845,80 

% pagato su stanziato: 100% 

 
Stato di attuazione: Collaudato 

 
 
 

100,0% 100,0%100,0%

0,00M€

0,50M€

1,00M€

1,50M€

2,00M€

2,50M€

3,00M€

3,50M€

4,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE 
 APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002 
  

   Cagliari, febbraio 2007  3 - Risorse idriche e opere fognario depurative 18 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

18 - FD_R008C - Risanamento degli stagni di Cabras, S.Ena Arrubia, Marceddì, del tratto 
montano e vallivo del fiume Tirso, mediante realizzazione di nuove opere fognario-
depurative e completamento delle esistenti - Comparto n.2/b: Schema fognario depurativo 
dei Comuni di Terralba, Marrubiu, Uras e S.Nicolò D'Arcidano - Realizzazione impianto di 
depurazione centralizzato 

Somma stanziata: € 814.478,23 

 

Somma impegnata: € 814.478,23 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 2.213,57 

% realizzato su stanziato: 0,27% 

 

Pagamenti: € 2.213,57 

% pagato su stanziato: 0,27% 

 
Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

19 - FD_R009_A - Realizzazione schema fognario-depurativo dei comuni situati a monte 
della traversa di Monastir - Comparto a) realizzazione collettori fognari 

Somma stanziata: € 4.648.112,09 

 

Somma impegnata: € 4.648.112,09 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 4.473.610,61 

% realizzato su stanziato: 96,25% 

 

Pagamenti: € 4.473.610,61 

% pagato su stanziato: 96,25% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

20 - FD_R009_B- Realizzazione schema fognario-depurativo dei comuni situati a monte 
della traversa di Monastir Comparto b) realizzazione impianto depurazione centralizzato 

 

Somma stanziata: € 2.426.830,97 

 

Somma impegnata: € 2.426.830,97 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.110.548,79 

% realizzato su stanziato: 45,76% 

 

Pagamenti: € 1.110.548,79 

% pagato su stanziato: 45,76% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

21 - FD_R010 - Realizzazione schema fognario-depurativo della città di Nuoro - lotto 1 
Nuovo impianto depurazione "Su Tuvu" 

 

Somma stanziata: € 3.340.443,22 

 

Somma impegnata: € 3.340.443,22 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 3.340.443,22 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 3.340.443,22 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 

 

 
 
 

100,0% 100,0%100,0%

0,00M€

0,50M€

1,00M€

1,50M€

2,00M€

2,50M€

3,00M€

3,50M€

4,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE 
 APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002 
  

   Cagliari, febbraio 2007  3 - Risorse idriche e opere fognario depurative 22 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

22 - FD_R011 - Realizzazione schema fognario-depurativo della città di Nuoro - lotto 2 
Collettori fognari collegamento Mughina-Su Tuvu 

 

Somma stanziata: € 3.208.230,29 

 

Somma impegnata: € 3.208.230,29 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 3.208.230,29 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 3.208.230,29 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

23 - FD_R012A - Realizzazione schema fognario-depurativo della città di Nuoro - lotto 3: 
collettori zone ovest e sud 

 

Somma stanziata: € 4.080.009,50 

 

Somma impegnata: € 4.080.009,50 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 4.080.009,50 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 4.080.009,50 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

24 - FD_R012_B - Sistema fognario-depurativo della città di Nuoro: 2° stralcio esecutivo 
collettori zone nord ed est 

 

Somma stanziata: € 4.183.300,88 

 

Somma impegnata: € 4.183.300,88 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 169.710,97 

% realizzato su stanziato: 4,06% 

 

Pagamenti: € 169.710,97 

% pagato su stanziato: 4,06% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

25 - FD_R013 - Realizzazione schema fognario depurativo dei Comuni di Carbonia e San 
Giovanni Suergiu 

 

Somma stanziata: € 7.643.562,11 

 

Somma impegnata: € 7.643.562,11 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 7.077.268,93 

% realizzato su stanziato: 92,59% 

 

Pagamenti: € 7.077.268,93 

% pagato su stanziato: 92,59% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

26 - FD_R014_A - Risanamento del rio Cixerri, con realizzazione delle reti fognanti di 
raccolta dei reflui dei comuni di Iglesias, Musei, Villamassargia, Domusnovas e relativo 
impianto di depurazione - comparto a) collettori fognari 

 

Somma stanziata: € 4.481.873,90 

 

Somma impegnata: € 4.481.873,90 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 925.441,01 

% realizzato su stanziato: 20,65% 

 

Pagamenti: € 925.441,01 

% pagato su stanziato: 20,65% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

27 - FD_R015_A - Raccolta e depurazione reflui civili di Iglesias, Musei, Villamassargia, 
Domusnovas comparto a) 2° lotto collettori fognari 

 

Somma stanziata: € 4.345.150,00 

 

Somma impegnata: € 4.345.150,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 4.160.568,08 

% realizzato su stanziato: 95,75% 

 

Pagamenti: € 4.160.568,08 

% pagato su stanziato: 95,75% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

28 - Fd_R015_B - Raccolta e depurazione reflui civili di Iglesias, Musei, Villamassargia, 
Domusnovas comparto b) 2° lotto impianto depurazione 

 

Somma stanziata: € 6.501.760,00 

 

Somma impegnata: € 6.501.760,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 5.074.834,42 

% realizzato su stanziato: 78,05% 

 

Pagamenti: € 5.074.834,43 

% pagato su stanziato: 78,05% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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AUTONOMA  
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29 - Fd_R015_C - Raccolta e depurazione reflui civili di Iglesias, Musei, Domusnovas, 
Villamassargia: impianto depurazione 1° lotto 

 

Somma stanziata: € 1.031.590,00 

 

Somma impegnata: € 1.031.590,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 523.900,46 

% realizzato su stanziato: 50,79% 

 

Pagamenti: € 523.900,46 

% pagato su stanziato: 50,79% 

 

Stato di attuazione: Sospeso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

30 - FD_R015_d - Raccolta e depurazione dei reflui civili di Iglesias, Musei, Domusnovas, 
Villamasargia: Completamento impianto depurazione 

 

Somma stanziata: € 942.113,47 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Da appaltare 
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REGIONE  
AUTONOMA  
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31 - FD_R016 - Realizzazione impianto di depurazione nella zona a mare di Cala Gonone 
e relativi collettori fognari 

 

Somma stanziata: € 774.685,35 

 

Somma impegnata: € 774.685,35 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 774.685,35 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 774.685,35 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
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32 - FD_R017 - Risanamento stagni di Cabras, S.Giusta e più mediante realizzazione di 
opere fognario depurative impianto di depurazione e relativi collettori fognari nel comune 
di Arborea.  progetto definitivo collettori fognari 

 

Somma stanziata: € 10.419.517,94 

 

Somma impegnata: € 10.419.517,94 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 9.659.148,52 

% realizzato su stanziato: 92,7% 

 

Pagamenti: € 9.659.148,52 

% pagato su stanziato: 92,7% 

 

Stato di attuazione: In collaudo 
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REGIONE  
AUTONOMA  
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33 - FD001_a - Risanamento ambientale mediante realizzazione impianto di depurazione 
centralizzato e collettori fognari nei comuni di Barisardo, Loceri, Cardedu e relative zone a 
mare - Stralcio funzionale collettori fognari e impianto di depurazione: collettori fognari 

 

Somma stanziata: € 1.998.688,20 

 

Somma impegnata: € 1.998.688,20 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.722.617,11 

% realizzato su stanziato: 86,19% 

 

Pagamenti: € 1.722.617,11 

% pagato su stanziato: 86,19% 

 

Stato di attuazione: In collaudo 
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AUTONOMA  
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34 - FD001_b - Risanamento ambientale mediante realizzazione impianto di depurazione 
centralizzato e collettori fognari nei comuni di Barisardo, Loceri, Cardedu e relative zone a 
mare - stralcio funzionale collettori fognari e impianto di depurazione: impianto di 
depurazione 

Somma stanziata: € 2.873.566,19 

 

Somma impegnata: € 2.873.566,19 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 2.451.794,42 

% realizzato su stanziato: 85,32% 

 

Pagamenti: € 2.451.794,42 

% pagato su stanziato: 85,32% 

 

Stato di attuazione: In collaudo 
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REGIONE  
AUTONOMA  
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35 - FD002 - Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui dei comuni di 
Maracalagonis, Sinnai, Settimo S.Pietro al depuratore consortile 

 

Somma stanziata: € 6.468.622,66 

 

Somma impegnata: € 6.468.622,66 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 101.340,37 

% realizzato su stanziato: 1,57% 

 

Pagamenti: € 101.340,37 

% pagato su stanziato: 1,57% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
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36 - FD003 - Completamento funzionale del sistema fognario della città di Cagliari 2° 
intervento - interventi di attivazione, integrazione ed adeguamento funzionale della rete 
fognaria nelle zone La Palma, Genneruxi, centro urbano 

 

Somma stanziata: € 15.060.712,65 

 

Somma impegnata: € 15.060.712,65 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 10.881.536,35 

% realizzato su stanziato: 72,25% 

 

Pagamenti: € 10.881.536,35 

% pagato su stanziato: 72,25% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

37 - FD004 - Risanamento del territorio comunale e tutela della fascia costiera del comune 
di Budoni - 2° lotto 

 

Somma stanziata: € 7.746.853,49 

 

Somma impegnata: € 7.746.853,49 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 7.461.427,13 

% realizzato su stanziato: 96,32% 

 

Pagamenti: € 7.461.427,13 

% pagato su stanziato: 96,32% 

 

Stato di attuazione: In collaudo 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

38 - FD005 - Risanamento stagni di Cabras, S.Giusta e più mediante realizzazione di 
opere fognario depurative impianto di depurazione e relativi collettori fognari nel comune 
di Arborea - progetto definitivo impianto di depurazione 

 

Somma stanziata: € 4.341.853,16 

 

Somma impegnata: € 4.341.853,16 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 4.091.267,91 

% realizzato su stanziato: 94,23% 

 

Pagamenti: € 4.091.267,91 

% pagato su stanziato: 94,23% 

 

Stato di attuazione: In collaudo 
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REGIONE  
AUTONOMA  
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39 - FD006 - Convogliamento acque reflue dei comuni di Ozieri e Nughedu S. N. 
all'impianto di depurazione dello ZIR 

 

Somma stanziata: € 3.098.741,39 

 

Somma impegnata: € 3.098.741,39 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 3.098.741,39 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 3.098.741,39 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

40 - FD007 - Risanamento ambientale mediante collettamento e successiva depurazione 
dei reflui fognari del territorio del comune di Arzachena 

 

Somma stanziata: € 7.088.085,86 

 

Somma impegnata: € 6.458.085,86 

% impegnato su stanziato: 91,11% 

 

Costo realizzato: € 4.569.295,47 

% realizzato su stanziato: 64,46% 

 

Pagamenti: € 4.569.295,47 

% pagato su stanziato: 64,46% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

41 - FD007_B - Risanamento ambientale mediante collettamento e successiva depurazione 
dei reflui fognari del territorio del comune di Arzachena -completamento impianto di 
depurazione 

 

Somma stanziata: € 2.977.555,95 

 

Somma impegnata: € 2.977.555,95 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 2.172.273,20 

% realizzato su stanziato: 72,95% 

 

Pagamenti: € 2.172.273,20 

% pagato su stanziato: 72,95% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

42 - FD007_C - Risanamento ambientale mediante collettamento e successiva depurazione 
dei reflui fognari del territorio comunale di Arzachena - progetto dello schema per 
l'utilizzo delle acque depurate 

 

Somma stanziata: € 1.998.594,73 

 

Somma impegnata: € 1.998.594,73 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.728.276,54 

% realizzato su stanziato: 86,47% 

 

Pagamenti: € 1.728.276,54 

% pagato su stanziato: 86,47% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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43 - FD008 - Risanamento del territorio comunale e tutela della fascia costiera del comune 
di Golfo Aranci 

 

Somma stanziata: € 12.540.690,72 

 

Somma impegnata: € 12.540.690,72 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 11.807.945,95 

% realizzato su stanziato: 94,16% 

 

Pagamenti: € 11.807.945,95 

% pagato su stanziato: 94,16% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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44 - FD009 - Completamento funzionale del sistema fognario della città di Cagliari -  2° 
intervento - interventi di attivazione, integrazione ed adeguamento funzionale della rete 
fognaria nelle zone Is Mirrionis e San Michele 

 

Somma stanziata: € 4.285.910,09 

 

Somma impegnata: € 4.285.910,09 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 2.810.294,75 

% realizzato su stanziato: 65,57% 

 

Pagamenti: € 2.810.294,75 

% pagato su stanziato: 65,57% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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45 - FD010 - Impianto di depurazione dei liquami fognari urbani di Cagliari, Monserrato, 
Quartu Sant'Elena, Quartucciu e Selargius - Essiccatore termico dei fanghi 

 

Somma stanziata: € 4.622.698,73 

 

Somma impegnata: € 4.622.698,73 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 3.023.392,61 

% realizzato su stanziato: 65,4% 

 

Pagamenti: € 3.023.392,61 

% pagato su stanziato: 65,4% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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46 - FD012 - Adeguamento strutture depurative ai limiti del Dlgs 152/99 nelle zone a 
mare di Costa Rey - Cala Sinzias 

 

Somma stanziata: € 3.050.487,68 

 

Somma impegnata: € 3.050.487,68 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.679.901,47 

% realizzato su stanziato: 55,07% 

 

Pagamenti: € 1.680.271,86 

% pagato su stanziato: 55,08% 

 

Stato di attuazione: In corso 

 

 
 
 

100,0%

55,1%55,1%

0,00M€

0,50M€

1,00M€

1,50M€

2,00M€

2,50M€

3,00M€

3,50M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE 
 APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002 
  

   Cagliari, febbraio 2007  3 - Risorse idriche e opere fognario depurative 47 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

47 - FD012_B - Adeguamento strutture depurative ai limiti del Dlgs 152/99. Progetto 
esecutivo dei collettori fognari e delle stazioni di sollevamento 

 

Somma stanziata: € 6.976.598,11 

 

Somma impegnata: € 6.976.598,11 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 5.314.419,06 

% realizzato su stanziato: 76,17% 

 

Pagamenti: € 5.679.887,75 

% pagato su stanziato: 81,41% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

48 - FD012_C - Completamento lavori di adeguamento strutture depurative ai limiti del d. 
leg. 152/99 nelle zone a mare di Costa Rey-Cala Sinzias 

 

Somma stanziata: € 842.266,11 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Acquisizione 
autorizzazioni 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

49 - FD013_A - Completamento schema fognario di Nuoro e relativo sistema depurativo - 
2° lotto impianto di depurazione Su Tuvu 

 

Somma stanziata: € 17.559.534,57 

 

Somma impegnata: € 17.559.534,57 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 7.718.243,07 

% realizzato su stanziato: 43,95% 

 

Pagamenti: € 7.718.243,07 

% pagato su stanziato: 43,95% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

50 - FD014 - Completamento dello schema fognario depurativo e riutilizzo delle acque 
reflue di Santa Teresa Gallura 

 

Somma stanziata: € 6.713.939,69 

 

Somma impegnata: € 6.713.939,69 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 3.788.294,57 

% realizzato su stanziato: 56,42% 

 

Pagamenti: € 3.788.294,57 

% pagato su stanziato: 56,42% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

51 - FD015 - Impianto per il trattamento delle acque reflue del centro urbano di Olbia e 
loro utilizzo per l'irrigazione 

 

Somma stanziata: € 10.491.897,10 

 

Somma impegnata: € 10.491.897,10 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 10.491.897,10 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 10.491.897,10 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

52 - FD016 - Completamento delle fognature foranee e riutilizzo dei reflui 

 

Somma stanziata: € 12.171.422,48 

 

Somma impegnata: € 12.171.422,48 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 8.285.003,85 

% realizzato su stanziato: 68,07% 

 

Pagamenti: € 8.285.003,85 

% pagato su stanziato: 68,07% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

53 - FD017 - Completamento impianto di depurazione e delle aree connesse 1 lotto 
funzionale 

 

Somma stanziata: € 2.582.284,50 

 

Somma impegnata: € 2.582.284,50 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 2.235.102,58 

% realizzato su stanziato: 86,56% 

 

Pagamenti: € 2.235.102,58 

% pagato su stanziato: 86,56% 

 

Stato di attuazione: In collaudo 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

54 - FD018 - Progetto per la realizzazione dello schema fognario-depurativo della fascia 
costiera di Sorso 

 

Somma stanziata: € 5.164.568,99 

 

Somma impegnata: € 5.164.568,99 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 5.164.568,99 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 5.164.568,99 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato - Da espletare 
espropri 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

55 - FD019 - Riduzione dell'inquinamento della costa orientale sarda, completamento del 
sistema fognario depurativo della zona turistica di Posada e riuso delle acque depurate a 
fini irrigui. 1° stralcio esecutivo 

 

Somma stanziata: € 3.736.049,21 

 

Somma impegnata: € 3.736.049,21 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 3.617.413,59 

% realizzato su stanziato: 96,82% 

 

Pagamenti: € 3.617.413,59 

% pagato su stanziato: 96,82% 

 

Stato di attuazione: In collaudo 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

56 - FD020 - Risanamento del territorio comunale e tutela della fascia costiera del Comune 
di Palau 

 

Somma stanziata: € 4.495.999,50 

 

Somma impegnata: € 4.495.999,50 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 4.373.071,32 

% realizzato su stanziato: 97,27% 

 

Pagamenti: € 4.373.071,32 

% pagato su stanziato: 97,27% 

 

Stato di attuazione: Collaudato - Da espletare 
espropri 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

57 - FD021 - Lavori di riassetto e recupero Rio Mannu riassetto ambientale del territorio di 
S.Gavino Monreale e Guspini 

 

Somma stanziata: € 4.673.674,90 

 

Somma impegnata: € 4.673.674,90 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 2.663.091,04 

% realizzato su stanziato: 56,98% 

 

Pagamenti: € 2.663.091,04 

% pagato su stanziato: 56,98% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

58 - FD021_B - Opere di completamento lavori di riassetto e recupero Rio Mannu riassetto 
ambientale del territorio di S.Gavino Monreale e Guspini 

 

Somma stanziata: € 490.894,09 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

59 - FD022 - Adeguamento impianto depurazione comunale di Thiesi 

 

Somma stanziata: € 1.338.846,93 

 

Somma impegnata: € 1.338.846,93 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 472.109,80 

% realizzato su stanziato: 35,26% 

 

Pagamenti: € 472.109,80 

% pagato su stanziato: 35,26% 

 

Stato di attuazione: Sospeso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

60 - FD_022B - Lavori di adeguamento impianto depurazione comunale di Thiesi - Progetto 
esecutivo collettore di by-pass 

 

Somma stanziata: € 1.584.820,83 

 

Somma impegnata: € 1.584.820,83 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.167.689,06 

% realizzato su stanziato: 73,68% 

 

Pagamenti: € 1.364.010,42 

% pagato su stanziato: 86,07% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

61 - RI002 - Lavori di utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e 
bacini minori ed opere complementari - lotto di completamento 

 

Somma stanziata: € 52.326.639,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Sospeso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

62 - RI004 - Disinquinamento ambientale della città murata nel centro storico di Sassari - 
lotto di completamento 

 

Somma stanziata: € 3.961.260,78 

 

Somma impegnata: € 3.961.260,78 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 3.961.260,78 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 3.961.260,78 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

63 - RI005 - Progetto per l'adeguamento delle strutture idrico-fognarie del comune di 
Sassari alla legge Galli ed alle direttive della Comunità Europea - lotto di completamento 

 

Somma stanziata: € 978.513,60 

 

Somma impegnata: € 978.513,60 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 978.513,60 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 902.298,79 

% pagato su stanziato: 92,21% 

 

Stato di attuazione:  
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

64 - RI048 - Schema n. 37 "Santu Miali" - progetto esecutivo completamento schema 

 

Somma stanziata: € 6.556.057,90 

 

Somma impegnata: € 6.420.924,15 

% impegnato su stanziato: 97,94% 

 

Costo realizzato: € 6.419.047,17 

% realizzato su stanziato: 97,91% 

 

Pagamenti: € 5.612.517,25 

% pagato su stanziato: 85,61% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

65 - RI049 - Condotte di collegamento tra il potabilizzatore ed il serbatoio di Monte Oro e 
del serbatoio di Via Milano con il serbatoio di Serra Secca 

 

Somma stanziata: € 5.147.482,79 

 

Somma impegnata: € 4.943.656,38 

% impegnato su stanziato: 96,04% 

 

Costo realizzato: € 4.916.286,29 

% realizzato su stanziato: 95,51% 

 

Pagamenti: € 4.687.703,27 

% pagato su stanziato: 91,07% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

66 - RI050 - Schema n.20 "Bau Pirastu" - Progetto esecutivo tronco da Bau Pirastu ad 
Abbasanta con diramazione per Sant'Agostino ed Abbasanta 

 

Somma stanziata: € 4.364.568,99 

 

Somma impegnata: € 4.319.621,22 

% impegnato su stanziato: 98,97% 

 

Costo realizzato: € 4.249.568,99 

% realizzato su stanziato: 97,37% 

 

Pagamenti: € 3.879.547,67 

% pagato su stanziato: 88,89% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 

 

 
 
 

99,0% 97,4%88,9%

0,00M€

0,50M€

1,00M€

1,50M€

2,00M€

2,50M€

3,00M€

3,50M€

4,00M€

4,50M€

5,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE 
 APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002 
  

   Cagliari, febbraio 2007  3 - Risorse idriche e opere fognario depurative 67 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

67 - RI051 - Schemi nn.45-49 "Sulcis Nord-Sud" - Progetto esecutivo della diramazione per 
Gonnesa  

Somma stanziata: € 4.648.112,09 

 

Somma impegnata: € 4.420.975,55 

% impegnato su stanziato: 95,11% 

 

Costo realizzato: € 4.416.112,09 

% realizzato su stanziato: 95,01% 

 

Pagamenti: € 3.952.641,07 

% pagato su stanziato: 85,04% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

68 - RI052 - Schema n.27 "Mandrainas" - Progetto esecutivo dell'acquedotto del 
Mandrainas 

 

Somma stanziata: € 2.082.284,50 

 

Somma impegnata: € 1.863.025,00 

% impegnato su stanziato: 89,47% 

 

Costo realizzato: € 1.839.733,98 

% realizzato su stanziato: 88,35% 

 

Pagamenti: € 1.689.733,98 

% pagato su stanziato: 81,15% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

69 - RI053 - Schema n.7 "Bidighinzu" - Diramazione per Osilo dal serbatoio di Serra Secca 

 

Somma stanziata: € 2.162.284,50 

 

Somma impegnata: € 2.079.546,07 

% impegnato su stanziato: 96,17% 

 

Costo realizzato: € 2.062.284,50 

% realizzato su stanziato: 95,38% 

 

Pagamenti: € 1.901.862,76 

% pagato su stanziato: 87,96% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 

 

 
 
 

96,2% 95,4%88,0%

0,00M€

0,50M€

1,00M€

1,50M€

2,00M€

2,50M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE 
 APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002 
  

   Cagliari, febbraio 2007  3 - Risorse idriche e opere fognario depurative 70 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

70 - RI054 - Schema n.31 "Tirso" - Progetto esecutivo ramo Serralonga - partitore 
Marrubiu 

 

Somma stanziata: € 6.329.137,98 

 

Somma impegnata: € 6.012.849,50 

% impegnato su stanziato: 95% 

 

Costo realizzato: € 6.012.687,98 

% realizzato su stanziato: 95% 

 

Pagamenti: € 5.479.888,15 

% pagato su stanziato: 86,58% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

71 - RI055 - Schemi 46-39 "Cagliari sud-orientale " - progetto per la realizzazione delle 
condotte principali di avvicinamento per le zone costiere di Sinnai e Maracalagonis 

 

Somma stanziata: € 1.807.599,15 

 

Somma impegnata: € 1.740.366,20 

% impegnato su stanziato: 96,28% 

 

Costo realizzato: € 1.723.699,15 

% realizzato su stanziato: 95,36% 

 

Pagamenti: € 1.663.549,69 

% pagato su stanziato: 92,03% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

72 - RI056 - Acquedotto della Barbagia e del Mandrolisai - Opere di completamento 

 

Somma stanziata: € 782.913,80 

 

Somma impegnata: € 747.748,79 

% impegnato su stanziato: 95,51% 

 

Costo realizzato: € 743.913,80 

% realizzato su stanziato: 95,02% 

 

Pagamenti: € 612.523,20 

% pagato su stanziato: 78,24% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

73 - RI058.001 - Comune di Abbasanta - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.969.000,00 

 

Somma impegnata: € 1.905.162,72 

% impegnato su stanziato: 96,76% 

 

Costo realizzato: € 1.897.029,75 

% realizzato su stanziato: 96,34% 

 

Pagamenti: € 1.897.029,75 

% pagato su stanziato: 96,34% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

74 - RI058.002E - Comune di Allai - riqualificazione della rete idrica urbana  

 

Somma stanziata: € 140.453,51 

 

Somma impegnata: € 140.453,51 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 140.453,51 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 140.453,51 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

75 - RI058.003E - Comune di Arborea - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 674.591,97 

 

Somma impegnata: € 674.591,97 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 674.591,97 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 674.227,87 

% pagato su stanziato: 99,95% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

76 - RI058.004 - Comune di Ardauli - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 252.000,00 

 

Somma impegnata: € 251.637,95 

% impegnato su stanziato: 99,86% 

 

Costo realizzato: € 251.637,95 

% realizzato su stanziato: 99,86% 

 

Pagamenti: € 251.637,95 

% pagato su stanziato: 99,86% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 

 

 
 
 

99,9% 99,9%99,9%

0,00M€

0,05M€

0,10M€

0,15M€

0,20M€

0,25M€

0,30M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE 
 APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002 
  

   Cagliari, febbraio 2007  3 - Risorse idriche e opere fognario depurative 77 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

77 - RI058.005 - Comune di Arzana - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 186.581,09 

 

Somma impegnata: € 186.581,09 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 186.581,09 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 186.581,09 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

78 - RI058.006 - Comune di Baunei - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 709.352,16 

 

Somma impegnata: € 709.352,16 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 709.352,16 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 700.591,93 

% pagato su stanziato: 98,77% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

79 - RI058.007E - Comune di Benetutti - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 72.410,39 

 

Somma impegnata: € 72.410,39 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 72.410,39 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 72.410,39 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

80 - RI058.008 - Comune di Bidonì - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 72.729,76 

 

Somma impegnata: € 72.724,76 

% impegnato su stanziato: 99,99% 

 

Costo realizzato: € 72.369,42 

% realizzato su stanziato: 99,5% 

 

Pagamenti: € 72.369,42 

% pagato su stanziato: 99,5% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

81 - RI058.009E - Comune di Bolotana - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.146.452,14 

 

Somma impegnata: € 1.146.452,14 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.089.129,53 

% realizzato su stanziato: 95% 

 

Pagamenti: € 967.768,46 

% pagato su stanziato: 84,41% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

82 - RI058.010E - Comune di Bono - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 479.772,76 

 

Somma impegnata: € 479.772,76 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 479.772,76 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 457.498,51 

% pagato su stanziato: 95,36% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

83 - RI058.011E - Comune di Bonorva - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 577.423,83 

 

Somma impegnata: € 577.423,83 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 577.423,83 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 207.533,49 

% pagato su stanziato: 35,94% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

84 - RI058.012E - Comune di Borutta - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 365.534,87 

 

Somma impegnata: € 365.534,87 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 365.534,87 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 359.439,09 

% pagato su stanziato: 98,33% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

85 - RI058.013E - Comune di Bottidda - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 626.137,89 

 

Somma impegnata: € 626.137,89 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 626.137,89 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 411.377,83 

% pagato su stanziato: 65,7% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

86 - RI058.014E - Comune di Bultei - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 763.812,37 

 

Somma impegnata: € 763.812,37 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 763.812,37 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 330.766,45 

% pagato su stanziato: 43,3% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

87 - RI058.015 - Comune di Burcei - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 570.831,85 

 

Somma impegnata: € 542.831,85 

% impegnato su stanziato: 95,09% 

 

Costo realizzato: € 542.831,85 

% realizzato su stanziato: 95,09% 

 

Pagamenti: € 358.396,28 

% pagato su stanziato: 62,78% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

88 - RI058.016 - Comune di Cagliari - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 5.480.986,58 

 

Somma impegnata: € 5.187.505,07 

% impegnato su stanziato: 94,65% 

 

Costo realizzato: € 2.532.001,80 

% realizzato su stanziato: 46,2% 

 

Pagamenti: € 2.532.001,80 

% pagato su stanziato: 46,2% 

 

Stato di attuazione: In corso 

 

 
 
 

94,6%

46,2%46,2%

0,00M€

1,00M€

2,00M€

3,00M€

4,00M€

5,00M€

6,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE 
 APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002 
  

   Cagliari, febbraio 2007  3 - Risorse idriche e opere fognario depurative 89 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

89 - RI058.017E - Comune di Calasetta - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 471.074,68 

 

Somma impegnata: € 471.074,68 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 471.074,68 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 375.550,49 

% pagato su stanziato: 79,72% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

90 - RI058.018E - Comune di Capoterra - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.604.687,16 

 

Somma impegnata: € 1.591.486,68 

% impegnato su stanziato: 99,18% 

 

Costo realizzato: € 1.589.851,24 

% realizzato su stanziato: 99,08% 

 

Pagamenti: € 666.283,56 

% pagato su stanziato: 41,52% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 

 

 
 
 

99,2% 99,1%

41,5%

0,00M€

0,20M€

0,40M€

0,60M€

0,80M€

1,00M€

1,20M€

1,40M€

1,60M€

1,80M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE 
 APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002 
  

   Cagliari, febbraio 2007  3 - Risorse idriche e opere fognario depurative 91 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

91 - RI058.020E - Comune di Cargeghe - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 193.645,80 

 

Somma impegnata: € 193.195,69 

% impegnato su stanziato: 99,77% 

 

Costo realizzato: € 193.195,69 

% realizzato su stanziato: 99,77% 

 

Pagamenti: € 192.550,80 

% pagato su stanziato: 99,43% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

92 - RI058.021E - Comune di Carloforte - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.526.679,12 

 

Somma impegnata: € 1.526.340,06 

% impegnato su stanziato: 99,98% 

 

Costo realizzato: € 1.526.340,06 

% realizzato su stanziato: 99,98% 

 

Pagamenti: € 1.526.340,06 

% pagato su stanziato: 99,98% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

93 - RI058.022E - Comune di Castelsardo - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 637.106,97 

 

Somma impegnata: € 637.106,97 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 636.656,97 

% realizzato su stanziato: 99,93% 

 

Pagamenti: € 311.526,79 

% pagato su stanziato: 48,9% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

94 - RI058.023 - Comune di Chiaramonti - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 467.516,06 

 

Somma impegnata: € 466.364,29 

% impegnato su stanziato: 99,75% 

 

Costo realizzato: € 457.516,06 

% realizzato su stanziato: 97,86% 

 

Pagamenti: € 457.516,06 

% pagato su stanziato: 97,86% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

95 - RI058.024E - Comune di Cossoine - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 371.039,61 

 

Somma impegnata: € 367.318,45 

% impegnato su stanziato: 99% 

 

Costo realizzato: € 367.318,45 

% realizzato su stanziato: 99% 

 

Pagamenti: € 366.970,81 

% pagato su stanziato: 98,9% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

96 - RI058.025E - Comune di Cuglieri - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 650.717,67 

 

Somma impegnata: € 650.717,64 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 650.716,67 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 604.499,30 

% pagato su stanziato: 92,9% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

97 - RI058.026E - Comune di Decimomannu - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.277.042,12 

 

Somma impegnata: € 1.277.042,12 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.277.042,12 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 1.269.228,24 

% pagato su stanziato: 99,39% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

98 - RI058.027 - Comune di Dolianova - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 374.393,29 

 

Somma impegnata: € 374.393,29 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 374.393,29 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 362.400,83 

% pagato su stanziato: 96,8% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

99 - RI058.028E - Comune di Dorgali - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.236.201,85 

 

Somma impegnata: € 1.236.201,85 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.236.201,85 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 1.236.201,85 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 

 

 
 
 

100,0% 100,0%100,0%

0,00M€

0,20M€

0,40M€

0,60M€

0,80M€

1,00M€

1,20M€

1,40M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE 
 APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002 
  

   Cagliari, febbraio 2007  3 - Risorse idriche e opere fognario depurative 100 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

100 - RI058.029 - Comune di Erula - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 129.291,34 

 

Somma impegnata: € 129.291,34 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 129.291,34 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 127.117,07 

% pagato su stanziato: 98,32% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

101 - RI058.030E - Comune di Escalaplano - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 382.712,48 

 

Somma impegnata: € 382.343,64 

% impegnato su stanziato: 99,9% 

 

Costo realizzato: € 366.500,00 

% realizzato su stanziato: 95,76% 

 

Pagamenti: € 263.383,21 

% pagato su stanziato: 68,82% 

 

Stato di attuazione: In collaudo 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

102 - RI058.031E - Comune di Fordongianus - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 495.280,96 

 

Somma impegnata: € 495.280,96 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 495.209,43 

% realizzato su stanziato: 99,99% 

 

Pagamenti: € 495.209,43 

% pagato su stanziato: 99,99% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

103 - RI058.032E - Comune di Genoni - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 242.147,00 

 

Somma impegnata: € 242.147,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 242.147,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 241.496,42 

% pagato su stanziato: 99,73% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

104 - RI058.033E - Comune di Genuri - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 132.397,81 

 

Somma impegnata: € 132.397,81 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 132.397,81 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 132.397,81 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

105 - RI058.034 - Comune di Gergei - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 49.000,00 

 

Somma impegnata: € 49.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 49.000,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 49.000,00 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

106 - RI058.035E - Comune di Ghilarza - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 471.392,84 

 

Somma impegnata: € 471.392,84 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 471.392,84 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 436.057,37 

% pagato su stanziato: 92,5% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

107 - RI058.036 - Comune di Giave - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 97.000,00 

 

Somma impegnata: € 97.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 97.000,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 97.000,00 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

108 - RI058.037E - Comune di Giba - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 565.492,34 

 

Somma impegnata: € 565.492,34 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 565.492,34 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 456.938,69 

% pagato su stanziato: 80,8% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

109 - RI058.038E - Comune di Gonnosfanadiga - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 995.590,61 

 

Somma impegnata: € 976.750,70 

% impegnato su stanziato: 98,11% 

 

Costo realizzato: € 975.644,22 

% realizzato su stanziato: 98% 

 

Pagamenti: € 975.644,22 

% pagato su stanziato: 98% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

110 - RI058.039E - Comune di Irgoli - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 417.112,96 

 

Somma impegnata: € 417.112,96 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 417.112,96 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 409.702,41 

% pagato su stanziato: 98,22% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

111 - RI058.040E - Comune di Isili - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 582.169,77 

 

Somma impegnata: € 582.169,77 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 582.169,77 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 582.168,02 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

112 - RI058.041E - Comune di Ittiri - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 486.501,63 

 

Somma impegnata: € 486.501,63 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 464.478,75 

% realizzato su stanziato: 95,47% 

 

Pagamenti: € 446.847,22 

% pagato su stanziato: 91,85% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

113 - RI058.042 - Comune di La Maddalena - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 2.442.108,36 

 

Somma impegnata: € 2.214.242,66 

% impegnato su stanziato: 90,67% 

 

Costo realizzato: € 1.129.494,51 

% realizzato su stanziato: 46,25% 

 

Pagamenti: € 1.129.494,51 

% pagato su stanziato: 46,25% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

114 - RI058.043 - Comune di Laconi - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 237.696,98 

 

Somma impegnata: € 237.696,98 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 237.696,98 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 237.696,98 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

115 - RI058.044E - Comune di Laerru - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 264.238,40 

 

Somma impegnata: € 251.026,49 

% impegnato su stanziato: 95% 

 

Costo realizzato: € 251.026,49 

% realizzato su stanziato: 95% 

 

Pagamenti: € 191.123,24 

% pagato su stanziato: 72,33% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

116 - RI058.045E - Comune di Lanusei - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 2.776.516,00 

 

Somma impegnata: € 2.708.289,48 

% impegnato su stanziato: 97,54% 

 

Costo realizzato: € 2.637.690,20 

% realizzato su stanziato: 95% 

 

Pagamenti: € 2.493.209,37 

% pagato su stanziato: 89,8% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

117 - RI058.046 - Comune di Lodè - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 273.000,00 

 

Somma impegnata: € 273.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 273.000,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 273.000,00 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

118 - RI058.047E - Comune di Lunamatrona - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 403.705,26 

 

Somma impegnata: € 403.705,26 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 403.705,26 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 403.705,26 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

119 - RI058.048E - Comune di Macomer - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.149.968,33 

 

Somma impegnata: € 1.095.198,41 

% impegnato su stanziato: 95,24% 

 

Costo realizzato: € 1.095.198,41 

% realizzato su stanziato: 95,24% 

 

Pagamenti: € 1.095.198,41 

% pagato su stanziato: 95,24% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

120 - RI058.049 - Comune di Mandas - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 309.000,00 

 

Somma impegnata: € 309.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 293.551,00 

% realizzato su stanziato: 95% 

 

Pagamenti: € 211.331,69 

% pagato su stanziato: 68,39% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

121 - RI058.050E - Comune di Mara - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 274.338,17 

 

Somma impegnata: € 274.338,17 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 274.338,17 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 231.964,92 

% pagato su stanziato: 84,55% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

122 - RI058.051 - Comune di Marrubiu - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 199.684,96 

 

Somma impegnata: € 199.684,96 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 199.684,96 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 199.673,43 

% pagato su stanziato: 99,99% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

123 - RI058.052 - Comune di Martis - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 244.724,67 

 

Somma impegnata: € 244.724,67 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 244.724,67 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 244.724,67 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

124 - RI058.053E - Comune di Masullas - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 496.943,93 

 

Somma impegnata: € 496.943,93 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 496.943,93 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 496.943,93 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

125 - RI058.054E - Comune di Milis - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 342.862,66 

 

Somma impegnata: € 342.862,66 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 342.862,66 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 342.862,66 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

126 - RI058.055 - Comune di Mogorella - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 63.926,00 

 

Somma impegnata: € 63.926,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 63.926,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 63.926,00 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

127 - RI058.057 - Comune di Monastir - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 171.159,64 

 

Somma impegnata: € 171.159,64 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 171.159,64 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 171.159,64 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

128 - RI058.058 - Comune di Monserrato - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.666.505,11 

 

Somma impegnata: € 1.647.481,02 

% impegnato su stanziato: 98,86% 

 

Costo realizzato: € 1.583.179,85 

% realizzato su stanziato: 95% 

 

Pagamenti: € 1.583.179,85 

% pagato su stanziato: 95% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

129 - RI058.059E - Comune di Montresta - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 225.125,67 

 

Somma impegnata: € 225.125,67 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 225.125,67 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 182.631,81 

% pagato su stanziato: 81,12% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

130 - RI058.060E - Comune di Muros - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 271.134,08 

 

Somma impegnata: € 271.134,08 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 271.134,08 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 271.134,08 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

131 - RI058.061 - Comune di Narcao - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 152.984,00 

 

Somma impegnata: € 152.984,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 152.984,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 152.984,00 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

132 - RI058.063E - Comune di Nulvi - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 268.908,51 

 

Somma impegnata: € 268.908,51 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 268.908,51 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 193.572,30 

% pagato su stanziato: 71,98% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

133 - RI058.064E - Comune di Nuraminis - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 581.735,27 

 

Somma impegnata: € 579.256,43 

% impegnato su stanziato: 99,57% 

 

Costo realizzato: € 553.735,27 

% realizzato su stanziato: 95,19% 

 

Pagamenti: € 544.444,76 

% pagato su stanziato: 93,59% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

134 - RI058.065E - Comune di Nurri - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 499.137,94 

 

Somma impegnata: € 495.792,10 

% impegnato su stanziato: 99,33% 

 

Costo realizzato: € 491.125,54 

% realizzato su stanziato: 98,39% 

 

Pagamenti: € 491.125,54 

% pagato su stanziato: 98,39% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

135 - RI058.066E - Comune di Oliena - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.054.900,17 

 

Somma impegnata: € 1.054.900,17 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.054.900,17 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 880.444,43 

% pagato su stanziato: 83,46% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

136 - RI058.067E - Comune di Ollastra - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 599.361,20 

 

Somma impegnata: € 599.361,20 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 599.361,20 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 599.361,20 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

137 - RI058.068 - Comune di Ollolai - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 74.000,00 

 

Somma impegnata: € 65.544,38 

% impegnato su stanziato: 88,57% 

 

Costo realizzato: € 43.776,11 

% realizzato su stanziato: 59,16% 

 

Pagamenti: € 43.776,11 

% pagato su stanziato: 59,16% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

138 - RI058.069E - Comune di Orgosolo - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 730.428,29 

 

Somma impegnata: € 730.428,29 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 719.951,55 

% realizzato su stanziato: 98,57% 

 

Pagamenti: € 719.951,55 

% pagato su stanziato: 98,57% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

139 - RI058.070E - Comune di Orosei - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.144.835,75 

 

Somma impegnata: € 1.144.835,75 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.144.835,75 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 1.144.835,75 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 

 

 
 
 

100,0% 100,0%100,0%

0,00M€

0,20M€

0,40M€

0,60M€

0,80M€

1,00M€

1,20M€

1,40M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE 
 APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002 
  

   Cagliari, febbraio 2007  3 - Risorse idriche e opere fognario depurative 140 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

140 - RI058.071 - Comune di Orune - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 288.746,73 

 

Somma impegnata: € 288.746,73 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 282.395,31 

% realizzato su stanziato: 97,8% 

 

Pagamenti: € 282.395,31 

% pagato su stanziato: 97,8% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

141 - RI058.072E - Comune di Ozieri - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.174.381,81 

 

Somma impegnata: € 1.174.381,81 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.174.381,81 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 1.174.381,81 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

142 - RI058.073E - Comune di Pabillonis - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 228.113,44 

 

Somma impegnata: € 228.113,44 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 228.113,44 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 228.113,44 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

143 - RI058.074E - Comune di Palmas Arborea - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 241.915,21 

 

Somma impegnata: € 241.915,21 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 241.915,21 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 241.915,21 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

144 - RI058.076E - Comune di Perfugas - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 586.620,58 

 

Somma impegnata: € 586.620,58 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 557.289,56 

% realizzato su stanziato: 95% 

 

Pagamenti: € 501.459,68 

% pagato su stanziato: 85,48% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

145 - RI058.077 - Comune di Ploaghe - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 545.556,24 

 

Somma impegnata: € 545.556,24 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 543.417,95 

% realizzato su stanziato: 99,61% 

 

Pagamenti: € 491.943,68 

% pagato su stanziato: 90,17% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

146 - RI058.078E - Comune di Portoscuso - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.271.822,98 

 

Somma impegnata: € 1.262.407,06 

% impegnato su stanziato: 99,26% 

 

Costo realizzato: € 1.243.587,62 

% realizzato su stanziato: 97,78% 

 

Pagamenti: € 1.243.587,62 

% pagato su stanziato: 97,78% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

147 - RI058.079 - Comune di Porto Torres - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.571.449,30 

 

Somma impegnata: € 1.571.449,30 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.571.449,30 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 1.571.449,30 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

148 - RI058.080E - Comune di Pozzomaggiore - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 363.610,25 

 

Somma impegnata: € 363.610,25 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 345.430,25 

% realizzato su stanziato: 95% 

 

Pagamenti: € 343.351,34 

% pagato su stanziato: 94,43% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

149 - RI058.081E - Comune di Pula - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 782.385,75 

 

Somma impegnata: € 782.385,75 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 782.385,75 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 703.771,28 

% pagato su stanziato: 89,95% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

150 - RI058.083E - Comune di Romana - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 365.758,43 

 

Somma impegnata: € 365.758,43 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 358.787,59 

% realizzato su stanziato: 98,09% 

 

Pagamenti: € 315.429,94 

% pagato su stanziato: 86,24% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 

 

 
 
 

100,0% 98,1%
86,2%

0,00M€

0,05M€

0,10M€

0,15M€

0,20M€

0,25M€

0,30M€

0,35M€

0,40M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE 
 APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002 
  

   Cagliari, febbraio 2007  3 - Risorse idriche e opere fognario depurative 151 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

151 - RI058.084E - Comune di Ruinas - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 397.118,45 

 

Somma impegnata: € 397.118,45 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 397.118,45 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 397.118,45 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

152 - RI058.085E - Comune di Sant'Antioco - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 834.183,95 

 

Somma impegnata: € 834.183,95 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 823.558,99 

% realizzato su stanziato: 98,73% 

 

Pagamenti: € 823.558,99 

% pagato su stanziato: 98,73% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

153 - RI058.086 - Comune di Santa Maria Coghinas - riqualificazione della rete idrica 
urbana  

Somma stanziata: € 292.419,39 

 

Somma impegnata: € 292.419,39 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 292.419,39 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 292.419,39 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

154 - RI058.087 - Comune di san Nicolò Gerrei - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 127.083,56 

 

Somma impegnata: € 121.020,79 

% impegnato su stanziato: 95,23% 

 

Costo realizzato: € 120.776,44 

% realizzato su stanziato: 95,04% 

 

Pagamenti: € 120.776,44 

% pagato su stanziato: 95,04% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

155 - RI058.088E - Comune di Samassi - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 513.192,97 

 

Somma impegnata: € 513.192,97 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 513.192,97 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 513.192,97 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

156 - RI058.089E - Comune di Samatzai - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 359.524,15 

 

Somma impegnata: € 359.524,15 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 358.707,60 

% realizzato su stanziato: 99,77% 

 

Pagamenti: € 358.140,35 

% pagato su stanziato: 99,62% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 

 

 
 
 

100,0% 99,8%99,6%

0,00M€

0,05M€

0,10M€

0,15M€

0,20M€

0,25M€

0,30M€

0,35M€

0,40M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE 
 APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002 
  

   Cagliari, febbraio 2007  3 - Risorse idriche e opere fognario depurative 157 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

157 - RI058.090E - Comune di San Gavino Monreale - riqualificazione della rete idrica 
urbana 

 

Somma stanziata: € 2.126.112,73 

 

Somma impegnata: € 2.126.112,73 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 2.126.112,73 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 1.990.562,13 

% pagato su stanziato: 93,62% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

158 - RI058.091E - Comune di San Nicolò d'Arcidano - riqualificazione della rete idrica 
urbana  

Somma stanziata: € 482.132,94 

 

Somma impegnata: € 482.132,94 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 482.132,94 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 482.132,94 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

159 - RI058.092E - Comune di San Sperate - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 442.337,80 

 

Somma impegnata: € 442.337,80 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 442.337,80 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 442.337,80 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

160 - RI058.093E - Comune di San Vito - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 660.361,94 

 

Somma impegnata: € 660.361,94 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 660.361,94 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 660.361,94 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

161 - RI058.094E - Comune di Sanluri - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.309.643,38 

 

Somma impegnata: € 1.309.643,38 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.280.952,19 

% realizzato su stanziato: 97,81% 

 

Pagamenti: € 1.280.952,19 

% pagato su stanziato: 97,81% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

162 - RI058.095E - Comune di Santa Giusta - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 512.259,64 

 

Somma impegnata: € 512.259,64 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 512.259,64 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 512.259,64 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

163 - RI058.096 - Comune di Sant'anna Arresi - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 368.984,74 

 

Somma impegnata: € 361.724,20 

% impegnato su stanziato: 98,03% 

 

Costo realizzato: € 360.971,65 

% realizzato su stanziato: 97,83% 

 

Pagamenti: € 360.971,65 

% pagato su stanziato: 97,83% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

164 - RI058.097 - Comune di Sassari - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 3.850.762,31 

 

Somma impegnata: € 3.307.264,98 

% impegnato su stanziato: 85,89% 

 

Costo realizzato: € 2.095.687,45 

% realizzato su stanziato: 54,42% 

 

Pagamenti: € 2.095.687,45 

% pagato su stanziato: 54,42% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

165 - RI058.098E - Comune di Scano di montiferro - riqualificazione della rete idrica 
urbana 

 

Somma stanziata: € 561.162,74 

 

Somma impegnata: € 535.442,39 

% impegnato su stanziato: 95,42% 

 

Costo realizzato: € 533.104,60 

% realizzato su stanziato: 95% 

 

Pagamenti: € 533.104,60 

% pagato su stanziato: 95% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

166 - RI058.099E - Comune di Sedini - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 376.878,30 

 

Somma impegnata: € 376.878,30 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 376.878,30 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 376.878,30 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

167 - RI058.100 - Comune di Selargius - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 548.132,68 

 

Somma impegnata: € 548.132,68 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 548.132,68 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 548.132,41 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

168 - RI058.101E - Comune di Selegas - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 492.747,42 

 

Somma impegnata: € 492.690,44 

% impegnato su stanziato: 99,99% 

 

Costo realizzato: € 492.689,20 

% realizzato su stanziato: 99,99% 

 

Pagamenti: € 318.008,17 

% pagato su stanziato: 64,54% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

169 - RI058.102 - Comune di Seneghe - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 84.147,83 

 

Somma impegnata: € 82.517,83 

% impegnato su stanziato: 98,06% 

 

Costo realizzato: € 82.517,83 

% realizzato su stanziato: 98,06% 

 

Pagamenti: € 64.037,78 

% pagato su stanziato: 76,1% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

170 - RI058.103E - Comune di Sennori - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.077.397,17 

 

Somma impegnata: € 1.069.335,62 

% impegnato su stanziato: 99,25% 

 

Costo realizzato: € 1.069.335,62 

% realizzato su stanziato: 99,25% 

 

Pagamenti: € 1.030.077,29 

% pagato su stanziato: 95,61% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 

 

 
 
 

99,3% 99,3%95,6%

0,00M€

0,20M€

0,40M€

0,60M€

0,80M€

1,00M€

1,20M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE 
 APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002 
  

   Cagliari, febbraio 2007  3 - Risorse idriche e opere fognario depurative 171 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

171 - RI058.104 - Comune di Senorbì - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 447.869,28 

 

Somma impegnata: € 447.869,28 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 437.029,33 

% realizzato su stanziato: 97,58% 

 

Pagamenti: € 437.029,33 

% pagato su stanziato: 97,58% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

172 - RI058.105E - Comune di Serramanna - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.370.282,71 

 

Somma impegnata: € 1.370.282,71 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.370.282,71 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 1.261.556,98 

% pagato su stanziato: 92,07% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

173 - RI058.106E - Comune di Serrenti - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 198.705,53 

 

Somma impegnata: € 198.705,53 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 198.705,53 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 198.705,53 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

174 - RI058.107E - Comune di Sestu - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.460.440,97 

 

Somma impegnata: € 1.460.440,97 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.429.056,95 

% realizzato su stanziato: 97,85% 

 

Pagamenti: € 1.429.056,95 

% pagato su stanziato: 97,85% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

175 - RI058.108E - Comune di Setzu - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 39.525,26 

 

Somma impegnata: € 39.525,26 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 39.525,26 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 39.525,26 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

176 - RI058.109E - Comune di Siamanna - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 417.043,46 

 

Somma impegnata: € 417.043,46 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 417.043,46 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 417.043,46 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

177 - RI058.110 - Comune di Silanus - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 34.417,27 

 

Somma impegnata: € 34.417,27 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 34.417,27 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 34.417,27 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

178 - RI058.111E - Comune di Silius - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 591.111,93 

 

Somma impegnata: € 591.111,93 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 591.111,93 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 522.136,56 

% pagato su stanziato: 88,33% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

179 - RI058.112E - Comune di Simaxis - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 474.187,11 

 

Somma impegnata: € 474.187,11 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 474.187,11 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 474.187,11 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

180 - RI058.113E - Comune di Sinnai - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 352.236,15 

 

Somma impegnata: € 352.236,15 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 352.236,15 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 352.236,15 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

181 - RI058.114E - Comune di Siris - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 160.762,31 

 

Somma impegnata: € 160.762,31 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 160.762,31 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 160.762,31 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

182 - RI058.115 - Comune di Sorradile - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 41.125,10 

 

Somma impegnata: € 41.125,10 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 41.125,10 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 41.125,10 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

183 - RI058.116E - Comune di Stintino - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 496.225,24 

 

Somma impegnata: € 496.225,24 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 473.038,38 

% realizzato su stanziato: 95,33% 

 

Pagamenti: € 473.804,89 

% pagato su stanziato: 95,48% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

184 - RI058.117E - Comune di Suni - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 194.148,86 

 

Somma impegnata: € 194.148,85 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 184.441,42 

% realizzato su stanziato: 95% 

 

Pagamenti: € 88.858,04 

% pagato su stanziato: 45,77% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

185 - RI058.118E - Comune di Tertenia - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.067.000,00 

 

Somma impegnata: € 1.015.782,82 

% impegnato su stanziato: 95,2% 

 

Costo realizzato: € 1.015.782,82 

% realizzato su stanziato: 95,2% 

 

Pagamenti: € 792.511,23 

% pagato su stanziato: 74,27% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

186 - RI058.119E - Comune di Tonara - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 379.359,12 

 

Somma impegnata: € 379.359,12 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 379.359,12 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 268.646,73 

% pagato su stanziato: 70,82% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

187 - RI058.120 - Comune di Torralba - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.316.696,55 

 

Somma impegnata: € 1.316.631,84 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.251.696,55 

% realizzato su stanziato: 95,06% 

 

Pagamenti: € 1.208.981,58 

% pagato su stanziato: 91,82% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

188 - RI058.121E - Comune di Tortolì - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.479.655,68 

 

Somma impegnata: € 1.477.923,88 

% impegnato su stanziato: 99,88% 

 

Costo realizzato: € 1.477.126,68 

% realizzato su stanziato: 99,83% 

 

Pagamenti: € 1.477.126,68 

% pagato su stanziato: 99,83% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

189 - RI058.122E - Comune di Tramatza - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 497.359,08 

 

Somma impegnata: € 497.359,08 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 497.359,08 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 497.359,08 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

190 - RI058.123 - Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - riqualificazione della rete idrica 
urbana  

Somma stanziata: € 678.528,81 

 

Somma impegnata: € 678.528,81 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 661.137,59 

% realizzato su stanziato: 97,44% 

 

Pagamenti: € 661.137,59 

% pagato su stanziato: 97,44% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

191 - RI058.124E - Comune di Uras - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 664.254,90 

 

Somma impegnata: € 664.254,90 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 664.254,90 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 658.719,47 

% pagato su stanziato: 99,17% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

192 - RI058.125E - Comune di Uri - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.179.683,94 

 

Somma impegnata: € 1.179.683,94 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.179.683,94 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 1.093.089,66 

% pagato su stanziato: 92,66% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

193 - RI058.126E - Comune di Usini - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 144.315,14 

 

Somma impegnata: € 144.315,14 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 144.315,14 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 144.315,14 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

194 - RI058.127E - Comune di Uta - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 595.037,61 

 

Somma impegnata: € 594.037,59 

% impegnato su stanziato: 99,83% 

 

Costo realizzato: € 589.728,57 

% realizzato su stanziato: 99,11% 

 

Pagamenti: € 589.728,57 

% pagato su stanziato: 99,11% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

195 - RI058.128E - Comune di Vallermosa - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 347.624,51 

 

Somma impegnata: € 347.624,51 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 347.624,51 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 318.221,75 

% pagato su stanziato: 91,54% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

196 - RI058.129E - Comune di Villa Verde - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 194.976,03 

 

Somma impegnata: € 194.976,03 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 194.976,03 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 194.976,03 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

197 - RI058.130 - Comune di Villanova Tulo - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 156.564,60 

 

Somma impegnata: € 156.564,60 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 154.568,55 

% realizzato su stanziato: 98,73% 

 

Pagamenti: € 138.113,40 

% pagato su stanziato: 88,21% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 

 

 
 
 

100,0% 98,7%88,2%

0,00M€

0,02M€

0,04M€

0,06M€

0,08M€

0,10M€

0,12M€

0,14M€

0,16M€

0,18M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE 
 APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002 
  

   Cagliari, febbraio 2007  3 - Risorse idriche e opere fognario depurative 198 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

198 - RI058.131E - Comune di Villaputzu - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 972.646,75 

 

Somma impegnata: € 969.132,25 

% impegnato su stanziato: 99,64% 

 

Costo realizzato: € 969.132,25 

% realizzato su stanziato: 99,64% 

 

Pagamenti: € 903.709,99 

% pagato su stanziato: 92,91% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

199 - RI058.132 - Comune di Villasor - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 124.000,00 

 

Somma impegnata: € 123.276,76 

% impegnato su stanziato: 99,42% 

 

Costo realizzato: € 123.276,76 

% realizzato su stanziato: 99,42% 

 

Pagamenti: € 101.943,50 

% pagato su stanziato: 82,21% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

200 - RI058.133E - Comune di Zeddiani - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 397.931,50 

 

Somma impegnata: € 397.931,50 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 397.931,50 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 397.931,50 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

201 - RI058.134E - Comune di Zerfaliu - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 277.105,67 

 

Somma impegnata: € 277.105,67 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 277.105,67 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 277.105,67 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

202 - RI058.19_1 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 234.885,54 

 

Somma impegnata: € 234.885,54 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 234.271,09 

% realizzato su stanziato: 99,74% 

 

Pagamenti: € 234.271,09 

% pagato su stanziato: 99,74% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

203 - RI058.19_2 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 95.617,38 

 

Somma impegnata: € 95.066,96 

% impegnato su stanziato: 99,42% 

 

Costo realizzato: € 94.762,55 

% realizzato su stanziato: 99,11% 

 

Pagamenti: € 94.762,55 

% pagato su stanziato: 99,11% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

204 - RI058.19_3 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 80.954,29 

 

Somma impegnata: € 80.954,29 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 77.141,88 

% realizzato su stanziato: 95,29% 

 

Pagamenti: € 77.141,88 

% pagato su stanziato: 95,29% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

205 - RI058.19_4 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 5.496.673,79 

 

Somma impegnata: € 5.411.901,47 

% impegnato su stanziato: 98,46% 

 

Costo realizzato: € 4.924.386,75 

% realizzato su stanziato: 89,59% 

 

Pagamenti: € 4.924.386,75 

% pagato su stanziato: 89,59% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

206 - RI058.19_5 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 228.689,94 

 

Somma impegnata: € 228.689,94 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 217.255,45 

% realizzato su stanziato: 95% 

 

Pagamenti: € 209.797,85 

% pagato su stanziato: 91,74% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

207 - RI058.19_6 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 57.160,10 

 

Somma impegnata: € 56.691,16 

% impegnato su stanziato: 99,18% 

 

Costo realizzato: € 56.690,92 

% realizzato su stanziato: 99,18% 

 

Pagamenti: € 56.690,92 

% pagato su stanziato: 99,18% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 

 

 
 
 

99,2% 99,2%99,2%

0,00M€

0,01M€

0,02M€

0,03M€

0,04M€

0,05M€

0,06M€

0,07M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE 
 APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002 
  

   Cagliari, febbraio 2007  3 - Risorse idriche e opere fognario depurative 208 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

208 - RI058.19_7 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 217.557,49 

 

Somma impegnata: € 217.557,49 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 217.557,49 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 217.557,49 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

209 - RI058.56_1 - Comune di Mogoro - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 538.147,19 

 

Somma impegnata: € 525.019,27 

% impegnato su stanziato: 97,56% 

 

Costo realizzato: € 512.547,19 

% realizzato su stanziato: 95,24% 

 

Pagamenti: € 512.547,19 

% pagato su stanziato: 95,24% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

210 - RI058.56_2 - Comune di Mogoro - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 781.723,95 

 

Somma impegnata: € 781.723,95 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 781.723,95 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 701.641,24 

% pagato su stanziato: 89,76% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

211 - RI058.62_1 - Comune di Nughedu San Nicolò - riqualificazione della rete idrica 
URBANA - 1° lotto 

 

Somma stanziata: € 45.892,69 

 

Somma impegnata: € 43.868,54 

% impegnato su stanziato: 95,59% 

 

Costo realizzato: € 43.692,69 

% realizzato su stanziato: 95,21% 

 

Pagamenti: € 38.721,63 

% pagato su stanziato: 84,37% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

212 - RI058.62_2 - Comune di Nughedu San Nicolò - riqualificazione della rete idrica 
URBANA - 2° lotto 

 

Somma stanziata: € 176.656,63 

 

Somma impegnata: € 176.656,63 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 167.823,80 

% realizzato su stanziato: 95% 

 

Pagamenti: € 114.322,77 

% pagato su stanziato: 64,71% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

213 - RI058.75_1 - Comune di Pattada - riqualificazione della rete idrica urbana - 1° lotto 

 

Somma stanziata: € 52.305,36 

 

Somma impegnata: € 52.305,36 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 52.305,36 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 52.305,36 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

214 - RI058.75_2 - Comune di Pattada - riqualificazione della rete idrica urbana - 2° lotto 

 

Somma stanziata: € 403.694,64 

 

Somma impegnata: € 403.694,64 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 403.694,64 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 399.438,28 

% pagato su stanziato: 98,95% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

215 - RI058.82_1 - Comune di Quartu Sant'Elena - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.418.332,04 

 

Somma impegnata: € 1.291.955,37 

% impegnato su stanziato: 91,09% 

 

Costo realizzato: € 1.275.667,53 

% realizzato su stanziato: 89,94% 

 

Pagamenti: € 1.275.667,53 

% pagato su stanziato: 89,94% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

216 - RI058.82_2 - Comune di Quartu Sant'Eelena - riqualificazione della rete idrica 
urbana  

Somma stanziata: € 1.655.235,98 

 

Somma impegnata: € 1.372.855,66 

% impegnato su stanziato: 82,94% 

 

Costo realizzato: € 1.030.824,21 

% realizzato su stanziato: 62,28% 

 

Pagamenti: € 1.030.824,21 

% pagato su stanziato: 62,28% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

217 - RI058.82_3 - Comune di Quartu Sant'Elena - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.697.885,01 

 

Somma impegnata: € 1.468.951,15 

% impegnato su stanziato: 86,52% 

 

Costo realizzato: € 1.059.799,24 

% realizzato su stanziato: 62,42% 

 

Pagamenti: € 1.059.799,24 

% pagato su stanziato: 62,42% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
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218 - RI058.82_4 - Comune di Quartu Sant'Elena - riqualificazione della rete idrica urbana 

 

Somma stanziata: € 1.649.546,97 

 

Somma impegnata: € 1.413.655,87 

% impegnato su stanziato: 85,7% 

 

Costo realizzato: € 1.413.655,87 

% realizzato su stanziato: 85,7% 

 

Pagamenti: € 1.384.647,46 

% pagato su stanziato: 83,94% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
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219 - RI059 - Schema N.P.R.G.A. N. 10 Goceano - diramazione per Buddusò e Orune 

 

Somma stanziata: € 4.648.112,10 

 

Somma impegnata: € 3.154.594,29 

% impegnato su stanziato: 67,87% 

 

Costo realizzato: € 2.097.754,07 

% realizzato su stanziato: 45,13% 

 

Pagamenti: € 1.597.753,99 

% pagato su stanziato: 34,37% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
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220 - RI060 - Schema N. 13 DEL P.R.G.A.: Completamento dell'acquedotto del Cedrino - 
diramazione per Calagonone 

 

Somma stanziata: € 1.391.711,30 

 

Somma impegnata: € 1.391.711,30 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.331.057,88 

% realizzato su stanziato: 95,64% 

 

Pagamenti: € 1.187.764,46 

% pagato su stanziato: 85,35% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
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221 - RI061 - Schema N. 14 DEL P.R.G.A.- interconnessione idraulica serbatoi Govossai e 
Olai e recupero acque 

 

Somma stanziata: € 1.771.772,49 

 

Somma impegnata: € 1.771.772,49 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.771.772,49 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 1.697.254,58 

% pagato su stanziato: 95,79% 

 

Stato di attuazione: In collaudo 
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222 - RI062 - Schemi N.P.R.G.A. nn.32-33-34 "Sarcidano Laconi Nurallao Nuragus" - 
rifacimento alcuni tratti di condotte 

 

Somma stanziata: € 2.582.284,50 

 

Somma impegnata: € 1.848.940,57 

% impegnato su stanziato: 71,6% 

 

Costo realizzato: € 1.624.374,87 

% realizzato su stanziato: 62,9% 

 

Pagamenti: € 1.024.374,87 

% pagato su stanziato: 39,67% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

223 - RI063 - Schema N. 13 DEL P.R.G.A. - condotta adduttrice per Galtellì e opere 
connesse di adeguamento 

 

Somma stanziata: € 1.337.300,23 

 

Somma impegnata: € 1.337.300,23 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.311.264,67 

% realizzato su stanziato: 98,05% 

 

Pagamenti: € 1.169.999,02 

% pagato su stanziato: 87,49% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

224 - RI064/A - Completamento impianti di potabilizzazione e serbatoi idrici del comune 
di Cagliari: lotto 1 - comparto a: manutenzione straordinaria sulle condotte di acqua 
grezza dall'opera di presa di Sestu all'impianto di potabilizzazione di San Michele 

 

Somma stanziata: € 4.612.949,64 

 

Somma impegnata: € 4.505.529,03 

% impegnato su stanziato: 97,67% 

 

Costo realizzato: € 4.334.281,12 

% realizzato su stanziato: 93,96% 

 

Pagamenti: € 4.334.281,12 

% pagato su stanziato: 93,96% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
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225 - RI064/B - Completamento impianti di potabilizzazione e serbatoi idrici del comune 
di Cagliari: lotto 1 - comparto b:ristrutturazione dei serbatoi idrici di Monte Urpino 

 

Somma stanziata: € 1.223.266,73 

 

Somma impegnata: € 1.198.015,41 

% impegnato su stanziato: 97,94% 

 

Costo realizzato: € 1.162.103,40 

% realizzato su stanziato: 95% 

 

Pagamenti: € 1.151.959,23 

% pagato su stanziato: 94,17% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
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226 - RI065 - Schema N. 31 N.P.R.G.A. - Condotta di adduzione dalla diga cantoniera 
all'impianto di potabilizzazione di Silì - 1^ fase 

 

Somma stanziata: € 14.229.617,17 

 

Somma impegnata: € 12.871.953,07 

% impegnato su stanziato: 90,46% 

 

Costo realizzato: € 12.860.781,56 

% realizzato su stanziato: 90,38% 

 

Pagamenti: € 10.225.846,60 

% pagato su stanziato: 71,86% 

 

Stato di attuazione: In collaudo 
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REGIONE  
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DELLA SARDEGNA 

227 - RI066 - Schemi N. 45-49 DEL N.P.R.G.A. - "Sulcis nord-sud" - Condotta dorsale - 
1°lotto -  

Somma stanziata: € 15.493.706,97 

 

Somma impegnata: € 127.296,39 

% impegnato su stanziato: 0,82% 

 

Costo realizzato: € 127.296,39 

% realizzato su stanziato: 0,82% 

 

Pagamenti: € 127.296,39 

% pagato su stanziato: 0,82% 

 

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva 
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REGIONE  
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228 - RI067 - Schema N. 38 "Villacidro" - Rifacimento condotte dall'impianto di 
potabilizzazione ai partitori Seddanus e Gonnosfanadiga 

 

Somma stanziata: € 2.520.094,92 

 

Somma impegnata: € 2.419.615,89 

% impegnato su stanziato: 96,01% 

 

Costo realizzato: € 2.400.094,92 

% realizzato su stanziato: 95,24% 

 

Pagamenti: € 1.787.865,46 

% pagato su stanziato: 70,94% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
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229 - RI068 - Progetto per l'ampliamento del serbatoio della diga di Maccheronis sul 
fiume Posada  

Somma stanziata: € 12.911.422,48 

 

Somma impegnata: € 11.579.380,97 

% impegnato su stanziato: 89,68% 

 

Costo realizzato: € 1.084.055,72 

% realizzato su stanziato: 8,4% 

 

Pagamenti: € 661.842,46 

% pagato su stanziato: 5,13% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
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230 - RI069 - Schemi nn 21-26-28 "Flumineddu-Ogliastra-Bacu Turbina" 1° lotto 

 

Somma stanziata: € 15.493.706,97 

 

Somma impegnata: € 90.347,52 

% impegnato su stanziato: 0,58% 

 

Costo realizzato: € 62.701,69 

% realizzato su stanziato: 0,4% 

 

Pagamenti: € 61.734,49 

% pagato su stanziato: 0,4% 

 

Stato di attuazione: Progettazione 
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AUTONOMA  
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231 - RI070_1 - Derivazione e utilizzazione delle risorse del Basso Flumendosa - 
collegamento con il serbatoio sul Mulargia a Monte Su Rei: indagini geognostiche traversa 
di derivazione - impianto di sollevamento - condotta di collegamento 

 

Somma stanziata: € 43.787.959,06 

 

Somma impegnata: € 41.918.689,47 

% impegnato su stanziato: 95,73% 

 

Costo realizzato: € 41.871.469,33 

% realizzato su stanziato: 95,62% 

 

Pagamenti: € 41.889.409,27 

% pagato su stanziato: 95,66% 

 

Stato di attuazione: In collaudo 
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232 - RI070_2 - Lavori di irrigazione del comprensorio irriguo di Villasalto - 1° lotto 

 

Somma stanziata: € 4.758.989,46 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

233 - RI071 - Raddoppio impianto di potabilizzazione di Settimo S.Pietro 

 

Somma stanziata: € 16.053.012,55 

 

Somma impegnata: € 16.053.012,55 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 15.633.784,55 

% realizzato su stanziato: 97,39% 

 

Pagamenti: € 15.633.784,55 

% pagato su stanziato: 97,39% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 

 

 
 
 

100,0% 97,4%97,4%

0,00M€

2,00M€

4,00M€

6,00M€

8,00M€

10,00M€

12,00M€

14,00M€

16,00M€

18,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE 
 APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002 
  

   Cagliari, febbraio 2007  3 - Risorse idriche e opere fognario depurative 234 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

234 - RI072 - Riassetto funzionale del ripartitore sud-est del sistema idrico Flumendosa-
Campidano 5° lotto 

 

Somma stanziata: € 1.486.908,64 

 

Somma impegnata: € 1.486.908,64 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.486.908,64 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 1.463.114,33 

% pagato su stanziato: 98,4% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

235 - RI073 - Collegamento del serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione 
dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi 

 

Somma stanziata: € 43.664.430,35 

 

Somma impegnata: € 42.864.428,07 

% impegnato su stanziato: 98,17% 

 

Costo realizzato: € 42.864.428,07 

% realizzato su stanziato: 98,17% 

 

Pagamenti: € 42.550.382,36 

% pagato su stanziato: 97,45% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

236 - RI074 - Opere di approvvigionamento idropotabile schema n. 39 NPRGA - 1° lotto 

 

Somma stanziata: € 17.491.632,76 

 

Somma impegnata: € 16.846.337,29 

% impegnato su stanziato: 96,31% 

 

Costo realizzato: € 16.770.944,07 

% realizzato su stanziato: 95,88% 

 

Pagamenti: € 16.770.944,07 

% pagato su stanziato: 95,88% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

237 - RI075 - Realizzazione dell'impianto di potabilizzazione di Pedra Majore Schema n.3 
- Casteldoria 

 

Somma stanziata: € 23.126.939,94 

 

Somma impegnata: € 19.956.340,42 

% impegnato su stanziato: 86,29% 

 

Costo realizzato: € 18.976.939,94 

% realizzato su stanziato: 82,06% 

 

Pagamenti: € 16.843.323,54 

% pagato su stanziato: 72,83% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

238 - RI076 - Schema n. 37 NPRGA Santu Miali - 1° lotto 

 

Somma stanziata: € 8.263.310,39 

 

Somma impegnata: € 7.853.267,85 

% impegnato su stanziato: 95,04% 

 

Costo realizzato: € 7.850.145,39 

% realizzato su stanziato: 95% 

 

Pagamenti: € 7.522.015,14 

% pagato su stanziato: 91,03% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

239 - RI077 - Schema n. 2 Liscia - progetto esecutivo per il potenziamento e rifacimento 
della dorsale rete nord 

 

Somma stanziata: € 10.105.671,55 

 

Somma impegnata: € 10.028.322,78 

% impegnato su stanziato: 99,23% 

 

Costo realizzato: € 10.028.322,78 

% realizzato su stanziato: 99,23% 

 

Pagamenti: € 9.991.135,58 

% pagato su stanziato: 98,87% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

240 - RI078 - Progetto esecutivo per l'approvvigionamento idrico dei Comuni di Nurri e 
Orroli  

Somma stanziata: € 3.261.655,19 

 

Somma impegnata: € 3.252.849,97 

% impegnato su stanziato: 99,73% 

 

Costo realizzato: € 3.200.655,19 

% realizzato su stanziato: 98,13% 

 

Pagamenti: € 3.111.697,71 

% pagato su stanziato: 95,4% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
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241 - RI079 - Schema n. 45 Sulcis Nord - Condotte S.Giovanni Suergiu S.Antioco Calasetta 
e Condotta sottomarina Carloforte 

 

Somma stanziata: € 13.477.250,08 

 

Somma impegnata: € 12.977.141,11 

% impegnato su stanziato: 96,29% 

 

Costo realizzato: € 12.827.250,08 

% realizzato su stanziato: 95,18% 

 

Pagamenti: € 11.419.672,05 

% pagato su stanziato: 84,73% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

242 - RI080 - Captazione dei deflussi del Basso Temo - pompaggio e mandata al Temo 
Cuga - 1° lotto  

Somma stanziata: € 7.979.766,45 

 

Somma impegnata: € 7.979.766,45 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 7.979.766,45 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 7.979.766,45 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

243 - RI081 - Captazione dei deflussi del Baso Temo pompaggio e mandata al Temo Cuga 
- 2° lotto 

 

Somma stanziata: € 9.802.914,53 

 

Somma impegnata: € 9.802.914,53 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 9.802.914,53 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 9.802.914,53 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

244 - RI082 - Captazione dei deflussi del Baso Temo pompaggio e mandata al Temo Cuga 
- 3° lotto  

Somma stanziata: € 11.563.816,37 

 

Somma impegnata: € 11.563.816,37 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 11.563.816,37 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 11.563.816,37 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

245 - RI083 - Alimentazione della città di Alghero dal Coghinas a Truncu Reale 

 

Somma stanziata: € 13.407.832,84 

 

Somma impegnata: € 13.191.494,97 

% impegnato su stanziato: 98,39% 

 

Costo realizzato: € 13.107.832,84 

% realizzato su stanziato: 97,76% 

 

Pagamenti: € 12.772.697,04 

% pagato su stanziato: 95,26% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

246 - RI083/A - Alimentazione della città di Alghero dal Coghinas a Truncu Reale 

 

Somma stanziata: € 1.776.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione 

 

 
 
 

0,0% 0,0%0,0%
0,00M€

0,20M€

0,40M€

0,60M€

0,80M€

1,00M€

1,20M€

1,40M€

1,60M€

1,80M€

2,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE 
 APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002 
  

   Cagliari, febbraio 2007  3 - Risorse idriche e opere fognario depurative 247 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

247 - RI084 - Ripristino della funzionalità degli acquedotti Coghinas 1° e 2° - 1° lotto 

 

Somma stanziata: € 516.456,90 

 

Somma impegnata: € 516.456,90 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 516.456,90 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 516.456,90 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

248 - RI085 - Ripristino della funzionalità degli acquedotti "Coghinas 1° e 2° -  2° lotto 

 

Somma stanziata: € 1.722.963,94 

 

Somma impegnata: € 1.643.592,30 

% impegnato su stanziato: 95,39% 

 

Costo realizzato: € 1.612.827,60 

% realizzato su stanziato: 93,61% 

 

Pagamenti: € 1.127.117,95 

% pagato su stanziato: 65,42% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

249 - RI086 - Completamento del rifacimento della condotta adduttrice dall'impianto di 
potabilizzazione di Corongiu all'abitato di Burcei 

 

Somma stanziata: € 1.433.120,56 

 

Somma impegnata: € 1.369.484,36 

% impegnato su stanziato: 95,56% 

 

Costo realizzato: € 1.369.413,40 

% realizzato su stanziato: 95,55% 

 

Pagamenti: € 1.138.817,61 

% pagato su stanziato: 79,46% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
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250 - RI087 - Realizzazione condotta adduttrice dal serbatoio di Arbus all'abitato di 
Montevecchio  

Somma stanziata: € 912.913,80 

 

Somma impegnata: € 912.913,80 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 867.913,80 

% realizzato su stanziato: 95,07% 

 

Pagamenti: € 823.557,80 

% pagato su stanziato: 90,21% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

251 - RI088 - Riordino rete idrica della città di Olbia 

 

Somma stanziata: € 6.713.939,68 

 

Somma impegnata: € 6.301.476,83 

% impegnato su stanziato: 93,86% 

 

Costo realizzato: € 4.661.928,39 

% realizzato su stanziato: 69,44% 

 

Pagamenti: € 4.661.928,39 

% pagato su stanziato: 69,44% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

252 - RI089 - Adeguamento impianto di potabilizzazione di Simbirizzi - 2° lotto 

 

Somma stanziata: € 5.371.151,75 

 

Somma impegnata: € 4.274.635,56 

% impegnato su stanziato: 79,59% 

 

Costo realizzato: € 114.386,37 

% realizzato su stanziato: 2,13% 

 

Pagamenti: € 114.386,37 

% pagato su stanziato: 2,13% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

253 - RI091 - Irrigazione comprensorio Nurri-Orroli 1° lotto 

 

Somma stanziata: € 4.887.609,72 

 

Somma impegnata: € 4.887.609,72 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 2.750.185,61 

% realizzato su stanziato: 56,27% 

 

Pagamenti: € 2.750.185,61 

% pagato su stanziato: 56,27% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

254 - RI092 - Adeguamento impianto di potabilizzazione per l'alimentazione idrica dei 
comuni della Sardegna centro-occidentale in derivazione dal Temo 

 

Somma stanziata: € 1.450.000,00 

 

Somma impegnata: € 1.377.930,49 

% impegnato su stanziato: 95,03% 

 

Costo realizzato: € 1.377.930,49 

% realizzato su stanziato: 95,03% 

 

Pagamenti: € 1.322.450,01 

% pagato su stanziato: 91,2% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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255 - RI093 - Schema NPRGA n.2 Liscia - diramazione Arzachena 

 

Somma stanziata: € 2.943.804,32 

 

Somma impegnata: € 1.934.597,34 

% impegnato su stanziato: 65,72% 

 

Costo realizzato: € 31.809,75 

% realizzato su stanziato: 1,08% 

 

Pagamenti: € 31.809,75 

% pagato su stanziato: 1,08% 

 

Stato di attuazione: Aggiudicato 
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256 - RI094 - Schemi NPRGA n.46-39 Cagliari sud-orientale - condotte principali di 
avvicinamento per Villasimius 

 

Somma stanziata: € 2.478.993,12 

 

Somma impegnata: € 2.396.119,00 

% impegnato su stanziato: 96,66% 

 

Costo realizzato: € 2.389.169,89 

% realizzato su stanziato: 96,38% 

 

Pagamenti: € 2.232.694,78 

% pagato su stanziato: 90,06% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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257 - RI102_1 - Interventi sul manto di protezione della Diga Govossai - lavori 
sperimentali per il ripristino della tenuta 

 

Somma stanziata: € 596.476,83 

 

Somma impegnata: € 596.476,83 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 580.524,08 

% realizzato su stanziato: 97,33% 

 

Pagamenti: € 552.140,78 

% pagato su stanziato: 92,57% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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258 - RI102_2 - Interventi sulla diga del Govossai - Manto di protezione - 
Impermeabilizzazione mediante schermo di iniezioni 

 

Somma stanziata: € 774.685,35 

 

Somma impegnata: € 72.000,00 

% impegnato su stanziato: 9,29% 

 

Costo realizzato: € 72.000,00 

% realizzato su stanziato: 9,29% 

 

Pagamenti: € 66.000,00 

% pagato su stanziato: 8,52% 

 

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva 
appr. 
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259 - RI103 - Progetto per la mappatura, ricerca perdite ed opere di primo intervento 
delle reti idriche dei comuni della vasta area di Cagliari (2^ e 3^ parte) 

 

Somma stanziata: € 4.648.112,09 

 

Somma impegnata: € 4.648.112,09 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 4.648.112,09 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 4.409.873,93 

% pagato su stanziato: 94,87% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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260 - RI104 - Interventi sui serbatoi e sulla rete idrica interna del Comune di Oristano 

 

Somma stanziata: € 2.582.284,50 

 

Somma impegnata: € 2.513.531,86 

% impegnato su stanziato: 97,34% 

 

Costo realizzato: € 1.415.691,70 

% realizzato su stanziato: 54,82% 

 

Pagamenti: € 1.415.691,70 

% pagato su stanziato: 54,82% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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261 - RI105 - Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo ripristino della rete idrica 
interna del Comune di Olbia 

 

Somma stanziata: € 2.582.284,49 

 

Somma impegnata: € 1.911.492,69 

% impegnato su stanziato: 74,02% 

 

Costo realizzato: € 10.977,18 

% realizzato su stanziato: 0,43% 

 

Pagamenti: € 10.948,29 

% pagato su stanziato: 0,42% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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262 - RI106 - Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica interna del Comune di 
Alghero  

Somma stanziata: € 2.582.284,49 

 

Somma impegnata: € 2.088.974,69 

% impegnato su stanziato: 80,9% 

 

Costo realizzato: € 1.939.749,36 

% realizzato su stanziato: 75,12% 

 

Pagamenti: € 1.939.749,36 

% pagato su stanziato: 75,12% 

 

Stato di attuazione: In corso 
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263 - RI107 - Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore 
utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis Mogoro 1° e 2° lotto 

 

Somma stanziata: € 55.152.281,60 

 

Somma impegnata: € 53.826.929,50 

% impegnato su stanziato: 97,6% 

 

Costo realizzato: € 53.821.424,52 

% realizzato su stanziato: 97,59% 

 

Pagamenti: € 53.821.424,52 

% pagato su stanziato: 97,59% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 

 

 
 
 

97,6% 97,6%97,6%

0,00M€

10,00M€

20,00M€

30,00M€

40,00M€

50,00M€

60,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE 
 I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007  3.1 - Risorse idriche e opere fognario depurative 264 
 

REGIONE  
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DELLA SARDEGNA 

1 - FD_A003/a - Realizzazione di un sistema fognario per la raccolta e il convogliamento 
dei reflui del Comune di Villa San Pietro all'impianto di depurazione consortile di Perd'è 
Sali-Porto Columbu  

Somma stanziata: € 1.032.913,80 

 

Somma impegnata: € 1.032.913,80 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 63.998,01 

% realizzato su stanziato: 6,2% 

 

Pagamenti: € 63.998,01 

% pagato su stanziato: 6,2% 

 

Stato di attuazione: Appalto 
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2 - FD_A003/b - Completamento dell'impianto di depurazione consortile al servizio di 
Perd'è Sali Porto Columbu e Villa San Pietro e riutilizzo delle acque reflue a fini irrigui 

 

Somma stanziata: € 2.467.086,20 

 

Somma impegnata: € 2.467.086,20 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 1.096,40 

% realizzato su stanziato: 0,04% 

 

Pagamenti: € 1.096,40 

% pagato su stanziato: 0,04% 

 

Stato di attuazione: Progettazione definitiva 
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3 - FD_A004/a - Schema fognario depurativo n° 242 del PRRA al servizio degli abitati di 
Nurri e Orroli a tutela del lago Mulargia - Impianto di depurazipne 

 

Somma stanziata: € 3.370.000,00 

 

Somma impegnata: € 3.370.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 115,8 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Acquisizione 
autorizzazioni 
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4 - FD_A004/b - Schema fognario depurativo n° 242 del PRRA al servizio degli abitati di 
Nurri e Orroli a tutela del lago Mulargia - Collettori fognari 

 

Somma stanziata: € 2.630.000,00 

 

Somma impegnata: € 2.630.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 4.099,61 

% realizzato su stanziato: 0,16% 

 

Pagamenti: € 4.099,61 

% pagato su stanziato: 0,16% 

 

Stato di attuazione: Appalto in corso 

 

 
 
 

100,0%

0,2%0,2%
0,00M€

0,50M€

1,00M€

1,50M€

2,00M€

2,50M€

3,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE 
 I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007  3.1 - Risorse idriche e opere fognario depurative 268 
 

REGIONE  
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5 - FD_A005 - Collettamento dei reflui di Muravera, Villaputzu, San Vito con realizzazione 
impianto di depurazione - Primo lotto impianto di depurazione 

 

Somma stanziata: € 700.000,00 

 

Somma impegnata: € 700.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 700.000,00 

% realizzato su stanziato: 100% 

 

Pagamenti: € 700.000,00 

% pagato su stanziato: 100% 

 

Stato di attuazione: Appalto in corso 
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6 - FD_A006 - Rifacimento collettori fognari esterni all'abitato di Isili fino al raccordo con il 
collettore esistente a valle della diga di Is Barroccus e realizzazione trattamento di 
denitrificazione presso l'impianto di depurazione esistente 

 

Somma stanziata: € 1.683.200,00 

 

Somma impegnata: € 1.683.200,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 171.487,74 

% realizzato su stanziato: 10,19% 

 

Pagamenti: € 171.487,74 

% pagato su stanziato: 10,19% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 10% 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

7 - FD_A007 - Realizzazione impianto di depurazione acque reflue del Comune di Mores 

 

Somma stanziata: € 1.733.567,45 

 

Somma impegnata: € 1.733.567,45 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 200.000,00 

% realizzato su stanziato: 11,54% 

 

Pagamenti: € 146.635,70 

% pagato su stanziato: 8,46% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 11% 
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8 - FD_A008 - Completamento delle opere igienico-sanitarie a protezione delle acque della 
diga Lerno sul Rio Mannu - Impianto di depurazione del Comune di Pattada - II lotto 

 

Somma stanziata: € 2.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 
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9 - FD_A009/a - Schema fognario depurativo al servizio dei centri di San Vero Milis, Milis, 
Seneghe e Narbolia. Collettori fognari. 

 

Somma stanziata: € 2.704.000,00 

 

Somma impegnata: € 2.704.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 150.000,00 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 5% 

 

 
 
 

100,0%

5,5%
0,0%

0,00M€

0,50M€

1,00M€

1,50M€

2,00M€

2,50M€

3,00M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE 
 I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004 
  

   Cagliari, febbraio 2007  3.1 - Risorse idriche e opere fognario depurative 273 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

10 - FD_A009/b - Schema fognario depurativo al servizio dei centri di San Vero Milis, 
Milis, Seneghe e Narbolia. Impianto di depurazione. 

 

Somma stanziata: € 1.902.000,00 

 

Somma impegnata: € 1.902.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto 
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11 - FD_A010 - Realizzazione impianto di depurazione del Comune di Carloforte 

 

Somma stanziata: € 5.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva 
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12 - FD_A011/a - Condotta di collegamento depuratore consortile di Serramanna al 
torrino di carico  

Somma stanziata: € 4.335.000,00 

 

Somma impegnata: € 4.335.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 759.233,73 

% realizzato su stanziato: 17,51% 

 

Pagamenti: € 759.209,73 

% pagato su stanziato: 17,51% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 17% 
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13 - FD_A011a/b - Opere di completamento - Condotta di collegamento depuratore 
consortile di Serramanna al torrino di carico 

 

Somma stanziata: € 665.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Nessuna attività 
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AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

14 - FD_A012 - Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione del Comune di Buggerru 

 

Somma stanziata: € 2.500.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione definitiva 
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REGIONE  
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15 - FD_A013 - Completamento impianto di depurazione del Comune di Oliena. 

 

Somma stanziata: € 2.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

16 - FD_A014 - Realizzazione impianto di depurazione del Comune di San Sperate. 

 

Somma stanziata: € 1.680.347,38 

 

Somma impegnata: € 1.680.347,38 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 
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REGIONE  
AUTONOMA  
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17 - FD_A015 - Completamento collettori fognari di adduzione dal Comune di 
Domusdemaria al depuratore di Chia 

 

Somma stanziata: € 394.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

18 - FD_P016 - Progettazione per il "Riassetto del drenaggio acque meteoriche comunali - 
Wetlands per la protezione ambientale dello stagno di Santa Gilla" 

 

Somma stanziata: € 100.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Sospeso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

19 - FD_003/a - Impianto di depurazione di Is Arenas - Nitrificazione-denitrificazione nel 
reattore biologico 

 

Somma stanziata: € 2.900.000,00 

 

Somma impegnata: € 2.900.000,00 

% impegnato su stanziato: 100% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

20 - FD_003/b - Impianto di depurazione di Is Arenas - Lavori di individuazione delle 
infiltrazioni ed emissioni ad elevata salinità e risanamento dei collettori fognari della città 
di Cagliari  

Somma stanziata: € 1.874.099,10 

 

Somma impegnata: € 859.914,16 

% impegnato su stanziato: 45,88% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

21 - RI108 - Schema n. 31 Tirso - Potenziamento 

 

Somma stanziata: € 12.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progetto definitivo 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

22 - RI109 - Schemi nn. 45 - 49 del N.P.R.G.A. - Sulcis Nord-sud - Condotta dorsale 
secondo lotto  

Somma stanziata: € 13.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progetto definitivo 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

23 - RI110 - Schema n. 37 "Santu Miali" - Completamento impianto di potabilizzazione 

 

Somma stanziata: € 1.924.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progetto definitivo 
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AUTONOMA  
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24 - RI111 - Schema N. 6 N.P.R.G.A. "Porto Torres - Sorso - Sassari" - Potenziamento 
impianto di sollevamento per Sassari 

 

Somma stanziata: € 1.050.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progetto esecutivo 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

25 - RI112 - Schema n. 20 N.P.R.G.A. "Bau Pirastru" - Rifacimento diramazioni varie 

 

Somma stanziata: € 800.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progetto esecutivo 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

26 - RI113 - N.P.R.G.A. - Schema n. 27 "Mandrainas" - Potenziamento 

 

Somma stanziata: € 500.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto in corso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

27 - RI114 - N.P.R.G.A. - Schema n. 7 "Bidighinzu" - Collegamento fra i serbatoi di osilo 

 

Somma stanziata: € 420.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progetto esecutivo 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

28 - RI115 - N.P.R.G.A. - Schema n. 31 "Tirso" - Potenziamento ramo sud 

 

Somma stanziata: € 3.900.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progetto esecutivo 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

29 - RI116 - N.P.R.G.A. - Schema n. 46 "Cagliari" - Completamento impianti di 
potabilizzazione e serbatoi idrici del Comune di Cagliari: lotto 1 - comparto "c": 
risanamento della condotta dn 800 mm, in acciaio, di collegamento dei serbatoi idrici San 
Michele - Monte Urpinu Somma stanziata: € 1.771.294,74 

 

Somma impegnata: € 1.697.655,48 

% impegnato su stanziato: 95,84% 

 

Costo realizzato: € 1.691.294,74 

% realizzato su stanziato: 95,48% 

 

Pagamenti: € 1.691.294,74 

% pagato su stanziato: 95,48% 

 

Stato di attuazione: Collaudato 
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REGIONE  
AUTONOMA  
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30 - RI117 - approvvigionamento idropotabile di Nurri - Orroli: potenziamento del 
potabilizzatore di Pranu Monteri 

 

Somma stanziata: € 312.463,10 

 

Somma impegnata: € 298.957,92 

% impegnato su stanziato: 95,68% 

 

Costo realizzato: € 297.463,10 

% realizzato su stanziato: 95,2% 

 

Pagamenti: € 297.463,10 

% pagato su stanziato: 95,2% 

 

Stato di attuazione: Concluso 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

1 - AGR_01 - Realizzazione di una condotta adduttrice di collegamento tra l'invaso sul Rio 
Leni e l'invaso di Sa Forada de s'acqua a Santu Miali - 1° Stralcio 

 

Somma stanziata: € 9.300.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

2 - AGR_02 - Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua 

 

Somma stanziata: € 9.247.016,66 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

3 - AGR_03 - Progetto per il riordino irriguo dei distretti di Zinnigas 

 

Somma stanziata: € 6.800.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

4 - AGR_04 - Progetto per impianto pilota di fitodepurazione (acque reflue) nel Comune di 
San Sperate 

 

Somma stanziata: € 206.600,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 
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REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

5 - AGR_05 - Realizzazione della rete tubata irrigua nel comprensorio di Mogoro 

 

Somma stanziata: € 9.500.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva 
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DELLA SARDEGNA 

6 - AGR_06 - Lavori per la realizzazione della rete di adduzione e distribuzione delle 
acque depurate provenienti dal depuratore di Olbia e interconnessione con il distretto 
irriguo di Olbia  

Somma stanziata: € 4.500.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva 
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7 - AGR_07 - Sostituzione della condotta di adduzione DN900 in agro di San Giovanni 
Suergiu  

Somma stanziata: € 750.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Studio di fattibilità in corso 
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8 - FD_002/2 - Schema fognario depurativo a servizio di Tramatza e dei PIP di Terralba, 
Siamaggiore e Zeddiani 

 

Somma stanziata: € 2.000.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Sospeso 
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9 - FD_003/2 - Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui dei comuni di 
Maracalagonis, Sinnai, Settimo San Pietro al depuratore consortile - opere di 
completamento  

Somma stanziata: € 1.700.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Sospeso 
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10 - FD_004/2 - Completamento schema fognario-depurativo agglomerato industriale del 
Sarcidano - Isili 

 

Somma stanziata: € 2.632.884,36 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Sospeso 
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11 - FD_005/2 - Schema fognario-depurativo al servizio dei centri di San Vero Milis, Milis, 
Seneghe e Narbolia - Completamento collettori fognari 

 

Somma stanziata: € 2.300.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Sospeso 
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12 - FD_006/2 - Schema fognario-depurativo al servizio dei centri di San Vero Milis, Milis, 
Seneghe e Narbolia - Completamento impianto di depurazione 

 

Somma stanziata: € 1.500.000,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Sospeso 
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13 - FD_003/2 - Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui dei comuni di 
Maracalagonis, Sinnai, Settimo San Pietro al depuratore consortile - opere di 
completamento  

Somma stanziata: € 800.000,00 

 

Somma impegnata: € 28.513,17 

% impegnato su stanziato: 3,56% 

 

Costo realizzato: € 28.513,17 

% realizzato su stanziato: 3,56% 

 

Pagamenti: € 28.513,17 

% pagato su stanziato: 3,56% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 4% 
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14 - RI118 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana - 7° lotto 
europeo  

Somma stanziata: € 1.763.397,36 

 

Somma impegnata: € 1.589.821,39 

% impegnato su stanziato: 90,16% 

 

Costo realizzato: € 1.029.115,57 

% realizzato su stanziato: 58,36% 

 

Pagamenti: € 1.029.115,57 

% pagato su stanziato: 58,36% 

 

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 58% 
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15 - RI119 - Schema N.P.R.G.A. N° 2 Liscia - Adeguamento di alcune sezioni di 
trattamento dell'impianto di potabilizzazione del Liscia 

 

Somma stanziata: € 4.250.281,43 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Progettazione definitiva 

 

 
 
 

0,0% 0,0%0,0%
0,00M€

0,50M€

1,00M€

1,50M€

2,00M€

2,50M€

3,00M€

3,50M€

4,00M€

4,50M€

Stanziamenti Impegni Pagamenti Costo Realizzato
 



3.2 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE 
 II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005 
  

   Cagliari, febbraio 2007  3.2 - Risorse idriche e opere fognario depurative 309 
 

REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA 

16 - RI120-1 - Schema N.P.R.G.A. N° 2 Liscia - Potenziamento ramo sud per i centri di 
porto San Paolo, Loiri, Enas, Padru, Berchideddu e San Teodoro 

 

Somma stanziata: € 381.687,90 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto in corso 
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17 - RI120-2 - Schema N.P.R.G.A. N° 2 Liscia - Adeguamento dell'impianto di sollevamento 
di Monte Freare e telecontrollo 

 

Somma stanziata: € 337.736,00 

 

Somma impegnata: € 0 

% impegnato su stanziato: 0% 

 

Costo realizzato: € 0 

% realizzato su stanziato: 0% 

 

Pagamenti: € 0 

% pagato su stanziato: 0% 

 

Stato di attuazione: Appalto in corso 
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