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RICHIESTA DI ACQUISTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI 

Scheda istruttoria 

 

Acronimo incarico CSR-INFRA-2019-2020 

Descrizione 
incarico 

Consulenza e supporto a RAS nell’ambito dei progetti di evoluzione e razionalizzazione delle infrastrutture 
IT/TLC del data center regionale e servizi di gestione e assistenza - Anni 2019-2020 

Rif. Incarico 

Lettera d’incarico CSR-INFRA-2019-2020 del 01.03.2019 
IV Addendum integrativo del 24.11.2020 agli atti di RAS rep. n. 45, prot. 7591 del 24.11.2020, e correlata 
determinazione RAS di impegno di spesa n. 548, prot. n. 7643 del 22.11.2020, provvedimento ID 272252, 
divenuto esecutivo in data 10.12.2020 

Rif. Piano 
Operativo attività 
specifiche 
intervento I07 

CSR-INFRA-2019-2020  
I07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza 

Interventi evolutivi infrastrutture ICT RAS - vers. 01 del 18.12.2020,  
trasmesso a RAS con prot. Sardegna IT n. 3442 del 22.12.2020 agli atti RAS prot. RAS n. 8631 del 22.12.2020 
e approvato con nota prot. RAS n. 8713 del 23.12.2020, a prot. Sardegna IT n. 3487 del 24.12.2020 

Interventi evolutivi infrastrutture ICT RAS - vers. 02 del 24.12.2020, 
come richiamato e allegato alla Determinazione dell’Amministratore Unico Sardegna IT n. 2020-108 del 24.12.2020,  
trasmesso a RAS con prot. Sardegna IT n. 3499 del 24.12.2020 

Interventi evolutivi infrastrutture ICT RAS - aggiornamento a vers. 03 del 24.02.2021, 
 
Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS - Piano delle attività - vers. 01 del 19.01.2021 
trasmesso a RAS con prot. Sardegna IT n. 270 del 20.01.2021 

Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS - Piano delle attività - aggiornamento a vers. 02 del 12.02.2021 
 

Rif. Intervento / 
attività 

07  Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza     

07.01 Svolgimento procedure acquisizione delle soluzioni da acquisirsi     

Oggetto 
acquisizione 

Forniture e servizi a sostegno dell’attuazione di interventi integrativi per la razionalizzazione delle infrastrutture 
IT/TLC del data center della Regione Autonoma della Sardegna volte a mitigare le criticità emerse durante 
l'emergenza pandemica COVID-19 
Componente I04 - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta 

Codifica interna InterventiUrgentiCovid-19-I04 

Classificazione Forniture 

Motivazione e 
descrizione 
dell’acquisizione 

Come stabilito con il IV Addendum integrativo all’incarico CSR-INFRA-2019-2020, a Sardegna IT è stata 
affidata da RAS l’esecuzione di un intervento specifico, denominato “I07 - Interventi integrativi per emergenza 
COVID-19 e operatività a distanza”, direttamente riferito all’obiettivo individuato come O.A1 e relativo alla 
“Acquisizione di forniture e servizi sul mercato per il potenziamento della capacità di calcolo e storage del data 
center regionale di Via Posada con ammodernamento delle apparecchiature per l’erogazione dei servizi, per 
favorire il lavoro in modalità remota e per garantire una adeguata capacità di erogare servizi cloud per 
interventi da correlarsi all’emergenza COVID-19” 

Il così previsto Intervento I07 si circostanzia complessivamente nella necessità di provvedere con 
acquisizione di nuove componenti di fornitura e servizi da compiersi secondo le seguenti linee di azione 
dettate dal sopra richiamato atto di IV addendum all’incarico CSR-INFRA-2019-2020: 

1. Azione 01 - Delocalizzazione presso altro sito esterno al data center RAS, atto ad ospitare un nodo 
decentralizzato da destinarsi a funzionalità di backup ed eventualmente servizi di recovery o 
bilanciamento in complemento ai servizi resi dal data center primario di RAS, e ad ampliamento delle 
disponibilità di storage che conseguono all’incremento delle soluzioni adottate e in adozione per il corso 
della emergenza COVID-19 

2. Azione 02 - Potenziamento della capacità elaborativa, prestazionale e di storage del data center RAS, 
anche con contestuale rinnovamento tecnologico di apparecchiature esistenti, al fine di rendere disponibili 
nuove risorse per l’erogazione dei servizi applicativi centralizzati, che l’emergenza COVID-19 in corso ha 
incrementato portando al pieno utilizzo degli apparati attualmente in esercizio. Si identificano i seguenti 
interventi: 

a) implementazione di nuove risorse di storage per incrementare lo spazio disco disponibile, e i relativi 
servizi 

b) realizzazione di un nuovo nodo di calcolo per incrementare la capacità elaborativa del data center 

c) realizzazione di un nuovo nodo basato su tecnologie di iperconvergenza, che permettono di 
implementare nuovi sistemi e rendere disponibili risorse rapidamente, al fine rispondere 
efficacemente e efficientemente alle mutevoli esigenze e urgenze che conseguono dall’emergenza 
sanitaria in corso 

d) acquisizione di licenze software, servizi di manutenzione e assistenza, servizi professionali 
complementari di supporto specialistico, avviamento, migrazione servizi sulle risorse di nuova 
acquisizione  
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Motivazione e 
descrizione 
dell’acquisizione 

3. Azione 03 - Acquisizione di soluzioni, servizi e licenze software di base per il miglioramento della 
sicurezza dei servizi fruiti in modalità remota, sia con riferimento alle modalità di lavoro a distanza che agli 
applicativi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19. Nello specifico si identificano interventi per il 
potenziamento: 

a) delle funzionalità di gestione, sicurezza e accesso per gli utenti RAS da associarsi al dominio AD 
(Active Directory) e per le modalità di collegamento in VPN e a distanza;  

b) delle attività di cyber security: intelligence su log, vulnerability assessment e inventory management, 
gestione incidenti, monitoraggio e verifica della sicurezza delle reti, sistemi e apparati.  

Sulla base di quanto sopra da compiersi, per il tramite delle strutture interne di Sardegna IT (Struttura del CSR 
e Progettazione e gestione progetti della Unità UPP) deputate alla valutazione delle esigenze espresse da 
RAS e alla definizione delle soluzioni da attuarsi e relativa fattibilità e dimensionamento, si è provveduto con la 
redazione del documento a deliverable progettuale denominato “CSR-INFRA-2019-2020 Interventi evolutivi 
infrastrutture ICT RAS” il cui rilascio è avvenuto in vers. 01 del 18.12.2020, trasmesso a RAS con prot. 
Sardegna IT n. 3442 del 22.12.2020 e acquisito agli atti a prot. RAS n. 8631 del 22.12.2020. 

Il suddetto documento progettuale, anche sul seguito di incontro di approfondimento tecnico e preventiva 
condivisione con i referenti tecnici di RAS della struttura della DG Innovazione e sicurezza IT, ha avuto formale 
approvazione RAS notificata con nota prot. RAS n. 8713 del 23.12.2020, acquisita a prot. Sardegna IT n. 3487 
del 24.12.2020 

In ragione dell’approvazione, e così espresso con la nota RAS sopra richiamata, si è reso necessario anche 
considerare la condizione ad intervento complementare di ricollocazione degli apparati da posizionarsi nel data 
center RAS di Via Posada 1 - Cagliari su cui è prevista l’installazione dei nuovi componenti, e inoltre dare atto 
dell’avvio del relativo procedimento di acquisizione da compiersi con la richiesta urgenza  

Per le finalità operative, del succitato documento progettuale è stata poi resa nuova versione a rilascio 02 in 
data del 24.12.2020, aggiornata per presa d’atto dell’acquisita approvazione RAS (nota prot. RAS n. 8713 del 
23.12.2020, a prot. Sardegna IT n. 3487 del 24.12.2020) con conseguente aggiornamento del piano di 
attuazione degli interventi previsti che ha poi assunto avvio a data del 24.12.2020 su adozione della 
determinazione dell’Amministratore Unico di Sardegna IT n. 2020-108 del 24.12.2020 la quale ha: 

- approvato il piano degli interventi/azioni da compiersi con ricorso al mercato per l’acquisizione di 
componenti di fornitura e servizi ad attuazione della linea di intervento I07 Interventi integrativi per 
emergenza COVID-19 come stabilita dal IV Addendum integrativo all’incarico CSR-INFRA-2019-2020 
affidato da RAS a Sardegna IT e sottoscritto in data del 24.11.2020 e reso esecutivo in data 10.12.2020 
ad avvenuta registrazione del relativo impegno di spesa 

- assunto, ai fini dell’identificazione dei relativi ambiti di intervento, specifiche e tecnologie di riferimento, 
modalità esecutive, riferimenti tecnici e dimensionali, oltre alla stima e valutazione degli importi, quanto 
meglio esposto e dettagliato nel documento progettuale identificato come “CSR-INFRA-2019-2020 
Interventi evolutivi infrastrutture ICT RAS” il cui rilascio è avvenuto in vers. 01 del 18.12.2020, trasmesso 
a RAS con prot. Sardegna IT n. 3442 del 22.12.2020, acquisito agli atti a prot. RAS n. 8631 del 
22.12.2020 e approvato con nota prot. RAS n. 8713 del 23.12.2020, acquisita a prot. Sardegna IT n. 3487 
del 24.12.2020, oltre a sua copia aggiornata a vers. 02 del 24.12.2020  

- considerato l’insieme delle relative procedure da attivarsi, per le previste acquisizioni di forniture e servizi 
da compiersi, nell’ambito di un complessivo e organico procedimento da condursi secondo le finalità 
dell’incarico CSR-INFRA-2029-2020 e in particolare l’obiettivo O.A1 di cui al suo IV atto di Addendum 
integrativo 

- nominato il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31 comma 1 D.Lgs. 50/2016, dando mandato 
al Responsabile del procedimento affinché procedesse tempestivamente, considerata l’estrema urgenza, 
con la predisposizione della documentazione e alla proposta di adozione dei conseguenti atti per 
l’indizione e l’aggiudicazione delle procedure di acquisizione per le forniture previste 

In conseguenza, si e quindi provveduto con la preventiva condivisione con RAS dall’avvio dell’iter 
procedimentale (rif. nota prot. Sardegna IT n. 3499 del 24.12.2020) dando poi evidenza pubblica, a cura del 
responsabile del procedimento, del dato procedimento in atto e da compiersi reso pubblico nella forma di   

AVVISO PUBBLICO PREVENTIVO DI INDAGINE DI MERCATO e RICHIESTA DI PRESENTAZIONE 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA 
finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse e richieste di invito a partecipare alle procedure per 
l’affidamento di forniture e servizi a sostegno dell’attuazione di interventi integrativi per la 
razionalizzazione delle infrastrutture IT/TLC del data center della Regione Autonoma della Sardegna 
volte a mitigare le criticità emerse durante l'emergenza pandemica COVID-19 

di cui è stata data evidenza sul sito istituzionale della RAS e sul sito internet di Sardegna IT e della RAS ai 
links: 

- sito RAS -  https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=91325  

- sito Sardegna IT - 
http://www.sardegnait.it/index.php?xsl=1268&tipodoc=1,3&catrif=4172&v=9&s
=36&c=7649&n=10&va=&nc=1&esito=0&scaduti=0  

 

Con tale avviso, oltre a esporre il contesto di riferimento e l’ambito su cui sono state previste le acquisizioni da 
compiersi, si è inteso manifestare e formulare pubblica manifestazione di indagine sul mercato al fine di 
identificare i soggetti economici candidabili ad essere invitati per la formulazione di offerte a soddisfacimento 
delle esigenze e condizioni particolari e specifiche di esecuzione di fornitura di cui al piano degli interventi 
richiamato nell’allegato estratto del documento tecnico “CSR-INFRA-2019-2020 Interventi evolutivi 
infrastrutture ICT RAS” vers. 02 del 24.12.2020 e più in particolare in relazione alle seguenti linee di intervento 
(meglio identificate nel documento stesso): 

 

 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=91325
http://www.sardegnait.it/index.php?xsl=1268&tipodoc=1,3&catrif=4172&v=9&s=36&c=7649&n=10&va=&nc=1&esito=0&scaduti=0
http://www.sardegnait.it/index.php?xsl=1268&tipodoc=1,3&catrif=4172&v=9&s=36&c=7649&n=10&va=&nc=1&esito=0&scaduti=0
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Motivazione e 
descrizione 
dell’acquisizione 

 

Intervento 

01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300 

- Acquisizione di un nuovo sistema NetApp FAS8300 con tecnologia disco ibrida di ultima generazione con 
caratteristiche superiori rispetto all’attuale FAS3160A in termini di capacità disco, performance, scalabilità, resilienza e 
sicurezza, da fornire e installare presso il data center RAS di via Posada - Cagliari, compresi servizi accessori a 
supporto dell’installazione, attivazione e per la migrazione fino a cessazione di sistemi preesistenti - garanzia e 
supporto 36 mesi 

02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza 

- Acquisizione di una componente di iperconvergenza (HCI) su tecnologia NetApp composta da storage ultra 
performante e potenza di calcolo HCI, da fornire e installare presso il data center RAS di via Posada - Cagliari, 
compresi servizi accessori a supporto dell’installazione, attivazione e per la migrazione fino a cessazione di sistemi 
preesistenti - garanzia e supporto 36 mesi 

03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza 

a) Acquisizione componente di storage NetApp FAS8300 e NetApp HCI da fornire e installare presso data center 
alternativo all’attuale data center RAS (comunque nel circondario di Cagliari), compresi servizi accessori a supporto 
dell’installazione, attivazione e per la migrazione fino a cessazione di sistemi preesistenti - garanzia e supporto 36 
mesi 

06 - Licenze VMWare 

b) Fornitura licenze VMWare ESX Enterprise Plus  per le 16 CPU del sito primario e per le 10 CPU del sito secondario e 
Site recovery manager per 25 VM - garanzia e supporto 36 mesi 

 

 
Con l’Avviso pubblico del 31.12.2020 si è così anticipata l’informazione circa l’intento di indire quattro 
separate procedure negoziate di cui all’art. 1, comma 2 lettera b) della legge 11 settembre 2020 n. 120, per 
ciascuna delle quali procedure negoziate da espletarsi, e secondo le manifestazioni di interesse a 
presentare offerta attese si sarebbe quindi provveduto con la selezione e invito fino a n. 5 imprese 
richiedenti. 

Contestualmente le strutture interne Sardegna IT (Struttura del CSR e Progettazione e gestione progetti 
della Unità UPP) hanno completato la definizione in dettaglio del Piano delle attività da compiersi per 
l’insieme dei diversi interventi previsti che trova descrizione nell’elaborato progettuale 

CSR-INFRA-2019-2020 
Intervento 07 -Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza 
Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS - Piano delle attività 
rif. vers. 01 del 19.01.2021 

di cui relativa copia è stata a sua volta trasmessa a condivisione di RAS con nota Sardegna IT prot. n. 270 
del 20.10.2021. 

Tale elaborato, oltre al piano e cronoprogramma delle fasi di esecuzione, ha dettagliato la definizione delle 
attività e modalità operative ed elencato puntualmente i vari componenti di fornitura da prevedersi per 
ciascuno degli interventi interessati. 

Oltre al suddetto elaborato tecnico, a cura del Responsabile del procedimento e con il supporto della 
struttura ammnistrativa interna e ufficio legale Sardegna IT, si è dato seguito con la predisposizione della 
documentazione necessaria per procedere con la pubblicazione sul MePA delle procedure di acquisto e 
dare pertanto avvio, su approvazione definitiva dell’elenco degli operatori da invitarsi, alle distinte 
procedure di gara. 

Con Determinazione dell’Amministratore Unico AU n. 2021-008 del 22.01.2021 si è poi provveduto con 
l’approvazione dell’elenco fornitori da invitarsi e dato avvio alle seguenti procedura di RDO su piattaforma 
MEPA CONSIP che hanno riferito, entro il piano generale degli Interventi integrativi per emergenza 
COVID-19 e operatività a distanza, alle seguenti componenti specifiche: 
 

- Intervento I01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300 
- Intervento I02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza 
- Intervento I03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza 
- Intervento I06 - Licenze VMWare 

 
Le suddette componenti di fornitura, I01, I02, I03 e I06, secondo gli esiti delle rispettive procedure di gara 
poi condotte e concluse sono state oggetto di affidamento ai fornitori tutti distinti e in elenco seguente: 

- Intervento I01 - Fornitore Sferanet s.r.l. 
- Intervento I02 - Fornitore Faticoni S.p.A. 
- Intervento I03 - Fornitore Dauvea s.r.l. 
- Intervento I06 - Fornitore IT Euromedia s.r.l. 

 
così come risulta dagli atti della Commissione di gara e approvazione dell’aggiudicazione definitiva poi 
avutasi con Determinazione Det. AU n. 2020-015 del 09.02.2021 
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Motivazione e 
descrizione 
dell’acquisizione 

 

Con tale medesimo atto, inoltre, considerato l’elenco degli operatori inizialmente candidatisi a partecipare 
alle suddette procedura RDO, si è anche disposto l’affidamento diretto, per l’esecuzione dell’ulteriore 
componente necessaria I05 - Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage, individuando al riguardo 
il fornitore Tiscali S.p.A.,  per l’importo determinato in a 65.000 euro come dimensionato dal piano generale 
di cui al deliverable tecnico progettuale denominato “CSR-INFRA-2019-2020 Interventi evolutivi 
infrastrutture ICT RAS”,  

Secondo quanto sopra richiamato, tutte le procedure relative all’acquisizione dei componenti tecnologici 
(sia infrastrutture hardware che licenze SW) sono risultate aggiudicate con la citata Determinazione Det. 
AU n. 2020-015 del 09.02.2021 e, sul seguito hanno portato all’emissione dei relativi ordini rivolti agli 
affidatari disponendosi, per l’esigenza di tempestività ed emergenza, l’avvio in urgenza dell’esecuzione 
(con ogni riserva di legge sulle verifiche dei requisiti) come consentito dall’art. 8, comma 1, lettera a) della 
Legge n. 120/2000. 

Tutti i distinti fornitori risultati affidatari hanno confermato accettazione d’ordine e avvio immediato in 
urgenza e, secondo anche le modalità operative e di esecuzione stabilite dal capitolato prestazionale, 
hanno provveduto - ciascuno per propria parte di competenza - ad attivarsi per costituire preliminarmente il 
team congiunto di lavoro (anche con la partecipazione del personale tecnico di Sardegna IT per la sua 
parte di competenza su attività da svolgersi e funzioni di coordinamento). 

Sul seguito degli incontri preliminari congiunti, il documento tecnico operativo e piano delle attività, è stato 
aggiornato a vers. 02 del 12.02.2021: 

CSR-INFRA-2019-2020 
Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza 
Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS - Piano delle attività 
rif. vers. 02 del 12.02.2021 

e a sua volta condiviso con il team di lavoro costituito dai vari fornitori affidatari degli interventi I01, I02, I03, 
I05 e I06, e con i referenti RAS. 

Dando atto di avvenuto affidamento di tutte le componenti tecnologiche necessari alla relazione 
dell’obiettivo progettuale “Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a 
distanza “ (sia infrastrutture hardware che licenze SW, di cui alle sotto-interventi I01, I02, I03, I05 e I06), il 
complessivo Piano d’Azione, come definito dall’elaborato tecnico progettuale di riferimento approvato con 
la Det. AU n. 2020-108 del 24.12.2020, è stato a sua volta ripreso per potersi anch’esso aggiornare 
tenendo conto delle risultanze delle procedure di gara e dell’aggiornamento del cronogramma in 
considerazione dell’avviata fase esecutiva. 

Al riguardo, si è provveduto con aggiornamento a ultima vers. 03 del documento tecnico progettuale 

CSR-INFRA-2019-2020 
Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza 
Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS  
rif. vers. 03 del 24.02.2021 

la cui copia è resa in allegato alla presente istruttoria e che, rispetto alla precedente vers. 02 approvata 
con la Det. AU n. 2020-108 del 24.12.2020, riferisce alle note di revisione che vengono di seguito 
interamente richiamate: 

Note di versione 

La precedente vers. 02 del documento: 

- prendeva atto dell’approvazione RAS (nota prot. RAS n. 8713 del 23.12.2020, a prot. Sardegna IT n. 
3487 del 24.12.2020) della vers. 01 trasmessa con nota prot. Sardegna IT n. 3442 del 22.12.2020; 

- inseriva il piano di esecuzione e aggiorna la data di avvio del procedimento da condursi per l’attuazione 
degli interventi urgenti da compiersi, assumendo la data del 24.12.2020 quale data di approvazione 
del programma degli interventi stessi e nomina del responsabile del procedimento. 

La presente versione, aggiornamento vers. 03, del documento: 

- prende atto dell’avvenuto completamento dell’iter di aggiudicazione delle procedure di gara per gli 
interventi I01, I02, I03, I05 e I06 previsti dall’Addendum 04 alla Lettera di incarico CSR-INFRA-2019-
2020; 

- prende atto degli esiti delle procedure di gara relative ai sotto-interventi I01, I02, I03, I06, per i quali si 
è proceduto - come da Det. AU n. 2021-008 del 22.01.2021 - ad acquisizione con procedure di gara 
condotte sul MEPA che avevano complessivamente impegnato l’importo totale di 760.150,00 euro 
(IVA esclusa).  

- prende atto dell’avvenuta aggiudicazione dell’intervento I05 per un importo di 65.000,00 euro (IVA 
esclusa), pari all’importo stimato nella precedente vers. 02 del documento; 

- considera che tutti i succitati sotto-interventi sono stati aggiudicati ad importi che, per i ribassi avuti in 
sede di gara, hanno reso un cumulato complessivo di somme riprogrammabili risultato pari a 29.577,70 
euro (IVA esclusa). 

- in riferimento a tale disponibilità, aggiorna il sotto-intervento I04 - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta, 
specializzando i servizi richiesti e rideterminando il periodo complessivo di copertura dei servizi stessi, 
potendo portare la fruizione del sito secondario ad estensione utile fino a complessivi 36 mesi;  

- di conseguenza aggiorna i quadri di budget degli interventi per tenere conto degli esiti delle procedure 
di gara e delle modifiche al sotto-intervento I04. 

Con la vers. 03 del 24.02.2021 di detto elaborato progettuale si fa pertanto completo riepilogo dello stato di 
esecuzione dell’intero obiettivo progettuale e, considerate anche le economie risultanti dalle procedure di 
aggiudicazione, si assume una rimodulazione (senza alcun costo aggiuntivo rispetto al budget assegnato), 
potendosi riprogrammare le economie stesse a ulteriore miglioramento dell’intervento I07 nel suo 
complesso. 
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Tale rimodulazione, sostanzialmente, porta ad ottimizzare e rendere la disponibilità prevista su specifico 
sotto-intervento I04 - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta estendibile fino a complessivi 36 mesi, rispetto 
invece al solo periodo di 24 mesi inzialmente considerato secondo il preliminare dimensionamento e 
assegnazione dei budget parziali a sotto-interventi. Ciò porta ad ulteriore valore e beneficio all’obiettivo 
progettuale potendo dunque estendere la prevista disponibilità logistica per il sito secondario esterno 
deputato all’erogazione dei servizi di backup e disaster recovey e candidato per anche funzionalità di 
business continuity. 

Il documento tecnico progettuale, nella sua versione 03 del 24.02.2021, come anche allegata a parte 
integrante del presente atto istruttorio, si vuole pertanto portare ad approvazione a miglioramento 
complessivo dell’intervento da compiersi; tanto motiva la presentazione a proposta di relativa approvazione 
da compiersi con nuova assunzione di Determinazione di AU la quale potrà richiamare e assumere le 
motivazioni ora rese nel presente documento istruttorio e quanto anche di più specifico e dettagliato 
riportato nello stesso documento tecnico progettuale. 

Con tale documento, in vers. aggiornata 03 del 24.02.2021, si considera il più preciso dimensionamento 
tecnico e specifica di realizzazione del sotto-intervento: 

 

Rif. Intervento 04 

Risultato Predisposizione, avviamento e conduzione sito secondario presso Tiscali Sa Illetta 

Descrizione 
L’intervento ha lo scopo di predisporre presso il data center di Tiscali Sa Illetta - indicato da RAS - 
la logistica e la connettività necessaria alla messa in esercizio degli apparati acquisiti con 
intervento I03 per i servizi di backup, disaster recovery e business continuity. 

Caratteristiche 
della soluzione 

Il data center di Tiscali Sa Illetta ospita la sala Janna, connessa con il data center di via Posada 
con link RTR attualmente a 1 Gbps. Il progetto Kentos 3 della RAS prevede inoltre l’upgrade della 
connettività a 100 Gbps. 

 

e si opera l’aggiornamento del dimensionamento economico per estendere e integrare le funzionalità di 
connettività di detto sito secondario ed estendere fino a 36 mesi tutti i relativi servizi di logistica, housing e 
mantenimento secondo il seguente computo economico: 

 

Sito secondario u.m. 
importo 

unitario 
Q.tà 

importo  

compless. 

04   Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta         

 01   Oneri di pre-allestimento del sito fino a messa in esercizio corpo 29.984,00 1 29.984,00 

 02   Servizi housing e logistica 36 mesi mesi 748,00 36 26.928,00 

 03   Connettività internet classe IP pubblica BMG 1,0 Gbps mesi 900,00 36 32.400,00 

 04   Connettività management, VPN, servizi sicurezza e gestione mesi 158,00 36 5,688,00 

      Totale aggiornato al netto IVA       95.000,00 

 

Dovendosi pertanto ora provvedere anche all’affidamento di detto sotto-intervento I04, oltre alla precisa 
identificazione dei requisiti tecnici e funzionali e dimensionamento reso con l’aggiornata vers. 03 del 
24.02.2021 del documento generale di progetto, si è provveduto a dettagliare le specifiche e modalità di 
esecuzione e prestazione dei servizi richiesti con redazione di altro documento da assumersi per la 
definizione contrattuale, identificato in: 

 

CSR-INFRA-2019-2020 
Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza 
Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza 
Azione intervento I04 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta 
Specifiche di esecuzione e condizioni di servizio 
rif. vers. 01 del 08.03.2021 

 

Questo ulteriore elaborato è stato organizzato al fine di rendere esposizione di: 

- in un primo capitolo di riferimento e richiamo al contesto, che riporta le motivazioni correlate 
all’identificazione del sito secondario presso la sede di Sa Illetta e le condizioni al contorno che sono 
state già preventivamente osservate e considerate da RAS già anche in fase di affidamento 
dell’incarico a Sardegna IT di provvedere per la realizzazione degli interventi identificati come 
Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS 

- nei successivi capitoli, esplicita le specifiche e condizioni particolari richieste al fornitore per le attività 
preliminari da condursi e per il mantenimento dei servizi, oltre a quanto da assumersi all’atto della 
definizione contrattuale 

Anche questo elaborato e richiamato ed allegato a parte integrante del presente atto istruttorio e proposto 
ad approvazione con assunzione dei Determinazione AU al fine di provveder con l’affidamento del servizio 
richiesto e la relativa contrattualizzazione con estensione del periodo di disponibilità esteso a complessivi 
36 mesi. 
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Specifiche e 
dimensionamento 

 
Per le relative specifiche e dimensionamento dei servizi da affidarsi, vedasi riferimento all’allegato 
elaborato progettuale vers. 03 del 14.02.2021 descrittivo del complesso degli interventi correlati 
all’obiettivo di intervento Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a 
distanza e in particolare al: 
 

- Cap. 3 - Elenco di dettaglio delle componenti oggetto di fornitura 
- Paragr. 3.3.2 e paragr. 7.4. - Intervento 04 - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta 

 
oltre che all’ulteriore dettaglio anche ripreso nel documento da assumersi per la regolamentazione 
contrattuale, Azione intervento I04 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta 
Specifiche di esecuzione e condizioni di servizio - rif. vers. 01 del 08.03.2021, anch’esso in copia allegata 
alla presente istruttoria 

 

Termini 

Da attuarsi in urgenza per completamento iter di affidamento delle componenti identificate dal piano 
generale degli Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza, considerata la già 
avvenuta aggiudicazione delle componenti di intervento I01, I02, I03, I05 e I06 e tenuto conto che anche il 
restante componente di intervento I04 necessita di affidamento per completamento del quadro di interventi 
e avvio delle attività per il Sito Secondario così come anche da piano delle attività vers. 02. 

Modalità acquisizione 

Secondo quanto disposto dal D.lgs 50/2016 e anche successivi aggiornamenti rif. Legge 11 settembre 
2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni), considerando 
comunque tutte le considerazioni ed elementi specifici che sono meglio descritti nel Cap. 2 Il contesto di 
riferimento e l’identificazione del sito del proposto documento contrattuale Azione intervento I04 - Sito 
secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta - Specifiche di esecuzione e condizioni di servizio - rif. 
vers. 01 del 08.03.2021, che rendono chiara evidenza e motivazione della condizione esclusiva del sito 
stesso di Sa Illetta, identificato da RAS per le caratteristiche del sito stesso di poter garantire immediata 
esecuzione dell’intervento relativo, e che ne motivano e giustificano l’affidamento diretto da compiersi 
verso l’operatore Tiscali S.p.A. 

Fornitore 
(ove individuato) 

Tiscali Italia S.p.A - S.S 195 km 2,300  - 09123 CAGLIARI - CA -  
P.IVA: 02508100928 - PEC: ufficiogare@pec.tiscali.com  

Importo previsto 
(IVA esclusa) 

- Importo di affidamento netto 95.000,00 euro, comprensivo di attività di predisposizione “una tantum” e 
servizi di erogazione a mantenimento per la durata complessiva di 36 mesi 

Modalità fatturazione e 
pagamento 

Il corrispettivo delle prestazioni contrattuali sarà autorizzato secondo le condizioni e mdoalità che sono 
specificate al Cap. 4 e suoi sotto-paragrafi del documento da assumersi a regolamentazione contrattuale 
Azione intervento I04 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta - Specifiche di esecuzione e 
condizioni di servizio - rif. vers. 01 del 08.03.2021 

Validazione e idoneità 
tecnica 

Rif. deliverable progettuali, questi come sopra richiamati, anche allegati e parte integrante del presente 
atto istruttorio: 

CSR-INFRA-2019-2020 
Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza 
Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS - rif. vers. 03 del 24.02.2021 

CSR-INFRA-2019-2020 
Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza 
Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza 
Azione intervento I04 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta 
Specifiche di esecuzione e condizioni di servizio - rif. vers. 01 del 08.03.2021 

 

Budget e copertura 
della spesa  

CSR-INFRA-2019-2020  
I07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza 

Rif. attività da WBS 
Budget  

assegnato  
Budget già impegnato 

Budget previsto 
e disponibile 

Budget da 
impegnarsi 

07.01 Svolgimento procedure 
acquisizione delle soluzioni da 
acquisirsi 

913.431,56 
730.572,30  

per aggiudicazione 
I01, I02, I03, I05 e I06 

95.000,00 
per la sola 

componente I04 
95.000,00 

Attestazione 
assegnazione 
disponibilità sui budget 
di progetto  

ROP di progetto Data attestazione  

Alessio Setzu 16.03.2021  

Richiesta istruita e 
formulata da 

 

Responsabile del procedimento Data redazione  

Sandro Costa 17.03.2021  

Richiesta verificata e 
autorizzata da 

 

Responsabile di incarico Data approvazione Firma 

Sandro Costa 17.03.2021  
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