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1 Premesse 

1.1 Scopo del documento 

Lo scopo del presente documento è definire il piano degli interventi da attuarsi per rispondere alle esigenze rappresentate 
da RAS DG Innovazione e sicurezza IT in merito alla necessità di potenziare le capacità di calcolo e delle risorse 
infrastrutturali del data center della RAS di via Posada, e di implementare soluzioni di backup su sito alternativo identificato 
nel data center di Tiscali Italia S.p.A. sito in località Sa Illetta.  

Il documento identifica un insieme di interventi complementari per: 

- l'evoluzione del data center RAS di via Posada 1 - Cagliari, tramite acquisizione di nuove componenti di storage e di 
calcolo; 

- l’acquisizione di componenti di storage e calcolo tecnologicamente analoghe a quelle del sito primario per 
l’abilitazione di un sito secondario remoto per funzionalità di backup e continuità operativa. 

Il documento parte dall’analisi dell’infrastruttura attuale, evidenziandone le criticità, identifica le esigenze evolutive di 
modernizzazione del data center, anche correlate all’emergenza sanitaria in corso, e propone gli interventi da attuarsi in 
urgenza per il sito primario e per il sito secondario remoto. 

1.2 Note di versione 

La precedente vers. 02 del documento: 

- prendeva atto dell’approvazione RAS (nota prot. RAS n. 8713 del 23.12.2020, a prot. Sardegna IT n. 3487 del 
24.12.2020) della vers. 01 trasmessa con nota prot. Sardegna IT n. 3442 del 22.12.2020; 

- inseriva il piano di esecuzione e aggiorna la data di avvio del procedimento da condursi per l’attuazione degli 
interventi urgenti da compiersi, assumendo la data del 24.12.2020 quale data di approvazione del programma degli 
interventi stessi e nomina del responsabile del procedimento. 

La presente versione, aggiornamento vers. 03, del documento: 

- prende atto dell’avvenuto completamento dell’iter di aggiudicazione delle procedure di gara per gli interventi I01, I02, 
I03, I05 e I06 previsti dall’Addendum 04 alla Lettera di incarico CSR-INFRA-2019-2020; 

- prende atto degli esiti delle procedure di gara relative ai sotto-interventi I01, I02, I03, I06, per i quali si è proceduto - 
come da Det. AU n. 2021-008 del 22.01.2021 - ad acquisizione con procedure di gara condotte sul MEPA che 
avevano complessivamente impegnato l’importo totale di 760.150,00 euro (IVA esclusa).  

- prende atto dell’avvenuta aggiudicazione dell’intervento I05 per un importo di 65.000,00 euro (IVA esclusa), pari 
all’importo stimato nella precedente vers. 02 del documento; 

- considera che tutti i succitati sotto-interventi sono stati aggiudicati ad importi che, per i ribassi avuti in sede di gara, 
hanno reso un cumulato complessivo di somme riprogrammabili risultato pari a 29.577,70 euro (IVA esclusa). 

- in riferimento a tale disponibilità, aggiorna il sotto-intervento I04 - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta, 
specializzando i servizi richiesti e rideterminando il periodo complessivo di copertura dei servizi stessi, potendo 
portare la fruizione del sito secondario ad estensione utile fino a complessivi 36 mesi;  

- di conseguenza aggiorna i quadri di budget degli interventi per tenere conto degli esiti delle procedure di gara e delle 
modifiche al sotto-intervento I04. 

1.3 Sintesi iter procedure di acquisizione e esiti aggiudicazione interventi 

Di seguito si riepilogano i principali step e risultati relativi all’iter delle procedure di gara e interventi previsti dall’Addendum 
04 alla Lettera di incarico CSR-INFRA-2019-2020 riferiti ai sotto-interventi I01, I02, I03, I05 e I06: 

- in data 18.12.2020 è stata definita la vers. 01 del presente piano degli interventi, trasmessa a RAS con nota prot. 
Sardegna IT n. 3442 del 22.12.2020, approvato con nota RAS prot. 8713 del 23.12.2020 (a prot. Sardegna IT n. 2487 
del 23.12.2020; 

- in data 24.12.2020 Sardegna IT ha avviato il procedimento con determinazione AU n. 2020-108 (a prot. Sardegna IT 
n. 3498 del 24.12.2020) che ha approvato il quadro interventi e nominato il RUP. Copia della documentazione 
trasmessa a RAS con nota prot. Sardegna IT n 3499 del 24.12.2020 con allegato anche aggiornamento del piano 
degli interventi in vers. 02 per presa d’atto dell’approvazione RAS 

- in data 31.12.2020, pubblicazione dell’avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse e richieste di 
invito a partecipare alle procedure per l’affidamento per i sotto-interventi I01, I02, I03 e I06 

- in data 15.01.2021, termine per la formulazione della manifestazione di interesse, sono state ricevute manifestazioni 
di interesse da parte di cinque operatori economici così come riportato in tabella, tutti invitati con singole 
comunicazioni PEC del 19.01.2021, a presentare offerta su MePA nel successivo periodo dal 22.01.2021 al 
01.02.2021 – ore 23.59 
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# 
Denominazione 
concorrente 

Rif. richiesta invito Procedura 

1 Tiscali S.p.A. 
PEC del 07.01.2021, acquisita 
a prot. n. 97 del 08.01.2021 

01 Sito Primario - Componente Storage NetApp FAS8300 
02 Sito Primario - Componente di Iperconvergenza 
03 Componenti di storage e iperconvergenza 
06 Licenze VMWare 

2 Sferanet S.r.l. 
PEC del 11.01.2021, acquisita 
a prot. n. 125 del 11.01.2021 

01 Sito Primario - Componente Storage NetApp FAS8300  
02 Sito Primario - Componente di Iperconvergenza 
03 Componenti di storage e iperconvergenza 

3 IT Euromedia 
PEC del 11.01.2021, acquisita 
a. prot. n. 135 del 12.01.2021 

06 Licenze VMWare 

4 Faticoni S.p.A. 
PEC del 11.01.2021, acquisita 
a prot. n. 131 del 12.01.2021 

01 Sito Primario - Componente Storage NetApp FAS8300 
02 Sito Primario - Componente di Iperconvergenza 
03 Componenti di storage e iperconvergenza 
06 Licenze VMWare 

5 Dauvea S.r.l. 
PEC del 13.01.2021, acquisita 
a prot. n. 173 del 13.01.2021 

01 Sito Primario - Componente Storage NetApp FAS8300 
02 Sito Primario - Componente di Iperconvergenza 
03 Componenti di storage e iperconvergenza 
06 Licenze VMWare 

 

- in data 22.01.2021, con determinazione dell’Amministratore Unico AU n. 2021-008 del 22.01.2021, si è disposto di 
provvedere per l’acquisizione delle componenti I01, I02, I03 e I06 per l’importo complessivo di 760.150,00 euro (IVA 
esclusa) così come meglio specificato in tabella; 

 

Sotto-Intervento 
Importo a base d’asta 

al netto IVA 

01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300 200.000,00 

02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza 209.400,00 

03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza 171.400,00 

06 - Licenze WMWare 179.350,00 

 

- in data 22.01.2021, per ciascun sotto-intervento, la stazione appaltante ha provveduto al lancio di n. 4 RDO su 
piattaforma acquistinretepa.it del MEPA di CONSIP S.p.A., con invito dei sopra elencati fornitori operatori iscritti nel 
Bando MEPA CONSIP “Servizi per l'information & communication technology”, precisando le modalità di 
aggiudicazione di ciascuna RDO come da suddivisione in tabella. I criteri di valutazione tecnico-economica e di 
aggiudicazione sono stati studiati per favorire la capacità e volontà dei partecipanti a lavorare in team e per premiare 
l’identificazione di tempi di fornitura certi e tempestivi; 

 

Sotto-Intervento Criterio di Aggiudicazione 

01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300 
Offerta economicamente più 
vantaggiosa 

02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza 

03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza 

06 - Licenze WMWare Minor prezzo 

 

- in data 02.02.2021, con Determinazione dell’Amministratore Unico AU – n. 2021-013 del 02.02.2021, è stata 
nominata la Commissione giudicatrice dei sopra elencati sotto-interventi; 

- in data 02.02.2021, la Commissione ha aggiudicato tutti i sotto-interventi ad operatori economici distinti; 

- in data 09.02.2021, con Determinazione dell’Amministratore Unico AU – n. 2021-015 del 09.02.2021, si è provveduto 
all’aggiudicazione definitiva così come meglio specificato in tabella, per un importo complessivo di 730.572,30 euro 
(IVA esclusa), con un ribasso cumulato complessivo pari a 29.577,70 euro (IVA esclusa). Con la stessa 
Determinazione è disposto l’affidamento diretto della fornitura della fornitura relativa all’intervento I05 per un importo 
complessivo di 65.000,00 euro (IVA esclusa) all’operatore economico Tiscali Italia S.p.A. 

  



 

CSR-INFRA-2019-2020 Classificazione: Pubblico Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS 

Deliverable di progetto Vers./Ed. 03 del 24.02.2021 Pagina 6 di 21 

 

 

Intervento Operatore economico 
Importo di 

aggiudicazione 
al netto IVA 

Ribasso  
al netto IVA 

01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300 Sferanet S.r.l. 199.900,00 100,00 

02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza Faticoni S.p.A. 208.870,00 530,00 

03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza Dauvea S.r.l. 164.990,00 6.410,00 

05 - Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage Tiscali Italia S.p.A. 65.000,00 0,00 

06 - Licenze WMWare IT Euromedia S.r.l. 156.812,30 22.537,70 

Totale IVA Esclusa 795.572,30 29.577,70 

 

- in data 10.02.2021 si sono completate le registrazioni delle aggiudicazioni definitive sul MEPA e sono state trasmesse 
le lettere di ordine con PEC e richiesta di avvio in urgenza. 

1.4 Contesto di riferimento 

Il protrarsi dello stato di emergenza correlato alla diffusione del COVID-19 richiede interventi urgenti di potenziamento e 
adeguamento delle infrastrutture ICT di RAS, volte a sostenere l’accresciuta esigenza da parte di RAS di rilasciare servizi 
applicativi a supporto dell’emergenza sanitaria e per agevolare l’implementazione di soluzioni atte a favorire l’operatività 
a distanza da parte degli organi istituzionali. 

In tale contesto, e anche per favorire e sostenere ulteriori interventi evolutivi, si necessita di infrastrutture ICT moderne, 
scalabili e resilienti. Gli interventi proposti nel documento volgono alla modernizzazione del data center regionale sito in 
via Posada e alla sua estensione mediante connettività fornita dalla rete telematica regionale (RTR) verso un sito 
secondario, individuato da RAS nel data center di Tiscali Italia S.p.A. sito in località Sa Illetta per finalità di backup remoto, 
e continuità operativa a livello metropolitano. La modernizzazione del data center passa anche un processo di 
consolidamento delle infrastrutture obsolete - da dismettersi - sui nuovi apparati, con relativa migrazione dei servizi. 
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2 Analisi stato di fatto infrastrutture oggetto di evoluzione. 

In tabella è riportato l’elenco delle infrastrutture oggetto di evoluzione. 

Apparato Q.tà Soggetto gestore Stato apparato 

NetApp FAS3160A 1 Sardegna IT Obsoleto - da dismettere - frequenti guasti sui dischi 

RAS-VCenter-01 1 Sardegna IT Obsoleto - da dismettere 

CSR-VCenter-01 1 Sardegna IT Obsoleto - da dismettere - necessità di frequenti riavvii 

Tabella 1 - Infrastruttura attuale oggetto di evoluzione 

2.1 NetApp FAS3160A  

La macchina NetApp FAS3160A e le sue componenti sono obsolete e EOS, i dati e servizi ospitati necessitano di essere 
spostati su nuove infrastrutture così come anche già riportato e descritto nel piano di KT. La macchina, da dismettere, è 
così composta: 

 

 
Figura 1 - Storage FAS3160A 

2.2 CSR-VCenter-01 

Il CSR-VCenter-01 è stato il primo VCenter VMWare installato. A suo tempo la tecnologia Cisco UCS non era ancora 
utilizzata, pertanto, a parte qualche blade server HP, è composto da server fisici di vecchia generazione.   

Nella seguente tabella il dettaglio delle macchine che lo compongono: 

 

ID Host Tipo Produttore Modello 
N° 

CPU 
Core per 

CPU 
Frequenza 
(GHz) 

N° 
Core 

RAM (MB) 

1 csr-vm-05.esx.sardegnait.csr Server HP ProLiant DL380 G5 2 4 3.166 8 64.509 

2 csr-vm-06.esx.sardegnait.csr Server HP ProLiant DL380 G5 2 4 3.166 8 64.509 

3 csr-vm-10.esx.sardegnait.csr Server IBM IBM System x3650 -[7979BGG]- 2 4 3.158 8 16.383 

4 csr-vm-12.esx.sardegnait.csr Server IBM IBM System x3650 -[7979BGG]- 2 4 3.158 8 16.383 

5 csr-vm-13.esx.sardegnait.csr Server IBM IBM System x3650 -[7979BGG]- 2 4 3.158 8 16.383 

6 csr-vm-16.esx.sardegnait.csr Server IBM IBM System x3650 -[7979BGG]- 2 4 3.158 8 14.335 

7 csr-vm-18.esx.sardegnait.csr Server HP ProLiant DL380 G5 2 4 3.166 8 32.765 

8 csr-vm-31.esx.sardegnait.csr Blade IBM BladeCenter HS22 -[7870A5G]- 2 4 1.600 8 24.564 

9 csr-vm-32.esx.sardegnait.csr Blade IBM BladeCenter HS22 -[7870A5G]- 2 4 1.600 8 24.564 

10 csr-vm-36.esx.sardegnait.csr Blade HP ProLiant BL460c G7 2 6 2.533 12 53.235 

11 csr-vm-37.esx.sardegnait.csr Blade HP ProLiant BL460c G7 2 6 2.533 12 53.235 

12 csr-vm-38.esx.sardegnait.csr Blade HP ProLiant BL460c G7 2 6 2.533 12 53.237 

13 csr-vm-39.esx.sardegnait.csr Blade HP ProLiant BL460c G7 2 6 2.533 12 53.237 

14 csr-vm-40.esx.sardegnait.csr Blade HP ProLiant BL460c G7 2 6 2.533 12 20.469 

15 csr-vm-41.esx.sardegnait.csr Blade HP ProLiant BL460c Gen8 2 6 1.999 12 98.268 

    Totali 30   144 
606.076 

(591,9 GB) 

Tabella 2 - Infrastruttura Hardware CSR-VCenter-01 

Dischi Descrizione 
Capacità 

RAW (TB) 
Capacità 
utile (TB) 

FC Dischi veloci 71,40 53,55 

SATA Dischi capacitivi 35,00 26,25 

 Totale 106,40 79,80 

Dischi Q.tà Data EOS 

300GB 15k rpm 238 31.12.2017 

500GB 7,2k rpm 42 30.09.2015 

1000GB 7.2k rpm 14 30.09.2017 
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2.3 RAS-VCenter-01 

Il RAS-VCenter-01 è il primo VCenter installato in RAS che fa uso di tecnologia Cisco UCS. Si tratta della prima 
generazione di UCS con lame blade B200M2. Di seguito il dettaglio con le risorse di calcolo erogate: 

 

ID Host Chassis Tipo Produttore Modello N° CPU Core per CPU Frequenza (GHz) N° Core RAM (MB) 

1 10.2.0.14 1 Blade Cisco Systems Inc UCS-B200-M2 2 6 2.659 12 98.240 

2 10.2.0.15 1 Blade Cisco Systems Inc UCS-B200-M2 2 6 2.659 12 98.240 

3 10.2.0.16 1 Blade Cisco Systems Inc UCS-B200-M2 2 6 2.659 12 98.240 

4 10.2.0.17 1 Blade Cisco Systems Inc UCS-B200-M2 2 6 2.659 12 98.240 

5 10.2.0.171 1 Blade Cisco Systems Inc UCS-B200-M2 2 6 2.659 12 98.240 

6 10.2.0.18 1 Blade Cisco Systems Inc UCS-B200-M2 2 6 2.659 12 98.240 

7 10.2.0.19 2 Blade Cisco Systems Inc UCS-B200-M2 2 6 2.659 12 98.240 

8 10.2.0.20 2 Blade Cisco Systems Inc UCS-B200-M2 2 6 2.659 12 98.240 

9 10.2.0.243 2 Blade Cisco Systems Inc UCS-B200-M2 2 6 2.659 12 98.240 

10 10.2.0.245 2 Blade Cisco Systems Inc UCS-B200-M2 2 6 2.659 12 98.240 

     Totali 20   120 
982.800 

(959,4 GB) 

Tabella 3 - Infrastruttura Hardware RAS-VCenter-01 

2.4 Riepilogo risorse di calcolo e di storage 

Potenza di calcolo Spazio disco NetApp FAS3160A 

Virtual Center CPU N° Core GHz 
Memoria 

(GB) 
N° VM 

Storage 
Totale (TB) 

Storage boot 
VM (TB) 

Storage dati 
(TB) 

CSR-VCenter-01 30 144 378,6 591,9 204 
~100  ~18* ~82 

RAS-VCenter-01 20 120 319,0 959,4 96 

Totali 50 264 697,6 1551,2 300 ~100 ~18* ~82 

Tabella 4 - Riepilogo risorse di calcolo e storage erogate da RAS-VCenter-01 e CSR-VCenter-01 

*In totale i due VCenter erogano circa 300 macchine virtuali; si stima che ciascuna sia dotata in media di disco di boot da ~60GB, per un 

totale di ~18TB impegnati. 

Si rappresentano di seguito i valori di targa relativi a tutte le componenti sopra citate e i consumi elettrici su base annuale 

Valori ambientali attuale infrastruttura  
(NetApp FAS3160A + RAS-VCenter-01 + CSR-VCenter-01) 

Dato nominale 
Dato annuale  

(stima) 

Consumi (KWh) 22,377 196,152 

Raffreddamento BTU/H 72802 683166 

Peso (Kg) 1378 Non si applica 

Spazio rack (RU) 100 Non si applica 

Tabella 5 - Caratteristiche elettriche e di raffrescamento attuale infrastruttura 
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3 Interventi proposti 

Per il sito di via Posada, si identificano due interventi: 

- Intervento 01: Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300; 

- Intervento 02: Sito primario - Componente di iperconvergenza. 

A complemento dei due interventi sopra indicati, si identifica una ulteriore acquisizione di componenti analoghe da 
dislocarsi su sito secondario alternativo, identificato come da RAS presso Tiscali-Sa Illetta, per funzionalità di backup 
remoto, disaster recovery e business continuity: 

- Intervento 03: Sito secondario - componenti storage e iperconvergenza; 

- Intervento 04: Sito secondario - predisposizione sito Tiscali Sa Illetta. 

Inoltre, si identificano gli ulteriori interventi trasverali: 

- Intervento 05: Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage; 

- Intervento 06: Licenze VMWare; 

- Intervento 07: Budget per ulteriori licenze, componenti accessori, cablaggi, alimentazioni. 

3.1 Sito primario - interventi data center Via Posada- 

3.1.1 Intervento 01: Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300 

3.1.1.1 Descrizione intervento 

Rif. Intervento 01 

Risultato Sostituzione componente storage NetApp FAS3160A con nuovo componente NetApp FAS8300 

Descrizione 
Acquisizione di un nuovo sistema NetApp FAS8300 con tecnologia disco ibrida di ultima generazione con 
caratteristiche superiori rispetto all’attuale FAS3160A in termini di capacità disco, performance, scalabilità, 
resilienza e sicurezza 

Caratteristiche 
della soluzione 

- integrazione nativa con Vmware 

- nuovi servizi e funzionalità di File/Storage Management 

- DataFabric Multicloud sui principali Cloud Provider di mercato: 

o servizi di replica/backup 

o Tiering dei dati meno acceduti 

o Caching intelligente per gestione ambienti ROBO distribuiti 

- integrazione con applicazioni enterprise (Oracle /SAP, etc) e agili (Mongo, Docker, Kubernates, etc) 

- maggiore compatibilità con infrastrutture di ultime generazioni 

- mantenimento delle tecnologie in uso di data protection e gestione del dato (Snapshot, Replica, HA) a cui si 
aggiungono nuove funzionalità rispetto alla soluzione attuale: 

o efficienza capacitiva deduplica e compressione  

o integrazione nativa con Vmware API in Vcenter con abbinate soluzioni di dataprotection unificata 

o integrazione dei servizi di data/storage management nativi Ontap con gli ambienti multi-cloud ibrido 
(privato/publico).  

o replica bidirezionali verso cloud 

o tiring/compliance verso il cloud trasparente alle applicazioni 

o supporto allo sviluppo di applicazioni grazie all’integrazione nativa con docker, kubernetes, openshift, 
openstack e altri 

- si preservano le competenze tecniche di gestione della piattaforma in continuità alla tecnologia in uso. 

Spazi e logistica - al termine dell’intervento si libereranno N° 2 rack posizionati in Zona A, Fila 2, Rack 6 e Rack 7 

Connettività 

connettività back-end 
La connettività di back-end tra i componenti HCI e storage è garantita tramite 
acquisizione di N° 2 switch dedicati Mellanox da acquisirsi con intervento 04 

connettività front-end 
Serviranno N° 4 porte 10 Gbps per ciascuno dei due apparati (totale N° 8 
porte) su connettività RAS Nexus 7000 S-Cloud 

connettività management 
Sono necessari 4 link in rame a 100/1000 Mbps per lo storage, già disponibili in 
data center 

connettività SAN 
Connettività garantita da acquisizione di N° 2 switch Brocade G620 64 porte 
fisiche di cui 24 porte attive da acquisirsi con intervento 04 
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Servizi 
professionali per 
l’implementazione 

Al fine di restituire un sistema “chiavi in mano”, la fornitura necessita di servizi professionali per: 

- racking/stacking dei sistemi offerti, verifica ed avviamento 

- configurazione di connettività LAN/SAN dei sistemi offerti alla network dipartimentale 

- installazione e configurazione base sistema FAS 8300 

- disegno e configurazione degli Aggregati di Storage 

- installazione e configurazione base sistema FAS  

- configurazione delle funzionalità di Data Protection e target Replica Remota dei sistemi FAS di produzione 

- assistenza nelle fasi di test e collaudo per il rilascio di tutte le componenti offerte, rilascio documentazione 

- training on the Job e training units per il refresh sulle tecnologie 

Nota su gestione 
della fornitura  

Il fornitore deve essere in grado di garantire tempestività nella risposta, presenza in loco per attività da compiersi 
in affiancamento e lavoro in sinergia con gli attori coinvolti, capacità di gestire architetture complesse così come 
quelle richieste in urgenza dal presente intervento. Si ritiene opportuno che il fornitore sia reseller NetApp di 
livello GOLD 

Nota su servizi 
professionali 

Stante la specificità degli interventi richiesti da attuarsi in urgenza e con attività da compiersi in affiancamento 
con attività di installazione, configurazione, messa in esercizio e avvio degli apparati, si ritiene necessario che i 
servizi professionali siano effettuati da personale che vanti almeno due anni di comprovata esperienza 
nell’installazione, configurazione delle tecnologie richieste ed essere in possesso delle seguenti certificazioni: 

- NetApp Certified Technology Associate (NCTA) 

- NetApp Certified Storage Installation Engineering (NCSIE) 

- NetApp Certitfied Data Administration (NCDA ONTAP) 

Nota su 
precondizioni e 
vincoli 

- occorre identificare lo spazio per un rack in data center 

- gli apparati da acquisirsi verranno forniti con doppia spina di alimentazione da 32A (nonostante siano 
sufficienti 16A per alimentare l’apparato); occorre pertanto acquisire adattatori per blindo-bar da 32A tramite 
intervento 06 

- connettività di front-end: si rende necessario utilizzare gli apparati Nexus 7000 S-Cloud di RAS in gestione 
al Presidio CSR-ICT. Nello specifico occorre impegnare N° 4 porte 10 Gbps per ciascuno dei due apparati 
(totale N° 8 porte) 

3.1.1.2 Dimensionamento componente di storage 

Per l’evoluzione tecnologica della componente storage nel sito primario, che tenga conto delle esigenze di consolidamento 
dell’infrastruttura attuale e renda disponibile ulteriore spazio disco per le attività correlate all’emergenza sanitaria in corso, 
si ritiene opportuno rendere disponibili almeno 300 TB netti.  

Al fine di garantire un adeguato livello di performance, si identifica una soluzione con tecnologia ibrida composta da dischi 
allo stato solido e meccanici così come riportato in tabella. 

 

Tipo disco Dimensione Q.tà Capacità RAW (TB) Capacità netta (TB) 

SSD 960GB 30 19,2 

373 NL-SAS 8TB 60 480  

NL-SAS 4TB 30 120 

 Totali 120 619,2 373 

Tabella 6 - Caratteristiche storage NetApp FAS 8300 dual controller 

 
Figura 2: Intervento 01 - Sostituzione NetApp FAS3160A 
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3.1.1.3 Dimensionamento servizi professionali 

Per la piena messa in esercizio della fornitura sono necessari servizi professionali quantificati in 12 gg/uu. 

Per il training on the job e refresh sulla tecnologia occorrono 36 training units a persona. Si ritiene necessario acquisire 
training units per 6 persone, per un totale di 216 training units. 

3.1.1.4 Componenti e servizi accessori 

Hardware 

- un cabinet 42 rack unit cablato con tutte le slitte e collegamenti 

- cavi di alimentazione e di interconnessione tra le componenti 

- schede per la connettività di erogazione e management e relative ottiche 

- nodi storage e cassetti per i dischi 

Software 
- sistema operativo e licenze per security e compliance (WORM) 

- software di data protection per le repliche remote 

Servizi di supporto 
- garanzia 36 mesi sulle componenti hardware e software 

- servizi di supporto tecnico per 36 mesi sulle componenti hardware e software 

3.1.2 Intervento 02: Sito primario - Componente di iperconvergenza 

3.1.2.1 Descrizione intervento 

Rif. Intervento 02 

Risultato Soluzione di iperconvergenza 

Descrizione 
Acquisizione di una componente di iperconvergenza (HCI) su tecnologia NetApp composta da storage ultra 
performante e potenza di calcolo 

Caratteristiche 
della soluzione 

- consente scalabilità verticale e orizzontale sia in termini di capacità elaborativa che di storage, in particolare 
la soluzione HCI di NetApp consente l’espansione delle due componenti in modo indipendente; 

- semplifica la configurazione e rilascio di risorse, accelerando il deploy dei servizi al fine di rispondere 
efficacemente e efficientemente a urgenze ed esigenze dinamiche in rapida evoluzione 

- piena compatibilità con l’intervento 01 con possibilità di utilizzare anche la componente storage FAS 8300 
come estensione della soluzione HCI; 

- consente la migrazione dei servizi su FAS3160A RAS-VCenter-01 e CSR-VCenter-01 in quanto in grado di 
erogare tute le risorse di storage e di calcolo necessarie 

- la migrazione dei servizi può essere operata in piena autonomia da Sardegna IT, con possibilità di 
successivo passaggio di consegne a nuovo soggetto gestore eventualmente individuato da RAS con 
soluzione “chiavi in mano” 

Spazi e logistica 

- posizione in data center: installato nello stesso rack dell’intervento 01 

- alimentazione: nessuna ulteriore esigenza rispetto a intervento 01 

- nota: al termine dell’intervento si libererà n° 1 rack posizionato in Zona A, Fila 1, Rack 2 

Connettività 

connettività back-end 
La connettività di back-end tra i componenti HCI e storage è garantita tramite 
acquisizione di N° 2 switch dedicati Mellanox da acquisirsi con intervento 04 

connettività front-end 
Servirà N° 1 porte 10 Gbps per ciascuno dei due apparati (totale N° 2 porte) su 
connettività RAS Nexus 7000 S-Cloud 

connettività management Sono necessari 26 link in rame a 100/1000 Mbps, già disponibili in data center 

connettività SAN 
Connettività garantita da acquisizione di N° 2 switch Brocade G620 64 porte 
fisiche di cui 24 porte attive da acquisirsi con intervento 04 

 

Servizi 
professionali per 
l’implementazione 

Al fine di restituire un sistema “chiavi in mano”, la fornitura necessita di servizi professionali per: 

- racking/Stacking dei sistemi offerti, verifica ed avviamento 

- configurazione di connettività LAN/SAN dei sistemi offerti alla network dipartimentale 

- installazione e configurazione base sistema HCI (Hypervisor Vmware) 

- integrazione del sistema HCI con ambiente VMware pre-esistente 

- predisposizione del sistema HCI di replica degli ambienti Vmware 

- configurazione delle funzionalità di Data Protection e target di Replica Remota del sistema HCI dei sistemi di 
produzione 

- assistenza nelle fasi di test e collaudo per il rilascio di tutte le componenti offerte, rilascio documentazione 

- training on the Job 
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Nota su gestione 
della fornitura  

Il fornitore deve essere in grado di garantire tempestività nella risposta, presenza in loco per attività da compiersi 
in affiancamento e lavoro in sinergia con gli attori coinvolti, capacità di gestire architetture complesse così come 
quelle richieste in urgenza dal presente intervento. Si ritiene opportuno che il fornitore sia reseller NetApp di 
livello GOLD 

Nota su servizi 
professionali 

Stante la specificità degli interventi richiesti da attuarsi in urgenza e con attività da compiersi in affiancamento 
con attività di installazione, configurazione, messa in esercizio e avvio degli apparati, si ritiene necessario che i 
servizi professionali siano effettuati da personale che vanti almeno due anni di comprovata esperienza 
nell’installazione, configurazione delle tecnologie richieste ed essere in possesso delle seguenti certificazioni: 

- NetApp Certified Technology Associate (NCTA) 

- NetApp Certified Storage Installation Engineering (NCSIE) 

- NetApp Certitfied Data Administration (NCDA ONTAP) 

Nota su 
precondizioni e 
vincoli 

- connettività di front-end: si rende necessario utilizzare gli apparati Nexus 7000 S-Cloud di RAS in gestione 
al Presidio CSR-ICT. Nello specifico occorre impegnare N° 1 porte 10 Gbps per ciascuno dei due apparati 
(totale N° 2 porte) 

3.1.2.2 Dimensionamento componente di iperconvergenza 

Partendo dall’utilizzo medio dell’infrastruttura attuale, valore rilevato dai sistemi di monitoraggio compreso tra il 30% e 
50%, per il dimensionamento della componente HCI si considera in maniera conservativa un utilizzo medio delle risorse 
di calcolo pari al 60%, da assumersi come valore minimo erogabile dalla soluzione proposta. Per le ulteriori necessità di 
considera un incremento del 20% su prossimo anno. 

 

 Risorse fisiche erogate 
Utilizzo medio risorse  

(rilevato dal monitoraggio) 

Valore di riferimento conservativo 
(60%) per il consolidamento dei due 

VCenter 

VCenter CPU N° core 
Freq. 
GHz 

RAM 
(GB) 

% utilizzo N° core 
Freq. 
GHz 

RAM 
(GB) 

CPU N° core 
Freq. 
GHz 

RAM 
(GB) 

CSR-Vcenter-01 30 144 378,6 591,9 50% 
112 418,6 930,7 30 158,4 418,6 930,7 

RAS-VCenter-01 20 120 319,0 959,4 30% 

Totale Attuale 50 264 697,6 1551,2  112 418,6 930,7 30 158,4 418,6 930,7 

             

Totale risorse calcolo consolidamento (attuale + ipotesi incremento del 20% su prossimo anno) 36 190,1 502,3 1116,9 

Tabella 7 - Requisiti consolidamento risorse calcolo vCenter 

 

Con riferimento allo spazio disco necessario per il boot delle ~300 macchine virtuali attuali, attualmente stimato in 18TB 
come riportato in Tabella 4, applicando l’incremento del 20% si ottengono 21,6TB: 

 

Totale risorse storage consolidamento (attuale + ipotesi incremento del 20% su prossimo anno)  21,6 TB 

Tabella 8 - Requisiti consolidamento risorse storage vCenter 

 

Di seguito le caratteristiche dei nodi HCI, componente storage e computazionale che considerano sia le necessità di 
consolidamento che di estensione per ulteriori esigenze storage e computazioni. 

 

Componente     
N° 

nodi 
Spazio disco 
effettivo (TB) 

IOPS 

Storage Nodes H410S21110     5 10,91 50.000 

Stima spazio disco con storage efficiency VMWare 4:1      43,64  

Tabella 9 - Risorse storage erogate soluzione HCI - NetApp 

 

Componente 
N° 

nodi 
CPU 

Freq. 
(GHz) 

N° 
Core 

RAM 
(GB) 

 
 

Compute Nodes H615C-75031 8 2 2.8 32 512   

Totale capacità computazionale  16 716,80 256 4.096   

Tabella 10 Risorse computazionali erogate soluzione HCI - NetApp 
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Figura 3 - Evoluzione VCenter su HCI 

3.1.2.3 Dimensionamento servizi professionali 

Per la piena messa in esercizio della fornitura sono necessari servizi professionali quantificati in 8 gg/uu. 

3.1.2.4 Componenti e servizi accessori 

Hardware 

- cavi di alimentazione e di interconnessione tra le componenti 

- schede per la connettività di erogazione e management e relative ottiche 

- nodi computazionali e nodi storage 

Software - sistema operativo e software di gestione 

Servizi di supporto 
- garanzia 36 mesi sulle componenti hardware e software 

- servizi di supporto tecnico per 36 mesi sulle componenti hardware e software 

3.2 Sito primario - riepilogo interventi  

I due interventi I01 e I02 proposti per il sito primario di via Posada consentono: 

- la messa in sicurezza dei servizi ospitati su infrastrutture obsolete e prive di supporto 

- la modernizzazione del data center e l’approvvigionamento di ulteriori risorse per nuovi progetti e implementazioni 

- ottimizzazione e riduzione degli spazi occupati nel data center 

- risparmio in termini di energia elettrica ed esigenze di refrigerazione 

 

 NetApp HCI NetApp FAS8300 

 CPU Core Freq. GHz 
Memoria 

(GB) 
Storage 

Boot (TB) 
Storage DATI (TB) Flash Pool (TB) 

Totale sito primario 16 256 716,8 4096 43,64 373 19,2 

Tabella 11 - Riepilogo caratteristiche I01 + I02 

 
Figura 4 - Evoluzione infrastruttura via Posada 
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In tabella il riepilogo degli efficientamenti in termini energetici, di raffrescamento e di occupazione rack unit per il data 
center di via Posada. 

 

Voce 
Totale Attuale  

FAS3160 + RAS-VC1 + CSR-VC1 

Totale I01 + I02 

FAS8300 + HCI 
Riduzione 

Consumi Istantanei (kW) 22,377 10,796 52% 

Raffreddamento BTU/h 72802 36833 49% 

Peso (Kg) 1378 433 69% 

Spazio rack (RU) 100 22 78% 

Tabella 12 - Efficientamenti sito primario via Posada 

 

Di seguito la proiezione su un anno di operatività: 

 

Voce 
Totale Attuale  

FAS3160 + RAS-VC1 + CSR-VC1 

Totale I01 + I02 

FAS8300 + HCI 

Riduzione  

(valori assoluti) 
Riduzione % 

Consumi annuali (kWh) 196.152 94.635 -101.517 52% 

Raffreddamento annuale (BTU/h) 638.166 322.869 -315.297 49% 

Tabella 13 - Comparazione consumi su base annua 

3.3 Sito secondario - componenti storage e iperconvergenza 

3.3.1 Intervento 03: Sito secondario - componenti storage e iperconvergenza 

3.3.1.1 Descrizione intervento 

Rif. Intervento 03 

Risultato 
Acquisizione componente di storage NetApp FAS8300 e NetApp HCI da installare presso data center 
alternativo all’infrastruttura di via Posada 

Descrizione 
L’intervento prevede l’acquisizione di due componenti da realizzarsi con le stesse tecnologie identificate per gli 
interventi I01 e I02 per la realizzazione di un data center alternativo all’infrastruttura di via Posada per 
l’implementazione di servizi di backup, recovery e/o erogazione bilanciata di servizi 

Caratteristiche 
della soluzione 

La soluzione prevede le stesse tecnologie di storage NetApp FAS8300 e di iperconvergenza NetApp HCI per 
garantire omogeneità e piena coerenza degli interventi individuati. Le caratteristiche sono le stesse già elencate 
per i precedenti interventi I01 e I02 

Spazi e logistica 
L’intervento NON comprende attività e spese inerenti l’allestimento degli spazi su sito secondario, 
predisposizione telai, costi di affitti, alimentazione, connettività servizi, spese accessorie 

Connettività Come specificato su Intervento 05 

Servizi 
professionali per 
l’implementazione 

Al fine di restituire un sistema “chiavi in mano”, la soluzione prevede un pacchetto di 15 gg/uu di servizi 
professionali per: 

- racking/Stacking dei sistemi offerti, verifica ed avviamento 
- configurazione di connettività LAN/SAN dei sistemi offerti alla network dipartimentale 
- installazione e configurazione base sistema FAS 8300 
- disegno e configurazione degli Aggregati di Storage 
- installazione e configurazione base sistema HCI (Hypervisor Vmware) 
- integrazione del sistema HCI con ambiente VMware pre-esistente 
- predisposizione del sistema HCI e avviamento alla migrazione degli ambienti applicativi e dati Vmware 
- configurazione delle funzionalità di Data Protection e Replica Remota dei sistemi FAS ed HCI verso i sistemi 

di DR 
- assistenza nelle fasi di test e collaudo per il rilascio di tutte le componenti offerte, rilascio documentazione 
- training on the Job 

Nota su gestione 
della fornitura  

Il fornitore deve essere in grado di garantire tempestività nella risposta, presenza in loco per attività da compiersi 
in affiancamento e lavoro in sinergia con gli attori coinvolti, capacità di gestire architetture complesse così come 
quelle richieste in urgenza dal presente intervento. Si ritiene opportuno che il fornitore sia reseller NetApp di 
livello GOLD 
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Nota su servizi 
professionali 

Stante la specificità degli interventi richiesti da attuarsi in urgenza e con attività da compiersi in affiancamento 
con attività di installazione, configurazione, messa in esercizio e avvio degli apparati, si ritiene necessario che i 
servizi professionali siano effettuati da personale che vanti almeno due anni di comprovata esperienza 
nell’installazione, configurazione delle tecnologie richieste ed essere in possesso delle seguenti certificazioni: 

- NetApp Certified Technology Associate (NCTA) 

- NetApp Certified Storage Installation Engineering (NCSIE) 

- NetApp Certitfied Data Administration (NCDA ONTAP) 

3.3.1.2 Dimensionamento tecnico 

Per la messa in sicurezza dei servizi essenziali della RAS si prevede, come intervento abilitante ai servizi di backup remoto, 
disaster recovery o business continuity, la predisposizione in un sito secondario di tecnologie analoghe a quelle individuate 
per il sito primario negli interventi 01 e 02.   

Per la messa in sicurezza dei servizi più critici della RAS e, in base all’utilizzo attuale delle infrastrutture in data center si 
stima che sia necessario allocare le seguenti risorse: 

 

Risorse di Calcolo necessarie DR servizi essenziali Spazio disco 

DR Virtual Center N° Core RAM (TB) N° VM Storage dati (TB) 

DR-VCenter-01 150 1.5 - 2 150-200 >=80 

Tabella 14 - stima risorse minime necessarie sito DR 

Per soddisfare le necessità sopra riportate e garantirne anche le crescite per almeno il prossimo anno si identifica la 
soluzione di seguito proposta, consistente in una componente storage basata su NetApp FAS8300 e una di calcolo-storage 
basata su componenti in iperconvergenza HCI in maniera analoga a quanto proposto per il sito di via Posada negli 
interventi 01 e 02 seppur in scala ridotta. 

3.3.1.2.1 Dimensionamento componente HCI 

In tabella le caratteristiche dell’infrastruttura HCI considerando sia le necessità di messa in sicurezza dei servizi essenziali 
RAS che l’ipotesi di crescita per almeno il prossimo anno. 

Componente     
N° 

nodi 
Spazio disco 
effettivo (TB) 

IOPS 

Storage Nodes H410S21110     4 8,73 50.000 

Stima spazio disco con storage efficiency VMWare 3:1      25  

Tabella 15 - Risorse storage erogate soluzione HCI - NetApp 

 

Componente 
N° 

nodi 
CPU 

Freq. 
(GHz) 

N° 
Core 

RAM 
(GB) 

 
 

Compute Nodes H615C-75031 5 2 2.8 32 512   

Totale capacità computazionale  10 448 160 2.621   

Tabella 16 Risorse computazionali erogate soluzione HCI - NetApp 

3.3.1.2.2 Dimensionamento componente storage 

Si propone un NetApp FAS 8300 dual controller configurato con 54 dischi per un totale di circa 111 TB netti così come 
riportato in tabella. 

 

Tipo disco Dimensione Q.tà Capacità RAW (TB) Capacità netta (TB) 

SSD 960GB 6 5,76 
111 

NL-SAS 4TB 48 192  

 
Totali 54 197,76 111 

Tabella 17 - Caratteristiche soluzione storage proposta 
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3.3.1.3 Sito secondario - riepilogo intervento 

 NetApp HCI NetApp FAS8300 

 CPU Core Freq. GHz 
Memoria 

(GB) 
Storage 

Boot (TB) 
Storage DATI (TB) Flash Pool (TB) 

Totale sito primario 10 160 448 2.621 25 111 5,76 

Tabella 18 - Sintesi intervento sito secondario 

 

3.3.2 Intervento 04: Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta 

3.3.2.1 Descrizione intervento 

Rif. Intervento 04 

Risultato Predisposizione, avviamento e conduzione sito secondario presso Tiscali Sa Illetta 

Descrizione 
L’intervento ha lo scopo di predisporre presso il data center di Tiscali Sa Illetta - indicato da RAS - la logistica e 
la connettività necessaria alla messa in esercizio degli apparati acquisiti con intervento I03 per i servizi di 
backup, disaster recovery e business continuity. 

Caratteristiche 
della soluzione 

Il data center di Tiscali Sa Illetta ospita la sala Janna, connessa con il data center di via Posada con link RTR 
attualmente a 1 Gbps. Il progetto Kentos 3 della RAS prevede inoltre l’upgrade della connettività a 100 Gbps. 

3.3.2.2 Dimensionamento tecnico 

Housing 

Servizi di housing e facility management per ospitare presso la server farm Sa Illetta nodo infrastrutturale RAS, 
quale estensione del datacenter primario di Via Posada per (n. 36 mesi). 

Il servizio di housing deve rendere disponibili tutte le risorse necessarie a ospitare gli apparati identificati con 
intervento 03. Il servizio deve comprendere: 

- Disponibilità rack in grado di ospitare le apparecchiature di storage e di iperconvergenza oggetto 
dell’intervento 03. Tale rack dovrà avere le seguenti misure: 

o Rack Units: 42 

o Larghezza: 60,9 cm 

o Profondità: 128 cm 

- Il servizio di housing dovrà comprendere alimentazioni elettriche per il rack per un totale di 2 prese da 32A 

- Dovrà essere assicurato opportuno raffrescamento per le componenti da installare all’interno del rack 

- Il servizio di housing deve prevedere inoltre la realizzazione n. 2 raccordi in fibra OM4 verso la sala Janna 
per la connettività RTR RAS e 2 raccordi in fibra verso gli apparati dipartimentali di Tiscali al fine di fornire 
connettività di erogazione e management dei servizi in caso di guasto al datacenter primario, come meglio 
specificato di seguito. 

Connettività e 
servizi accessori 

Il servizio deve consentire la connettività verso il sito primario di via Posada e verso Internet per l’erogazione dei 
servizi in modalità disaster recovery e/o business continuity secondo gli schemi riportati ai paragrafi 3.4.1.1.1 e 
3.4.1.1.2: 

- Connettività ridondata di layer 2 verso il sito primario di Via Posada attraverso la sala Janna e RTR. Tale 
connettività dovrà essere effettuata mediante link fisici con cavi in fibra OM4 LC-LC per connettività fino a 
10Gbps dagli apparati Mellanox all’interno del rack fornito e facenti parte dell’intervento I05 verso gli 
apparati della sala Janna di interconnessione RTR. 

- Connettività verso internet per l’erogazione dei servizi in modalità DR e/o BC con BMG di 1Gbps con classe 
IP pubblica dedicata. Tale connettività dovrà essere effettuata mediante link dedicati in uscita dagli apparati 
Mellanox verso gli apparati identificati da Tiscali.  

- Connettività con apparati dedicati e ridondati per i servizi di management degli apparati relativi ai sotto-
interventi I03 e I05 per un totale di almeno 28 porte (14+14 link) fino a 100/1000 Mbps 

- Servizi di sicurezza/firewalling per l’erogazione degli applicativi RAS dal sito secondario di Sa Illetta  

-  Servizi di VPN per la gestione degli apparati sul sito secondario. 

- Attività sistemistiche e di affiancamento connesse alla definizione degli instradamenti e configurazione degli 
apparati di rete Tiscali presso la server farm, instradamento della connettività Internet, regole e policy di 
sicurezza. 

- È richiesta la disponibilità e monitoraggio dei servizi sopra elencati con copertura H24/365  

Servizi di facility 
management 

Servizi di facility management per il coordinamento, controllo e autorizzazione accessi per il personale RAS, 
Sardegna IT e aggiudicatari delle forniture 

Assistenza e 
manutenzione 

Assistenza e manutenzione su tutti i servizi 24x7x365 

Durata servizi 36 mesi 
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3.4 Interventi trasversali 

3.4.1 Intervento 05: Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage 

La connettività di back-end degli apparati storage e HCI del sito primario e storage e HCI del sito secondario necessitano 
di switch dedicati. Tali apparati devono inoltre essere connessi all’infrastruttura di rete 10 Gbps di RAS per l’erogazione 
dei servizi. L’intervento si articola con la predisposizione di N° 2 switch per sito, identificati negli apparati Mellanox SN2010. 

La connettività storage (SAN) verso le componenti di calcolo già presenti nell’infrastruttura di RAS richiede l’acquisizione 
di N° 2 Switch Brocade G620 64 porte ciascuno, di cui 24 porte attive completi di SFP da 32 Gbps. 

La fornitura comprende: 

- garanzia 36 mesi 

- servizi di supporto tecnico per 36 mesi 

3.4.1.1 Dimensionamento tecnico 

3.4.1.1.1 Connettività sito primario 

 

 
Figura 5 - Connettività sito primario 

 

3.4.1.1.2 Connettività sito secondario 

 

Figura 6 - Connettività sito secondario 
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3.4.2 Intervento 06: Licenze VMWare 

Per l’implementazione degli interventi I01, I02 e I03 è necessario acquisire le relative licenze VMWare e i servizi di supporto 
per 36 mesi. 

3.4.2.1 Dimensionamento tecnico 

Occorrono le licenze VMWare per le 16 CPU del sito primario e per le 10 CPU del sito secondario. 

Al fine di automatizzare il processo di attivazione dei servizi di disaster recovery per i servizi essenziali RAS si stima di 
dover proteggere un numero di VM intorno alle 40 unità. Considerato che il software “Site recovery manager” è acquisibile 
per blocchi di 25VM, si rende necessaria l’acquisizione di N° 2 licenze. 

3.4.3 Intervento 07: Budget per ulteriori licenze, componenti accessori, cablaggi, alimentazioni 

L’intervento ha lo scopo di riservare un budget a disposizione per ulteriori licenze software, componenti accessori, 
cablaggi, alimentazioni e ulteriori spese complementari che dovessero rendersi necessarie per l’esecuzione degli altri 
interventi identificati. 

4 Esecuzione del piano degli interventi 

Il piano di esecuzione degli interventi è stato avviato e condotto così come meglio specificato al paragrafo 1.3. 

5 Quadro economico 

5.1 Quadro iniziale di assegnazione dei budget 

Intervento 
Stima iniziale importo a 
base d’asta al netto IVA 

01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300 200.000,00 

02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza 209.400,00 

03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza 171.400,00 

04 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta 75.000,00 

05 - Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage 65.000,00 

06 - Licenze WMWare 179.350,00 

07 - Budget per ulteriori licenze, componenti accessori, cablaggi, alimentazioni 13.281,56 

Totale al netto IVA 913.431,56 

5.2 Aggiornamento quadri budget su aggiudicazione interventi 

Con determinazione dell’Amministratore Unico di Sardegna IT n. 2021-015 del 09.02.2021 è stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva degli interventi I01, I02, I03 e I06; con la stessa Determinazione è stato inoltre disposto 
l’affidamento diretto della fornitura della fornitura relativa all’intervento I05 per un importo complessivo di 65.000,00 euro 
(IVA esclusa) all’operatore economico Tiscali Italia S.p.A. La tabella seguente riepiloga il quadro delle aggiudicazioni con 
i relativi ribassi (ribasso non applicabile al sotto-intervento I05). 

  

Intervento Operatore economico 
Importo di 

aggiudicazione 
al netto IVA 

Ribasso al netto 
IVA 

01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300 Sferanet S.r.l. 199.900,00 100,00 

02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza Faticoni S.p.A. 208.870,00 530,00 

03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza Dauvea S.r.l. 164.990,00 6.410,00 

05 - Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage Tiscali Italia S.p.A. 65.000,00 0,00 

06 - Licenze WMWare IT Euromedia S.r.l. 156.812,30 22.537,70 

Totale IVA Esclusa 730.572,30 29.577,70 

 

Così come specificato in Appendice, l’integrazione di specifiche funzionali e estensione dei servizi a 36 mesi per 
l’intervento I04 considera per il sotto-intervento I04 un’integrazione di budget stimata in 20.000,00 euro (IVA esclusa) da 
sommarsi ai 75.000,00 euro (IVA esclusa) stimati nella precedente vers. 02 del documento. Si determina quindi il quadro 
di assegnazione dei budget complessivo aggiornato come da tabella seguente. 
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Intervento 

Stima iniziale 
importo da 
documento 

vers. 02 

Importo 
aggiornato  

Variazioni  note variazione 

01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300 200.000,00 199.900,00 -100,00 
Come da aggiudicazione 
definitiva 

02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza 209.400,00 208.870,00 -530,00 
Come da aggiudicazione 
definitiva 

03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza 171.400,00 164.990,00 -6.410,00 
Come da aggiudicazione 
definitiva 

04 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta 75.000,00 95.000,00 +20.000,00 
Integrazione funzionale e 
estensione fino a 36 mesi 

05 - Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage 65.000,00 65.000,00 0,00 
Come da affidamento 
diretto 

06 - Licenze WMWare 179.350,00 156.812,30 -22.537,70 
Come da aggiudicazione 
definitiva 

07 - Budget per ulteriori licenze, componenti accessori, 
cablaggi, alimentazioni 

13.281,56 22.859,26 +9.577,70 
Come da aggiudicazione 
definitiva 

Totale al netto IVA 913.431,56 913.431,56 0,00   

6 Conclusioni 

Il presente documento, nell’ambito del progetto: 

CSR-INFRA-2019-2020 
Consulenza e supporto a RAS nell’ambito dei progetti di evoluzione e razionalizzazione delle infrastrutture 
IT/TLC del data center regionale e servizi di gestione e assistenza - Anni 2019-2020 

Addendum integrativo 04 alla LETTERA D’INCARICO sottoscritta in data 01.03.2019 Interventi integrativi a 
sostegno della gestione dell’emergenza COVID-19 e per l’operatività a distanza 

ha identificato e proposto uno scenario evolutivo per il data center di via Posada e per un nuovo sito remoto da attivarsi 
per servizi di backup e continuità operativa. 

Con Determinazione dell’Amministratore Unico AU – n. 2021-015 del 09.02.2021, si è provveduto all’aggiudicazione 
definitiva dei sotto interventi I01, I02, I03 e I06 a distinti operatori economici per un importo complessivo di 730.572,30 
euro (IVA esclusa), generando economie da ribassi d’asta per un importo complessivo pari a 29.577,70 euro (IVA esclusa). 
Con la stessa Determinazione è disposto l’affidamento diretto della fornitura della fornitura relativa all’intervento I05 per 
un importo complessivo di 65.000,00 euro (IVA esclusa) all’operatore economico Tiscali Italia S.p.A. 

La presente versione 03 del documento ha preso atto degli esiti di aggiudicazione dei sopra richiamati interventi e 
riprogrammato le economie di gara al fine di potenziare e aggiornare l’intervento I04 per miglioramento e integrazione dei 
servizi richiesti e per estensione dei servizi su sito secondario estesi in durata da 24 a 36 mesi. 

Si conferma infine che la migrazione dei servizi dagli apparati obsoleti verso le nuove infrastrutture da acquisirsi e la 
gestione iniziale può essere operata da Sardegna IT in totale indipendenza per poi effettuare nei confronti di un eventuale 
soggetto gestore terzo il solo passaggio di consegne “chiavi in mano” dell’infrastruttura nuova e sotto contratti di 
manutenzione.   
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7 Appendice - Dimensionamento economico (aggiornato) 

Il dimensionamento economico è aggiornato per considerare:  

- le economie di gara generatesi a seguito dell’aggiudicazione delle procedure di gare per gli interventi I01, I02, I03 e I06, 
come da determinazione AU n. 2021-015 del 09.02.2021; 

- l’avvenuto affidamento  dell’intervento I05 per un importo pari al dimensionamento riportato nella vers. 02 del documento 
del 24.12.2020 e pari a 65.000,00 euro + IVA; 

- l’integrazione delle specifiche funzionali e l’estensione dei servizi a 36 mesi per l’intervento I04, con integrazione di 
budget stimata in ulteriori 20.000,00 euro + IVA da sommarsi ai 75.000,00 euro + IVA riportati nella precedente vers. 02 
del documento. 

7.1  Intervento 01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300 

Sito primario u.m. 
importo 
unitario 

Q.tà 
importo  

complessivo 

01     Componente storage NetApp FAS8300         

01 01   Componenti HW corpo 86.400,00 1,00 86.400,00 

01 02  Componenti SW corpo 45.000,00 1,00 45.000,00 

01 03  Servizi professionali gg/uu 600,00 12,0 7.200,00 

01 04  Servizi di supporto e manutenzione per 36 mesi e training corpo 61.400,00 1,00 61.400,00 

      Totale inizialmente stimato al netto IVA       200.000,00 

   Totale effettivo confermato dopo aggiudicazione al netto IVA    199.900,00 

7.2 Intervento 02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza 

Sito primario u.m. 
importo 
unitario 

Q.tà 
 importo  

complessivo 

02     Componente di iperconvergenza         

02 01   Componenti HW corpo 96.050,00 1,00 96.050,00 

02 02  Componenti SW corpo 50.100,00 1,00 50.100,00 

02 03  Servizi professionali gg/uu 600,00 8,0 4.800,00 

02 04  Servizi di supporto e manutenzione corpo 58.450,00 1,00 58.450,00 

      Totale inizialmente stimato al netto IVA       209.400,00 

   Totale effettivo confermato dopo aggiudicazione al netto IVA    208.870,00 

7.3 Intervento 03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza 

Sito secondario u.m. 
importo 
unitario 

Q.tà 
importo  

complessivo 

03     Componenti storage e iperconvergenza         

03 01   Componenti HW corpo 73.800,00 1,00 73.800,00 

03 02  Componenti SW corpo 39.400,00 1,00 39.400,00 

03 03  Servizi professionali gg/uu 600,00 15,0 9.000,00 

03 04  Servizi di supporto e manutenzione corpo 49.200,00 1,00 49.200,00 

      Totale inizialmente stimato al netto IVA       171.400,00 

   Totale effettivo confermato dopo aggiudicazione al netto IVA    164.990,00 
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7.4 Intervento 04 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta 

Sito secondario u.m. 
importo 
unitario 

Q.tà 
importo  

complessivo 

04     Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta         

04 01   Oneri di pre-allestimento del sito fino a messa in esercizio corpo 29.984,00 1 29.984,00 

04 02   Servizi housing e logistica 36 mesi mesi 748,00 36 26.928,00 

04 03   Connettività internet classe IP pubblica BMG 1,0 Gbps mesi 900,00 36 32.400,00 

04 04   Connettività management, VPN, servizi sicurezza e gestione mesi 158,00 36 5,688,00 

      Totale aggiornato al netto IVA       95.000,00 

 

7.5 Intervento 05 - Interventi trasversali - Connettività ethernet per HCI e SAN per lo 
storage 

Interventi trasversali u.m. 
Stima 

importo 
unitario 

Q.tà 
Stima 

importo  
complessivo 

05     Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage         

05 01   Switch Mellanox SN2010 (per connettività ethernet) corpo 7.000,00 4 28.000,00 

05 02  
Switch Brocade G620 64 porte ciascuno, di cui 24 porte attive 
(per connettività SAN) 

corpo 18.500,00 2 37.000,00 

      Totale effettivo confermato dopo aggiudicazione al netto IVA       65.000,00 

 

7.6 Intervento 06 - Interventi trasversali - Licenze VMWare 

Interventi trasversali u.m. 
Stima 

importo 
unitario 

Q.tà 
Sito 

Primario 

Q.tà 
Sito 

Second. 

Q.tà 
compless. 

Stima 
importo  

complessivo 

06     Licenze VMWare          

06 01   Licenze VMWare sito primario e secondario        

06 01 01 Licenze VMWare ESX Enterprise Plus licenza CPU 3.575,00 16 10 26 92.950,00 

06 01 02 Licenze vCenter corpo 6.000,00 1 1 2 6.000,00 

06 01 03 Site recovery manager licenza 25 VM 9.000,00 - - 2 18.000,00 

06 01 04 Supporto 36 mesi corpo 62.400,00 - - 1 62.400,00 

      Totale inizialmente stimato al netto IVA       179.350,00 

   Totale effettivo dopo aggiudicazione al netto IVA    156.812,30 

 

7.7 Intervento 07 - Interventi trasversali - Budget per ulteriori licenze, componenti 
accessori, cablaggi, alimentazioni 

I residui di budget derivanti dai ribassi d’asta degli interventi I01, I02, I03 e I06, pari a 29.577,70 euro + IVA, ridotti della 
quota riassegnata ad integrazione dell’intervento I04, pari a 20.000,00 euro + IVA, risultano pari a 9.577,70 euro + IVA. 
Tale quota di budget è riassegnata ad integrazione dell’intervento I07, inizialmente stimato pari a 13.281,56 euro + IVA, 
per un totale di 22.859,26 euro + IVA così come riportato in tabella. 

 

Interventi trasversali u.m. 
Stima 

importo 
unitario 

Q.tà 
Stima importo  

complessivo 

07     
Budget per ulteriori licenze, componenti accessori, cablaggi, 
alimentazioni 

        

07 01   
Budget per ulteriori licenze, componenti accessori, cablaggi, 
alimentazioni 

budget 13.281,56 1 13.281,56 

      Totale inizialmente stimato al netto IVA       13.281,56 

Integrazione ulteriori residui da economie gara aggiudicazioni I01, …, I06    + 9.577,70 

   Totale importo aggiornato al netto IVA    22.859,26 

 


