
		GALSI Gas Pipeline Project (from Algeria to Italy via Sardinia) <u>Stazione di compressione di OLBIA</u> Programma attività in sito															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Descrizione voce	2008		2009				2010				2011				2012			
		3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
1	Opere civili e finiture																		
2	Montaggi meccanici																		
3	Montaggio elettrici e strumentali																		
4	Commissioning																		
5	Avviamento																		

		GALSI Gas Pipeline Project (from Algeria to Italy via Sardinia) <u>Programma Generale di Progetto</u>															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Descrizione voce	2008		2009				2010				2011				2012			
		3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
1	Progettazione di dettaglio																		
2	Approvvigionamento materiali e macchine																		
3	Costruzione condotta a mare Algeria - Sardegna (spiaggiamenti inclusi)																		
4	Costruzione condotta a mare Sardegna - Toscana (spiaggiamenti inclusi)																		
5	Rinterri, interventi e mitigazioni a mare																		
6	Costruzione condotta a terra Sardegna																		
7	Rinterri, interventi e mitigazioni a terra																		
8	Costruzione centrale di compressione Olbia																		
9	Costruzione terminale di arrivo Porto Botte																		
10	Costruzione terminale di arrivo Piombino																		
11	Collaudi e messa in gas																		

RIFERIMENTO

GALSI, 2008 "GALSI - SCHEDULA (VIA)", TRASMESSO DA GALSI
A D'APPOLONIA IN DATA 11 LUGLIO 2008

FIGURA 5.1

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI
DI COSTRUZIONE DELLA CENTRALE