

Sezione A4 - Varianti in corso d'opera e affidamento dei servizi/forniture/lavori complementari

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A4 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI/FORNITURE/LAVORI COMPLEMENTARI	NOTA
A4.1				si è resa necessaria l'attuazione di varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., determinate dalle condizioni previste all'art. 132, ed in particolare quella di cui al comma 1, lett. _____, del medesimo decreto	
A4.2				per l'affidamento di <input type="checkbox"/> servizi / <input type="checkbox"/> forniture / <input type="checkbox"/> lavori complementari, è stato adottato adeguato provvedimento dell'Amministrazione (_____ n. _____ del _____) che attesti la ricorrenza delle seguenti condizioni (art. 57, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.): <input type="checkbox"/> i lavori/servizi/forniture sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili <input type="checkbox"/> la giustificazione di tali circostanze è adeguatamente documentata <input type="checkbox"/> le circostanze non prevedibili non sono il risultato di omissioni o negligenze da parte dell'Amministrazione appaltante <input type="checkbox"/> il valore aggregato dei contratti aggiudicati per lavori aggiuntivi non eccede il 50% del valore del contratto principale	
A4.3				per la copertura dell'incremento dell'impegno finanziario derivante dall'adozione della perizia di variante si è fatto riferimento all'utilizzo delle risorse rinvenienti dalle economie di gara, giusta autorizzazione del Responsabile di Linea di Attività _____ del _____	

_____, _____
Il Responsabile del Procedimento

(timbro e firma)

Il presente documento contiene:

- ☐ Attestazione (parte generale)
- ☐ n. ____ Sezioni A1 (procedure di affidamento di servizi)
- ☐ n. ____ Sezioni A2 (procedure di affidamento di lavori)
- ☐ n. ____ Sezioni A3 (procedure di affidamento di forniture)
- ☐ Sezione A4 (varianti in corso d'opera e affidamento dei servizi/forniture/lavori complementari)