



ID	Nome attività	Importo stimato (€x1.000)	Importo finanziato (€x1.000)	Finanziamento ex DM 468.01 (€x1.000)	Finanziamento commissario (€x1.000)	Altri finanziamenti (€x1.000)	Stima importo lavori realizzati (€x1.000)	Importo residuo sul finanziato (€x1.000)	Importo non finanziato (€x1.000)	Note	Cronoprogramma															
											2011				2012				2013				2014			
											Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3
1	<b>Caratterizzazione e Analisi del rischio</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>																	
2	<b>Piano di caratterizzazione</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>																	
3	Accordo di programma commissario - ARPAS - ISPRA																									
4	Redazione protocollo campionamenti e piano operativo (ISPRA)	30	30		30		0	30	0																	
5	Affidamento attività di campionamento									A cura di ISPRA																
6	Campionamento	52	52		52		0	52	0	A cura di un soggetto affidatario																
7	Analisi	1.300	1.300		1.300		0	1.300	0	A cura di ISPRA ed ARPAS																
8	Redazione RIND	150	150		150		0	150	0	A cura di ISPRA																
9	Iter istruttorio e approvazione																									
10	<b>Analisi del rischio sanitario</b>									Solo se le determinazioni analitiche evidenziano superamenti delle CSC																
11	Esecuzione																									
12	Iter istruttorio e approvazione																									
13	<b>Attivazione di MISE, Progettazione e realizzazione interventi</b>									Da programmare a seguito della caratterizzazione e dell'analisi del rischio																
14	<b>TOTALE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>																	