CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

OZIERI COMPLETAMENTO
CATEGORIE TOT. Per
DI LAVORO Categ.
SCAVI E RILEVATI 6,250] 7,000] 7,000 20,250
C.A. FONDAZIONI E SIST ESTERNE 3,000 4,000} 4,000 2,518 13,518
FERRO PER C.A. 0,865 4,000] 4,000 1,000] 9,865
VESPAI 2,296 2,296
STRADE E PAVIMENTAZIONI 1,595 1,000 2,595
RECINZIONI E VERDE 0,802 0,802
PAVIMENTI E BATTISCOPA 7,000} 7,729 7,000 21,729
Parziali 6,250] 7,000] 10,865 8,000] 8,000 7,409 1,802 7,000} 7,729 7,000] 71,055
giorni 10] 20} 30 40| 50 60} 70 80} 90 100
Progressivi 62501  13250] 24,115 32,115 40,115 47,524 49,326, 56,326, 64,055 71,055
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