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SERIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI SASSARI 
 

  
  
PROGETTO DI VARIANTE SISTEMAZIONI ESTERNE  A COMPLETAMENTO DEI 
Lavori di costruzione n° 24 alloggi nel Comune di OZIERI  loc. San Nicola . 
CUP _______________   CIG     _______________                        

 
                                     
FINANZ    Del.  G.R.S.  n. 71/32 del 16/12/2008                  

 

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA - 
 
Il presente lavoro è stato prodotto  in seguito alle considerazioni evidenziate negli atti di collaudo redatti 

dall’Arch. Larocca Conte Giovanni in data 19/05/2015 ed in particolare al penultimo capoverso del  capitolo  

relazione sui risultati della visita laddove si consiglia  “un’adeguata sistemazione nella parte esterna a 

monte degli edifici A e B ,più precisamente le aree tra il muro di confine e gli stessi fabbricati, mancano di 

un’adeguata sistemazione atta ad eliminare in maniera completa le acque meteoriche che col tempo 

potrebbero creare seri problemi agli alloggi posti al P.T. “   

Le preoccupazioni espresse dal collaudatore sono state puntualmente confermate una volta che gli alloggi 

sono stati consegnati ai legittimi aventi diritto e dagli stessi sono stati utilizzati.  Siamo stati informati  che 

nelle aree cortilizie si riversano grandi quantità di acqua proveniente dai terreni a monte.  I nostri 

sovralluoghi , finalizzati alla verifica di quanto lamentato dagli inquilini , hanno posto in evidenza che  la 

natura argillosa dei terreni a monte non consente l’assorbimento delle acque meteoriche che per natural 

declivio convogliano in direzione dei fabbricati. Effettivamente il verificarsi di eventi meteorici più 

abbondanti e persistenti potrebbe rendere insufficienti  i sistemi di deflusso delle acque meteoriche 

realizzati ed integrati (perizia n. 2) con canali di  drenaggio.  

La quantità e la concentrazione dell’acqua che precipita nelle aree libere a  monte dei nostri edifici 

potrebbe anche dilavare il terreno superficiale trascinando a valle oltre che l’acqua anche fango. 

Queste considerazioni hanno indotto questa Azienda a predisporre un progetto che tenga nella massima 

sicurezza le nostre costruzioni  da eventuali fenomeni di allagamenti e frane con conseguenti danni . 

Si prevede quindi la costruzione di un muro di contenimento in prossimità  delle recinzione sul retro delle 

costruzioni  in corrispondenza dei confini con le aree a monte. Per consentire un veloce deflusso delle 

acque piovane  e per evitare intasamenti da fogliame e/o cattiva manutenzione delle griglie  di raccolta , si 

prevede la pavimentazione di gran parte dell’area cortilizia ,  

 

 

disegnando opportune pendenze per  favorire il deflusso naturale delle acque verso le aree a parcheggio . 

Qui  l’acqua verrà intercettata con delle griglie di raccolta a tutta sezione e l’acqua residua verrà raccolta 

nelle griglie poste in linea con i cancelli di ingresso ai parcheggi.  

La realizzazione di queste opere comporta  un’ onere  di € 71.788,47 oltre ad € 7.178,85 di I.V.A. per 

complessivi € 78.967,32. 

L’importo così determinato trova copertura  nel finanziamento principale  considerato che il quadro 

tecnico economico finale dei lavori  ,per comodità di lettura qui sotto riportato, prevede un’economia di € 

305.479,00. 
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quadro tecnico economico a seguito della perizia suppletiva e di variante n° 3 n SS/400 del 13/10/2014  

 

Importo contrattuale  €  1.142.615,33 

Importo Perizia n 1 €      59.718,29 

Importo Perizia n. 2 €      79.855,13 

Importo Perizia n. 3 €      63.715,47 

NUOVO IMPORTO CONTRATTUALEE € 1.345.904,22 

Programma di manutenzione €      28.035,00 

 Costo di realizzazione tecnica  €       1.374.219,57 

 Spese tecniche e generali  €          193.373,00  

 Prospezioni geognostiche e indagini archeologiche      €            33.221,00 

 Imprevisti                                 €          305.479,00 

 Acquisizione aree ed oneri di urbanizzazione                       €          143.117,00 

 Condizioni aggiuntive (Tipologia  Onerosa)  €                    0,00   

    

COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO  €        2.049.409,57                       

I.V.A.  ( 10% )                              €          134.590,43                          

C.T.N. + I.V.A.                               €      2.184.000,00   

  

  

   Sede            11/07/2016 
 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      Geom. Gavinuccio Oppes 
 


