
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

OZIERI COMPLETAMENTO

CATEGORIE

DI LAVORO

SCAVI   E RILEVATI 6,250 7,000 7,000 20,250

C.A. FONDAZIONI E SIST ESTERNE 3,000 4,000 4,000 2,518 13,518

FERRO PER C.A. 0,865 4,000 4,000 1,000 9,865

VESPAI 2,296 2,296

STRADE E PAVIMENTAZIONI 1,595 1,000 2,595

RECINZIONI E VERDE 0,802 0,802

PAVIMENTI E BATTISCOPA 7,000 7,729 7,000 21,729

              Parziali 6,250 7,000 10,865 8,000 8,000 7,409 1,802 7,000 7,729 7,000 71,055

             giorni 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

              Progressivi 6,250 13,250 24,115 32,115 40,115 47,524 49,326 56,326 64,055 71,055

                                                                                              TOT. Per 
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