



ID	Nome attività	Importo stimato (€)	Importo finanziato (€)	Fonte finanziamento	Tri 2, 2009												Tri 1, 2010			Tri 2, 2010			Tri 3, 2010			Tri 4, 2010		
					mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
1	Caratterizzazione e Analisi del rischio	1.030.000																										
2	Piano di caratterizzazione																											
3	Piano della caratterizzazione - predisposizione e approvazione	0		(*)																								
4	Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini	1.000.000	1.000.000	(2*)																								
5	Iter istruttorio e approvazione																											
6	Analisi del rischio relativa	20.000	20.000	(2*)																								
7	Esecuzione																											
8	Iter istruttorio																											
9	Analisi del rischio assoluta Cdp	10.000	10.000	(2*)																								
10	Esecuzione																											
11	Iter istruttorio e approvazione																											
12	Progettazione e realizzazione interventi di MISE/bonifica/MSP	60.040.000																										
13	MISE																											
14	mise finanziata - progettazione			(3*)																								
15	Mise finanziata - esecuzione			(3*)																								
16	MISP/Bonifica - progetto complessivo	60.000	60.000	(2*)																								
17	Progettazione MISP/Bonifica																											
18	Iter istruttorio e approvazione																											
19	Progetto Stralcio - Siti di raccolta per i fini Rio Sitzzerri	20.400.000																										
20	Progettazione	400.000	400.000	(2*)																								
21	Iter istruttorio e approvazione																											
22	VIA																											
23	Esecuzione dei lavori	20.000.000																										
24	Collaudo finale																											
25	Progetto Stralcio - Bonifica Suoli	26.320.000																										
26	Progettazione	320.000	320.000	(2*)																								
27	Iter istruttorio e approvazione																											
28	Esecuzione dei lavori	26.000.000																										
29	Collaudo finale																											
30	Progetto Stralcio - MISP + MISE statica bacino Levante	10.200.000																										
31	Progettazione	200.000	200.000	(2*)																								
32	Iter istruttorio e approvazione																											
33	Esecuzione dei lavori	10.000.000	5.030.000	(2*)																								
34	Collaudo finale																											
35	Progetto Stralcio - Regimazione idraulica Rio Sitzzerri	3.060.000																										
36	Progettazione	60.000	60.000	(2*)																								
37	Iter istruttorio e approvazione																											
38	Esecuzione dei lavori	3.000.000																										
39	Collaudo finale																											

Nota 1: l'attività svolta dall' ufficio del Commissario  
 Nota 2: finanziato al 50% con fondi commissariali e al 50% da Igea  
 Nota 3: fin. L 204/93 (Ass. Industria)

Redatto: SD, AM, SP  
Aggiornato al: mer 15/07/09