

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESENTE E DEL GUSPINESE

(D.P.C.M. 21.12.07)
O.P.C.M. n.3640 del 15.01.2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACRO AREA MONTEVECCHIO PONENTE

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ID	Nome attività	Importo stimato (€)	Importo finanziato (€)	Fonte finanziamento	Tri 1, 2008	Tri 2, 2008	Tri 3, 2008	Tri 4, 2008	Tri 1, 2009	Tri 2, 2009	Tri 3, 2009	Tri 4, 2009	Tri 1, 2010	Tri 2, 2010	Tri 3, 2010	Tri 4, 2010												
					gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Caratterizzazione	550.000	550.000	Conv. 21/12/2001 (*1)																								
2	Piano di caratterizzazione																											
3	Iter istruttorio e approvazione																											
4	Tavolo tecnico valutazione priorità intervento																											
5	Tavolo tecnico																											
6	Attivazione tavolo																											
7	Raccolta e sistemazione dati territoriali																											
8	Sviluppo metodologia																											
9	Predisposizione piano delle attività																											
10	Analisi del rischio Cdp	30.000	30.000	Conv. 21/12/2001 (*1)																								
11	Analisi del rischio relativa Cdp																											
12	Esecuzione																											
13	Iter istruttorio e approvazione																											
14	Analisi del rischio assoluta Cdp																											
15	Esecuzione																											
16	Iter istruttorio e approvazione																											
17	Progettazione e realizzazione interventi di MISE/bonifica/MSP	52.720.000																										
18	MISE																											
19	Esame progetti e iter istruttorio																											
20	MISE materiali ferrosi	540000	540000	Conv. 21/12/2001 (*1)																								
21	MISE amianto	110000	110000	Conv. 21/12/2001 (*1)																								
22	MISE rifiuti diversi	740000	740000	Conv. 21/12/2001 (*1)																								
23	MISE chiusure gallerie e fornelli	670.000	670.000	Conv. 21/12/2001 (*1)																								
24	MISE effluente galleria Casargiu - gestione impianto*			(*2)																								
25	MISP/Bonifica - progetto complessivo	60.000	60.000	Conv. 21/12/2001 (*1)																								
26	Progettazione MISP/Bonifica																											
27	Iter istruttorio e approvazione																											
28	Progetto Stralcio - Siti di raccolta	9.792.000	4.500.000	Conv. 21/12/2001 (*1)																								
29	Progettazione	192.000																										
30	Iter istruttorio e approvazione																											
31	VIA																											
32	Esecuzione dei lavori	9.600.000																										
33	Collaudo finale																											
34	Progetto Stralcio - MISP/Bonifica Cdp																											
35	MISP/Bonifica area Ingurtoosu	15.300.000																										
36	Progettazione	300.000																										
37	Iter istruttorio e approvazione																											
38	Esecuzione dei lavori	15.000.000																										
39	Collaudo finale																											
40	MISP/Bonifica area Montevecchio	18.360.000	1.989.000	Conv. 21/12/2001 (*1)																								
41	Progettazione	360.000																										
42	Iter istruttorio e approvazione																											
43	Esecuzione dei lavori	18.000.000																										
44	Collaudo finale																											
45	MISP plana del piscinas e aree impianti (solo fini)	7.548.000																										
46	Progettazione	148.000																										
47	Iter istruttorio e approvazione																											
48	Esecuzione dei lavori	7.400.000																										
49	Collaudo finale																											

Nota 1: I finanziamenti ex DM 468/01 sono stati impegnati a favore della società ATI-IFRAS con la convenzione tra RAS (Ass. Lavoro) e ATI -IFRAS stipulata in data 21/12/2001

Nota 2: importo finanziato al 50% dalla LR 2/2007 (Ass. Ambiente) e al 50% da Igea

Redatto: SD, AM, SP

Aggiornato al: mer 15/07/09