

## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Tab. 6.6 MACRO AREA VALLE DEL RIO S. GIORGIO**  
ATTIVITA' COSTI E RISORSE

attività	importo stimato	importo finanziato	Stima lavori realizzati al 11/05/2009	impegno
Caratterizzazione e Analisi del rischio	2.912.000	2.912.000	2.912.000	(conv. 13/06) (1*)
Area vasta MISP suoli	50.000	0		
Siti di raccolta (Progetto + lavori)	36.800.000	8477000	577.255	(conv. 13/06) (1*)
Impianto centralizzato trattamento percolati	300.000	300.000	0	(conv. 13/06) (1*)
MISE Campo Pisano	1.000.000	1.000.000	40.000	(conv. 13/06) (1*)
MISP/Bonifica Campo Pisano	3.073.000	3.073.000	0	(conv. 13/06) (1*)
MISP/SDR Bacino sterili S. Giorgio	45.000.000	0	0	
MISE Monteponi Fanghi rossi	1.463.000	1.463.000	1.439.007	(conv. 13/06) (1*)
MISP/Bonifica Monteponi Fanghi rossi	15.500.000	0	0	
MISE San Giovanni	3.173.000	3.173.000	1.396.120	(conv. 13/06) (1*)
MISP/Bonifica San Giovanni	14.500.000	0	0	
MISE Monte Agruxau	589.000	589.000	23.560	(conv. 13/06) (1*)
MISP/Bonifica n.11 aree minerarie non esplicitate	10.000.000	0	0	
MISP/Bonifica Seddas Moddizzis	3.500.000	0	0	
Caratterizzazione e MISE stagno Sa Masa			0	(3*)
<b>TOTALE</b>	<b>137.860.000</b>	<b>20.987.000</b>	<b>6.387.942</b>	

**nota 1:** conv. 13/6 stipulata tra RAS (AdA) e Igea - importo finanziato al 50% dalla L.426/98; restante 50% a carico Igea

**nota 3:** importo finanziato al 50% dalla L.R. 2/2007 (Ass. Ambiente) e al 50% da Igea

<b>TOTALE IMPORTI STIMATI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA'</b>	<b>137.860.000</b>
<b>RISORSE IMPEGNATE CONV. 13/06</b>	<b>20.987.000</b>
<b>RISORSE DEL COMMISSARIO</b>	<b>0</b>
<b>RISORSE IGEA</b>	<b>0</b>
<b>FINANZIAMENTI NECESSARI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA'</b>	<b>116.873.000</b>

Riepilogo risorse e attività	
Stima attività finanziate realizzate	€ 6.387.942
Attività finanziate da realizzare	€ 14.599.058
Attività da finanziare	€ 116.873.000
<b>Totale importi stimati per realizzazione attività</b>	<b>€ 137.860.000</b>

**Grafico Riepilogo risorse e attività**

