

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tab. 6.2 MACRO AREA MONTEVECCHIO LEVANTE
ATTIVITA' COSTI E RISORSE

attività	importo stimato	importo finanziato	Stima lavori realizzati al 11/05/2009	impegno
Piano della caratterizzazione - predisposizione e approvazione	0	0	0	
Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini	1.000.000	1.000.000	0	(2*)
Analisi del rischio relativa	20.000	20.000	0	(2*)
Analisi del rischio assoluta Cdp	10.000	10.000	0	(2*)
Progetto complessivo di bonifica	60.000	60.000	0	(2*)
Progettazione Stralcio - Siti di raccolta per i fini Rio Sitzerri	400.000	400.000	0	(2*)
Esecuzione dei lavori - Siti di raccolta per i fini Rio Sitzerri	20.000.000	0	0	
Progettazione bonifica suoli	320.000	320.000	0	(2*)
Esecuzione dei lavori bonifica suoli	26.000.000	0	0	
Progettazione MISP bacino Levante	200.000	200.000	0	(2*)
Esecuzione dei lavori MISP + statica bacino Levante	10.000.000	5.030.000	0	(2*)
Progettazione regimazione idraulica rio Sitzerri	60.000	60.000	0	(2*)
Esecuzione dei lavori regimazione idraulica rio Sitzerri	3.000.000	0	0	
TOTALE	61.070.000	7.100.000	0	

nota 2: importo finanziato al 50% con fondi commissariali e al 50% da Igea

TOTALE IMPORTI STIMATI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA'	61.070.000
RISORSE DEL COMMISSARIO (*2)	3.550.000
RISORSE IGEA (2*)	3.550.000
RISORSE COMMISSARIO (3*)	0
FINANZIAMENTI NECESSARI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA'	53.970.000

Riepilogo risorse e attività	
Stima attività finanziate realizzate	€ -
Attività finanziate da realizzare	€ 7.100.000
Attività da finanziare	€ 53.970.000
Totale importi stimati per realizzazione attività	€ 61.070.000

Grafico Riepilogo risorse attività

