

APPENDICE E - SCHEDA DI MONITORAGGIO⁹

SEZIONE ANAGRAFICA

Anagrafica progetto

Dati generali	
Codice CUP	
Titolo progetto	
Tipologia operazione	Realizzazione di opere pubbliche
Localizzazione geografica	
Provincia	
Comune	
Indirizzo	
CAP	

Anagrafica soggetto realizzatore (impresa esecutrice, fornitore, etc.)

Dati generali	
Codice fiscale/Partita IVA	
Denominazione/Ragione sociale	
Forma Giuridica	
Settore attività economica (ATECO 2007)	
Regione	
Provincia	
Comune	
Indirizzo	
CAP	
Rappresentante legale	

⁹ Da utilizzare nelle more dell'istituzione del Sistema Informativo regionale

**DETERMINAZIONE N. 21066/DET/968 DEL 23/09/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI**

SEZIONE PROCEDURALE

Iter procedurale del progetto (realizzazione di opere pubbliche)

Fase	Data ¹⁰		Atto di approvazione		Motivo scostamento (eventuale)	Soggetto titolare
	Prevista	Effettiva	Data ¹¹	tipo e n.		
Nomina RUP						
Procedura affidamento incarichi professionali						
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura intervento						
Funzionalità						

Procedura di aggiudicazione

Codice Procedura Gara	Descrizione	Tipologia procedura ¹²	Importo procedura di aggiudicazione ¹³

Tipologia procedura	Fase	Data prevista	Data effettiva ¹⁴	Motivo scostamento (eventuale)	Soggetto competente	Importo ¹⁵	Estremi atto
Procedura aperta	Pubblicazione bando					-	
	Acquisizione offerte					-	
	Aggiudicazione provvisoria					-	
	Aggiudicazione definitiva					-	
	Stipula contratto						
Procedura ristretta	Pubblicazione bando					-	
	Selezione offerenti					-	
	Acquisizione offerte					-	
	Aggiudicazione provvisoria					-	
	Aggiudicazione definitiva					-	
	Stipula contratto						
Procedura	Pubblicazione bando					-	

¹⁰ Nel caso di fasi che hanno una data di inizio e di fine, indicare la data (prevista o effettiva) finale. Nel caso sia previsto un atto formale, indicare quale data effettiva la data dell'atto di approvazione

¹¹ Vedi nota precedente

¹² Selezionare tra le procedure indicate nella tabella seguente

¹³ Importo a base d'asta

¹⁴ Indicare la data dell'atto di approvazione

¹⁵ L'importo dovrà essere compilato solo per le fasi "Stipula contratto" o "Individuazione Lavori in economia" che corrispondono a specifiche fasi della procedura

**DETERMINAZIONE N. 21066/DET/968 DEL 23/09/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI**

Tipologia procedura	Fase	Data prevista	Data effettiva ¹⁴	Motivo scostamento (eventuale)	Soggetto competente	Importo ¹⁵	Estremi atto
negoziata con bando	Selezione offerenti					-	
	Acquisizione offerte					-	
	Negoziiazione delle offerte					-	
	Aggiudicazione provvisoria					-	
	Aggiudicazione definitiva					-	
	Stipula contratto						
Procedura negoziata senza bando	Individuazione degli offerenti (operatori economici)					-	
	Invito a presentare le offerte					-	
	Acquisizione offerte					-	
	Aggiudicazione provvisoria					-	
	Aggiudicazione definitiva					-	
	Stipula contratto						
Procedura in economia - Amministrazione diretta	Individuazione lavori In economia						
Procedura in economia - Cottimo fiduciario	Individuazione lavori in Economia					-	
	Individuazione degli offerenti (operatori economici)					-	
	Invito a presentare le offerte					-	
	Acquisizione offerte					-	
	Aggiudicazione (pubblicazione nominativi affidatari)					-	
	Stipula contratto						
Procedura per project financing	Pubblicazione bando					-	
	Selezione offerenti					-	
	Acquisizione offerte					-	
	Individuazione offerte (le due migliori)					-	
	Negoziiazione delle offerte					-	
	Aggiudicazione provvisoria					-	
	Aggiudicazione definitiva					-	
	Stipula contratto						

DETERMINAZIONE N. 21066/DET/968 DEL 23/09/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI

SEZIONE FINANZIARIA

Quadro economico - Realizzazione di Opere Pubbliche

Voce di spesa	Tipo (prevista o effettiva)	Importo
Progettazione e studi	<input type="checkbox"/> prevista / <input type="checkbox"/> effettiva	
Acquisizione aree o immobili	<input type="checkbox"/> prevista / <input type="checkbox"/> effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	<input type="checkbox"/> prevista / <input type="checkbox"/> effettiva	
Lavori realizzati in economia	<input type="checkbox"/> prevista / <input type="checkbox"/> effettiva	
Servizi di consulenza non imputabili a progettazione e studi	<input type="checkbox"/> prevista / <input type="checkbox"/> effettiva	
Imprevisti	<input type="checkbox"/> prevista / <input type="checkbox"/> effettiva	
IVA	<input type="checkbox"/> prevista / <input type="checkbox"/> effettiva	
Altro	<input type="checkbox"/> prevista / <input type="checkbox"/> effettiva	

Stato avanzamento lavori

Descrizione	Data	Importo	Note
I SAL			
II SAL			
III SAL			

Sospensione

Motivo sospensione ¹⁶	Data inizio	Data prevista fine	Data effettiva fine

Revoche/Rinunce

Tipo	Motivo	Importo	Data
Revoca			
Revoca parziale			
Rinuncia			

Piano dei costi

Anno	Importo realizzato	Importo da realizzare
2007		
2008		
2009		
2010		
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		

¹⁶ Indicare anche riferimenti quali verbali di sospensione, ecc.

DETERMINAZIONE N. 21066/DET/968 DEL 23/09/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI

SEZIONE FISICA

Indicatore di realizzazione¹⁷	U.M.	Valore atteso	Valore realizzato
Progetti realizzati	n.		
Indicatore CORE¹⁸	U.M.	Valore atteso	Valore realizzato
Indicatore occupazionale¹⁹	U.M.	Valore atteso	Valore realizzato

¹⁷ Indicatori di realizzazione associati all'obiettivo operativo 3.1.1 dell'Asse III del PO FESR 2007-2013

¹⁸ Inserire gli indicatori selezionati nella procedura di richiesta del CUP

¹⁹ Vedi nota precedente