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PARTE I - GENERALE

Art. 1 PREMESSA

1.In data 26.10.2020 ¢ stata stipulata la convenzione fra la Societa Opere e Infrastrutture della
Sardegna S.r.l. e il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico finalizzata
all’attuazione degli interventi denominati “Adeguamento ponte ex SS125 Muravera-Villaputzu” e
“Interventi di miglioramento della funzionalita idraulica del ponte di Oloé”, finanziati con i fondi
FSC 2014 - 2020 del Patto per lo sviluppo della Sardegna.

2.La suddetta convenzione individua la Societa Opere infrastrutture della Sardegna quale
Stazione Appaltante, che provvedera allo svolgimento di tutte le attivita propedeutiche alla
progettazione, alla redazione dei progetti articolata secondo i livelli stabili dalla normativa
vigente, alla verifica dei progetti e alla validazione del livello progettuale da porre a base di gara,
all’appalto dei lavori, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza in esecuzione, al
collaudo delle opere, nonché al monitoraggio programmato e alla rendicontazione della spesa.

3.1l presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed
oneri generali, nonché clausole particolari, dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale
tra la Societa Opere e Infrastrutture della Sardegna e il soggetto esecutore, in relazione alle
caratteristiche del servizio richiesto.

4. Ai fini del presente Capitolato speciale, si intende per:

oIS Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l, la Stazione Appaltante che
bandisce la gara in oggetto, di seguito anche “Committente” o
“Societa”;

CSDP il presente Capitolato special descrittivo e prestazionale.

Codice Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”;

DIP Documento di indirizzo alla progettazione, nel quale sono dettagliati i

contenuti della progettazione, redatto ai sensi dell’articolo 23, c.3 del
D.Igs. 50/2016 e dall’art. 15 c.5 del D.P.R. 207/2010.

Documenti di Gara il Documento di indirizzo alla progettazione e relativi allegati, il DGUE
(Documento di Gara Unico Europeo) e modelli integrativi, il presente
Capitolato, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti le
informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell’Offerta
e i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell’Aggiudicatario del
servizio in appalto.

RUP il Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile di Progetto) ai
sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 34 c.1 della LR 8/2018.
RP il Responsabile del Procedimento individuato per le singole fasi

dell’attuazione dell'intervento, se nominato ai sensi dell’art. 34 c.2
della LR 8/2018.

SIA Servizi di ingegneria e architettura, la tipologia di servizi tecnici oggetto
dell’appalto definiti ai sensi dall’art. 3, comma 1, lett. vvvvv) del d.Igs.

50/2016
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Art. 2 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

1.1l presente appalto ha per oggetto lI'affidamento, tramite procedura aperta secondo il criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi degli artt. 35, 60, 95 del D.Igs. n. 50/2016,
dei seguenti servizi:

e redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica;
e redazione del progetto definitivo
e redazione del progetto esecutivo;
e esecuzione delle indagini preliminari;
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
con riserva di affidamento dei servizi opzionali di:
e direzione dei lavori, misurazione e contabilita, assistenza al collaudo e prove di
accettazione;
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
Categoria: Servizi di ingegneria integrati CPV: 71312000-8

2.L’appalto € suddiviso in due lotti funzionali individuati sulla base dei finanziamenti disponibili
per |'attuazione degli interventi, secondo il seguente schema di ripartizione:

Importo servizi a Ll E
Lotto Denominazione CupP P . opzionali DL, CSE,
base di gara .
supplementari
1 Adeguamento ponte ex 55125 Muravera- | o) 119000010003 | 302.346,99 € 258.926,93 €
Villaputzu
o | Interventi dimiglioramento della funzionalita | ,,4,,,600650007 | 238.175,87 € 202.769,45 €
statica e idraulica del ponte di “Oloé
TOTALE 540.522,86 € 461.696,38 €

3.Le categorie d’opera cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura oggetto
dell’'appalto, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016, sono le
seguenti:

Categorie d’opera - DM 17 giugno 2016
ID OPERA
Destinazione ID Complessita

Categorie . classe Identificazione delle opere
funzionale opere G

Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative —

Strutture, Opere Consolidamento delle opere di fondazione di
Strutture infrastrutturali S.04 IX/b manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, 0,90
puntuali Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed

opere connesse, di tipo corrente - Verifiche
strutturali relative.

4. Di seguito e riportato I'importo dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura posti a
base di gara suddiviso in lotti funzionali, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, IVA e
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oneri previdenziali esclusi, come risultanti dagli schemi di calcolo dei corrispettivi determinati
in base al DM 17/06/2016, allegati al presente Capitolato:

Corrispettivi a base di gara LOTTO, 1 LOTT? 2
Muravera-Villaputzu Oloe

Progetto di fattibilita tecnico economico 50.004,88 € 38.901,56 €
Progetto definitivo 140.312,20 € 109.156,62 €

Progetto esecutivo 66.424,39 € 51.675,21 €

Relazione geologica preliminare 8.823,76 € 7.294,35 €
Relazione geologica definitiva 18.781,76 € 16.148,13 €
Indagini 18.000,00 € 15.000,00 €

Totale corrispettivi a base di gara

302.346,99 €

238.175,87 €

5.1 costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali sono pari a zero ai sensi
dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 in quanto il contratto ha ad oggetto prestazioni di
servizi di natura intellettuale e non sono presenti rischi da interferenze con le attivita lavorative
della Stazione Appaltante, pertanto non é redatto il documento di valutazione dei rischi (DUVRI).

2.2 Limite di aggiudicazione

1.In conformita con quanto disposto dall’art. 51 commi 3 e 4, del D.Igs. n. 50/2016, considerate
la simultaneita delle attivita da eseguire nei diversi lotti dislocati in ambiti territoriali distinti, allo
scopo di assicurare il rispetto dei termini di esecuzione delle prestazioni, salvaguardare la
concorrenza e prevenire fenomeni di lock-in, ogni operatore economico potra presentare |'offerta
per uno o piu lotti ma non potra risultare aggiudicatario di piu di un lotto, che verra
aggiudicato sulla base del criterio del maggiore importo dei servizi posti a base di gara. Qualora
il numero di operatori economici ammessi alla gara sia inferiore al numero di lotti oggetto
dell’'appalto, la Stazione Appaltante si riserva di procedere all’affidamento dei soli lotti eccedenti,
senza ricorrere al limite di aggiudicazione, in relazione alla classifica posseduta.

NB: Nel caso di presentazione di offerte per piu di un lotto, gli operatori economici
partecipanti dovranno rivestire, a pena lI'esclusione dalla gara, la medesima forma
giuridica (sempre in forma singola ovvero sempre nella medesima forma di
associazione).

2.3 Opzioni

1.La Societa si riserva la facolta di affidare direttamente all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 157,
comma 1 del Codice, i servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in
esecuzione, sulla base degli importi a base di gara definiti nello schema di calcolo dei
corrispettivi allegato al presente CSDP, alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste
nel contratto d’appalto originario, nel CSDP e nell’offerta tecnica. Tale affidamento sara vincolato
alla effettiva realizzazione dell’opera, a seguito dell’assunzione dell’‘obbligazione giuridicamente
vincolante relativa all’affidamento dei lavori in oggetto entro il termine del 31.12.2021 definito
nella Del. CIPE n. 26/2018 e ss.mm.ii..

2.4 Modifiche del contratto in corso di esecuzione

1.1l contratto di appalto potra essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per I'esecuzione di servizi tecnici relativi alla
progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori, indagini specialistiche, servizi di assistenza
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archeologica e servizi di assistenza per le procedure espropriative finalizzati alla completa
definizione del fascicolo progettuale, relativi alle opere integrative ritenute necessarie dalla
Stazione Appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento ovvero su richiesta
delle autorita o degli enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato
nel contratto d’appalto originario, nel presente CSDP e nell’'offerta, previo accertamento della
disponibilita finanziaria nel quadro economico di intervento.

2. La portata delle modifiche del contratto d’appalto non potra superare il 30 per cento del
valore del contratto iniziale, comprensivo delle opzioni di cui al paragrafo precedente e sara
calcolata sulla base delle prestazioni definite ai sensi del DM 17.06.2016 in ragione dell'importo
e della categoria lavori corrispondente, al netto del ribasso d’asta, oltre IVA e oneri previdenziali.

2.5 Valore stimato dell’appalto

1.Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del Codice il valore massimo dell’appalto per ciascun lotto,
comprensivo di ogni eventuale opzione, € dettagliato nel seguente quadro riepilogativo:

s Denominazione Corrispettivo a Corrispettivi Modifiche Valore stimato
base di gara opzionali DL, CSE opzionali dell’appalto
1 Adeguamento ponte exSS125 Muravera- | 345 340 g9 ¢ | 129.402,18 € | 129.524,75 € | 561.273,92 €
Villaputzu
p | Interventi di miglioramento della funzionalita | 35 155 g7 ¢ | 101.012,84 € | 101.756,61 € | 440.945,32 €
statica e idraulica del ponte di “Oloée
TOTALE 540.522,86 € 230.415,02 € 231.281,36 € | 1.002.219,24 €

2.6 Norme di riferimento

1.L’appalto & disciplinato dal D.Igs. 50/2016, dalle prescrizioni contenute nelle Linee Guida ANAC
n. 1, 2, 3, nel Bando di Gara, nel Disciplinare e relativi allegati nonché nell’art. 1655 e seguenti
del Codice. Civile, oltre che nel presente Capitolato.

2.1l presente appalto € regolato, altresi:

- dalle norme in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i.;

- dal vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
2020-2022, approvato con determinazione dall’Amministratore Unico di OIS n. 19 del
28.09.2020;

- dal Codice di comportamento del personale della Regione Sardegna, degli Enti, delle
Agenzie e delle Societa partecipate approvato con DGR n.3/7 del 31.01.2014;

- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti
collettivi di lavoro - applicabile al servizio in oggetto.

Art. 3 PRESCRIZIONI GENERALI

1.1l contraente svolgera l'incarico seguendo le istruzioni della Stazione Appaltante e per essa del
Responsabile Unico di Progetto (RUP), ovvero del Responsabile del Procedimento per le fasi di
progettazione ed esecuzione, se nominato ai sensi dell’art. 34 c.2 della L.R. 8/2018.

2.1l nominativo del RUP ¢é indicato all’atto della pubblicazione della presente procedura di
affidamento. Ogni variazione sara tempestivamente comunicata dalla Stazione Appaltante.
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3.Le attivita oggetto del presente appalto devono essere espletate dai professionisti
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al relativo ordine/collegio
professionale.

4.1 contenuti dell’offerta tecnica acquisita in sede di gara costituiscono obbligazione
contrattuale specifica e integrano automaticamente le prescrizioni riportate negli atti posti a base
di gara e nel presente CSDP, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Art. 4 STRUTTURA TECNICA

1. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. Igs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica
del soggetto affidatario, il servizio deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi
albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale,
secondo quanto stabilito dall’art. 46 del D. Lgs n. 50/2016.

2.Lla Struttura operativa minima individuata per I'esecuzione dei servizi oggetto dell’incarico &
costituita dalle seguenti figure professionali:

STRUTTURA OPERATIVA MINIMA
ATTIVITA / PRESTAZIONI FIGURE TITOLO, ISCRIZIONE AD ALBI, QUALIFICHE
PROFESSIONALI ! !
. . . . Iscrizione all’albo professionale degli ingegneri sez. A
Progettista, Direttore dei Lavori, CSP, . . e . .
CSE Ingegnere settore Civile Ambientale - Abilitazione di cui al D.Igs.
9 aprile 2008, n. 81
Redazione delle relazioni geologiche . , . . .
) . o Geologo Iscritto all’albo professionale dei Geologi
e del piano delle indagini
Progettazione e direzione operativa
in materia di architettura, paesaggio Architetto Iscrizione all’albo professionale degli architetti sez. A
e beni culturali
. . Ingegnere / Iscrizione all’albo professionale degli ingegneri
Ispettore di cantiere . . .
Geometra /collegio dei geometri
. . Iscrizione all’elenco del MiBACT di cui all’art. 25 c.2
Assistenza archeologica Archeologo
del D.Lgs. 50/2016.
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PARTE II - TECNICA

Sono di seguito riportate le specifiche tecniche per I'esecuzione del servizio.
Art. 5 SERVIZI DI PROGETTAZIONE

5.1 Modalita di esecuzione del servizio

1.Nel Documento di indirizzo alla progettazione allegato alla documentazione di gara sono
definiti livelli di progettazione, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di
ogni fase della progettazione, secondo quanto disposto dall’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e dagli
artt. da 14 a 43 del DPR 207/2010 fino ad approvazione del regolamento di cui all‘articolo 216,
comma 27-octies del Codice.

2.In ragione dell’evoluzione del cronoprogramma procedurale e finanziario e della complessita
tecnica degli interventi, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di omettere o ripristinare
uno o piu livelli progettuali ai sensi dell’art. 23 c.4 del Codice, senza che cid comporti ulteriori
modifiche in aumento o in diminuzione dei corrispettivi a base di gara, in quanto viene comunque
garantita l'unitarieta della progettazione.

3.Successivamente alla stipula del contratto, ovvero nel caso di esecuzione d'urgenza ai sensi
dell’art. 32 c.8 del Codice, € convocata dal RUP, con specifico ordine di servizio, la riunione di
avvio della progettazione nel corso della quale sara presentato dall’appaltatore il piano di
progettazione, comprendente tutte le attivita necessarie per il corretto svolgimento del
servizio, articolato nelle seguenti sezioni:

i. aggiornamento dello stato di fatto dell'intervento, degli assunti e vincoli di progetto
rispetto ai contenuti del DIP posto a base di gara;

ii. organigramma della struttura operativa con evidenza delle figure deputate
all'interlocuzione esterna e con la Committenza;

iii. pianificazione di dettaglio e sequenza logica delle attivita di progettazione;
iv. fabbisogno di approfondimenti tecnici e di indagini e relative tempistiche di esecuzione;

V. prezzario lavori di riferimento e criteri per la definizione dei nuovi prezzi;

vi. pianificazione delle interlocuzioni con i soggetti esterni coinvolti nella realizzazione
dell’‘opera;
Vii. modalita e strumenti di comunicazione con la Stazione Appaltante, I'Impresa esecutrice

ed eventuali soggetti esterni interessati dall’intervento;

viii. analisi dei potenziali rischi nell’attuazione dell’intervento e le misure di prevenzione e
mitigazione da predisporre in sede progettuale;

iX. struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;

X. strumenti informatici utilizzati (software e codici di calcolo);

xi.  cronoprogramma dettagliato dello svolgimento dei servizi e termini di rilascio degli
elaborati nei formati intermedi e definitivi;
Xii. descrizione delle procedure interne di controllo della commessa e di verifica degli
elaborati;
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4.1l Piano di progettazione & redatto sulla base della metodologia e dell'organizzazione del
servizio proposti dal concorrente nell’'offerta tecnica, &€ esteso a tutti i livelli di progettazione
oggetto dell’incarico e dovra essere costantemente aggiornato per l'intera durata del servizio.

5.1l ritardo nella consegna del piano di progettazione costituisce una inadempienza contrattuale
specifica e sara soggetto all’applicazione delle penali previste nel presente CSDP.

6. Con specifico ordine di servizio il RUP dispone I'approvazione del piano di progettazione e il
contestuale avvio della progettazione, contenente le eventuali prescrizioni finalizzate
all’'adeguamento del documento alle disposizioni contrattuali e agli indirizzi progettuali.

7.Durante lo sviluppo delle attivita, il RUP potra richiedere relazioni periodiche, ovvero
convocare riunioni, con preavviso di almeno 48 ore, anche in modalita telematica e su richiesta
dell’Appaltatore, nel corso delle quali saranno analizzati I'avanzamento del piano di lavoro, le
eventuali criticita emerse in fase di esecuzione del servizio e definite le strategie di intervento e
i piani di azione che possono determinare una riprogrammazione delle attivita. Il soggetto
aggiudicatario & tenuto a partecipare a tali riunioni con personale adeguatamente preparato e
investito di potere decisionale. Le decisioni operative assunte nel corso delle riunioni, dopo la
loro formalizzazione da parte del RUP, saranno vincolanti se non in contrasto con la normativa
vigente. La mancata partecipazione alle riunioni convocate dal RUP comporta |'applicazione di
un penale per ogni giorno di ritardo.

8. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
attivita di progettazione, il RUP pud ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e
I'imputabilitd delle medesime. E ammessa la sospensione della prestazione nei casi di forza
maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano I'esecuzione dei servizi. Non € ammessa
la sospensione per cause riconducibili alla capacita organizzativa dell’appaltatore, che dovra
essere sempre garantita nei termini previsti nella struttura tecnica minima ed eventualmente
integrati nell’offerta tecnica. I termini di esecuzione delle prestazioni possono essere sospesi con
disposizione del RUP per procedere alla valutazione delle alternative progettuali, per consentire
I'esecuzione di accertamenti tecnici, indagini geognostiche e sui manufatti non prevedibili in sede

di presentazione dell’offerta.

9.1 termini di rilascio degli elaborati progettuali possono essere prorogati con disposizione
scritta del RUP in caso di motivate ragioni connaturate alla eccezionale complessita e
articolazione delle soluzioni progettuali.

10.I servizi di progettazione sono considerati conclusi con I'emissione del provvedimento di
approvazione degli elaborati tecnici da parte della Stazione Appaltante, ovvero nelle specifiche
modalita di approvazione definite nella convenzione di affidamento del finanziamento e riportate
nel DIP.

5.2 Restituzione degli elaborati progettuali

1. La consegna formale degli elaborati ai fini dell’avvio della verifica di conformita e conseguente
interruzione dei termini di esecuzione della prestazione avverra esclusivamente in formato PDF
firmato digitalmente dai professionisti incaricati.

2. Nella predisposizione degli elaborati I’Aggiudicatario dovra utilizzare il formato ufficiale di
cartiglio e il sistema di codifica degli elaborati in uso presso OIS e resi disponibili dal RUP in
fase di avvio del servizio nonché utilizzare, ove possibile, la simbologia e le regole grafiche in
vigore presso OIS.
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3. Durante le fasi di verifica e approvazione del progetto dovranno essere prodotte, senza
ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, tutti gli elaborati di dettaglio in formato cartaceo o
digitale necessari all'ottenimento delle autorizzazioni di Legge.

4. La liquidazione dei corrispettivi per i servizi di progettazione & subordinata alla consegna di
tutti gli elaborati tecnici in formato editabile. Salvo specifiche disposizione riportate nel DIP e
nel piano di progettazione, gli elaborati grafici dovranno essere resi in formato DWG,
georeferenziati nel sistema di coordinate della carta tecnica regionale (Gauss Boaga); gli
elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in formato compatibile con i programmi
Microsoft Office in uso presso OIS; gli elaborati specialistici (calcoli idraulici e strutturali, computi
metrici, modellazioni, GIS) sono resi nel formato editabile previsto dalla tipologia di software
utilizzato.

5. Gli elaborati prodotti nelle varie attivita oggetto del presente incarico resteranno di piena ed
assoluta proprieta della Societa OIS.

5.3 Processo di verifica e approvazione degli elaborati progettuali

1. Il progettista € tenuto, senza aver diritto a speciali e maggiori compensi, a introdurre negli
elaborati progettuali tutte le modifiche necessarie all’'ottenimento delle autorizzazioni di Legge,
nel rispetto delle norme vigenti, delle specifiche tecniche di capitolato e degli indirizzi
progettuali, fino alla emissione del provvedimento di approvazione dei progetti.

2. L'Appaltatore assicura, prima della consegna alla Stazione Appaltante, |I'esecuzione della
verifica interna della qualita degli elaborati tecnici, nelle modalita definite nel piano di
progettazione, in conformita alle specifiche dell’offerta tecnica e del sistema di qualita
dell’Appaltatore.

3. Per ogni livello progettuale sono definiti tre momenti successivi di verifica:

I. Verifica di conformita della progettazione, eseguita dal RUP, finalizzata ad accertare la
completezza, il rispetto dei termini di consegna degli elaborati e la rispondenza del progetto
alle specifiche tecniche di capitolato e agli indirizzi progettuali definiti nel DIP, con avvio alla
consegna degli elaborati da parte del Progettista.

II. Verifica preliminare della progettazione, eseguita nelle modalita e dai soggetti previsti
dall'art. 26 del Codice, finalizzata a effettuare il controllo tecnico-amministrativo preliminare
alla trasmissione degli elaborati agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, con avvio
alla emissione del verbale di verifica di conformita.

III. Verifica conclusiva della progettazione, eseguita nelle modalita e dai soggetti di cui
all’art. 26 del Codice, volta ad accertare la rispondenza della progettazione alla normativa
vigente, e la conformita a tutti i pareri e prescrizioni formulati dagli Enti preposti, con avvio
ad avvenuta conclusione della conferenza dei servizi.

4. Il processo di verifica si protrae fino alla conclusione di ciascun livello di progettazione,
coincidente con l'acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni e con il provvedimento di
approvazione del progetto nelle modalita definite nel DIP.

5. Lo svolgimento dell’attivita di verifica &€ documentato attraverso la redazione di appositi
verbali in contraddittorio con il progettista e di rapporti del soggetto preposto alla verifica.

6. Qualora, durante le fasi di acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di Legge o in esito alle
attivita di verifica della progettazione ai sensi dall’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, si riscontrino
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negli elaborati elementi contrastanti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura
tecnica o violazioni degli indirizzi progettuali, saranno applicate le penali previste nel presente
CSDP.

Art. 6 SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E CSE

1.1l servizio & svolto dalle figure professionale individuate nominalmente in sede di offerta
secondo le disposizioni contenute negli artt. 101 e 111 del D.lgs. 50/2016 e nel Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03.2018.

2.L’appaltatore, preliminarmente all’esecuzione dei lavori, ricevera il progetto esecutivo dei
lavori posto a base di gara in formato digitale, restando a suo carico la stampa di ogni ulteriore
copia cartacea della documentazione tecnica.

3.E prevista la costituzione di un ufficio di direzione dei Lavori composto dal Direttore dei
Lavori, dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e dalle figure di supporto individuate
nella struttura tecnica definita nella documentazione di gara.

4.Saranno interamente a carico dell'operatore economico aggiudicatario i costi relativi
all'impiego di eventuali figure supplementari per |'assistenza alla direzione dei lavori ed ogni
eventuale incremento del livello di sorveglianza sulle lavorazioni dichiarati dal concorrente in
sede di offerta, rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato.

6.1 Vigilanza, monitoraggio di cantiere

1.Preliminarmente alla consegna dei lavori, I'’Appaltatore predispone il piano di lavoro,
comprendente tutte le attivita necessarie per il corretto svolgimento del servizio, articolato nelle
seguenti sezioni:

— aggiornamento dello stato di fatto dell’intervento, comprensivo della attestazione dello
stato dei luoghi conseguente agli accertamenti eseguiti prima della consegna dei lavori;

— organizzazione della struttura operativa deputata alla direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in esecuzione;

— pianificazione e sequenza logica delle attivita di controllo;

— descrizione delle specifiche procedure di controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell’esecuzione dell'intervento, monitoraggio dei tempi di esecuzione, accettazione dei
materiali, rispetto delle disposizioni di sicurezza;

- modalita e strumenti di comunicazione con la Stazione Appaltante, I'Impresa esecutrice
ed eventuali soggetti esterni interessati dai lavori;

— struttura ed indice preliminare dei documenti contabili e dei rapporti periodici;

- strumenti informatici utilizzati (software, piattaforme informatiche, cartelle di lavoro
condivise);

— cronoprogramma dettagliato dei lavori, redatto in conformita al cronoprogramma del
progetto esecutivo e al programma dei lavori predisposto dall'impresa esecutrice;

2. L'attivita di vigilanza sul cantiere € eseguita dal Direttore dei lavori e dal CSE, coadiuvati dalle
figure di supporto individuate nella struttura tecnica, ciascuno per la parte di propria
competenza, con una frequenza minima pari a tre giorni settimanali, attestata dalla
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compilazione del giornale dei lavori secondo gli indirizzi definiti nell’art. 14 c.1 del Decreto MIT
49 del 07.03.2018 e dei verbali di accertamento di cui all’art. 3 c.4 dello stesso decreto.

3.Le presenze di cui al punto precedente, ovvero le maggiori presenze indicate nell’offerta
tecnica, sono incrementate, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, in
occasione delle lavorazioni piu rischiose e/o significative, in occasione della accettazione dei
materiali, ovvero delle fasi con interferenze tra varie tipologie di lavori.

4.Qualora il soggetto incaricato della direzione dei lavori coincida con l'incarico di CSE, il giornale
dei lavori e i verbali riferiscono anche in merito all’applicazione delle disposizioni contenute nel
piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008.

5.1 Direttore dei lavori invia al RUP il rapporto sulle attivita di cantiere con cadenza
quindicinale, o con immediatezza, qualora siano riscontrate gravi carenze, non conformita da
parte dell'impresa esecutrice o altro evento rilevante ai fini della regolare esecuzione dei lavori.
Tale rapporto contiene, come allegati, gli estratti del giornale dei lavori e dei verbali di
accettazione dei materiali relativi al periodo interessato e ogni ulteriore allegato tecnico, schema,
fotografia, ritenuti necessari per la corretta documentazione dell’'avanzamento dei lavori. Le parti
sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni,
emergenze che si verifichino nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire
sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o
razionalizzazione di competenza delle parti stesse.

6.Al Direttore dei lavori & affidato |'espletamento di tutte le prestazioni di natura tecnica e
amministrativa contemplate dalla normativa vigente in materia di direzione dei lavori e, nello
specifico, a titolo esemplificativo:

a) e responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni alla Stazione Appaltante, della
puntuale e corretta esecuzione dell’opera in conformita al contratto d’appalto, della sua
contabilizzazione e del contenimento della spesa dell‘intervento entro il limite autorizzato;

b) €& tenuto a contestare tempestivamente all’esecutore dei lavori il ritardo nell’esecuzione
dell’opera e l'esistenza di vizi e difformita rispetto al progetto e agli elaborati tecnici
approvati dalla Stazione Appaltante;

c) applica, e fa applicare all’'esecutore dei lavori, tutte le prescrizioni di carattere tecnico,
amministrativo e contrattuale contenute nel Capitolato Speciale di appalto e nel contratto
dei lavori;

d) risponde, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'operato di tutti i collaboratori
individuati per I'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;

e) accerta, in presenza di subappalti, che I'esecutore dei lavori abbia chiesto ed ottenuto la
preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante e provvede ad acquisire, nel
termine di giorni 20 dalla liquidazione del SAL, le fatture quietanzate relative ai lavori
eseguiti dai subappaltatori dell’esecutore dei lavori, con riferimento a quel determinato
SAL, verificando i prezzi applicati nonché la congruita dell'importo dei lavori eseguiti,
rispetto all'importo autorizzato. Copia delle relative fatture quietanzate dovra essere
allegata allo stato di avanzamento successivo; il Direttore Lavori dovra accertare, inoltre,
che venga presentato il contratto di subappalto nei termini stabiliti dalle vigenti norme e
dovra tempestivamente comunicare alla Stazione Appaltante la data di inizio lavori delle
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imprese subappaltatrici, a condizione che siano state preventivamente depositate le
eventuali integrazioni al piano delle misure di sicurezza dei lavoratori;

f) adempie a quanto altro attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa
aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e cottimisti;

g) verifica la regolarita di tutto il personale presente in cantiere;

h) vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma
esecutivo;

i) redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;

j) tiene la contabilita dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi
vigenti;

k) assiste il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni
richieste;

) presenzia ad eventuali incontri disposti dalla Stazione Appaltante o su richiesta dello
stesso;

m) successivamente al verificarsi delle circostanze stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto
per i pagamenti in acconto, la Direzione Lavori presenta al RUP, entro 10 giorni dalla data
di maturazione del SAL - cosi da consentire alla Stazione Appaltante le opportune
verifiche, ai fini del pagamento degli importi dovuti entro i termini previsti dal capitolato
speciale di appalto dei lavori - il SAL stesso e la proposta del relativo certificato di
pagamento. Tali documenti dovranno essere accompagnati da una relazione del
Direttore Lavori inerente all'avanzamento dei lavori in rapporto al cronoprogramma
stabilito, alle previsioni di completamento in rapporto ai tempi di contratto, alla qualita
dei lavori esequiti.

n) dispone e sovrintende, prima dell‘inizio dei lavori, alla redazione dei verbali dello stato di
fatto delle aree, oggetto di occupazione temporanea;

0) a lavori ultimati, produce tutti i documenti contabili e tecnico-amministrativo di
competenza del Direttore Lavori, su supporto cartaceo e magnetico;

p) ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi
consolidata in materia di Direzione Lavori, misura e contabilita, assistenza.

7.Le condizioni di svolgimento delle prestazioni sopra elencate saranno integrate da quanto
risultante dall’ offerta tecnica del soggetto aggiudicatario quale parte integrante del presente
CSDP.

8. Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in essa richiamate,
il Contraente si impegna ad espletare l'incarico in conformita alle normative che saranno
emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli
standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

6.2 Accettazione dei materiali

1.Con riferimento alla accettazione dei materiali in cantiere, € compito della direzione dei
lavori procedere al controllo qualitativo e quantitativo degli stessi prima della posa in opera,
anche mediante I'esecuzione di prove e analisi finalizzate a stabilire la rispondenza dei materiali
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ai requisiti previsti nel capitolato d’appalto dei lavori, secondo quanto disposto dalla normativa
tecnica di riferimento.

2.A tale scopo, per ogni materiale o componente, prima della sua posa in opera, sara redatto
uno specifico verbale di accettazione preliminare, in contraddittorio con I'impresa esecutrice,
attestante in particolare:

e luogo, data e orario della verifica e delle persone coinvolte;
¢ il riferimento al componente o al materiale oggetto di accettazione;

o il riferimento alle norme previste in capitolato per la sua accettazione e alla normativa
tecnica di riferimento;

e la documentazione attestante la conformita del materiale alle specifiche contrattuali;

e la documentazione attestante i requisiti quantitativi del materiale (pesata, lunghezza,
numero, etc.);

e la descrizione dello stato di conservazione del materiale;
¢ le modalita di esecuzione delle prove o analisi effettuate;
e le eventuali non conformita rilevate;

e la dichiarazione di accettazione dei materiali, ovvero di rifiuto dei materiali, riportante
ogni eventuale prescrizione a carico dell'impresa.

6.3 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

1.1l Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sovrintende e dispone quanto
necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante I'esecuzione dell'opera,
attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente, in particolare al D.Igs. n. 81/2008
e ss.mm.ii..

2.Se non diversamente specificato in fase di avvio dei lavori, il RUP assume l'incarico di
Responsabile dei Lavori (RL) ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 81/2008.

3.La prestazione di CSE prevede |'esecuzione delle seguenti attivita:

e tutto quanto previsto dall’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed ogni altro adempimento
previsto dalla normativa vigente a carico del CSE;

o la verifica del POS delle imprese esecutrici in cantiere dovra essere effettuata dal CSE in
maniera formale e per iscritto, con specifica approvazione;

e ispezioni; il CSE dovra svolgere almeno n°® 3 (tre) sopralluoghi in cantiere alla
settimana redigendo, per ogni visita, il relativo Verbale di Sopralluogo che dovra essere
inviato all'impresa appaltatrice ed al RL. Il Verbale di Sopralluogo dovra contenere la
verifica dell’'ottemperanza delle prescrizioni precedentemente impartite alle imprese
presenti in cantiere e le prescrizioni relative al verbale stesso;

e redazione ed aggiornamento periodico della “Lista di persone e macchine autorizzate alla
permanenza in cantiere”;

e riunioni: il CSE indira le riunioni necessarie. In particolare si dovranno svolgere riunioni
di coordinamento periodiche e riunioni specifiche all'ingresso di huove imprese esecutrici.
I verbali delle riunioni saranno inviati all'impresa esecutrice e al RL.

Pag. 15/38

Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.
Societa in house della Regione Sardegna - Partita Iva 03824010924
PEC: opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it



= INFRASTRUTTURE
FSC oo por o Siuppe 13 DELLA SARDEGNA

C O e——
e la Coesione

(s

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

PER LA REALIZZAZIONE DEGL! INTERVENTI DI MITIGAZIONE [BW]
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MELLA REGIONE REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA o
AUTONOMA DELLA SARDEGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA o . . .
DECRETO LEGGE 24 GIUGND 2014, N. 91, ART. 10
e relazioni al RL: il CSE dovra inviare, con cadenza quindicinale, una dettagliata

relazione sull’'andamento dei lavori e sulle azioni di coordinamento svolte. Tale relazione
dovra necessariamente includere un capitolo riferito a quanto previsto dall’art. 92,
comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 81/2008, con le eventuali proposte del CSE;

e aggiornamento del PSC, qualora si rendesse necessario durante i lavori;

e approvazione del pagamento della quota parte degli oneri di sicurezza relativi all'importo
liquidato, ogni qual volta venga emesso un SAL dal Direttore dei Lavori, come previsto
dal punto 4.1.6. dell’Allegato XV del D, Lgs. 81/2008;

e a fine lavori, aggiornamento del fascicolo d’opera e invio al RL.

6.4 Non conformita

1.Sono considerate non conformita nell’esecuzione delle prestazioni, quindi soggette
all’'applicazione delle penali previste nel presente capitolato, fatto salvo il diritto della Stazione
Appaltante al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale e ogni
ulteriore contestazione di natura penale nel caso in cui siano riscontrate dichiarazioni mendaci:

e |'omessa esecuzione delle attivita di monitoraggio e sorveglianza di cui al D.lgs. n.
50/2016, al Decreto MTI n. 49 del 07.03.2018 e alle eventuali migliorie tecniche offerte
in sede di gara;

e |'omessa esecuzione delle attivita di cui all’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, in materia di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

o l'esecuzione delle attivita di vigilanza e monitoraggio con frequenza inferiore rispetto alla
previsione contrattuale, calcolate per ogni giornata di visita non eseguita ovvero per ogni
omissione nella redazione del verbale di sopralluogo;

e |'omessa trasmissione della relazione sull'landamento dei lavori, con cadenza
quindicinale;

e l'inosservanza delle prescrizioni in merito alla redazione degli allegati tecnici alla
relazione, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni minime in materia di
verifica delle attivita di scavo e posa in opera delle tubazioni, esecuzione dei getti in
calcestruzzo, installazione delle apparecchiature elettromeccaniche e telecontrollo;

e |'accettazione dei materiali in cantiere, in difformita rispetto alle prescrizioni previste nel
presente capitolato o delle prescrizioni riportate nei disciplinari tecnici e prestazionali dei
materiali impiegati.

Art. 7 SERVIZI ARCHEOLOGICI

1.1l servizio di archeologia preventiva e di assistenza archeologica in fase di scavo & eseguito
dai soggetti iscritti agli elenchi del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo, in
conformita alle prescrizioni della Soprintendenza territorialmente competente.

2.In fase di progettazione di fattibilita sara predisposta la documentazione necessaria per
I'attivazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi
dell’'art. 25 c.1 del D.lgs. 50/2016, comprensiva degli esiti delle indagini geologiche e
archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del
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territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni, i cui oneri sono interamente
compensati nei corrispettivi posti a base di gara.

3. L'attivita di assistenza archeologica in fase di scavo potra essere eseguita quale servizio
supplementare dall’'archeologo coordinatore o dagli archeologi collaboratori, individuati quali
direttori operativi nell'ambito dell’Ufficio di direzione dei lavori, secondo la frequenza disposta
dalla Soprintendenza competente, attestata da apposito verbale di sopralluogo, nel quale sono
riportati, in particolare:

e gli orari di avvio e conclusione della presenza in cantiere che dovranno coincidere con le
operazioni di scavo che la ditta esegue per la realizzazione dell’‘opera;

o gli specifici tratti di cantiere oggetto di scavo;

e gli indirizzi operativi forniti all'impresa esecutrice e gli estremi delle eventuali
contestazioni.

4.Se non diversamente disposto dalla Soprintendenza competente, I'archeologo invia al RUP una
relazione sull'andamento delle operazioni di scavo con cadenza quindicinale allegata al
rapporto trasmesso dal direttore dei lavori o con immediatezza, qualora siano riscontrate
situazioni eccezionali con impatto sull’andamento dei lavori e dei cronoprogrammi di esecuzione.

5.L'archeologo dovra assistere la Stazione Appaltante anche in tutte le operazioni prescritte dalla
Soprintendenza durante I'esecuzione dei lavori in cantiere consistenti in:

a) assistenza archeologica durante i lavori di scavo;
b) sondaggi archeologici mirati per testare I'area interessata dai lavori;
c) indagini archeologiche estensive.

6. Al termine di queste operazioni verra stilata una relazione archeologica definitiva, contenente
una descrizione analitica delle indagini eseguite e i relativi esiti. Tutta la documentazione dovra
essere trasmessa in formato cartaceo e digitale.

7.1l corrispettivo per i servizi di archeologia & definito per analogia con le prestazioni
riportate nelle tavole allegate al DM 17.06.2016, secondo i seguenti criteri di calcolo:

o corrispettivo per la relazione archeologica, allegata al progetto di fattibilita da
redigere nell’'ambito del presente appalto, redatta ai sensi dell’art. 25 c.1 del D.lgs.
50/2016, determinato ai sensi del DM 17.06.2016 secondo la prestazione QbI.10 in
ragione della categoria e dell'importo dei lavori in progetto;

e corrispettivo per servizi di archeologia preventiva, se richiesti quali prestazioni
opzionali a seguito delle prescrizioni della Soprintendenza competente e comprensivi
della progettazione, direzione dei lavori e collaudo delle indagini archeologiche ai sensi
dell’art. 25 ¢.8 del D.lgs. 50/2016, determinato ai sensi del DM 17.06.2016 in ragione
della tipologia di elaborati previsti nel progetto di indagine, della categoria d’opera
oggetto del presente appalto e dell'importo presunto delle indagini;

¢ servizi di sorveglianza archeologica in fase di scavo, se richiesti quali prestazioni
opzionali a seguito delle prescrizioni della Soprintendenza competente, comprensivi delle
attivita di documentazione e reportistica delle evidenze archeologiche, determinato ai
sensi del DM 17.06.2016 con riferimento alla prestazione QcI.05 corrispondente alla
qualifica di direttore operativo;
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o altre prestazioni attinenti all’archeologia, consistenti nella produzione di elaborati
specialistici, approfondimenti, perizie su richiesta della Soprintendenza competente, non
ricomprese nei punti precedenti o riconducibili alle tavole allegate al DM 17.06.2016,
determinati secondo quanto disciplinato dall’art. Art. 9 del presente CSDP.

Art. 8 SERVIZI DI INDAGINE

1.1 servizi di indagine definiti ai sensi dell’art. 23 comma 6 del D.lgs. 50/2016 sono eseguiti
preferibilmente durante la fase della progettazione di fattibilita tecnico-economica e
comprendono, a titolo esemplificativo: indagini geognostiche e geotecniche, indagini strutturali
e sui materiali, eventuale caratterizzazione ai sensi del DPR 120/2017, prove di laboratorio,
valutazione e censimento delle interferenze, eventuale bonifica degli ordigni bellici finalizzata
alle sole indagini, indagini archeologiche preliminari e rilievi plano-altimetrici.

2.L'attivazione dei servizi di indagine e subordinata alla ricognizione storico-documentale
dei precedenti fascicoli progettuali e degli eventuali accertamenti tecnici gia disponibili sui siti o
sulle opere oggetto di intervento;

3.Ll'attivita di ricognizione documentale, I'analisi delle precedenti campagne di indagine
eventualmente disponibili, le indagini archeologiche preliminari e i rilievi plano-altimetrici si
intendono interamente compensati nei corrispettivi professionali posti a base di gara, senza
ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

4.Le indagini geognostiche, strutturali e le prove di laboratorio sono realizzate sulla base del
piano delle indagini predisposto dall’aggiudicatario e approvato dal RUP, finalizzato a:

e acquisire gli elementi di indagine stabiliti dall’art. 23, comma 6 del D. Igs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii..

e ricostruire il modello geologico del contesto interessato dagli interventi;

e accertare le caratteristiche geotecniche dell’'ammasso roccioso e dei terreni, al fine di
consentire il corretto dimensionamento statico delle opere.

e acquisire gli elementi necessari alla predisposizione dello studio di compatibilita idraulica,
di cui all’art. 24 del N.A. del P.A.L., redatto in conformita dell’allegato E della medesima
norma.

e determinare le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche dei materiali costituenti le
costruzioni.

e caratterizzare le terre e rocce da scavo in ottemperanza al DPR 120/2017.

5.1l piano delle indagini contiene i seguenti elementi: l'individuazione e la qualifica dei soggetti
esecutori, la relazione generale contenente la descrizione e le modalita esecutive, gli elaborati
grafici con la localizzazione delle indagini, il capitolato tecnico, le misure per la sicurezza, il
cronoprogramma, e il computo metrico estimativo delle indagini, redatto sulla base del
vigente prezzario della Regione Sardegna e, per le voci non presenti, mediante composizione di
nuovi prezzi con relativa analisi. II computo metrico dovra esplicitare analiticamente gli oneri
della sicurezza per |'esecuzione delle indagini, non soggetti a ribasso d’asta.

6.E definito nello schema di calcolo dei corrispettivi posto a base di gara I'importo massimo
presunto per l'esecuzione delle indagini, la cui liquidazione avverra in misura non superiore
alle spese effettivamente sostenute e contabilizzate in fase di esecuzione, in coerenza con il
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computo metrico riportato nel piano delle indagini approvato dal Responsabile del Procedimento,
al netto del ribasso d’asta, oltre I'IVA.

7.Le indagini dovranno essere condotte nel rispetto del capitolo 6 del D.M. 17 gennaio 2018
“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”. Le prove sulle terre e sulle rocce,
dovranno essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n.
380. I laboratori sono iscritti nell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Gli esiti delle indagini, ivi compresi i certificati di
laboratorio, costituiranno uno specifico allegato del fascicolo progettuale.

ART. 9 ALTRE ATTIVITA - TARIFFA ORARIA

1.Con riferimento ai servizi opzionali disciplinati dall’art. 2.4 del presente CSDP, per la
determinazione delle prestazioni non riconducibili direttamente alle attivita di progettazione,
direzione e sorveglianza dei lavori e non ricomprese nelle tavole allegate al DM 17/06/2016 si fa
ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nello stesso decreto.

2.Per le prestazioni non altrimenti determinabili i corrispettivi sono valutati in funzione della
stima del tempo e delle figure professionali previste per |I'esecuzione dei servizi. Le suddette
attivita potranno riguardare a titolo esemplificativo pareri, elaborazioni, perizie,
approfondimenti, non ricompresi negli incarichi di cui al presente CSDP e non direttamente
riconducibili al valore dell’opera da realizzare.

3.Facendo riferimento all’art. 6 comma 2 del D.M. 17/06/2016, per la valorizzazione dei servizi
di cui al paragrafo precedente, alle ore stimate dal RUP in fase di determinazione dei servizi
opzionali si applicheranno le tariffe orarie delle figure professionali di seguito elencate, oltre I'TVA
e gli oneri previdenziali.

a) professionista incaricato euro/ora 50,00;
b) aiuto iscritto euro/ora 40,00;

c) aiuto di concetto euro/ora 30,00.
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PARTE III - AMMINISTRATIVA

Sono di seguito riportate le prescrizioni amministrative che regolano le modalita di esecuzione
del servizio.

Art. 10 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1.1l termine massimo contrattuale previsto per la consegna degli elaborati progettuali & calcolato
al netto della riduzione percentuale offerta in fase di gara con riferimento al tempo di esecuzione,
sulla base dei tempi di riferimento sotto indicati:

- il progetto di fattibilita tecnico economica, completo delle indagini preliminari ritenute
necessarie, dovra essere consegnato entro 40 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di emissione dell'OdS di avvio della progettazione da parte del Responsabile del
Procedimento, comprensivo del termine intermedio di 20 giorni per il rilascio del documento
di fattibilita delle alternative progettuali;

- il progetto definitivo-esecutivo dovra essere consegnato entro 60 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’OdS di avvio della progettazione da parte
del Responsabile del Procedimento;

- Nel piano di progettazione definito in fase di avvio del servizio potranno essere dettagliati i
termini previsti per il rilascio degli elaborati in versione prima stesura (draft), che saranno
oggetto di valutazione intermedia degli indirizzi progettuali.

2.1 termini previsti per I'esecuzione delle indagini preliminari sono dettagliati nel piano delle
indagini approvato dal RUP in fase di progettazione di fattibilita, sulla base dell’entita e delle
modalita esecutive delle prove.

3. Per la determinazione del termine di esecuzione al netto del ribasso temporale, si considera
la giornata lavorativa unitaria con arrotondamento per eccesso qualora la prima cifra decimale
sia pari o superiore a cinque.

4.1l termine per I'espletamento del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione € commisurato alla durata dei lavori prevista nel progetto
esecutivo, al netto di eventuali ribassi sul tempo di esecuzione dei lavori offerti dall'impresa in
fase di gara, oltre i tempi previsti per la fase di collaudo.

5.Scaduti i termini sopra indicati saranno applicate le penali previste nel presente capitolato.
Art. 11 FINANZIAMENTO, MODALITA DI PAGAMENTO

1.Sono di seguito riportate le fonti di finanziamento impegnate per la realizzazione degli
interventi:

Importo del

Lotto Denominazione ID Atto . .
finanziamento

Adeguamento ponte ex SS125 Muravera- DGR 50/15 del

1 Villaputzu 20IR154/G1 07.11.2017 3.916.479,00 €
Interventi di miglioramento della funzionalita DGR 50/15 del
2 statica e idraulica del ponte di “Olo&” 20IR153/G1 07.11.2017 2.882.337,31 €
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2.Salvo successivi provvedimenti di proroga attualmente in corso di valutazione presso le
strutture ministeriali, & definito nella Deliberazione CIPE n. 26/2018 il termine ultimo del 31
dicembre 2021 per |'assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV)
corrispondente alla proposta di aggiudicazione dei lavori, cosi come disciplinata dall’art. 33 del
D.lgs. n. 50/2016.

3.La mancata assunzione della OGV entro il termine sopraindicato comporta la revoca delle
risorse FSC 2014/2020 assegnate, la sospensione delle attivita oggetto dell'incarico e la mancata
attivazione dei servizi opzionali di direzione dei lavori e CSE.

4.E definito nella convenzione di affidamento del finanziamento il termine del 31 dicembre
2025 per la spendita delle risorse finanziarie.

5.L'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento & corrisposto distintamente
per la fase di progettazione e per la fase di esecuzione dei lavori sul valore contrattuale dei
servizi e liquidato all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, nelle
modalita disciplinate dall’art. 35 c. 18 del D.lgs. 50/2016.

6.1l pagamento del corrispettivo per i servizi di progettazione sara effettuato, per ciascun livello
progettuale e al netto dell’anticipazione gia liquidata, a seguito della emissione del
provvedimento di approvazione del progetto, nelle modalita definite nel DIP.

7.1l pagamento dei corrispettivi relativi alla esecuzione delle indagini specialistiche sara
effettuato in misura non superiore alle spese effettivamente sostenute e rendicontate
dall’appaltatore, in coerenza con il piano delle indagini e con il computo metrico approvato dal
RUP, nelle modalita previste per la liquidazione del corrispondente livello di progettazione.

8.1l pagamento del corrispettivo per i servizi di direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, qualora richiesti, sara corrisposto in successivi acconti in
corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori
eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Il saldo del 10% sara liquidato a seguito della
approvazione del certificato di collaudo.

9.In ogni caso, I’Appaltatore provvedera ad emettere la fattura solo a seguito della
comunicazione da parte del RUP nella quale sono riportati gli importi maturati, comprensivi
di IVA e oneri previdenziali, al netto del ribasso d'asta e di eventuali penali.

10.1l corrispettivo maturato sara liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura
autorizzata dal RUP e sara subordinato alla verifica della regolarita fiscale e contributiva e al
rispetto degli obblighi contrattuali.

11.1l Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente
mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Art. 12 PENALI

12.1 Attivita di progettazione

1.Per ogni giorno di ritardo sui tempi di consegna degli elaborati relativi ai servizi di
progettazione sara applicata una penale calcolata nella misura dell’l per mille dell'importo
contrattuale, fino alla concorrenza del 10% dello stesso importo, oltre al quale la Stazione
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Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior
danno derivante dall'inadempimento contrattuale.

2.Non conformita progettuali: qualora, durante le fasi di acquisizione dei pareri e delle
autorizzazioni di Legge o in esito alle attivita di verifica di conformita o verifica della
progettazione ai sensi dall’art. 26 del D.lgs. 50/2016, si riscontrino negli elaborati elementi
contrastanti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazioni degli
indirizzi progettuali, & applicata la penale del 0,5 per mille dellimporto contrattuale per ogni
giorno di ritardo nella consegna degli elaborati conformi alle prescrizioni riportate nei verbali di
verifica, fino al raggiungimento del termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi, oltre il
qguale sara applicata una penale dell’ 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di
ritardo fino al raggiungimento del termine massimo di 20 giorni naturali e consecutivi, oltre i
quali la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto per inadempimento.

3. Reiterate non conformita progettuali: per ogni fase di revisione successiva alla prima,
qgualora permangano elaborati non conformi a quanto gia rilevato nelle precedenti fasi di verifica,
sara applicata una penale forfettaria di a € 500,00, oltre alla penale giornaliera gia prevista per
il ritardo nella consegna degli elaborati.

4. Termine essenziale: al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi finanziari di
attuazione degli interventi e 'assunzione delle OGV, la Stazione Appaltante si riserva la facolta
di risolvere il contratto qualora il ritardo accumulato nell’esecuzione dell’appalto, sia superiore a
20 giorni naturali e consecutivi oltre i termini indicati nel presente CSDP.

5.La penale irrogata per ritardo nella consegna degli elaborati ¢ disapplicata e, se gia
addebitata, restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto alle attivita,
recuperi il ritardo accumulato nelle successive scadenze previste nel piano di progettazione (es.
in caso di ritardo di 5 gg. nella consegna del progetto di fattibilita, la penale potra essere
disapplicata qualora I’Appaltatore consegni il progetto definitivo con 5 gg. di anticipo rispetto ai
termini previsti nel piano di progettazione).

12.2 Attivita di direzione dei lavori e CSE

1. Direzione dei lavori e CSE: per ogni non conformita rilevata in fase di esecuzione dei lavori
secondo quanto definito nel presente CSDP, nel DM 49/2018 e nel D.Igs. 81/2008, & applicata
la penale di € 100,00 per ogni inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior
danno e ogni ulteriore contestazione di natura penale nel caso in cui siano riscontrate
dichiarazioni mendaci.

12.3 Procedura di contestazione

1.L'applicazione delle penali di cui al presente articolo € regolata dalla seguente procedura:

i. il RUP contesta il fatto all’Appaltatore mediante comunicazione via posta elettronica
certificata (PEC);

ii. L’Appaltatore, entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione, fornisce via PEC le
proprie controdeduzioni;

iii. Il RUP valuta le eventuali controdeduzioni fornite e adotta le decisioni conseguenti,
dandone comunicazione scritta all’Appaltatore;

iv. In caso di applicazione della penale contrattuale, il RUP provvede a detrarre il relativo
importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa
competenza, fatta salva comunque la facolta per la Stazione Appaltante di avvalersi
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dell'incameramento anche parziale della garanzia definitiva; in tale ultimo caso, sara
onere del Contraente ricostituire I'importo complessivo oggetto della cauzione. Grave
inadempimento

2.Costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente risoluzione del contratto,
risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa consegna degli elaborati progettuali entro il termine di 20 giorni naturali e
consecutivi oltre i termini massimi stabiliti nel piano di progettazione, per singolo livello
progettuale, in assenza di provvedimento di proroga dei termini da parte del RUP;

- reiterate non conformita attestate dai verbali di verifica di conformita o di verifica di
cui all’art. 26 del D.Igs. 50/2016, con particolare riferimento alla redazione di elaborati
non conformi a quanto gia rilevato nelle precedenti fasi di verifica;

- reiterate non conformita rilevate nella fase direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in esecuzione, con particolare riferimento alla omessa presenza in
cantiere senza giustificato motivo per un periodo superiore a 10 giorni naturali e
consecutivi, ovvero alla accettazione dei materiali in cantiere in difformita rispetto alle
prescrizioni riportate nei disciplinari tecnici e prestazionali.

Art. 13 COPERTURA ASSICURATIVA

1.L'aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovra presentare la
polizza di responsabilita civile professionale per un massimale non inferiore a €
1.000.000,00 iva escl., valida fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2.1. L'aggiudicatario, prima della approvazione del progetto posto a base di gara, dovra
presentare la polizza di responsabilita civile professionale specifica per i rischi di
progettazione, ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. e) della L. 148 del 14/09/2011 e dell’art. 24,
comma 4 del D. Lgs. 50/2016. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle
nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve sopportare
per le varianti di cui all'articolo 106, comma 9 del codice, resesi necessarie in corso di esecuzione.
La garanzia € prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori
progettati, IVA esclusa e decorre dalla data di approvazione del progetto posto a base di gara
fino alla data di emissione del certificato di collaudo. La mancata presentazione della polizza di
garanzia da parte dei progettisti esonera la Stazione Appaltante dal pagamento della parcella
professionale.

Art. 14 GARANZIE

1. All'atto della stipulazione del contratto, I’'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da
calcolare sull'importo contrattuale, nelle modalita previste dall’art. 103 del Codice.

2.La societa OIS, in caso di risoluzione del contratto, dispone l’escussione della garanzia
definitiva a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 108 del D. Igs. 50/2016, e ferma restando
I'applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione
del contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ. (clausola risolutiva espressa)
nei seguenti casi:
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a. esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa “Antimafia”;
b. sostituzione non autorizzata dei componenti della Struttura operativa;

c. non veridicita delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e in fase
contrattuale;

d. sospensione del servizio senza giustificato motivo;
e. violazione dell’obbligo di riservatezza;
f. manifesta incapacita nell’esecuzione dei servizi;

g. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal
committente;

h. il venir meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto;

i. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale, gli obblighi retributivi;

j. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

k. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 110 del d. Igs. 50/2016;

I. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da comportare
I'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;

m. violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto;

n. omessa consegna degli elaborati progettuali entro il termine essenziale di 20
giorni naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti contrattualmente, per
ciascun livello progettuale;

0. reiterata non conformita rilevata negli elaborati progettuali e attestata dai
verbali di verifica ISO o di verifica di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016, con particolare
riferimento alla redazione di elaborati non conformi a quanto gia rilevato nelle
precedenti fasi di verifica;

p. reiterate non conformita rilevate nella fase direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in esecuzione, con particolare riferimento alla omessa
presenza in cantiere senza giustificato motivo per un periodo superiore a 10 giorni
naturali e consecutivi, ovvero alla accettazione dei materiali in cantiere in difformita
rispetto alle prescrizioni previste nel presente capitolato o delle prescrizioni riportate
nei disciplinari tecnici e prestazionali dei materiali impiegati.

2.Nei casi di cui al comma 1, la risoluzione di diritto opera a seguito della comunicazione fatta
dalla Stazione Appaltante, per iscritto, al Contraente, tramite PEC.

3.Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione Appaltante, ai sensi
di legge o ai sensi del presente Contratto, Stazione Appaltante e Contraente convengono che il
Contratto si risolvera, fatto salvo il risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
1456 Cod. Civ., in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite in
violazione degli obblighi di tracciabilita, secondo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, della
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
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4.In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente articolo, la Societa OIS sara tenuta a
corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della
risoluzione, dedotte le eventuali penalita e le spese sostenute nonché gli eventuali danni
conseguenti all'inadempimento stesso.

5. Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento
dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Contraente il rimborso delle eventuali
maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento
del Contratto, avvalendosi anche della garanzia definitiva.

6. Per effetto della risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi su eventuali crediti
del Contraente e di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, attraverso lo scorrimento della
graduatoria o con le altre modalita previste dal D. Igs. 50/2016, con addebito al Contraente
dell’eventuale maggior costo del nuovo affidamento.

7.Resta ferma la responsabilita civile e penale in cui il Contraente pu0 incorrere a norma di
legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

8.In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all’attivita
prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovra essere consegnata dal Contraente
al RUP entro il minor tempo possibile.

Art. 16 FACOLTA DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1.E facolta della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 del codice civile, unilateralmente
dal contratto, in qualungue momento, anche a prestazione del servizio gia avviata, rimborsando
all'operatore economico aggiudicatario le spese sostenute e pagando il compenso per le
prestazioni regolarmente svolte.

2.L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da una formale comunicazione al Contraente, da
darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende
in consegna i servizi e verifica la regolarita dei servizi. Il termine decorre dalla ricezione della
PEC.

3. E fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con OIS.

4.Per quanto attiene alla consegna ad OIS da parte del Contraente della documentazione relativa
all’attivita prestata fino al momento della cessazione del rapporto, si applicano le stesse
previsioni indicate all’articolo 17, comma 8 che precede per il caso di risoluzione del Contratto.

Art. 17 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1.1l subappalto € ammesso unicamente per le attivita di cui all’'art. 31, comma 8 del Codice,
incluse le indagini geognostiche, previa dichiarazione resa in sede di gara. In tal caso si applicano
le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, ferma la responsabilita del progettista.

2.Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del Codice, le seguenti categorie di servizi, per le loro
specificita, non si configurano come attivita affidate in subappalto:

o affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla Stazione Appaltante;

e prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Si precisa che tali contratti
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dovranno essere depositati presso la Stazione Appaltante prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto.

3. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del codice, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente
al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore &€ una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
4.E vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario & nullo.

5.E ammessa la sostituzione, con un nuovo contraente, di quello a cui la Stazione Appaltante ha
aggiudicato I'appalto, quando ricorra una delle circostanze di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art.
106 del codice.

6. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, lI'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono,
altresi, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato
nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 18 SICUREZZA

1. Per quanto attiene ai servizi di ingegneria, non viene redatto il documento di valutazione
dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi
sono quindi pari a zero, in quanto:

— trattasi di Contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale ai
sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Igs. n. 81/2008;

— il servizio non & da svolgere presso gli uffici dell'’Amministrazione Regionale;

— non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attivita lavorative del
Committente.

2.Per quanto attiene all’esecuzione delle indagini geognostiche e di caratterizzazione, dovra
essere redatto, a cura dell’aggiudicatario, il piano della sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/08.

Art. 19 SPESE CONTRATTUALI

1.1l contratto d’appalto & sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto delegato in
modalita elettronica secondo le norme vigenti nella Societa OIS, mediante scrittura privata, ai
sensi dell‘articolo 32, comma 14, del Codice.

2.Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al presente contratto sono a
carico del Contraente.

3.Si intendono, altresi, a carico del Contraente le spese per tutte le attrezzature ed ogni altro
onere necessario per |‘ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente Capitolato.

4. Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice
e dell’art. 5, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
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dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione.

Art. 20 PATTO DI INTEGRITA

1.0IS adotta la misura preventiva dei patti di integrita, in conformita a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con la Delibera n. 30/16 del 16.06.2015, attraverso I'applicazione dei medesimi
quale strumento di prevenzione della corruzione, anche alle procedure relative ai servizi di
ingegneria e architettura.

2.L'operatore economico concorrente deve accettare e sottoscrivere il patto di integrita
allegato alla documentazione di gara, secondo il modello adottato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015.

Art. 21 RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore si impegna a non divulgare, copiare, modificare, estrapolare, esportare i dati o
la documentazione e le informazioni a cui pud avere accesso nell’ambito dello svolgimento
dell'incarico e ad operare secondo le regole di riservatezza e discrezione associate alla
specificita delle attivita da svolgere.

2.1l Contraente si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso,
a non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio. Detto obbligo non concerne i
dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze
tecniche che il Contraente ha sviluppato in fase di offerta migliorativa.

3.1l Contraente si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della Stazione
Appaltante, di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le necessarie ed idonee
misure di sicurezza e impiegate modalita di trattamento che non compromettano in alcun modo
il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze
riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze
operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attivita di cui all’'oggetto dell’appalto.

4.1l Contraente & responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti
degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, OIS
si riserva la facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell’ulteriore
danno.

5.1 Contraente si impegna, altresi, al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di
risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta
sono utilizzati da OIS esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del
soggetto affidatario, garantendo I'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento
dati, con sistemi automatici e manuali.

Art. 22 CONTROVERSIE

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 206 del D.lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario,
qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validita o efficacia del contratto
ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra OIS e
il Contraente, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente & quello di Cagliari.
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2.Non & ammessa la possibilita di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.
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PARTE 1V - OFFERTE

Sono di seguito riportati i requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e i criteri
premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara.

Art. 23 REQUISITI SPECIALI

1.1 requisiti di partecipazione sono calcolati con riferimento al lotto avente il maggiore importo
dei lavori per il quale & stata presentata l'offerta.

2.Nel seguente quadro riepilogativo sono riportati le categorie d’opera e gli importi di riferimento
per il calcolo dei requisiti di partecipazione, per ciascun lotto:

. Importo
L. . Grado di )
Lotto Denominazione Categoria ID opere . presunto dei
complessita .
lavori in progetto
Adeguamento ponte ex SS125 Muravera-
1 STRUTTURE S.04 0.90 2.277.000,00 €

Villaputzu

Interventi di miglioramento della funzionalita
2 . . . . . STRUTTURE S.04 0.90 1.656.000,00 €
statica e idraulica del ponte di “Oloe”

3. Ai fini della qualificazione alla presente procedura di affidamento, si conferma che i gradi di
complessita maggiore qualificano anche per opere di complessita inferiore all'interno della stessa
categoria.

4.1l concorrente deve essere in possesso, secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n.
1/2016, Cap. 1V, Par. 2.2.2.1., dei seguenti requisiti:

23.2 Requisiti di capacita tecnica e professionale

a) servizi svolti nel decennio - espletamento, nel decennio precedente alla data di
pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, comma 1,
lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016, per un importo globale non inferiore a 1 volta l'importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi
e categorie sopra indicate.

b) servizi di punta nel decennio - espletamento, nel decennio precedente alla data di
pubblicazione del bando, di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, comma
1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,50
volte I'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie sopra indicate.

c) Organico Medio Annuo o Unita Minime di Tecnici Il concorrente deve essere in possesso,
secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 1/2016, Cap. 1V, Par. 2.2.2.1., lett. d), del
seguente requisito:

— peri concorrenti organizzati in forma societaria (societa di professionisti e societa
di ingegneria), organico medio annuo (0.M.A.) del personale tecnico utilizzato
negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando (comprendente
i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti
di partiva IVA, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano
fatturato nei confronti della societa offerente una quota superiore al cinquanta per
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cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), non
inferiore a 5 unita, pari ad una volta le unita minime stimate per lo svolgimento
dell'incarico;

- per i professionisti singoli e associati, numero di unita minime di tecnici
(comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e
muniti di partiva IVA, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che
abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione
IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in
misura proporzionata alle unita stimate per lo svolgimento dell’incarico pari a 5 unita,
da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di
professionisti.

23.3 Struttura operativa minima

1. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. Igs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica
del soggetto affidatario, il servizio deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi
albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale,
secondo quanto stabilito dall’art. 46 del D. Lgs n. 50/2016.

2.Per lo svolgimento dei servizi in oggetto si stima che il personale tecnico occorrente sia almeno
di n. 5 unita. In particolare, la Struttura operativa indicata in sede di offerta dal concorrente
dovra essere costituita almeno dalle seguenti figure professionali:

STRUTTURA OPERATIVA MINIMA
. FIGURE
ATTIVITA / PRESTAZIONI PROFESSIONALI TITOLO, ISCRIZIONE AD ALBI, QUALIFICHE
. . . . Iscrizione all’albo professionale degli ingegneri sez. A
Progettista, Direttore dei Lavori, CSP, . . o .
CSE Ingegnere settore Civile Ambientale - Abilitazione di cui al D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81
Redazione delle relazioni geologiche . , . . .
) . o Geologo Iscritto all’albo professionale dei Geologi
e del piano delle indagini
Progettazione e direzione operativa
in materia di architettura, paesaggio Architetto Iscrizione all’albo professionale degli architetti sez. A
e beni culturali
. . Ingegnere / Iscrizione all’albo professionale degli ingegneri
Ispettore di cantiere . . .
Geometra /collegio dei geometri
. . Iscrizione all’elenco del MiBACT di cui all’art. 25 c.2
Assistenza archeologica Archeologo
del D.lgs. 50/2016.

3.1l professionista individuato per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione deve
essere in possesso delle abilitazioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

4. Nell'ambito della Struttura Operativa, deve essere individuato il professionista incaricato
dellintegrazione delle prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 24, comma 5 del d.lgs.
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50/2016, nella persona di un laureato in ingegneria, abilitato all’esercizio della professione ed
iscritto al relativo albo professionale.

5.Ai sensi dell’art. 4 del DM n. 263 del 2/12/2016, i raggruppamenti temporanei previsti
dall'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice dovranno prevedere, quale progettista, la
presenza di almeno un giovane professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni
all’'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’lUnione Europea di
residenza, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;

6.E ammessa la partecipazione di ulteriori figure professionali, purché in aggiunta alle
professionalita minime inderogabili di cui al presente articolo, fermi restando i limiti delle singole
competenze professionali.

7.Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa deve essere componente di una
associazione temporanea (in qualita di mandante o mandatario) oppure professionista in
organico del concorrente, con status di dipendente, amministratore, socio attivo, consulente su
base annua.

8.E ammessa la sostituzione o integrazione di uno o pill componenti della struttura operativa
indicata in sede di gara, previa autorizzazione del RUP, purché il professionista subentrante sia
in possesso di tutti i requisiti e le abilitazioni di Legge e assicuri un livello di competenza ed
esperienza professionale almeno pari al soggetto sostituito, fermi restando i limiti stabiliti
dall’art. 48 del D.Igs. 50/2016.

9. Eventuali titoli equipollenti devono essere indicati in sede di offerta con il riferimento legislativo
che ne sancisce I'equipollenza.

10.Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione dell'offerta.
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il
caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei
lavori ad essa relativi. L'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita
alla data della deliberazione di cui all‘articolo 234, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
I servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se I'opera progettata & stata in
concreto realizzata, ovvero la prestazione risulti documentata mediante la produzione del
contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento.

11.Ai sensi dell'art.48, c.4, del Codice, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio
che verranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati.

Art. 24 CRITERI DI SELEZIONE

1.Ll’appalto sara aggiudicato mediante procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo
ai sensi degli artt. 35, 60, 95 del D.lgs. n. 50/2016 ed in conformita con le Linee Guida n.1
dell’ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria.

2.Una commissione, appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Igs. 50/2016, valutera
congiuntamente gli aspetti tecnico-qualitativi proposti da ciascun operatore economico
nell'offerta tecnica, nonché gli elementi tempo e prezzo, secondo il criterio dell’offerta
economicamente pil vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. Il punteggio massimo riservato alla valutazione
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dell’offerta & stabilito in 100 punti, suddivisi tra gli elementi di valutazione e i rispettivi fattori
ponderali di seguito indicati.

Gruppo CRITERIO Fattori ponderali
A Adeguatezza dell'offerta - capacita professionali PA 30
B Caratteristiche metodologiche dell’offerta PB 40
C Ribasso percentuale sul prezzo Pc 20
D Ribasso sui tempi di esecuzione Pb 10
TOTALE PUNTEGGIO 100

24.2 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

1.Ai fini dell’attribuzione dei punteggi si terra conto dei criteri indicati e dei punteggi massimi
assegnabili riportati nella seguente tabella, sulla base della suddivisione in sub criteri e relativi
pesi:

OFFERTA TECNICA - CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PESO

Professionalita e adeguatezza dell’offerta
A |Valutata sulla base della documentazione presentata relativa ai servizi svolti nelle| 30
tipologie di seguito rappresentate.

ESPERIENZA SU INFRASTRUTTURE DI ATTRAVERSAMENTO VIARIO (PONTI)

Saranno considerate migliori quelle offerte la cui documentazione consenta di valutare

il livello di specifica professionalita, affidabilita e qualita del concorrente, in relazione ai

servizi di ingegneria effettuati che, sul piano tecnologico, funzionale e di inserimento

ambientale rispondono meglio agli obiettivi dell’affidamento in oggetto.

Sara valutata in particolare I'esperienza nella progettazione, direzione dei lavori, CSE

di interventi di nuova realizzazione, adeguamento statico e idraulico di infrastrutture di

attraversamento stradale di corsi d’‘acqua, nei quali si dia evidenza delle specifiche

competenze maturate nel campo della modellazione strutturale e idraulica,
dell'inserimento ambientale e paesaggistico dell’opera, della qualita illustrativa degli
elaborati.

Con riferimento al LOTTO 1 “Adeguamento ponte ex SS125 Muravera-Villaputzu”

A.1 | saranno valutate le specifiche competenze maturate nella progettazione e direzione dei 30

lavori concernenti i beni culturali attinenti alla tipologia di opere oggetto di intervento.

Per ciascun intervento presentato ai fini della valutazione, sara inserita una scheda

sintetica che renda conto almeno dei seguenti elementi:

— Descrizione dell‘intervento e dei servizi svolti, corredata da immagini, diagrammi,
schemi grafici volti a dare evidenza delle specifiche competenze professionali
oggetto di valutazione;

— Dati identificativi del committente, localizzazione delle opere, periodo di
esecuzione;

— Importo lavori, classe e categoria ai sensi del DM 17/06/2016;

— Tipologia dei servizi svolti ed eventuale quota di partecipazione nel raggruppamento
temporaneo di professionisti aggiudicatario;

- Estremi degli atti di approvazione dei progetti e/o collaudo dei lavori;

B | CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA 40

B.1 | APPROCCIO METODOLOGICO ALLA PROGETTAZIONE 20
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Saranno illustrate le tematiche da affrontare che, a parere del Concorrente,
caratterizzano la prestazione, con riferimento alle caratteristiche delle opere da
progettare e alla loro compatibilita con il regime idraulico del corso d'acqua e con le
condizioni strutturali, architettoniche, paesaggistiche e di viabilita delle infrastrutture
esistenti, comprensive delle azioni e delle soluzioni che il Concorrente intende
sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati
e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere.

Sara definita la proposta relativa alle modalita di esecuzione del servizio di
progettazione anche con riguardo all' articolazione degli elaborati componenti il
fascicolo progettuale e allo sequenza logica delle attivita, evidenziando, fra le altre
cose, le modalita diinterazione/integrazione con il Committente nelle diverse fasi
(tavoli tecnici preliminari, individuazione degli scenari di intervento, conferenza di
servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto), nonché le misure
e gli interventi finalizzati a garantire la qualita delle prestazioni fornite e il rispetto dei
termini contrattuali.

Saranno considerate migliori le offerte che:

i. sviluppano una proposta metodologica coerente con i requisiti prestazionali
delle opere, i vincoli e le normative di riferimento;

ii. propongono una adeguata articolazione della struttura tecnica impiegata
nell’esecuzione del servizio, con particolare riferimento agli ambiti strutturali,
idraulici, geologici-geotecnici, architettonici, culturali, stradali;

iii. prevedono una sequenza logica delle attivita di progettazione coerente con
gli obiettivi di intervento, con esclusione di ogni riferimento ai tempi di
esecuzione;

iv. prevedono sistemi avanzati di indagine, rilievo e analisi delle infrastrutture
esistenti, finalizzati ad accertarne la compatibilita con le nuove opere in
progetto;

v. assicurano l'interlocuzione diretta con tutti i soggetti interessati
dall’esecuzione degli interventi, anche nel corso di incontri preliminari,
conferenze dei servizi e sopralluoghi in fase di acquisizione della
documentazione storica, redazione degli elaborati, acquisizione delle
autorizzazioni, esecuzione dei lavori;

vi. propongono sistemi evoluti di condivisione degli elaborati con la Stazione
Appaltante in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, anche mediante
I'impiego di piattaforme telematiche interattive;

vii. prevedono una esaustiva articolazione degli elaborati progettuali in
relazione alla specificita delle opere e dell'iter autorizzativo e modalita
avanzate di rappresentazione virtuale dell’‘opera ai fini della comunicazione
con i soggetti esterni;

viii.  prevedono I'impiego di dotazioni informatiche e sistemi di modellazione
avanzati per la progettazione idraulica e strutturale, con evidenza delle
specifiche funzionalita proposte, delle modalita di rappresentazione degli
elaborati e della loro integrazione con i sistemi informativi e di pianificazione
territoriale disponibili per i siti oggetto di intervento;

ix. definiscono protocolli efficaci di auto-controllo della progettazione,
finalizzati a minimizzare il rischio di errori/omissioni nella redazione degli
elaborati;

Ai fini della valutazione potra essere allegato alla relazione descrittiva il piano di
progettazione proposto dal Concorrente, conforme alle specifiche definite nel
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ma privo di ogni riferimento esplicito ai

tempi di esecuzione, i quali saranno oggetto di valutazione del criterio “D".

B.2

APPROCCIO METODOLOGICO ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E CSE

10
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Saranno illustrate le modalita di esecuzione del servizio di direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in esecuzione con riguardo all’organizzazione dell’Ufficio
di Direzione dei lavori, alle attivita di controllo e sicurezza in cantiere, le modalita di
interazione/integrazione con il Committente, nonché le misure e gli interventi finalizzati
a garantire la qualita delle prestazioni fornite e la sicurezza delle lavorazioni in alveo.
Saranno considerate migliori le offerte che:

- descrivono le modalita esecutive degli accertamenti tecnici;

— propongono una adeguata articolazione della struttura tecnica impiegata
nella vigilanza e monitoraggio di cantiere, con particolare riferimento alle
specifiche competenze individuate nell’ufficio di direzione dei lavori;

— assicurano una adeguata pianificazione e sequenza logica delle procedure di
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento,
monitoraggio dei tempi di esecuzione, accettazione dei materiali, rispetto delle
disposizioni di sicurezza, con particolare riferimento alle lavorazioni ritenute
pil rappresentative;

— propongono sistemi evoluti comunicazione e condivisione documentale con la
Stazione Appaltante, l'impresa ed eventuali soggetti esterni in fase di
esecuzione e collaudo dei lavori, anche mediante l'impiego di piattaforme
informatiche interattive per la redazione, la condivisione e |'archiviazione
dei documenti contabili;

Ai fini della valutazione potra essere allegato alla relazione descrittiva il piano di lavoro
proposto dal Concorrente per |'esecuzione del servizio di Direzione dei lavori e CSE,
conforme alle specifiche definite nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
QUALITA E CONSISTENZA DELLA STRUTTURA TECNICA

Saranno considerate migliori le offerte che prevedono un approccio multidisciplinare
all'intervento, comprendente almeno le specifiche competenze in materia di:

- progettazione e direzione dei lavori in ambito strutturale di ponti o
infrastrutture stradali aventi caratteristiche dimensionali e architettoniche
analoghe alle opere oggetto di intervento;

B.3 - modellazione idraulica, elaborazione di studi di compatibilita idraulica relativi 10
ad ambiti territoriali analoghi all’intervento in oggetto;

- architettura e paesaggio, con riferimento alle attivita di rilievo architettonico,
inquadramento storico, paesaggistico e ambientale dell’'opera;

Ai fini della valutazione potranno essere allegati alla relazione descrittiva
I'organigramma e i CV sintetici dei componenti pil rappresentativi della struttura
tecnica.

TOTALE PUNTEGGIO 70

24.3 Modalita di presentazione dell’offerta tecnica

1.Sara predisposta un’offerta tecnica indipendente per ogni lotto di gara.

2.La documentazione sara raccolta in un unico fascicolo documentale costituito dalla relazione
descrittiva dell’offerta tecnica e dagli allegati tecnici.

3. La relazione descrittiva sara composta da un numero massimo di 20 facciate formato A4,
carattere 10, interlinea 1,5 per pagina, comprensivo delle schede sintetiche degli interventi,
eventuali diagrammi, flow-chart, schemi, tabelle, immagini e articolata in capitoli corrispondenti
ai criteri e subcriteri di valutazione in modo da consentirne una ottimale leggibilita. Le pagine
eccedenti il numero massimo indicato non saranno prese in esame ai fini della valutazione
dell’'offerta, seguendo il criterio della sequenza numerica delle pagine. Alternativamente alle
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pagine in formato A4 potranno essere utilizzate pagine in formato A3, considerando che ciascuna
pagina in formato A3 corrisponde a due pagine in formato A4.

4.Sono esclusi dal computo delle facciate unicamente i seguenti allegati tecnici, formanti parte
integrale dell’offerta:

— il piano di progettazione;
— il piano di lavoro per il servizio di direzione dei lavori e CSE;
- l'organigramma della struttura tecnica e i CV sintetici dei professionisti impegnati.

5.A pena l'esclusione, dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere
palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, le offerte prezzo e tempo
corrispondenti ai criteri di valutazione C e D.

6. Tutti gli elaborati facenti parte dell’offerta tecnica dovranno recare la firma digitale del legale
rappresentante del concorrente o di un suo procuratore.

7.Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo gia costituito, gli elaborati
devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente capogruppo o da
un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

8.Nel caso in cui il Raggruppamento di professionisti non sia gia costituito e partecipi ai sensi
dell’art. 48 c. 8, del D.lgs. 50/2016, gli elaborati devono essere firmati digitalmente dai legali
rappresentanti di tutti i concorrenti che costituiranno il Raggruppamento.

Art. 25 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1.L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avviene applicando la seguente formula:

dove:
Ki € il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;

A, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti
al concorrente i-esimo:

—il coefficiente & pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
—il coefficiente & pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali di cui al presente articolo per ogni criterio.

25.2 Valutazione tecnica, criteriAe B

1.1 coefficienti Ai e Bi relativi rispettivamente agli elementi di valutazione “A” e “"B” sono
determinati ciascuno come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari, seguendo le seguenti linee guida:

i. Per ogni subcriterio e per ogni offerta é attribuito un coefficiente, compreso tra zero e uno,
da parte di ciascun commissario, secondo la seguente griglia di valutazione:
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S Mmoo e Y Y
Elementi forniti per la valutazione del requisito Coeff.
Nessun elemento fornito 0
Non significativi 0,1
Eccessivamente scarsi 0,2
Carenti o frammentari 0,3
Incompleti e superficiali 0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati 0,5
Presenti in misura sufficiente 0,6
Presenti in misura piu che sufficiente ed adeguata 0,7
Completi ed adeguati 0,8
Completi ed adeguati con caratteristiche particolarmente apprezzabili 0,9
Con caratteristiche di eccellenza 1

per ogni subcriterio € calcolato il coefficiente definitivo quale media dei coefficienti attribuiti
ad ogni offerta da parte dei commissari;

tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito allo stesso subcriterio
di valutazione, costituisce il punteggio definitivo del subcriterio;

si procede quindi alla prima riparametrazione dei sub-criteri nei confronti del fattore
ponderale previsto per il criterio di riferimento (A, B), ossia si sommano, all‘interno di ciascun
criterio, i punteggi definitivi ottenuti per i sub-criteri ad esso appartenenti. Il concorrente che
ha ottenuto il maggior punteggio totale all’interno di ciascun criterio ottiene il coefficiente uno
e gli altri concorrenti in proporzione. Tali coefficienti "normalizzati” saranno moltiplicati per il
fattore ponderale attribuito al criterio in questione.

é prevista la seconda riparametrazione della somma dei punteggi complessivi relativi ai
criteri A e B. Il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio totale dato dalla somma dei
criteri A e B ottiene il coefficiente uno e gli altri concorrenti in proporzione. Tali coefficienti
“normalizzati” saranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuito al valore tecnico
dell’offerta .

25.3 Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

1.Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, & prevista una soglia minima di sbarramento per
I'offerta tecnica: non sara ammesso alle fasi successive della procedura di gara il concorrente la
cui offerta tecnica, in esito al procedimento di cui ai commi precedenti, non abbia raggiunto il
punteggio minimo di 42 punti ottenuti dalla somma dei criteri A e B, calcolati ante
riparametrazione.

25.4 Valutazione economica, criterio C

Ci (per Ai<= Asoglia) = X*Ai/Asoglia

Ci i (per Ai> Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia)/(Amax- Asoglia)]

dove:
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Ci = Coefficiente attribuito al concorrente j-esimo
Ai = Valore dell’offerta (ribasso) del concorrente j-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,90
A max @ = Valore dell’offerta (ribasso) piu conveniente

25.5 Valutazione dell’offerta tempo, criterio D

1.In conformita alle linee guida ANAC n. 1 sui servizi di ingegneria, al fine di garantire i requisiti
di qualita nell’esecuzione delle prestazioni, saranno escluse dalla gara le offerte che
presentano una riduzione percentuale sul tempo di esecuzione superiore al 20 %.

2.La valutazione dell’offerta relativa al tempo di esecuzione, avviene come segue:

Di = Ti/Tmax

dove:
Ti = riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i-esimo;
Tmax = Ribasso massimo tra tutte le offerte presentate

25.6 Prescrizioni generali

1. Saranno escluse dalla gara le offerte economiche in aumento rispetto all’importo delle
prestazioni posto a base di gara.

2. In conformita alle linee guida ANAC n. 1 sui servizi di ingegneria saranno escluse dalla
gara le offerte che presentano una riduzione percentuale sul tempo di esecuzione
superiore al 20 %.

3. La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione, per ciascun lotto, anche
in presenza di una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente dal
Responsabile del Procedimento.

4. Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva
la facolta di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’'oggetto del contratto.

5. Per 'attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio nonché per il punteggio finale, si
considereranno sempre le prime due cifre decimali con arrotondamento per eccesso
qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

6. Nel caso di offerte pari classificate, prime in graduatoria finale, si procedera
all’aggiudicazione a favore dell’offerta con maggiore punteggio di valutazione tecnica. Nel
caso di ulteriore parita si procedera all’aggiudicazione con il sistema del sorteggio.

7. Ai sensi dell’articolo 97 del Codice, si procedera alla valutazione di congruita delle

offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
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DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA a
AUTONOIA DS LA SARDEGIA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA o . . .

DECRETO LEGGE 24 GIUGND 2014, M. 91, ART. 10

agli altri elementi di valutazione calcolati ante riparametrazione, siano entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
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